



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2. 9. 2019

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

ZOOPARK CHOMUTOV p. o.

sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
zastupuje: Bc. Věra Fryčová, ředitelka organizace
IČ: 00379719
DIČ: CZ00379719
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 18439441/0100
(dále jen "objednatel")

a

ROCKNET s.r.o.

sídlo: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
adresa pro doručování: dtto
IČ: 27357694
DIČ: CZ27357694
zastupuje: Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2735769477/2700
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 25782
(dále jen „zhotovitel“)

Handmade Nature – Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor – Erzgebirge, číslo projektu: 100312174.

Program spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 2. 9. 2019 Smlouvu o dílo – stavební práce na „Revitalizace rybníku PZOO Chomutov“ .
2. V souladu se smluvním ujednáním a faktickým plněním sjednávají smluvní strany tento dodatek, kterým upravují pouze rozsah sjednaného díla.

II. Úprava smluvního vztahu

1. Smluvní strany sjednávají na základě vzájemného souhlasu úpravu předmětu díla a to v tom rozsahu, že předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1. – REKAPITULACE BOURACÍ PRÁCE (prostý beton), která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Částka za vícepráce činí 429 767,69 Kč bez DPH.



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.

SN  CZ
Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

CHOMUTOV
ZOO
PARK

III. Ostatní ujednání

1. Předmětná smlouva o dílo, resp. veškerá smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se řídí občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek může být měněn nebo doplňován pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **2** vyhotovení a zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) REKAPITULACE BOURACÍ PRÁCE – prostý beton
- 2) REKAPITULACE PRACÍ – navýšení podkladní vrstvy

V Chomutově dne 2.12.2019

.....


za objednatele
Bc. Věra Fryčová, ředitelka organizace

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719



2019

za dodavatele
Ladislav Šmucr, jednatel společnosti

 (1)
Ladislav Šmucr
Jirákův Hrádek 10, 431 11 Jirkov
IČ: 157694, DIČ CZ27357694
TEL: 4420 603 872 689

REKAPITULACE BOURACÍ PRÁCE - prostý beton

Zoopark Chomutov - cesta vody

Rekonstrukce stávajícího rozvodníku vody a kaskády

ROZPOČET

2	2017_OTSKP	014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton	M3	47,488	290,00	13 771,52
---	------------	--------	---	------------------------------	----	--------	--------	-----------

z pol. 96615: $47,488 \text{ m}^3 = 47,488 \text{ [A] m}^3$

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

35	2017_OTSKP	96615	A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	47,488	3 300,00	156 710,40
----	------------	-------	---	--------------------------------------	----	--------	----------	------------

ubourání bet. zídky u rozdělovníku vody: $0,36 \text{ m}^3 = 0,360 \text{ [A] m}^3$

ubourání bet. části kaskády, odhad:

 $(1,3 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} + 2 \times 0,3 \text{ m} \times 0,03 \text{ m}) \times 116 \text{ m} + 1,2 \text{ m} \times 0,2 \text{ m} \times 62 \text{ m} = 47,128 \text{ [B] m}^3$ $A+B=47,488 \text{ [C] m}^3$

položka zahrnuje:


- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

CELKEM Kč BEZ DPH**170 481,92****SKUTEČNOST**

2	2017_OTSKP	014101	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton	M3	155,000	290,00	44 950,00
---	------------	--------	---	------------------------------	----	---------	--------	-----------

vážní listy skládka 328,87 t / 2,4 = 137 m³

35	2017_OTSKP	96615	A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	155,000	3 300,00	511 500,00
----	------------	-------	---	--------------------------------------	----	---------	----------	------------

CELKEM Kč BEZ DPH**556 450,00****ROZDÍL +****385 968,08**

BETONY KASKÁDA(VOD.CESTA)

1. HORNÍ ČÁST S OPĚR.ZDÍ

KASKÁDA(KORYTO)-54x0,8x0,65.....28m³

ZÁKLAD -54x0,9x0,7.....34m³

62m³

2. SPODNÍ ČÁST S VÝPUSTÍ

KASKÁDA(KORYTO)-68x0,8x0,7....38m³

ZÁKLAD -68x0,9x0,9....55m³

93m³

155m³

