

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P23V00000019**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanoveními § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující informace k vysvětlení a upřesnění zadávacích podmínek.

Upřesňující informace se vztahuje k rozhodnutí zadavatele uspořádat realizaci tím, že vítěznému uchazeči poskytne předjednané DIO. Celkově se tak mění koncept hodnocení a předpokládaný harmonogram.

Provedené změny se týkají:

- 1) Zadávací dokumentace, kde byl upraven bod 3 – Upozornění zadavatele;
- 2) Formuláře nabídky, kde byl upraven bod 4 – Informace rozhodné pro hodnocení – Doba pro dokončení díla;
- 3) Smlouva o dílo, kde byl upraven bod 9.3 – Doba pro dokončení.

Podrobný popis provedených změn:

1. Zadavatel upravuje v Zadávací dokumentaci bod 3 – UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE.

Původní text v bodě 3 Zadávací dokumentace:

- Zadavatel upozorňuje, že Doba pro dokončení je stanovena jako soutěžní, avšak Zadavatel stanovuje současně maximální délku realizace, a to v délce trvání 10 týdnů od získání pravomocného povolení zvláštního užívání komunikace, maximálně však 18 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo (bod 4 Formuláře nabídky), a proto je třeba věnovat náležitou pozornost upozorněním týkajícím se vyřizování DIO.
- Zadavatel upozorňuje, že v rámci PD není dokladováno dopravně inženýrské opatření, které je součástí realizační fáze. Z tohoto důvodu je povinen zhotovitel

zahájit činnosti směřující k zajištění potřebných dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části díla ve stanovených termínech. Administrativní přípravu je zhotovitel povinen provést s odbornou péčí, zejména je povinen činit řádně a bez zbytečného odkladu veškeré potřebné úkony v příslušných správních řízeních a zajistit a vyžádat si pro ně včas veškeré potřebné podklady tak, aby byla jeho podání pokud možno úplná a nemusel být vyzván k jejich doplnění. Zhotovitel tak bere na vědomí, že doba trvání administrativní přípravy nemá vliv na konečný termín pro provedení díla (který nebude z důvodu průtahů v řízení prodlužován), a že je tedy v zájmu zhotovitele této části díla věnovat náležitou pozornost.

Nový změněný text v bodě 3 Zadávací dokumentace:

- Zadavatel upozorňuje, že vítěznému uchazeči **bude v den podpisu SOD předán předjednaný návrh DIO.** Zadavatel tedy předpokládá, že Zhotovitel zahájí neprodleně kroky směřující k zajištění potřebných dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části díla v co nejkratším termínu (podání žádostí na Silniční správní úřad).
- Zadavatel upozorňuje, že **Doba pro dokončení díla je soutěžní, v rámci Doby pro dokončení Díla účastník nabídne dobu realizace dle reálných kapacitních možností dodavatele. Doba pro dokončení díla v sobě zahrnuje DIO i samotnou fyzickou realizaci díla.**

2. Zadavatel upravuje Formulář nabídky v bodě 4 – INFORMACE ROZHODNÉ PRO HODNOCENÍ – DOBA PRO DOKONČENÍ DÍLA.

Původní znění odst. 4.1 Formuláře nabídky:

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení své nabídky v hodnotícím kritériu Doba pro dokončení Díla:

Dobu pro dokončení Díla (Realizace + DIO 60 dnů) účastník navrhuje v délce dnů

Doba pro vyřizování DIO pevně stanovena na délku 60 dnů

Dobu realizace účastník navrhuje v délce dnů

Doba pro dokončení díla je soutěžní, Zadavatel současně stanovuje maximální dobu realizace, a to v délce trvání **10 týdnů** od získání pravomocného povolení zvláštního užívání komunikace, **maximálně však 18 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo.**

V rámci nabídnuté Doby pro dokončení Díla účastník může zkrátit maximální dobu realizace stanovenou zadavatelem dle reálných kapacitních možností dodavatele.

Předpokládaný HMG díla:

6.2.2023

Schválení vyhlášení veřejné zakázky v RM

11.4.2023

Schválení vítěze veřejné zakázky v RM

cca 15.5.2023	Podpis SOD
cca 15.7.2023	Vyřízení DIO (60 dnů)
cca 30.9.2023	Realizace (10T)

Nové změněné znění odst. 4.1 Formuláře nabídky:

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení své nabídky v hodnotícím kritériu Doba pro dokončení Díla:

Dobu pro dokončení Díla účastník navrhuje v délce dnů

Doba pro dokončení díla je soutěžní, v rámci Doby pro dokončení Díla účastník nabídne dobu realizace dle reálných kapacitních možností dodavatele. Doba pro dokončení díla v sobě zahrnuje DIO i samotnou fyzickou realizaci díla.

Předpokládaný HMG díla:

6.2.2023	Schválení vyhlášení veřejné zakázky v RM
11.4.2023	Schválení vítěze veřejné zakázky v RM
cca 5.5.2023	Podpis SOD a předání návrhu DIO
cca 9.5.2023	DEN ZAHÁJENÍ (den, od kterého běží Doba pro dokončení)
	Podání příslušných žádostí na Silniční správní úřad
cca 10.7.2023	Vyřízení DIO (60 dnů), umístění dopravního značení
cca 17.7.2023	Zahájení fyzické realizace
cca 8.9.2023	Konec realizace – předpoklad (18 týdnů ode Dne zahájení)

3. Zadavatel upravuje Smlouvu o dílo v bodě 9.3 – Doba pro dokončení.

Původní znění bodu 9.3 Smlouvy o dílo:

Doba pro dokončení	9.3	<p>..... dnů ode Dne zahájení.</p> <p>Maximální doba pro dokončení díla se stanovuje na 10 týdnů od získání pravomocného povolení zvláštního užívání komunikace, maximálně však 18 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo.</p>
--------------------	-----	--

Nové změněné znění bodu 9.3 Smlouvy o dílo:

Doba pro dokončení	9.3 dnů ode Dne zahájení.
--------------------	-----	-----------------------------

Zadavatel sděluje, že ruší informaci o pevně stanoveném časovém intervalu pro zpracování dopravně inženýrských opatření tzn. Vyřízení DIO, a současně ke dni 23. 2. 2023 zneplatňuje Vysvětlující informaci č. 1, která byla zveřejněna dne 20.2.2023.

Zadavatel v návaznosti na výše uvedenou změnu přikládá:

- Zadávací dokumentaci;
- Formulář nabídky;
- Smlouvu o dílo.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o celou původní délku a tedy do **13. 3. 2023 v 10:00 hodin**.

S pozdravem

Pavλίna Knížková

OVV, úsek veřejných zakázek

Přílohy:

1. Zadávací dokumentace
2. Formulář nabídky
3. Smlouva o dílo