



Projekt:	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: ABC Chomutov spol. s r.o.

Stavební Objekt: ODTAHOVÉ POTRUBÍ OD KUCHYNĚ , VENTILAČNÍ ŽALUZIE, KABELÁŽ PRO INTERNET A NÁKLADNÍ VÝTAH, OBLOŽENÍ VZT POTRUBÍ SDK

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.
ODTAHOVÉ POTRUBÍ OD KUCHYNĚ A VENTILAČNÍ ŽALUZIE: stávající stav VZT komína pro odvětrání kuchyně vykazuje špatný stav a nevhodnost jeho zpětného použití. Na fasádě je nutné doplnění větrací žaluzie na fasádě objektu.
KABELÁŽ PRO INTERNET A NÁKLADNÍ VÝTAH, OBLOŽENÍ VZT POTRUBÍ SDK: při provádění zateplovacího systému byla zjištěna kolize kabeláže pro internet. Navrhujeme přeložení těchto kabelů. Dále upozorňujeme na nutnost přemístění zvonku a telefonu na fasádě. Dle požadavku provozovatele MŠ a v souvislosti s místními podmínkami v interiéru MŠ, kdy došlo ke kolizi s interiérovým osvětlením, byl podán požadavek na obložení nového VZT potrubí sádrokartonem.
Při zahájení bouracích prací na střeše, bylo zjištěno nevhodné položení kabelového přívodu pro nákladní výtah. Tuto kabeláž je nutné přeložit.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : Oznámení zhotovitele o včasné varování - komín ze dne 10.1.2023
Oznámení zhotovitele o včasné varování - kabeláž ze dne 3.5.2023
Oznámení o claimu na dodatečnou platbu ze dne 30.5.2023

Důvod změny:

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

Harmonogram výstavby zůstává beze změn, podle ZL.č.3

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Vyčíslení změny je doloženo změnovým rozpočtem. Je doložen odborný posudek stávajícího stavu odvětrávacího komínu.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	96 593,68 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
96 593,68 Kč

Oznámil za zhotovitele:
Jan Vaněk

Schválil za správce stavby:
Ing.Milan mazáč

Převzal za Objednatel:
Bc.Kateřina Vránová

Datum a podpis:

28.6.2023

Datum a podpis:

28.6.2023

Datum a podpis:

28.6.2023

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	4

Komu: ABC Chomutov spol. s r.o. Od Statutárnímu městu Chomutov

Stavební Objekt: ODTAHOVÉ POTRUBÍ OD KUCHYNĚ , VENTILAČNÍ ŽALUZIE, KABELÁŽ PRO INTERNET A NÁKLADNÍ VÝTAH, OBLOŽENÍ VZT POTRUBÍ SDK

Předmět změny: Předmětem projednávané změny je změna rozsahu prováděných prací stavby oproti SoD s dopadem na konečnou cenu díla.
ODTAHOVÉ POTRUBÍ OD KUCHYNĚ A VENTILAČNÍ ŽALUZIE: stávající stav VZT komína pro odvětrání kuchyně vykazuje špatný stav a nevhodnost jeho zpětného použití. Na fasádě je nutné doplnění větrací žaluzie na fasádě objektu. **KABELÁŽ PRO INTERNET A NÁKLADNÍ VÝTAH, OBLOŽENÍ VZT POTRUBÍ SDK:** při provádění zateplovacího systému byla zjištěna kolize kabeláže pro internet. Navrhujeme přeložení těchto kabelů. Dále upozorňujeme na nutnost přemístění zvonku a telefonu na fasádě. Dle požadavku provozovatele MŠ a v souvislosti s místními podmínkami v interiéru MŠ, kdy došlo ke kolizi s interiérovým osvětlením, byl podán požadavek na obložení nového VZT potrubí sádkartonelem. Při zahájení bouracích prací na střeše, bylo zjištěno nevhodné položení kabelového přívodu pro nákladní výtah. Tuto kabeláž je nutné přeložit.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

Odkazy na výkresy : Oznámení zhotovitele o včasné varování - komín ze dne 10.1.2023
Oznámení zhotovitele o včasné varování - kabeláž ze dne 3.5.2023
Oznámení o claimu na dodatečnou platbu ze dne 30.5.2023

Důvod změny:

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE
Harmonogram výstavby zůstává beze změn, podle ZL.č.3

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Objednatel byl předložen změna PD

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	96 593,68 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	96 593,68 Kč

Zhotovitel:
Jan Vaněk



28.6.2023
Datum a podpis:

Objednatel:
Dáví

Datum, podpis:
26.7.2023

Mgr. Hana Nováková - vedoucí ORI

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost - ZL.č.4

Objekt:

ZL.Č.4 - Odtahové potrubí od kuchyně ,ventilační žaluzie,kabeláž pro internet,výtah

KSO: 801 31
Místo: Chomutov

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891

Zhotovitel:
ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

IČ: 4456670
DIČ: CZ44566760

Projektant:
Kamila Možná

IČ: 62757296
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			96 593,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96 593,68	21,00%	20 284,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	116 878,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost - ZL.č.4

Objekt:

ZL.Č.4 - Odtahové potrubí od kuchyně ,ventilační žaluzie,kabeláž pro internet,výtah

Místo: Chomutov

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: Kamila Možná

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

96 593,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 908,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 908,00

PSV - Práce a dodávky PSV

94 685,68

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

7 413,00

741.1 - Zvonek a telefon - přemístění na fasádě

3 392,50

741.2 - Kabelový přívod pro nákladní výtah

4 198,19

741.3 - Spojkování narušených kabelů v místě průchodu VZT v 2.NP

784,04

751 - Vzduchotechnika

45 625,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 302,56

763 - Konstrukce suché výstavby

30 970,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Radost - ZL.č.4

Objekt:

ZL.Č.4 - Odtahové potrubí od kuchyně ,ventilační žaluzie,kabeláž pro internet,výtah

Místo: Chomutov

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: Kamila Možná

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., Škroupova 1059, 430 01 Chomutov

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 593,68

D HSV Práce a dodávky HSV 1 908,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 908,00

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,000	63,60	1 908,00	CS ÚRS 2023 01
PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 VV pro montáž SDK VV 7,5*1*4 30,000								

D PSV Práce a dodávky PSV 94 685,68

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 413,00

2	K	741-01 MTŽ	Montáž UTP kabelu	m	100,000	28,75	2 875,00	
PP Montáž UTP kabelu								
3	M	741SPCM 1	Kabel UTP cat.6 venkovní	m	100,000	16,63	1 663,00	
PP Kabel UTP cat.6 venkovní								
4	K	741-02 MTŽ	Stavební přípomoc(srážky, průrazy,kapsy, apod.)	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00	
PP Stavební přípomoc(srážky, průrazy,kapsy, apod.)								
5	K	741-03 MTŽ	Podružný materiál	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
PP Podružný materiál								

D 741.1 Zvonek a telefon - přemístění na fasádě 3 392,50

6	K	741.1-1MTŽ	Stavební přípomoc(drážky,průrazy,kapsa,apod.)	kpl	1,000	2 070,00	2 070,00	
PP Stavební přípomoc(drážky,průrazy,kapsa,apod.)								
7	K	741.1-2 MTŽ		kpl	1,000	632,50	632,50	
PP Spojkování kabelů								
8	K	741.1-3 MTŽ	Podružný materiál	kpl	1,000	690,00	690,00	
PP Podružný materiál								

D 741.2 Kabelový přívod pro nákladní výtah 4 198,19

9	K	741.2-1 MTŽ	Montáž kabelového přívodu	kpl	1,000	600,00	600,00	
PP Montáž kabelového přívodu								
10	M	741.2 SPCM 1	Kabel H05RR-F 5G2,5(5Cx2,5 CGSG)	M	40,000	70,29	2 811,60	
PP Kabel H05RR-F 5G2,5(5Cx2,5 CGSG)								
11	M	741.2 SPCM 2	Vídlíce 16A/400V 5-pól IP44 bezšroub	kus	1,000	145,90	145,90	
PP Vídlíce 16A/400V 5-pól IP44 bezšroub								
12	M	741.2 SPCM 3	Spojka 16A/400V 5-pól. IP44 bezšroub	kus	1,000	180,69	180,69	
PP Spojka 16A/400V 5-pól. IP44 bezšroub								
13	K	741.2-2 MTŽ	Podružný materiál	kpl	1,000	460,00	460,00	
PP Podružný materiál								

D 741.3 Spojkování narušených kabelů v místě průchodu VZT v 2.NP 784,04

14	K	741.3-1MTŽ	Montážní práce	kpl	1,000	195,50	195,50	
PP Montážní práce								
15	M	741.3-SPCM 1	Kabel CYKY J3X2,5	m	1,000	30,79	30,79	
PP Kabel CYKY J3X2,5								
16	M	741.3-SPCM 2	Spojka kabelová	ks	1,000	97,75	97,75	
PP Spojka kabelová								
17	K	741.3 -2 MTŽ	Podružný materiál	kpl	1,000	460,00	460,00	
PP Podružný materiál								

D 751 Vzduchotechnika 45 625,00

18	K	751398051	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2023 01
PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398051								
19	M	429729.01	Větrací žaluziová klapka kovová nerez samotížitná TRK 250 mm	kus	1,000	2 268,00	2 268,00	
PP Větrací žaluziová klapka kovová nerez samotížitná TRK 250 mm								
20	K	751MTŽ	Montáž jednoplášťového odtahu pr.200	soubor	1,000	11 776,00	11 776,00	
PP Montáž jednoplášťového odtahu pr 200								
21	M	429727.05	Hlavice kruhová připojení D 200mm	kus	1,000	892,80	892,80	
PP Hlavice kruhová připojení D 200mm								
22	M	42975130	Páska rychlopínací nerezová pro napojování kruhového potrubí 30m	kus	1,000	896,00	896,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP páska rychloupínací nerezová pro napojování kruhového potrubí 30m								
23	M	429749.01	Trouba antikoro jednoplášťová d 200 mm	m	12,000	1 599,60	19 195,20	
PP Trouba antikoro jednoplášťová d 200 mm								
24	M	429749.03	Oblouk antokoro 45° - d200	kus	2,000	871,20	1 742,40	
PP Oblouk antokoro 45° - d200								
25	M	429749.02	T kus antikoro jednoplášťový 3200-200	kus	1,000	2 118,00	2 118,00	
PP T kus antikoro jednoplášťový 3200-200								
26	M	429749.04		kus	1,000	807,60	807,60	
PP Odkap antikoro d.200								
27	M	429749.05	Spojovací a kotevní materiál	soubor	1,000	5 589,00	5 589,00	
PP Spojovací a kotevní materiál								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							2 302,56	
28	K	784442001R00	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m	m2	36,000	63,96	2 302,56	
PP Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m								
D 763 Konstrukce suché výstavby							30 970,39	
29	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	36,000	834,00	30 024,00	CS ÚRS 2023 01
PP Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164555								
VV obklad VZT potrubí ve vnitřních prostorách								
VV 7,5*(3*0,4)*4								
30	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,501	1 270,00	636,27	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302								
31	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,501	619,00	310,12	CS ÚRS 2023 01
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381								

POSUDEK

Odtahové potrubí od digestoře MŠ RADOST Palacká Chomutov

Posudek vystavil : EBOG CV s r.o.

Dodávky a montáže vzduchotechniky a klimatizace

Beethovenova 5410

430 01 Chomutov

IČO 27285341 DIČ CZ27285341

Boublík Aleš

Posuzované zařízení: ODTAHOVÉ POTRUBÍ OD DIGESTOŘE KUCHYNĚ MŠ RADOST CHOMUTOV

Jedná se o plechové potrubí s izolací, osazené jako stoupačka na fasádě objektu mateřské školy. Potrubí je instalováno pro odtaž od digestoře. Při kontrole potrubí bylo zjištěno, že vnější a vnitřní plášť je zkorodován a izolace je již na hranici životnosti, nefunkční. Při zateplení objektu musí být stoupačka demontována.

Vzhledem k současnému stavu stoupačky a nutné demontáži, není již možné toto zařízení zpětně instalovat.

PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ JE ZAŘÍZENÍ NEPOUŽITELNÉ.

V Chomutově 23.3.2023

Zpracoval: Boublík Aleš

Beethovenova 5410

430 01 Chomutov


tel.: 474 651 640

DIČ: CZ27285341





DOKUMENTACE

DEMONTOVANÝ KOMÍN PRO ODVĚTRÁNÍ KUCHYNE
NOVÝ ODTAH BUDE UMÍSTĚN NA STEJNÉ MÍSTO




ZÁKLOP VZT POTRUBÍ SÁDROKARTONEM



[illegible][illegible]

3. NP [REDACTED] XAKPVTI, KCT PITPODI,
DESKATTI SDK

[illegible][illegible]

MOORE'S LUP
M 1 20

[illegible]

LEONARDO MARTINELLI

[illegible]

Category	Item	Price
Meat	Beef, ground, 1 lb.	\$1.99
Poultry	Chicken, whole, 4-5 lbs.	\$1.99
Seafood	Shrimp, large, 1 lb.	\$1.99
Produce	Apples, 1 lb.	\$1.99
Bakery	Bread, white, 1 lb.	\$1.99
Dairy	Milk, 1 gallon	\$1.99
Snacks	Chips, 1 lb.	\$1.99
Beverages	Soda, 12 oz.	\$1.99
Household	Paper towels, 1 roll	\$1.99
Personal Care	Toiletries, 1 lb.	\$1.99
Books	Books, 1 lb.	\$1.99
Electronics	Electronics, 1 lb.	\$1.99
Tools	Tools, 1 lb.	\$1.99
Automotive	Automotive, 1 lb.	\$1.99
Health	Health, 1 lb.	\$1.99
Home	Home, 1 lb.	\$1.99
Office	Office, 1 lb.	\$1.99
Education	Education, 1 lb.	\$1.99
Recreation	Recreation, 1 lb.	\$1.99
Travel	Travel, 1 lb.	\$1.99
Religion	Religion, 1 lb.	\$1.99
Arts	Arts, 1 lb.	\$1.99
Science	Science, 1 lb.	\$1.99
History	History, 1 lb.	\$1.99
Geography	Geography, 1 lb.	\$1.99
Mathematics	Mathematics, 1 lb.	\$1.99
Language	Language, 1 lb.	\$1.99
Business	Business, 1 lb.	\$1.99
Law	Law, 1 lb.	\$1.99
Medicine	Medicine, 1 lb.	\$1.99
Psychology	Psychology, 1 lb.	\$1.99
Sociology	Sociology, 1 lb.	\$1.99
Political Science	Political Science, 1 lb.	\$1.99
Economics	Economics, 1 lb.	\$1.99
Environmental Science	Environmental Science, 1 lb.	\$1.99
Computer Science	Computer Science, 1 lb.	\$1.99
Engineering	Engineering, 1 lb.	\$1.99
Architecture	Architecture, 1 lb.	\$1.99
Design	Design, 1 lb.	\$1.99
Art History	Art History, 1 lb.	\$1.99
Music History	Music History, 1 lb.	\$1.99
Literature	Literature, 1 lb.	\$1.99
Philosophy	Philosophy, 1 lb.	\$1.99
Religious Studies	Religious Studies, 1 lb.	\$1.99
Anthropology	Anthropology, 1 lb.	\$1.99
Archaeology	Archaeology, 1 lb.	\$1.99
Numismatics	Numismatics, 1 lb.	\$1.99
Palaeontology	Palaeontology, 1 lb.	\$1.99
Botany	Botany, 1 lb.	\$1.99
Zoology	Zoology, 1 lb.	\$1.99
Ecology	Ecology, 1 lb.	\$1.99
Evolutionary Biology	Evolutionary Biology, 1 lb.	\$1.99
Genetics	Genetics, 1 lb.	\$1.99
Immunology	Immunology, 1 lb.	\$1.99
Microbiology	Microbiology, 1 lb.	\$1.99
Physiology	Physiology, 1 lb.	\$1.99
Pathology	Pathology, 1 lb.	\$1.99
Pharmacology	Pharmacology, 1 lb.	\$1.99
Biotechnology	Biotechnology, 1 lb.	\$1.99
Nanotechnology	Nanotechnology, 1 lb.	\$1.99
Space Science	Space Science, 1 lb.	\$1.99
Astronomy	Astronomy, 1 lb.	\$1.99
Planetary Science	Planetary Science, 1 lb.	\$1.99
Geophysics	Geophysics, 1 lb.	\$1.99
Geology	Geology, 1 lb.	\$1.99
Mineralogy	Mineralogy, 1 lb.	\$1.99
Petrology	Petrology, 1 lb.	\$1.99
Volcanology	Volcanology, 1 lb.	\$1.99
Seismology	Seismology, 1 lb.	\$1.99
Hydrology	Hydrology, 1 lb.	\$1.99
Atmospheric Science	Atmospheric Science, 1 lb.	\$1.99
Climate Science	Climate Science, 1 lb.	\$1.99
Environmental Engineering	Environmental Engineering, 1 lb.	\$1.99
Water Resources Engineering	Water Resources Engineering, 1 lb.	\$1.99
Environmental Health Engineering	Environmental Health Engineering, 1 lb.	\$1.99
Environmental Policy	Environmental Policy, 1 lb.	\$1.99
Environmental Law	Environmental Law, 1 lb.	\$1.99
Environmental Economics	Environmental Economics, 1 lb.	\$1.99
Environmental Sociology	Environmental Sociology, 1 lb.	\$1.99
Environmental Anthropology	Environmental Anthropology, 1 lb.	\$1.99
Environmental History	Environmental History, 1 lb.	\$1.99
Environmental Literature	Environmental Literature, 1 lb.	\$1.99
Environmental Art	Environmental Art, 1 lb.	\$1.99
Environmental Music	Environmental Music, 1 lb.	\$1.99
Environmental Film	Environmental Film, 1 lb.	\$1.99
Environmental Photography	Environmental Photography, 1 lb.	\$1.99
Environmental Design	Environmental Design, 1 lb.	\$1.99
Environmental Architecture	Environmental Architecture, 1 lb.	\$1.99
Environmental Engineering	Environmental Engineering, 1 lb.	\$1.99
Environmental Science	Environmental Science, 1 lb.	\$1.99
Environmental Studies	Environmental Studies, 1 lb.	\$1.99
Environmental Education	Environmental Education, 1 lb.	\$1.99
Environmental Communication	Environmental Communication, 1 lb.	\$1.99
Environmental Management	Environmental Management, 1 lb.	\$1.99
Environmental Planning	Environmental Planning, 1 lb.	\$1.99
Environmental Policy	Environmental Policy, 1 lb.	\$1.99
Environmental Law	Environmental Law, 1 lb.	\$1.99
Environmental Economics	Environmental Economics, 1 lb.	\$1.99
Environmental Sociology	Environmental Sociology, 1 lb.	\$1.99
Environmental Anthropology	Environmental Anthropology, 1 lb.	\$1.99
Environmental History	Environmental History, 1 lb.	\$1.99
Environmental Literature	Environmental Literature, 1 lb.	\$1.99
Environmental Art	Environmental Art, 1 lb.	\$1.99
Environmental Music	Environmental Music, 1 lb.	\$1.99
Environmental Film	Environmental Film, 1 lb.	\$1.99
Environmental Photography	Environmental Photography, 1 lb.	\$1.99
Environmental Design	Environmental Design, 1 lb.	\$1.99
Environmental Architecture	Environmental Architecture, 1 lb.	\$1.99
Environmental Engineering	Environmental Engineering, 1 lb.	\$1.99



Vyjádření autorského dozoru

Pro stavbu: **Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově**

Objednatel: **Statutární město Chomutov, IČO:00261891**

Zhotovitel: **ABC Chomutov spol. s r.o., IČO:44566760**

Projektant: **Kamila Možná, ČKAIT 0101056**

Číslo/označení smlouvy: **d202200418**

registrační čísla dle poskytovatele dotace: „Zateplení MŠ Radost, Palackého 4057, Chomutov – budova A, reg. číslo: 5211200044“ a „Zelená střecha MŠ Palackého č.p. 4057 v Chomutově, reg. číslo: 5211000065“

Jako projektant výše jmenované zakázky souhlasím, na základě odborného posudku společnosti EBOG CV s.r.o. , s instalací nového odtahu od digestoře v kuchyni.

V Chomutově dne 25.5.2023

..
Kamila Možná



OZNÁMENÍ CLAIMU NA DODATEČNOU CENU

Kabeláž pro internet a nákladní výtah, obložení VZT potrubí SDK

Pro stavbu: „**Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově**“.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
TERRA VITAE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

registrační čísla dle poskytovatele dotace:

„Zateplení MŠ Radost, Palackého 4057, Chomutov – budova A, reg. číslo: 5211200044“

„Zelená střecha MŠ Palackého č.p. 4057 v Chomutově, reg. číslo: 5211000065“

Objednatel: **Statutární město Chomutov**

Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov

IČO: 00261891

Zhotovitel: **ABC Chomutov spol. s r.o.**

Jednatel – Jan Vaněk

Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov

IČO: 44566760

Číslo/označení Smlouvy: **d202200412**

Adresováno: **GARNETS CONSULTING a.s.**

Správce stavby a TDS: Ing.Milan Mazáč

Československých legií 445/4, 415 01 Teplice- Trnovany

IČO: 2739675

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění claimu, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

ODTAHOVÉ POTRUBÍ OD KUCHYNĚ A VENTILAČNÍ ŽALUZIE:

stávající stav VZT komína pro odvětrání kuchyně vykazuje špatný stav a nevhodnost jeho zpětného použití. Na fasádě je nutné doplnění větrací žaluzie na fasádě objektu.

KABELÁŽ PRO INTERNET A NÁKLADNÍ VÝTAH, OBLOŽENÍ VZT POTRUBÍ SDK: při provádění zateplovacího systému byla zjištěna kolize kabeláže pro internet. Navrhujeme přeložení těchto kabelů. Dále upozorňujeme na nutnost přemístění zvonku a telefonu na fasádě. Dle požadavku provozovatele MŠ a v souvislosti s místními podmínkami v interiéru MŠ, kdy došlo ke kolizi s interiérovým osvětlením, byl podán požadavek na obložení nového VZT potrubí sádrokartonem.

Položky vyvolané touto změnou: navýšení ceny díla

V Chomutově dne:

30.5.2023



ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059

.....

✓ Jan Vaněk, jednatel společnosti ABC Chomutov spol. s r.o.

OZNÁMENÍ VČASNÉHO VAROVÁNÍ

Kabeláž pro internet a nákladní výtah, obložení VZT potrubí SDK

Pro stavbu: „**Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově**“.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



OPŽP - Operační program
Životní prostředí
Investice do zelené infrastruktury

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

registrační čísla dle poskytovatele dotace:

„Zateplení MŠ Radost, Palackého 4057, Chomutov – budova A, reg. číslo: 5211200044“

„Zelená střecha MŠ Palackého č.p. 4057 v Chomutově, reg. číslo: 5211000065“

Objednatel: **Statutární město Chomutov**

Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov

IČO: 00261891

Zhotovitel: **ABC Chomutov spol. s r.o.**

Jednatel – Jan Vaněk

Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov

IČO: 44566760

Číslo/označení Smlouvy: **d202200412**

Adresováno: **GARNETS CONSULTING a.s.**

Správce stavby a TDS: Ing. Milan Mazáč

Československých legií 445/4, 415 01 Teplice- Trnovany

IČO: 2739675

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpoždit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění claimu, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností: při provádění zateplovacího systému byla zjištěna kolize kabeláže pro internet. Navrhujeme přeložení těchto kabelů. Dále upozorňujeme na nutnost přemístění zvonku a telefonu na fasádě. Dle požadavku provozovatele MŠ a v souvislosti s místními podmínkami v interiéru MŠ, kdy

došlo ke kolizi s interiérovým osvětlením, byl podán požadavek na obložení nového VZT potrubí sádrokartonem.

Při zahájení bouracích prací na střeše, bylo zjištěno nevhodné položení kabelového přívodu pro nákladní výtah. Tuto kabeláž je nutné přeložit.

V Chomutově dne: 3. 5. 2023




...

✓ Jan Vaněk, jednatel společnosti ABC Chomutov spol. s r.o.

Potvrzuji převzetí za GARNETS CONSULTING a.s

...

✓ Ing. Milan Mazáč - správce stavby a TDS



V kopii odesláno: SMCH

OZNÁMENÍ VČASNÉHO VAROVÁNÍ

Odtahový komín – odvětrání od kuchyně

Pro stavbu: „**Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4057 v Chomutově**“.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STANOVIS
ZÁKONNÍHO ZASTUPITELSTVA
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

registrační čísla dle poskytovatele dotace:

„Zateplení MŠ Radost, Palackého 4057, Chomutov – budova A, reg. číslo: 5211200044“

„Zelená střecha MŠ Palackého č.p. 4057 v Chomutově, reg. číslo: 5211000065“

Objednatel: **Statutární město Chomutov**

Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov

IČO: 00261891

Zhotovitel: **ABC Chomutov spol. s r.o.**

Jednatel – Jan Vaněk

Škroupova 1059/22 , 430 01 Chomutov

IČO: 44566760

Číslo/označení Smlouvy: **d202200412**

Adresováno: **GARNETS CONSULTING a.s.**

Správce stavby a TDS: Ing.Milan Mazáč

Československých legií 445/4, 415 01 Teplice- Trnovany

IČO: 2739675

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které mohou zvýšit smluvní cenu, zpoždit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde pravděpodobně k uplatnění claimu, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností : - upozorňujeme objednatele na stávající stav VZT komína pro odvětrání kuchyně.
Předpokládáme špatný stav komína a nevhodnost jeho zpětného použití. Zároveň upozorňujeme na
nutnost doplnění větrací žaluzie na fasádě objektu.

Chomutově dne:

10.1.2023


ABC Chomutov, spol. s r.o. (12)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059


.....

✓ Jan Vaněk, jednatel společnosti ABC Chomutov spol. s r.o.

Potvrzuji převzetí za GARNETS CONSULTING a.s

....

Ing. Milan Mazáč - správce stavby a TDS



V kopii odesláno: SMCH