

DODATEK č.1KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d201300011
uzavřené dne 31.1.2013
mezi

Výtisk č.1
d 2013 00012
d 2013 000111

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

zastoupen

ve věcech smluvních

a technických:

Mgr. Janem Marešem, primátorem města

se sídlem:

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

bankovní spojení:

KB Chomutov

číslo účtu:

626-441/0100

IČ:

00261891

DIČ:

CZ00261891

a

Zhotovitel: DATASOFT, spol. s r.o.

zastoupen

ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Honska, jednatel

ve věcech technických:

Ing. Martin Kučera, jednatel

se sídlem:

Kadaňská 2226/72, 43003, Chomutov 3

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

2117860257/0100

IČ:

47310405

DIČ:

CZ47310405

Společnost zapsaná v:

Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 3660

I.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. d201300011 uzavřená mezi smluvními stranami dne 31.1.2013 (dále jen „Smlouva“) takto:

1. V čl. I odst. 2 Smlouvy se vypouští text:

Komplexní dodávka je rozdělena do 2 dílčích etap projektu:

- I. etapa – Dodávka aktivních prvků a materiálu pro výstavbu strukturované kabeláže.*
- II. etapa – Montáž strukturované kabeláže, instalace a konfigurace aktivních prvků a další související činnosti.*

2. V čl. I odst. 3 Smlouvy se vypouští text věty druhé tohoto znění:

Realizace bude provedena po dílčích etapách podle článku I. odst. 2 této smlouvy.

3. Čl. II odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dokončení a předání díla, přičemž o předání bude sepsán protokol o předání a převzetí, podepsaný oběma smluvními stranami. Fakturu je zhotovitel oprávněn objednateli vystavit do 10 dnů od sepsání protokolu o předání a převzetí díla.

4. Čl. II odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Konečný protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oběma smluvními stranami po provedené akceptaci celého díla

5. Čl. II odst. 7 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní :

*Smluvní cena bude fakturována po předání úplného díla objednateli.
Dílo bude objednateli předáno zhotovitelem nejpozději 30. 4.2013*

6. Čl. III odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli řádně předat provozuschopné dílo ve smyslu čl. I. této smlouvy nejpozději v termínu dle čl. II odst. 7 této Smlouvy. Tento termín je stanoven jako mezní a nepřekročitelný.

7. Čl. V odst. 8 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Před zahájením prací zhotovitel zpracuje a předloží objednateli závazný harmonogram provádění prací na díle. Průběh provádění prací bude operativně dojednáván mezi objednatelem a zhotovitelem.

8. Čl. VI. odst. 10 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

V případě nesplnění povinností podle odst. 7 a 8 čl. VI si objednatel vyhrazuje právo pozastavit do doby předložení požadovaných dokladů platbu za dílo ve výši 10% z ceny díla.

9. Čl. VI. odst. 13 Smlouvy se ruší.

10. Čl. IX odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce trvání doživotní (dle podmínek výrobce) let na aktivní prvky dle článku I odst. 1 písm. b) a 25 let na strukturovanou kabeláž dle článku I odst. 1 písm. a). Záruku (certifikát) strukturované kabeláže je zhotovitel povinen doložit při předání díla dle čl. VI odst. 8. Záruka počíná běžet ode dne, který je jako počátek běhu záruky sjednán v Konečném protokolu o předání a převzetí díla, jinak ode dne podpisu tohoto Konečného protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

11. Čl. X odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:


Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

II.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

V Chomutově dne 26.3.2013



Statutární město Chomutov
Mgr. Jan Mareš
Primátor

V Chomutově dne 26.3.2013



DATASOFT , spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Honska
Jednatel

