

JUDr. Marek Hrabáč, primátor

uděluje

v souladu s čl. 6 bodem 6.4 písm. b) směrnice RSMCH č. 030/05-16 pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“), schválené usnesením RSMCH č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016,

**v ý j i m k u**

ze Směrnice ve věci uzavření Kupní smlouvy č. d201700459 na dodávky audiovizuální techniky do zasedací místnosti v objektu Magistrátu města Chomutova, ul. Zborovská 4602, Chomutov 43028 se společností AV MEDIA, a. s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ: 48108375, DIČ: CZ48108375.

Na základě této kupní smlouvy budou městu poskytovány dodávky audiovizuální techniky potřebné k zajištění video/tele konference. Podle směrnice o zadávání veřejných zakázek s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky na dodávky a termínu dokončení celkové modernizace zasedací místnosti rozhodl o uzavření kupní smlouvy, která je nově rozdělena na dvě etapy. Výjimka ze Směrnice se týká uzavření kupní smlouvy, která nebyla ve své aktualizaci znovu projednána Radou města. Celková kupní cena, potvrzena Radou města usn. č. 434/17 z 28. 8. 2017, nebyla změněna. Fakticky proběhlo rozdělení díla na dvě etapy, a to věcně i finančně.

Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a činí celkem **1,111.395,- Kč** bez DPH. Ke kupní ceně bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni vystavení faktury. DPH ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %, tj. 233.393,- Kč. Kupní cena celkem vč. DPH činí **1,344.788,- Kč**.

Celková kupní cena se skládá z kupních cen jednotlivých etap:

**I. etapa: do 30. 11. 2017**

bez DPH 422 957 Kč  
DPH 21% 88 821 Kč  
s DPH 511 778 Kč

**II. etapa: nejpozději do 8 týdnů od výzvy**

kupujícího k zahájení plnění této etapy (tj. od 31. 1. 2018).  
bez DPH 688 438 Kč  
DPH 21% 144 572 Kč  
s DPH 833 010 Kč

**Odůvodnění:**

Objednatel má v úmyslu financovat tuto zakázku z Programu Spolupráce Česká republika - Sasko v rámci projektu „Otevřené a moderní úřady reg. č. 100320908“. Pro případ neschválení či prodloužení vyhodnocování projektu Monitorovacím výborem Programu si v zadávací dokumentaci vyhradil právo změnit rozsah a termíny plnění zakázky nebo kupní smlouvu vůbec neuzavřít. Dne 20. 9. 2017 nebyla zadavateli finanční podpora schválena, přestože splňoval veškeré podmínky pro její poskytnutí. Objednatel podá proti neschválení podpory opravný prostředek, avšak jeho vyřízení předpokládá nejdříve v prosinci 2017. Protože objednatel potřebuje nejpozději do 30. 11. 2017 zabezpečit alespoň základní provoz zasedací místnosti, jíž se mají dodávky v rámci této zakázky týkat, využil možností, které si vyhradil v zadávací dokumentaci a rozděлил zakázku na dvě etapy, z nichž první bude realizována okamžitě a druhá až na jeho výzvu a pravděpodobně pouze v případě, že nakonec obdrží příslušnou finanční podporu. V opačném případě nebude zřejmě druhá etapa realizována. V tomto směru byla tato kupní smlouva upravena oproti návrhu, který byl přiložen k zadávací dokumentaci.

V Chomutově dne 31. 10. 2017



  
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

