

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 2. 1. 2018

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
na provedení akce:

„Sportovní hala Chomutov, Mánesova 4980 – Rekonstrukce vzduchotechniky a výměňíkové stanice“

uzavřený mezi účastníky:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Adresa objednatele : Boženy Němcové 552/32, PSČ 430 01 Chomutov

Jednající : Bc. Věra Fryčová, jednatel

IČO : 47308095

DIČ : CZ47308095

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3466

Bankovní spojení : [REDACTED]

&

Zhotovitel : Intermont, Opatrný, s.r.o. (Představitel sdružení se sídlem viz
doložená smlouva o uzavřeném Sdružení)

Adresa zhotovitele : Vrskmaň č.p. 74, 431 15 Vrskmaň

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877

Jednající : Ing. Marek Opatrný, jednatel, Daniel Opatrný, jednatel

IČO : 49900854

DIČ : CZ49900854

Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Jirkov, č.ú.: [REDACTED]

Účastník sdružení

Zhotovitel : MALTOP-EKO, s.r.o.

Adresa zhotovitele : Místo 75, Chomutov

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25918

Jednající : Bc. Lukáš Lípa

IČO : 28258410

DIČ : CZ28258410

Bankovní spojení : [REDACTED]

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla: Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení Sportovní haly Chomutov, Mánesova 4980 a Rekonstrukce strojního vybavení výměňkové stanice Sportovní haly Chomutov, Mánesova 4980.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí díla (dále jen „méněpráce“). Jedná se o položkové změny oproti rozpočtu dle nabídky z výběrového řízení, dále dodání komponent pro připojení VZT, jiné umístění klimatizačních jednotek a oprava omítky ve strojovně. V souvislosti s těmito vícepracemi se mění cena za provedené dílo.
- 1.3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1-9, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. ZMĚNA DÍLA

- 2.1. Dílo definované v čl. 2 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle Příloh tohoto dodatku.

3. ZMĚNA CENY DÍLA

- 3.1. Původní cena za dílo:

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>: 8.689.980 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>: 1.824.896 Kč</i>
<i>Cena díla celkem vč. DPH</i>	<i>: 10.514.876 Kč</i>

- 3.2. Nová cena za dílo:

<i>Cena díla celkem bez DPH</i>	<i>: 8.942.582,89 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>: 1.877.942,41 Kč</i>
<i>Cena díla celkem vč. DPH</i>	<i>: 10.820.525,30 Kč</i>

4. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto díla tvoří Přílohy č. 1 - 9.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 4.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 4.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
Příloha č. 4 - Změnový list č. 4
Příloha č. 5 - Změnový list č. 5
Příloha č. 6 - Změnový list č. 6
Příloha č. 7 - Změnový list č. 7
Příloha č. 8 - Změnový list č. 8
Příloha č. 9 - Změnový list č. 9

V Chomutově dne 29. 6. 2018

V dne:

Za objednatele:



***Bc. Věra Fryčová, jednatel
KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.***


Za zhotovitele:


***Ing. Marek Opatrný, jednatel
Intermont, Opatrný, s.r.o.***


***Daniel Opatrný, jednatel
Intermont, Opatrný, s.r.o.***


***Bc. Lukáš Lípa, jednatel
MALTOP EKO, s.r.o.***




ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 001
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: montáž oběhového čerpadla Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	2 887,32,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 692 867,32,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.4.2018	



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: dodávka oběhového čerpadla Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	13 959,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 706 826,32,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.4.2018	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 003
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: nedodání montáže 5 ks oběhových čerpadel Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
4 746,60,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 702 079,72,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.4.2018	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 004
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: nedodání 3 ks oběhových čerpadel Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
59 894,64,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 642 185,08,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 4. 12. 2018 20. 12. 2018	


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 005
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: nedodání 2 ks oběhových čerpadel Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
23 572,08,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 618 613,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 431 15 VRSKMAŇ 74	
Datum:	Datum: 20.4.2018	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 006
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.6.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: dodání 1 ks ventil zpětný přírubový Popis a zdůvodnění změny: chybně zpracovaný výkaz výměr ,nezpracována PD		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	1 936,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 623 899,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.6.2018	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 007
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:		
Datum:	20.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: dodání komponent pro připojení VZT Popis a zdůvodnění změny: nezpracována PD, bez dodaných komponent nelze zajistit funkčnost systému		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	48 520,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 672 419,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 INTERMONT, Opatrný, s.r.o. 431 15 VRSKMAŇ 74	
Datum:	Datum: 20. 4. 2018	

ZL: 007

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztráté	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
S: Sportovní_hala_Chomutov_napojení_VZT									48 520		0,2		-
SO_01: vícepráce									48 520		0,2		-
713: Izolace tepelné									7 542		0,1		-
1.	SP	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	30,0	-	30,0	56,98	1 709	0,00019	0,0		-
2.	H	63154605	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm	m	10,0	5,0	10,5	151,00	1 586	0,00121	0,0		-
3.	H	63154608	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/50 mm	m	20,0	5,0	21,0	196,00	4 116	0,00151	0,0		-
4.	SP	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,77	-	1,77	74,11	131		-		-
734: Ústřední vytápění - armatury									33 977		0,1		-
5.	SP	734192317	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	2,0	-	2,0	7 640,28	15 281	0,02121	0,0		-
6.	SP	734163426	Filtr DN 50 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou	soubor	1,0	-	1,0	3 802,54	3 803	0,01680	0,0		-
7.	SP	734163428	Filtr DN 80 PN 16 do 300°C s vypouštěcí přírubou	soubor	2,0	-	2,0	5 861,10	11 722	0,02974	0,1		-
8.	SP	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,0	-	6,0	213,77	1 283	0,00022	0,0		-
9.	SP	734424934	Přípojka závitová tlakoměrů DN 20 s trubkovým závitem vnějším a metrickým závitem vnitřním	kus	3,0	-	3,0	76,91	231	0,00010	0,0		-
10.	SP	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	3,0	-	3,0	68,50	206	0,00008	0,0		-
11.	H	R1	termomanometr DN 15	kus	3,0	-	3,0	450,00	1 350		-		-
12.	SP	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,27	-	0,27	382,58	103		-		-
767: Konstrukce zámečnické									7 000		-		-
13.	SP	R2	zámečnické konstrukce	soubor	1,0	-	1,0	7 000,00	7 000		-		-

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 008
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:		
Datum:	23.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Základní deska a ochranná klec Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o požadavek provozovatele, který reaguje na nežádoucí osoby, které se v poslední době v okolí sportovní haly pohybují. V projektu bylo počítáno s umístěním na dlážděnou plochu, ale aby se zabránilo kontaktu a případnému poničení klimatizačních jednotek (2+2 kusů), je vhodnější zvolit jinou variantu umístění. Vytipováním několika míst byla jako nejvhodnější varianta zvolena plocha, které je pod stálým kamerovým dohledem. Bylo třeba vyhloubit zeminu a vytvořit betonový základ. Po instalaci bude namontována demontovatelná klec (pro pravidelnou údržbu), která je ošetřena žárovým zinkováním, takže není nutná každoroční povrchová úprava.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	184 236.36,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 856 655.36,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 INI OP 431 15	
Datum:	Datum: 23.4.2018	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základ pod klimatizační jednotky - hala Chomutov

Místo:

Datum:

23. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **184 236,36**

HSV - Práce a dodávky HSV 34 551,91

1 - Zemní práce 4 788,48

2 - Zakládání 10 782,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 643,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 052,32

997 - Přesun sutě 5 201,42

998 - Přesun hmot 8 084,09

PSV - Práce a dodávky PSV 117 684,45

767 - Konstrukce zámečnické 117 684,45

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 32 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

VRN6 - Územní vlivy 10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 7 000,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **184 236,36**

ROZPOČET

Stavba: Základ pod klimatizační jednotky - hala Chomutov

Místo:

Datum:

23. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **184 236,36**

HSV - Práce a dodávky HSV 34 551,91

1 - Zemní práce 4 788,48

1	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	3,840	709,00	2 722,56
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	3,840	126,00	483,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,840	160,00	614,40
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,912	140,00	967,68

2 - Zakládání

10 782,02

5	K	213311141	Polštáře ztuhlé pod základy ze šterkopisku tříděného	m3	2,304	816,00	1 880,06
6	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	1,536	2 830,00	4 346,88
7	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	3,520	217,00	763,84
8	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	3,520	54,30	191,14
9	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,139	25 900,00	3 600,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

643,58

10	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	1,536	189,00	290,30
11	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,536	230,00	353,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 052,32

12	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	11,200	46,10	516,32
13	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	11,200	405,00	4 536,00

997 - Přesun sutě

5 201,42

14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	6,912	423,00	2 923,78
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	13,824	55,20	763,08
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,912	210,00	1 451,52
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,912	9,12	63,04

998 - Přesun hmot

8 084,09

18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,913	907,00	8 084,09
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

117 684,45

767 - Konstrukce zámečnické

117 684,45

19	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	10,500	210,00	2 205,00
20	M	154841310	profil trapézový VIKAM aluzink TR 55/250 tl 0,88 mm	m2	11,025	321,00	3 539,03
21	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1 029,265	24,60	25 319,92
22	K	767M	výroba ochranné klece (úprava žárový zinek)	kg	1 012,981	80,00	81 038,48
23	K	767M02	ostatní, spojovací a přidružený materiál	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
24	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,142	972,00	2 082,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

25	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VRN6 - Územní vlivy							10 000,00
26	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							7 000,00
27	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00

INTERMONI,
Cpeltový, s.r.o.
431 16 VYSOKÝMAŘ 74

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 009
Zhotovitel:	Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň	
Změnový list vystavil:	Ing. Karel Fric	
Datum:	23.4.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Velká strojovna – oprava povrchů stropu Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o požadavek provozovatele, kdy střecha a část zdi, která jsou nad velkou strojovnou v dezolátním stavu, a padající omítka by mohla způsobit zranění obsluze, které se zde pohybuje. Jedná se o částečné vyplnění spadlé omítku stropů. Jedná se původní zdi z výstavby sportovní haly, tj. za hranou své životnosti.		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	91 213.53,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 942 582,89,- Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce hala Chomutov

Objekt: 03 - velká strojovna - oprava povrchu stropů

Místo:

Datum: 5. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 91 213,53

HSV - Práce a dodávky HSV 52 973,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 523,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 429,66

997 - Přesun sutě 10 019,99

PSV - Práce a dodávky PSV 38 240,01

783 - Dokončovací práce - nátěry 25 370,41

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 869,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 91 213,53

ROZPOČET

Stavba: vícepráce hala Chomutov

Objekt: 03 - velká strojovna - oprava povrchu stropů

Místo:

Datum: 5. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 91 213,53

HSV - Práce a dodávky HSV 52 973,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 523,87

1	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	164,636	45,70	7 523,87
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 429,66

2	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	164,636	55,10	9 071,44
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	164,636	77,90	12 825,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	978021161	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 50 %	m2	164,636	82,20	13 533,08

997 - Přesun sutě

10 019,99

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,116	514,00	2 115,62
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,116	210,00	864,36
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,320	9,12	750,76
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,116	1 140,00	4 692,24
9	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,116	388,00	1 597,01

PSV - Práce a dodávky PSV

38 240,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

25 370,41

10	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	164,636	70,30	11 573,91
11	K	783813151	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	164,636	83,80	13 796,50

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 869,60

12	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	164,636	4,27	703,00
13	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	164,636	20,50	3 375,04
14	K	784321033	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m	m2	164,636	53,40	8 791,56