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VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 

 

Zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

Se sídlem:   Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28 

Jednající:  JUDr. Marek Hrabáč, primátor města 

IČ:    00261891 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského, Chomutov“. 

 

Systémové číslo VZ: P23V00000019 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s 
ustanoveními § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující 
informace k vysvětlení a upřesnění zadávacích podmínek. 

 

Upřesňující informace se vztahuje k rozhodnutí zadavatele uspíšit realizaci tím, že vítěznému uchazeči 
poskytne předjednané DIO. Celkově se tak mění koncept hodnocení a předpokládaný harmonogram. 

Provedené změny se týkají: 

1) Zadávací dokumentace, kde byl upraven bod 3 – Upozornění zadavatele; 
2) Formuláře nabídky, kde byl upraven bod 4 – Informace rozhodné pro hodnocení – Doba pro 

dokončení díla; 
3) Smlouva o dílo, kde byl upraven bod 9.3 – Doba pro dokončení. 

Podrobný popis provedených změn: 

1. Zadavatel upravuje v Zadávací dokumentaci bod 3 – UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE.  

      Původní text v bodě 3 Zadávací dokumentace: 

 Zadavatel upozorňuje, že Doba pro dokončení je stanovena jako soutěžní, avšak 
Zadavatel stanovuje současně maximální délku realizace, a to v délce trvání 10 týdnů 
od získání pravomocného povolení zvláštního užívání komunikace, maximálně však 
18 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo (bod 4 Formuláře nabídky), a proto je třeba 
věnovat náležitou pozornost upozorněním týkajícím se vyřizování DIO. 

 Zadavatel upozorňuje, že v rámci PD není dokladováno dopravně inženýrské 
opatření, které je součástí realizační fáze.  Z tohoto důvodu je povinen zhotovitel 
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zahájit činnosti směřující k zajištění potřebných dopravních opatření a povolení ke 
zvláštnímu užívání komunikace tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části 
díla ve stanovených termínech. Administrativní přípravu je zhotovitel povinen provést 
s odbornou péčí, zejména je povinen činit řádně a bez zbytečného odkladu veškeré 
potřebné úkony v příslušných správních řízeních a zajistit a vyžádat si pro ně včas 
veškeré potřebné podklady tak, aby byla jeho podání pokud možno úplná a nemusel 
být vyzýván k jejich doplnění. Zhotovitel tak bere na vědomí, že doba trvání 
administrativní přípravy nemá vliv na konečný termín pro provedení díla (který nebude 
z důvodu průtahů v řízení prodlužován), a že je tedy v zájmu zhotovitele této části díla 
věnovat náležitou pozornost. 

      Nový změněný text v bodě 3 Zadávací dokumentace: 

 Zadavatel upozorňuje, že vítěznému uchazeči bude v den podpisu SOD předán 
předjednaný návrh DIO. Zadavatel tedy předpokládá, že Zhotovitel zahájí neprodleně 
kroky směřující k zajištění potřebných dopravních opatření a povolení ke zvláštnímu 
užívání komunikace tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části díla v co 
nejkratším termínu (podání žádostí na Silniční správní úřad). 

 Zadavatel upozorňuje, že Doba pro dokončení díla je soutěžní, v rámci Doby pro 
dokončení Díla účastník nabídne dobu realizace dle reálných kapacitních možností 
dodavatele. Doba pro dokončení díla v sobě zahrnuje DIO i samotnou fyzickou 
realizaci díla. 

2. Zadavatel upravuje Formulář nabídky v bodě 4 – INFORMACE ROZHODNÉ PRO 
HODNOCENÍ – DOBA PRO DOKONČENÍ DÍLA. 

      Původní znění odst. 4.1 Formuláře nabídky: 

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení své 
nabídky v hodnotícím kritériu Doba pro dokončení Díla: 

Dobu pro dokončení Díla (Realizace + DIO 60 dnů) účastník navrhuje 
v délce …………………… dnů  

Doba pro vyřizování DIO pevně stanovena na délku 60 dnů 

Dobu realizace účastník navrhuje v délce …………………… dnů 

 
Doba pro dokončení díla je soutěžní, Zadavatel současně stanovuje maximální dobu realizace, 
a to v délce trvání 10 týdnů od získání pravomocného povolení zvláštního užívání komunikace, 
maximálně však 18 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo.    
 
V rámci nabídnuté Doby pro dokončení Díla účastník může zkrátit maximální dobu realizace 
stanovenou zadavatelem dle reálných kapacitních možností dodavatele. 
 
Předpokládaný HMG díla: 

6.2.2023     Schválení vyhlášení veřejné zakázky v RM 

11.4.2023     Schválení vítěze veřejné zakázky v RM 
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cca 15.5.2023     Podpis SOD 

cca 15.7.2023     Vyřízení DIO (60 dnů) 

cca 30.9.2023     Realizace (10T) 

 

      Nové změněné znění odst. 4.1 Formuláře nabídky: 

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro hodnocení své 
nabídky v hodnotícím kritériu Doba pro dokončení Díla: 

Dobu pro dokončení Díla účastník navrhuje v délce …………………… dnů  

 
Doba pro dokončení díla je soutěžní, v rámci Doby pro dokončení Díla účastník nabídne dobu 
realizace dle reálných kapacitních možností dodavatele. Doba pro dokončení díla v sobě 
zahrnuje DIO i samotnou fyzickou realizaci díla. 
 
Předpokládaný HMG díla: 

6.2.2023    Schválení vyhlášení veřejné zakázky v RM 

11.4.2023    Schválení vítěze veřejné zakázky v RM 

cca 5.5.2023    Podpis SOD a předání návrhu DIO 

cca 9.5.2023    DEN ZAHÁJENÍ (den, od kterého běží Doba pro  
dokončení) 

     Podání příslušných žádostí na Silniční správní úřad 

cca 10.7.2023    Vyřízení DIO (60 dnů), umístění dopravního značení 

cca 17.7.2023    Zahájení fyzické realizace 

cca 8.9.2023    Konec realizace – předpoklad (18 týdnů ode Dne  
     zahájení) 

3. Zadavatel upravuje Smlouvu o dílo v bodě 9.3 – Doba pro dokončení. 

      Původní znění bodu 9.3 Smlouvy o dílo: 

Doba pro dokončení 9.3 ………. dnů ode Dne zahájení. 

 

Maximální doba pro dokončení díla se 
stanovuje na 10 týdnů od získání 
pravomocného povolení zvláštního užívání 
komunikace, maximálně však 18 týdnů od 
podpisu Smlouvy o dílo.     
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      Nové změněné znění bodu 9.3 Smlouvy o dílo: 

Doba pro dokončení 9.3 ………. dnů ode Dne zahájení. 

 

 

Zadavatel sděluje, že ruší informaci o pevně stanoveném časovém intervalu pro zpracování dopravně 
inženýrských opatření tzn. Vyřízení DIO, a současně ke dni 23. 2. 2023 zneplatňuje Vysvětlující 
informaci č. 1, která byla zveřejněna dne 20.2.2023. 
 
Zadavatel v návaznosti na výše uvedenou změnu přikládá: 

 Zadávací dokumentaci; 

 Formulář nabídky; 

 Smlouvu o dílo. 
 
Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o celou původní délku a tedy do 13. 3. 2023 v 10:00 hodin. 

 

 

S pozdravem                 

 

 

                                                                                                 Pavlína Knížková           

                                                                                         OVV, úsek veřejných zakázek 

 

 

Přílohy: 

1. Zadávací dokumentace 
2. Formulář nabídky 
3. Smlouva o dílo 
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