
Změnový list č. 1 ze dne 20.9.2016

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:
Manipulační dvork_y_ v PZOO Chomutov

2016003352 ze dne 5.8.2016
Název části stavby (PS, SO):

Manipulační dvorky

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká úpravy rozpočtu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Došlo ke změně pásoviny 5cm/4mm za JACKL 50/30/2 mm z důvodu tuhosti konstrukce.
Z klimatických důvodů bylo nutné staveniště odčerpat a změnou technického řešení došlo
k snížení základového pasu o 5 cm v celé délce.

Nové řešení:
Jackl 50/30/2 a čerpání vody.

Zdůvodnění změny:
Tuhost konstrukce a klimatické podmínky.

Realizací změny není dotčena kvalita díla. Zůstává zachován charakter a účel díla definovaný
v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce

plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z
prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: NE
Výkresovou dokumentaci ke změně

Izpracoval: Schválil Jaroslav Vondráček

Vliv změny na smluvní cenu: ANO

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 350346,18

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 363000,00



I Nová cena díla vč. DPH: 363000,00

Vliv zrněny na termín dokončení díla: ANO

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 26.9.2016

Nový termín dokončení díla: 30.9.2016

Zrněnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Karel Prokeš

Datum: 19.9.2016 Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): Ing. Karel Prokeš

Datum: 19.9.2016 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Radek Strial

Datum: 20. 9. 2016 SKANSKA Skenska a.s. Podpis: _-::::.:>
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0319 Karlln, 18600 Praha 8 1~
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Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): (//

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Bc. Iveta Rabasová

Datum: j__O. q. cA....o ,1 (Ó Podpis: II 
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MANIPULAČNí DVORKY - Změnový list č. 1

Změna Č. 1

Změna Č. 1 Manipulační dvorky kmpl bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH

10.458 Kč
~6-1-K6
---l

-2.620 Kč
14.420 Kč
24.337 JSS

10.458 Kč
2.196 Kč

12.654 Kč

~~~ -K-KN1""Čerpání vody ze zatopených prostor I hod
--- ~--

8,232 384,00 Kč
,6 K K6 betonáž základových pasů I m3 -0,824 3.182,00 Kč
11 r K K11 [podélná pásovina š - 5 cm, tI. 4 mm I m -94,000 153,40 Kč -
'JJ I _fS_J.K11 Jackl 50*30*2 I m 94,000 258,90 Kč~--
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