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1. Předmět Smlouvy

Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „ZŠ Chomutov, Na
Příkopech 895— Oprava střechy — Etapa A a B

1.1 “(dálejen,,Zakázka‘o).
1.2 Zhotovitel musípro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečíDílo specifikované

podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C — Technické zadání a
v Příloze 1: Rozpočet (dále jen,,Dílo“).

1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze
č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši 11.968.002,74 Kč bez DPH, upravenou
způsobem podle článku 11.1.

2. ÚčelSmlouvy

2.1 Účelem Smlouvy je zlepšenítechnického stavu střechy ZŠ Na Příkopech v Chomutově.
Předmětem zakázky jsou stavební práce související s rekonstrukcí střešního pláště,
opravou krovu, úpravou nosných prvků krovu a navazujícími stavebními úpravami
půdního prostoru na ZŠ Na Příkopech v Chomutově.

2.2 Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě as Řádnou odbornou péčí, s potřebnou
znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si
maximálnísoučinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

3. Obsah Smlouvy

3.1 Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

1/ ČástA—Obecné smluvnípodmínky;

Ill Část B —Zvláštnísmluvní podmínky;

Ill! Část C —Technické zadání;

IV! Část D — Ostatní přílohy Smlouvy:

i/ Příloha 1: Rozpočet;

3.2 Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se
doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a
jejich části následující pořadí závaznosti:

I, Základní údaje (článek4.1);
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III Ostatní ustanoveníSmlouvy o dílo;

iv! Část B —Zvláštnísmluvnípodmínky;

vl Část A —Obecné smluvnípodmínky;

Vil Část C — Technické zadání;

Viii Část D — Ostatní přílohy Smlouvyv následujícím pořadí:

i/ Příloha 1: Rozpočet;

4. Základní údaje

4.1 Údaje uvedené vtomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá
ustanovení Části A — Obecné smluvní podmínky a Části B — Zvláštní smluvní podmínky
tam, kde tato ustanovení předpokládajídoplněnínebo podrobnějšíspecifikaci:

Název ustanovení Číslo Údaje
ustanove ní

Postupnémilníky 1.1 Nepoužijese.
Režie 1.1 Výrobní režie ve výši 5 %‚ správní režie ve výši

5%.
Základní datum 1.1 3.9.2021
Zisk 1.1 Vevýši5%.
Sekce 1.1 Nepoužije se.
Dalšíformykomunikace 1.3 Emailem
Omezeníodpovědnosti 1.8 Nepoužije se.
Právo přístupu na 2.1 Zhotoviteli bude Staveniště předáno ke Dni
staveniště zahájení.

Prohlídka staveniště 2.2 Fyzická prohlídka Staveniště
proběhne/proběhla dne 17.09.2021 v 10:00
hodin

Kontrola údajů a 2.3 Nepoužijese.
dokumentů
Povoleníkonat 3.1 Povolení konat vyžadují následující úkony

Zástupce objednatele, které:
a) mají dopad na cenu,
b) majídopad na termín.
Povolení konat jsou společně oprávněni za
Objednatele vydat

Zástupce objednatele 3.1
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Zástupce zhotovitele 4.1

Claim na dodatečnou 6.3 Použije se Metodika pro řízení změn při
platbu výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání).Dostupná na

https://www. konce pcebi m .cz/738-
metodi ka-pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe

Sleva 6.3.1 Nepoužije se.
Finanční záruka za 8.1 10 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou
splněnísmlouvy bankovnízáruky v listinné podobě.
Finanční záruka za 8.2 5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou
odstraněnívad bankovní záruky v listinné podobě.
Smluvní pokuta 8.3 a) za nedodržení Doby pro dokončení ve výši

0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den
prodlení
b) za nepředloženíPočátečního
harmonogramu ve výši 500,- Kč/den
prodlení
c) za nepředloženínebo neudrženíplatnosti
bankovní záruky ve výši 0,03 % z Nabídkové
částky (bez DPH)/den prodlení
d) za nepředloženínebo neudržení platnosti
pojistné smlouvy ve výši 0,03 % z Nabídkové
částky (bez DPH)/den prodlení
e) za neodstraněnívady Díla ve výši 2000,-
Kč/den prodlení

Lhůta pro Den zahájení 9.2 Dle smluvních podmínek
Doba pro dokončení 9.3 150 dnů ode Dne zahájení.1
Požadavky na 9.5 Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS,
harmonogram včetně 2020, 1. vydání. Dostupná na
úrovně jeho členění https://www.koncepcebim.cz/737-

metodi ka-pro-casove-rizeni
Metoda měření 11.1 Metody měření budou uvedeny

v položkovém rozpočtu
Cenová soustava 12.2 ÚRS
Záruční doby 13.2 Záruční doba Díla je 60 měsíců.

Subjektjmenující 15.2 a Nepoužije se.
adjudikátora Příloha 2
Soud 15.3 Obecný soud Objednatele.

1 Doba pro dokončení Díl a je předmětem hodnocení nabídek podaných k Za kázce. Na bídne-Ii Zhotovitel kratší

Dobu pro dokončení Díla, bude uvedena tato kratší Doba pro dokončení Díla.
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4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti
uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejněníprovede Objednatel.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly
a sjejím obsahem souhlasí.

V Chomutově dne V Klášterci nad Ohří dne

JUDr. Marek Hrabáč Jiří Digitélně
~ podepsal Jei
~ ‚1~ Duvod podpisu: ~ Bezděk

:( ~‚.\ Schvaluji 09
~oo6o2,Jj tento dokument. k 1O:3~:3~±O1QO

~ 10.12.2021 12:47

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

JUDr. Marek Hrabáč, primátor Jiří Bezděk, jednatel

Statutární město Chomutov STAV MAX Group s.r.o.
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Tento dokument může být bezplatně šířen v jakémkoliv formátu nebo na jakémkoliv nosiči bez zvlášt-
ního povolení, pokud nebude šířen za účelem zisku ani materiálního nebo fi nančního obohacení. Musí 
být reprodukován přesně a nesmí být použit v zavádějícím kontextu. Bude-li tento dokument znovu 
vydáván, musí být uveden jeho zdroj a datum zveřejnění. Všechny obrázky, grafy a tabulky mohou být 
použity bez povolení, pokud bude uveden zdroj.

ČAS ani autoři tohoto dokumentu nenesou jakoukoli právní ani jinou odpovědnost za aplikaci tohoto 
dokumentu a události nebo následky s tím spojené. Osobou odpovědnou za zákonný průběh zadá-
vacího řízení, volbu a znění smluvní dokumentace je výlučně zadavatel. Tento dokument vznikl jako 
konsensus širokého spektra autorů a připomínkujících subjektů a negarantuje kompletnost, správnost 
ani vhodnost k jakýmkoli účelům. Tomu byl přizpůsoben i název tohoto dokumentu, aby jasně vyjadřo-
val tuto hlavní myšlenku. Cílem Českého smluvního standardu je motivovat zejména veřejné investory 
ke standardizaci smluv, smluvních procesů a postupů v kontextu digitalizace ve stavebnictvi. Použití 
Českého smluvního standardu by mělo být pozitivním signálem, znakem investora, který se drží prově-
řených pravidel a jedná transparentně a rozumně. Pro dosažení cíle je zásadní, aby ze strany zadavatelů 
nedocházelo ke změnám ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky, které jsou označeny jako 
„základní“. Nedodržení toho principu znamená, že nebyl použit Český smluvní standard. Český smluvní 
standard je provázán s Metodikou pro řízení změn při výstavbě ČAS a Metodikou pro časové řízení ČAS. 
Všechny případné změny závazku musí probíhat v souladu s těmito metodikami. Pokud je Objednatel 
v režimu ZZVZ (Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), tak smlouva musí být prováděna 
ve smyslu ZZVZ, veškeré metodiky ČAS se musí provádět a vykládat ve smyslu ZZVZ a ZZVZ a jeho vý-
klad vždy platí před jakýmkoli jiným textem nebo výkladem.
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1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK

 SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“):

OBJEDNATEL

Název: [DOPLŇTE]

Statutární zástupce:  [DOPLŇTE]

Sídlo: [DOPLŇTE]

IČO: [DOPLŇTE]

DIČ: [DOPLŇTE]

Bankovní spojení: [DOPLŇTE]

Zástupce objednatele: [DOPLŇTE]

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Název: [DOPLŇTE]

Statutární zástupce:  [DOPLŇTE]

Sídlo: [DOPLŇTE]

IČO: [DOPLŇTE]

DIČ: [DOPLŇTE]

Zápis v obchodním rejstříku: [DOPLŇTE]

Bankovní spojení: [DOPLŇTE]

Zástupce zhotovitele: [DOPLŇTE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivě „Strana“)
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1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „[DOPLŇTE]“ (dále jen „Zakáz-
ka“).

1.2 Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifi kované podrobněji 
v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet (dále jen 
„Dílo“). 

1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Rozpočet (Nabídko-
vá částka) v celkové výši [DOPLŇTE] Kč, upravenou způsobem podle článku 11.1.
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2 ÚČEL SMLOUVY

2 ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem Smlouvy je: [DOPLŇTE]

2.2 Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s Řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a peč-
livostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosa-
žení účelu této Smlouvy.
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3 OBSAH SMLOUVY

3 OBSAH SMLOUVY

3.1 Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

I/ Část A – Obecné smluvní podmínky; 

II/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky včetně přílohy BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a 

i/ Požadavky Objednatele na informace;

i.a/ Datový standard staveb (DSS);

ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE);

iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP);

III/ Část C – Technické zadání;

IV/ Část D – Ostatní přílohy Smlouvy:

i/ Příloha 1: Rozpočet;

ii/ Příloha 2: Pravidla adjudikace;

iii/ [DOPLŇTE PŘÍPADNÉ DALŠÍ PŘÍLOHY].

3.2 Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti 
Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části následující pořadí závaz-
nosti:

I/ Základní údaje (článek 4.1);

II/  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;

III/ Příloha Zvláštních smluvních podmínek BIM Protokol s přílohami:

i/ Požadavky Objednatele na informace;

i.a/  Datový standard staveb (DSS);

ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE);

iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).

BIM Protokol včetně jeho příloh má přednost před vlastním textem Zvláštních smluvních podmínek. 

IV/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky;

V/ Část A – Obecné smluvní podmínky;

VI/ Část C – Technické zadání;

VII/ Část D –Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:

i/ Příloha 1: Rozpočet;

ii/ Příloha 2: Pravidla adjudikace;

iii/ [DOPLŇTE PŘÍPADNÉ DALŠÍ PŘÍLOHY].
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4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

4.1 Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifi kují jednotlivá ustanovení Části A – 
Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpoklá-
dají doplnění nebo podrobnější specifi kaci:

Název ustanovení Číslo  ustanovení Údaje

Postupné milníky 1.1
Režie 1.1
Základní datum 1.1
Zisk 1.1
Další formy komunikace 1.3
Omezení odpovědnosti 1.8
Právo přístupu na staveniště 2.1
Prohlídka staveniště 2.2
Kontrola údajů a dokumentů 2.3
Povolení konat 3.1
Zástupce objednatele 3.1
Zástupce zhotovitele 4.1

Claim na dodatečnou platbu 6.3
[doplňte rovněž odkaz na Metodiku pro řízení změn při 
výstavbě, případně jiné dokumenty metodické povahy]

Sleva 6.3.1
[doplňte rovněž výši, např. způsob určení slevy, odkaz 
na Metodiku pro řízení změn při výstavbě, případně jiné 
dokumenty metodické povahy]

Finanční záruka za splnění smlouvy 8.1
Finanční záruka za odstranění vad 8.2
Smluvní pokuta 8.3
Lhůta pro Den zahájení 9.2
Doba pro dokončení 9.3
Požadavky na harmonogram 
včetně úrovně jeho členění

9.5
[doplňte odkaz na Metodiku pro časové řízení, případně jiné 
dokumenty metodické povahy]

Metoda měření 11.1
Cenová soustava 12.2
Záruční doby 13.2
Subjekt jmenující adjudikátora 15.2 a Příloha 2 [není-li adjudikace sjednána, doplňte text „nepoužije se“]
Soud 15.3

4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v  registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s  jejím obsahem 
souhlasí.

V _____________ dne ________________  V _____________ dne ________________

___________________________________  ___________________________________

Za Objednatele:     Za Zhotovitele:
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2 OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část A – Obecné smluvní podmínky (dále jen „Část A“) upravuje podrobně jednotlivá práva a povinnosti 
Stran související s plněním této Smlouvy. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B – 
Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) mají přednost před zněním ustanovení v Části A. 

Část A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.

Poznámky ke struktuře:

Slova a slovní spojení začínající velkými písmeny jsou podrobněji defi novány v článku 1.1 Smluvních 
podmínek (Defi nice pojmů).

Smluvní podmínky jsou členěné na

 články, číslované arabskými číslicemi,

 odstavce (bez číslování) a 

 seznamy uvedené písmeny nebo římskými číslicemi.

Seznam uvedený písmeny obsahuje možnosti alternativního charakteru, seznam uvedený malými řím-
skými číslicemi obsahuje výčet kumulativních podmínek.

Pro usnadnění případných úprav Části A prostřednictvím Části B jsou nadpisy článků doplněny barev-
ným proužkem s následujícím významem (doporučením):

základní: ustanovení není možné vypustit, změnit či nahradit 

základní s možností modifi kace: ustanovení je možné změnit či nahradit (ale není vhodné je vypustit 
úplně, tj. ponechat problematiku ve Smlouvě neupravenou) 

volitelné: ustanovení je možné vypustit, změnit či nahradit 

V případě změny ustanovení typu „základní“ jde o porušení základního principu Českého smluv-
ního standardu. Smlouvu pak není možné označit za Český smluvní standard.
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1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Defi nice pojmů
Následující slova a slovní spojení mají pro účely této Smlouvy následující defi novaný význam.

Claim
Nárok na časovou nebo fi nanční kompenzaci jedné ze Stran podle Smlouvy nebo 
v jiné souvislosti s prováděním Díla podle Smlouvy.

Datový standard staveb

Smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatele na informační model 
a v něm obsažená data (rozsah a specifi kaci elementů, objektů a popisných 
vlastností), v závislosti na fázi projektu, se kterými je při zvolených užitích 
BIM nakládáno a podle kterých má být informační model a jeho dílčí části 
vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Den zahájení Den, od kterého běží Doba pro dokončení.

Dílo 
Stavba, (podle kontextu) Dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro dokončení 
Stavby, které má Zhotovitel podle této Smlouvy provést. 

Doba pro dokončení

Doba, během níž musí Zhotovitel dokončit celé Dílo (s výjimkou drobných vad 
a nedodělků, které podstatným způsobem nebrání jeho užívání ke smluvenému 
účelu nebo takové užívání podstatným způsobem neomezují) včetně náležitostí 
popsaných v článku 9.4.

Dočasné dílo
Všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vybavení zhotovitele) potřebná 
na Staveništi k provedení Stavby nebo k odstranění vad Díla.

Harmonogram
Plán postupu a načasování prací Zhotovitele, který musí splňovat náležitosti 
uvedené v článku 9.5.

Kritická cesta
Sled navzájem závislých činností, u nichž je nulový součet časových rezerv, a jejichž 
zpoždění způsobí prodloužení Doby pro dokončení.

Materiály
Věci všeho druhu včetně výrobků (jiné než Technologické zařízení), které mají 
tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovitelem bez 
zabudování (jsou-li takové) podle Smlouvy.

Nabídková částka
Odhadovaná cena provedení Díla přijatá Objednatelem podpisem Smlouvy 
podléhající úpravám v souladu se Smlouvou.

Náklady
Výdaje vynaložené Zhotovitelem účelně v souvislosti s prováděním Díla na 
Staveništi nebo mimo něj, včetně Režií, nákladů na fi nancování, ale bez přirážky 
Zisku.

Oznámení

Písemný dokument zaslaný ve formě stanovené v článku 1.3 odkazující na příslušný 
článek Smlouvy, podle kterého je Oznámení vydáno. Účinky Oznámení popsané 
v příslušném článku nastávají jeho doručením osobě, jíž má být takové Oznámení 
podle příslušného článku adresováno, nebo jejímu zástupci pověřenému podle 
článku 1.3.

Paušální obnos
Částka, která bude uhrazena za Dílo nebo jeho část, která se neměří pro účely 
platby, ale podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

Personál objednatele
Zástupce objednatele, jím pověření asistenti a veškerý další personál využívaný 
Objednatelem, o jehož pověření k výkonu určitých pravomocí vůči Zhotoviteli 
musí dát Objednatel Zhotoviteli Oznámení.

Personál zhotovitele
Zástupce zhotovitele, jím pověření asistenti a veškerý další personál, který 
Zhotovitel nebo podzhotovitel využívá na Staveništi při provádění Díla.

Plán realizace BIM
Nástroj řízení, jehož účelem je zejména naplánovat a dokládat, jak budou naplněny 
požadavky Objednatele, provedeny aspekty informačního modelování a metody 
BIM. Popisuje nástroje a postupy použité Zhotovitelem.

Postupný milník
Závazný milník defi novaný v Základních údajích, k němuž se vztahují určité 
smluvní závazky Zhotovitele.

Počáteční harmonogram
Harmonogram, který musí Zhotovitel předložit Zástupci objednatele do 14 dnů  
po tom, co mu byl oznámen Den zahájení. Vůči Počátečnímu harmonogramu je 
prováděna aktualizace Harmonogramu s ohledem na skutečný stav provádění Díla.
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Potvrzení o převzetí
Oznámení Zástupce objednatele vydané podle článku 10.1, potvrzující dokončení 
Díla nebo jeho části pro účely převzetí Díla Objednatelem.

Povolení konat
Předchozí souhlas Objednatele uvedený v Základních údajích, podmiňující výkon 
smluvních práv a povinností Zástupce objednatele.

Požadavky objednatele 
na informace

Smluvní dokument, který je součástí BIM Protokolu, obsahující technické 
specifi kace Objednatele na data včetně požadavků na informační model.
Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, 
specifi cké zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další 
zásady související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model 
a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smlouvy.

Právní předpisy
Soubor obecně závazných právních norem, který je součástí právního řádu České 
republiky. 

Projektování

Zhotovení, projednání a provedení předprojektové a projektové dokumentace, 
zadávací dokumentace a poskytnutí odborných výkonů a služeb souvisejících 
s provedením Díla a jeho uvedením do provozu a užívání, a to včetně zřízení 
a správy informačního modelu v souladu se Smlouvou.

Přejímací zkoušky
Zkoušky specifi kované v Technickém zadání nebo dohodnuté oběma Stranami, 
které musí být provedeny před převzetím Díla Objednatelem.

Režie 
Přirážky výrobní a správní režie stanovené v Základních údajích, které se považují 
za zahrnuté v Nákladech nebo které si je Zhotovitel v případě postupu podle 
článku 12.2 oprávněn přičíst k přímým nákladům položky.

Rozpočet
Detailní rozpis Nabídkové částky ve formě položkového soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr nebo rozpisu Paušálního obnosu.

Řádná odborná péče
Provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě 
potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na 
zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.

Smlouva
Smlouva o dílo, Smluvní podmínky, Technické zadání a veškeré další dokumenty 
a přílohy, které jsou uvedené ve Smlouvě o dílo a mají v ní stanovené pořadí 
závaznosti.

Smlouva o dílo
Úvodní dokument Smlouvy pojmenovaný jako Smlouva o dílo obsahující 
především identifi kaci Stran, předmět a účel Smlouvy, Základní údaje a defi nici 
ostatních smluvních dokumentů včetně pořadí jejich závaznosti.

Smluvní cena
Celková cena defi novaná v článku 11.1 podléhající úpravám v souladu se 
Smlouvou.

Smluvní podmínky
Část A – Obecné smluvní podmínky Smlouvy ve znění Části B – Zvláštních 
smluvních podmínek Smlouvy.

Společné datové prostředí
Hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, 
sdílí a poskytují informace, včetně veškerých dokumentů pro členy projektového 
týmu.

Stavba Dílo trvalé povahy, které má Zhotovitel provést podle Smlouvy.
Staveniště Místo provádění Díla specifi kované v Technickém zadání.
Strana Osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel nebo Zhotovitel.

Subjekt jmenující adjudikátora
Subjekt dohodnutý Stranami nebo určený Objednatelem v souladu s Přílohou 2: 
Pravidla adjudikace, který jmenuje adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace 
mezi Stranami sjednána).

Technické zadání
Příloha Smlouvy pojmenovaná jako Technické zadání obsahující především 
projektovou dokumentaci a další požadavky Objednatele na účel a funkci Díla.

Technologické zařízení
Přístroje, stroje a dopravní prostředky nebo jejich soubory, které mají tvořit nebo 
tvoří část Stavby.

Variace 
Změna nutná pro provedení Díla na pokyn Zástupce objednatele podle článku 
12.1.

Věci určené pro dílo
Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení a Dočasné dílo nebo cokoli 
z uvedeného tak, jak je to vhodné.
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Vybavení zhotovitele

Přístroje, stroje, dopravní prostředky a další věci potřebné pro provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad, s výjimkou Dočasného díla, 
Technologického zařízení, Materiálů a všech jiných věcí, které mají tvořit nebo tvoří 
část Stavby.

Výjimečná událost

Výjimečná událost nebo okolnost, kterou Strana nemůže ovlivnit, proti které 
Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po 
jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze 
v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Výstupy zhotovitele
Výpočty, počítačové programy a jiný software, výkresy, příručky, informační 
modely, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové) dodané 
Zhotovitelem podle Smlouvy.

Zakázka
Zakázka, pro jejíž provedení uzavřely Strany Smlouvu, defi novaná ve Smlouvě 
o dílo.

Záruční doba
Doba pro oznámení vad Díla Objednatelem Zhotoviteli tak, jak je stanovena 
v článku 13. 

Zástupce objednatele Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Objednatelem podle článku 3.1.
Zástupce zhotovitele Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Zhotovitelem podle článku 4.1.

Zisk
Přirážka zisku, kterou si je Zhotovitel v souvislosti s Claimem nebo Variací oprávněn 
připočíst k Nákladům v případě, že je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě, a to ve 
výši stanovené v Základních údajích.

Základní datum
Datum uvedené v Základních údajích odpovídající datu 28 dní před koncem lhůty 
pro podání nabídky Zhotovitele.

Základní údaje
Údaje uvedené v článku 4.1 „Základní údaje“ ve Smlouvě o dílo, specifi kující 
jednotlivá ustanovení Smluvních podmínek.

Zlepšení

Změna navržená Zhotovitelem podle článku 12.3, která není nutná pro provedení 
Díla, ale přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvní ceny, zvýší hodnotu 
Díla, zkrátí Dobu pro dokončení nebo bude mít pro Objednatele jakýkoli jiný 
přínos.

Zpráva o postupu prací Zpráva o postupu prací vypracovaná a předaná Zhotovitelem podle článku 4.4. 

1.2 Výklad
Není-li stanoveno jinak, je pojmem „den“ myšlen den kalendářní.

Je-li Doba pro dokončení stanovena ve dnech, započítává se Den zahájení do běhu Doby pro dokon-
čení. 

1.3 Komunikace smluvních stran
Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele musí:

i/ vést vzájemnou komunikaci Stran, zejména odesílat a přijímat Oznámení na základě této 
Smlouvy;

ii/ jednat za Strany ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, není-li uvedeno jinak 
ve Zvláštních podmínkách.

Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat ve společném datovém prostředí 
defi novaném ve Smlouvě, zejména v příloze BIM Protokolu „Požadavky na Společné datové prostředí 
(CDE)“, případně také:

a/  písemně proti potvrzení o převzetí;

b/ písemně doporučenou poštou;

c/ písemně prostřednictvím datové schránky;

d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích.
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1.4 Společnost a její zástupce
Jestliže má Zhotovitel právní povahu společnosti ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník tvořené několika společníky, pak platí, že:

i/ zúčastněné osoby musí oznámit Objednateli svého společného zástupce, který bude oprávněn 
zavazovat Zhotovitele a každého ze společníků;

ii/ Zhotovitel nesmí měnit složení společnosti bez předchozího souhlasu Objednatele;

iii/ zúčastněné osoby jsou vůči Objednateli odpovědné za splnění Smlouvy společně a nerozdílně.

1.5 Průběžné záznamy
Zástupce zhotovitele musí ve formě odsouhlasené Zástupcem objednatele vést průběžné záznamy, 
především:

i/ údaje o druzích prací a počtu Personálu zhotovitele;

ii/ údaje o Vybavení zhotovitele, které bylo použito;

iii/ údaje o Dočasných dílech, která byla užita;

iv/ údaje o instalovaných Technologických zařízeních;

v/ údaje o počtech a typech použitých Materiálů včetně doprovodných dokladů (certifi kátů, 
prohlášení apod.);

pro každou činnost uvedenou v Harmonogramu, na každém pracovišti a pro každý pracovní den. Zá-
stupce objednatele může dát Zhotoviteli pokyny k vedení dalších průběžných záznamů, zejména v pří-
padě, že Zhotovitel dá Oznámení Claimu podle článku 6.

Tím nejsou dotčeny povinnosti Stran plynoucí z příslušných právních předpisů.

1.6 Postoupení
Žádná ze Stran nesmí třetí osobě bez předchozí dohody s druhou Stranou postoupit celou Smlouvu ani 
jakoukoli její část, včetně pohledávek z této Smlouvy vyplývajících.

1.7 Započtení
Objednatel může na základě Claimu podle článku 6.3 započíst vůči Zhotoviteli pouze pohledávku ply-
noucí z této Smlouvy, a to formou odpočtu z průběžné platby ve smyslu článku 11.3 nebo odpočtu ze 
závěrečné platby ve smyslu článku 11.4. K odpočtu však nesmí dojít dříve, než je Claim vypořádán v sou-
ladu s článkem 6.5, případně článkem 15.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána).

1.8 Omezení odpovědnosti
Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou nesmí 
překročit částku stanovenou v Základních údajích nebo (není-li částka stanovena) Nabídkovou částku.

Tento článek neomezuje odpovědnost Zhotovitele v případě podvodného jednání, úmyslného neplně-
ní závazků nebo hrubé nedbalosti při plnění Smlouvy.
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2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI

2.1 Právo přístupu na staveniště
Objednatel musí Zhotoviteli předat Staveniště, zajistit mu právo Staveniště užívat a volně na něj vstu-
povat pro účely plnění Smlouvy bez jakýchkoli omezení, není-li stanoveno jinak v Základních údajích. 
Jestliže není doba pro poskytnutí práva přístupu a užívání pro jednotlivé části Staveniště v Základních 
údajích specifi kována, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště 
a jeho užívání v takové míře, aby bylo Zhotoviteli umožněno provádění Díla podle Počátečního harmo-
nogramu předloženého Zhotovitelem podle článku 9.5.

Objednatel získal a předal Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy stavební povolení a jakákoli další roz-
hodnutí, vyjádření, povolení nebo jiné veřejnoprávní a soukromoprávní tituly potřebné pro provádění 
Díla, nebo je musí získat a předat tak, aby bylo Zhotoviteli zajištěno právo přístupu na Staveniště a jeho 
užívání podle předchozího odstavce, včetně vhodných a dostupných pozemků pro zřízení nebo zajiště-
ní přístupu na Staveniště z veřejně přístupných komunikací.

O předání a převzetí Staveniště musí Zástupce objednatele sepsat písemné potvrzení, které musí  Zá-
stupce zhotovitele a Zástupce objednatele podepsat bez výhrady nebo s konkrétně uvedenými výhra-
dami.

Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Objednatelem platí, že Zhotovitel 
může dát Oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na doda-
tečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku.

2.2 Poskytnutí vstupních údajů, dokumentů a prohlídka staveniště
Objednatel poskytl Zhotoviteli před Základním datem všechny údaje a dokumenty, včetně řádně při-
pravených průzkumů a referenčních prvků, které má k dispozici a které jsou významné pro řádné prová-
dění Díla. Tyto údaje a dokumenty jsou uvedeny v Technickém zadání. Objednatel musí Zhotoviteli po-
skytnout také veškeré další údaje a dokumenty významné pro provádění Díla, které získá po Základním 
datu a jejichž poskytnutí si Zhotovitel Oznámením vyžádá. Za interpretaci těchto údajů a dokumentů je 
odpovědný Zhotovitel.

Objednatel umožní Zhotoviteli před Základním datem prohlídku Staveniště tak, jak je uvedeno  v Zá-
kladních údajích. 

2.3 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky
Objednatel je odpovědný za správnost údajů a dokumentů, které poskytl Zhotoviteli, a nese riziko chyb, 
vad a nedostatků těchto údajů a dokumentů.

Zhotovitel musí zajistit požadované Výstupy zhotovitele a Projektování pouze v rozsahu popsaném ve 
Smlouvě. Za tyto Výstupy zhotovitele a Projektování je odpovědný Zhotovitel.

Je-li v  Základních údajích uveden konkrétní postup a obsah kontroly, musí Zhotovitel po uzavření 
Smlouvy detailně zkontrolovat správnost a úplnost údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem 
a přesvědčit se o tom, že je Dílo možné na základě těchto údajů a dokumentů provést. 

Zástupce zhotovitele musí dát Zástupci objednatele Oznámení o veškerých zjevných chybách, vadách 
a nedostatcích údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem, co nejdříve, jak je to možné po tom, co 
si je uvědomil nebo měl uvědomit. Pokud je to vhodné, musí Zástupce zhotovitele v tomto Oznámení 
uvést datum, do kterého musí Zástupce objednatele vydat Zhotoviteli potřebné správné údaje a doku-
menty, aby nedošlo ke vzniku dodatečných nákladů nebo zpoždění při provádění Díla, případně může 
Zástupce zhotovitele iniciovat Variaci podle článku 12.1.
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Zástupce objednatele musí na takové Oznámení Zástupce zhotovitele odpovědět co nejdříve, jak je to 
možné, vydáním potřebného vyjasnění, doplněním potřebných údajů nebo dokumentů nebo jakýmko-
li jiným vhodným pokynem, případně iniciovat Variaci podle článku 12.1.

Pro následky chyb, vad a nedostatků vstupních údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem platí, 
že Zhotovitel může dát Oznámení Claimu podle článku 6 na prodloužení Doby pro dokončení, Postup-
ných milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku.

Pro následky chyb, vad a nedostatků vstupních údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a uve-
dených v Základních údajích, u kterých Zhotovitel musí detailně zkontrolovat správnost a úplnost a pře-
svědčit se o tom, že je Dílo možné na základě těchto údajů a dokumentů provést, může Zhotovitel dát 
Oznámení Claimu podle článku 6 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na 
dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku pouze v případě takových chyb, vad a nedostatků, 
které Zhotovitel nemohl odhalit při vynaložení Řádné a odborné péče.
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3.1 Zástupce objednatele
Objednatel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této 
Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce objednatele je odpovědným projektovým manažerem 
na straně Objednatele pro účely této Smlouvy a má za Objednatele na starost kompletní správu a řízení 
Zakázky.

Zástupce objednatele jedná pro účely Smlouvy za Objednatele. Platí, že od Objednatele získal veškerá 
potřebná pověření a zmocnění. Jestliže jsou pro některé úkony Zástupce objednatele nutná předchozí 
Povolení konat od Objednatele, jsou tato Povolení konat uvedena v Základních údajích a jsou Zhotovi-
teli známa. Objednatel nesmí Zástupce objednatele dále jinak omezovat. 

Zástupcem objednatele je konkrétní fyzická nebo právnická osoba uvedená v Základních údajích. V pří-
padě, že je Zástupcem objednatele právnická osoba, musí být v Základních údajích uveden její název 
a jméno fyzické osoby pověřené k jednání za tuto právnickou osobu pro účely této Smlouvy v rozsahu 
všech pravomocí Zástupce objednatele podle Smlouvy a vykonávající funkci projektového manažera 
pro účely provedení Zakázky podle této Smlouvy.

V  případě změny Zástupce objednatele musí Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat 
Oznámením. 

3.2 Asistenti zástupce objednatele
Zástupce objednatele může Oznámením pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlou-
vy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své asistenty. Podrobný organigram týmu Objednatele musí 
být uveden a aktualizován (v příloze BIM Protokolu „Plán realizace BIM (BEP)“ existuje-li, případně jiným 
vhodným způsobem). Pro tyto účely musí Objednatel Zhotoviteli poskytnout součinnost.

3.3 Pokyny zástupce objednatele
Zástupce objednatele musí dávat Zhotoviteli pokyny nutné pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou, 
včetně pokynů k Variacím. Pokyn k Variaci není změnou Smlouvy.

Jakékoli jednání Zástupce objednatele nesmí zbavit a nezbavuje Zhotovitele jeho závazků z této Smlou-
vy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

Zhotovitel je povinen Objednatele prostřednictvím Zástupce objednatele upozornit co nejdříve, jak je 
to možné, na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhod-
nost pokynu, který mu udělil. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení  Řád-
né odborné péče.
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4.1 Zástupce zhotovitele
Zhotovitel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z  této 
Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupcem zhotovitele musí být konkrétní fyzická osoba uvede-
ná v Základních údajích. Zástupce zhotovitele musí přijímat pokyny od Zástupce objednatele.

Zástupce zhotovitele je odpovědným projektovým manažerem na straně Zhotovitele pro účely této 
Smlouvy a musí se věnovat řízení Zakázky v souladu se Smlouvou. Nemůže-li být Zástupce zhotovitele 
dočasně přítomen, musí pověřit další zástupce. Zástupce zhotovitele může pověřit výkonem práv a pl-
něním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své další zástupce. 

V  případě změny Zástupce zhotovitele musí Zhotovitel o této skutečnosti Objednatele informovat 
Oznámením. 

4.2 Provádění díla
Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování v rozsahu specifi kovaném ve Smlouvě a od-
stranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou odbornou péčí, v souladu s Právními před-
pisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny 
jeho pověřených asistentů.

Zhotovitel musí dodat Výstupy zhotovitele specifi kované ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zho-
tovitele, Věci určené pro dílo, spotřební materiál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, 
potřebné pro Projektování, provedení Díla a odstranění všech vad. 

Zhotovitel musí získat rozhodnutí, vyjádření a povolení, pokud je tak uvedeno ve Smlouvě, a to s doda-
tečným předstihem tak, aby nedocházelo ke vzniku zpoždění při provádění Díla. Zhotovitel musí uči-
nit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré licence požadované Právními 
předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a odstranění 
všech vad.

Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokon-
čení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zejména:

i/ dodržovat všechny příslušné Právní předpisy;

ii/ dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené 
úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;

iii/ zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle článku 
10.1, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;

iv/ přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli 
rozumně požadovat.

Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Zhotovitelem platí, že Objednatel 
může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu a/nebo slevu ze Smluvní ceny a/nebo prodloužení 
Záruční doby.

4.3 Přístupové cesty
Není-li v Technickém zadání stanoveno jinak, musí Zhotovitel zajistit na vlastní náklady veškerá povolení 
příslušných správních orgánů nutná pro užívání přístupových cest, nést veškeré poplatky související 
s užíváním přístupových cest, nést veškeré náklady na jejich údržbu, je-li potřebná následkem využívání 
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přístupových cest Zhotovitelem. Zhotovitel musí zajistit potřebné značení přístupových cest a vyvinout 
přiměřené úsilí, aby při užívání takových cest zabránil jejich poškození a obtěžování veřejnosti nad rá-
mec povolený Právními předpisy. Zhotovitel musí Objednatele odškodnit v případě, že mu vznikne po-
vinnost k náhradě škody následkem jakéhokoli nevhodného užívání nebo nepřiměřeného obtěžování.

4.4 Zpráva o postupu prací 
Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele Oznámením Zprávu o postupu prací za každý 
kalendářní měsíc, a to do 7 dnů od konce měsíce, kterého se Zpráva o postupu prací týká. Zpráva o po-
stupu prací musí obsahovat:

i/ grafi cká znázornění a podrobné popisy postupu, včetně každé etapy postupu Projektování (je-
li nějaké), zpracování Výstupů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Staveniště, výstavby, 
montáže a zkoušení; 

ii/ fotografi e znázorňující stav výroby a postup na Staveništi; 

iii/ souhrn průběžných záznamů podle článku 1.5; 

iv/ přehled dokumentů  o zajištění kvality, přehled výsledků zkoušek a certifi kátů  Materiálů; 

v/ seznam všech Oznámení Zhotovitele podaných podle článku 6.2;

vi/ statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných nehodách 
a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti.
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5.1 Rizika objednatele 
V této Smlouvě nese Objednatel rizika a jejich následky vyplývající především z následujících nebezpečí:

a/ Výjimečná událost;

b/ užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifi kovaných ve Smlouvě;

c/ Projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel 
odpovědný;

d/ jakékoli údaje a dokumenty pro provádění Díla poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem;

e/ jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo 
u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péčí 
přijal adekvátní preventivní opatření;

f/ přerušení výstavby Díla Objednatelem, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem 
nebo jinému jeho selhání;

g/ jakékoli pokyny Zástupce objednatele nebo neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, 
včetně zpoždění, které vzniklo jako následek toho, že Zástupce objednatele nevydal pokyn 
v přiměřené lhůtě pro poskytnutí součinnosti specifi kované v Oznámení Zhotovitele;

h/ jakákoli zpoždění, překážky, omezení nebo ztížené podmínky způsobená Objednatelem nebo 
přičitatelná Objednateli, Personálu objednatele nebo třetím stranám;

i/ jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání;

j/ fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek 
a archeologických nálezů, s výjimkou klimatických podmínek jiných než mimořádně 
nepříznivých, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem 
jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné a o nichž dal Zhotovitel Objednateli 
řádné a bezodkladné Oznámení;

k/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;

l/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu 
veřejné moci;

m/ jakákoli změna Právních předpisů a technických norem po Základním datu.
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6 KOMPENZAČNÍ NÁROKY

6.1 Povinnost včasného varování
Každá ze Stran má povinnost co nejdříve, jak je to možné, upozornit prostřednictvím Oznámení druhou 
Stranu o jakékoli pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, která může zvýšit Smluvní cenu, 
zpozdit provádění Díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Je-li 
to vhodné, musí Zástupce objednatele iniciovat Oznámením Variaci podle článku 12.1 za účelem odvrá-
cení nebo zmírnění následků takové události nebo okolnosti.

6.2 Oznámení Claimu
Každá ze Stran může druhé Straně dát Oznámení Claimu, kdykoli se dozví o události nebo okolnosti, 
v souvislosti se kterou se považuje za oprávněnou ke kompenzaci. Oznámení musí být podáno co nej-
dříve, nejpozději do 14 dnů po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost nebo 
okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby nebo 
jiného kompenzačního nároku, a musí v tomto Oznámení uvést alespoň popis události nebo okolnosti 
a podstatu Claimu.

Jestliže Strana nedá Oznámení Claimu ve lhůtě stanovené tímto článkem, platí, že kompenzační nárok 
neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. V takovém případě Zástupce objednatele nesmí určit časo-
vou nebo fi nanční kompenzaci a druhá Strana je v souvislosti s touto událostí nebo okolností zbavena 
veškeré odpovědnosti.

Následně musí Strana do 28 dnů (po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost 
nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby 
nebo jiného kompenzačního nároku) nebo v jiné lhůtě schválené druhou Stranou předložit podrobné 
vyčíslení Claimu v souladu s články 6.3 a 6.4. Pokud má událost nebo okolnost přetrvávající charakter, 
musí Strana pravidelně v měsíčních průběžných Oznámeních předkládat druhé Straně údaje o celko-
vém zpoždění a celkových dodatečných Nákladech vzniklých k danému datu. Poté, co událost nebo 
okolnost zakládající Claim Strany pomine, musí Strana předložit do 14 dnů (nebo v jiné lhůtě schválené 
Zástupcem objednatele) Oznámením podrobné závěrečné vyčíslení Claimu.

Tento článek stanovuje doplňující požadavky na Claim k  těm, které jsou stanoveny v  jiných článcích 
použitelných pro Claim. Jestliže Strana nepostupuje v souladu s tímto nebo jiným použitelným člán-
kem, jde při určení o Claimu k její tíži, pokud takový nedostatek brání Zástupci objednatele v řádném 
posouzení Claimu. 

6.3 Claim na dodatečnou platbu
Strana může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu:

a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;

b/ při jakémkoli jiném neplnění povinností podle Smlouvy druhou Stranou nebo i obecně jakkoli 
jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Strana dala Oznámení Claimu na dodatečnou platbu, musí předložit podrobné vyčíslení částek, 
které požaduje uhradit, není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro jejich vyčíslení nebo 
prokazování. 
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6.3.1 SLEVA 
Při vyčíslení Claimu na slevu (není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro její vyčíslení nebo 
prokazování) musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebylo Dílo nebo jeho část provedeno v sou-
ladu se Smlouvou, a došlo tak ke snížení jeho jakosti, využitelnosti, životnosti, estetičnosti nebo jiných 
požadovaných vlastností vyplývajících ze Smlouvy nebo Právních předpisů.

6.4 Claim na prodloužení doby

6.4.1 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO SPLNĚNÍ POSTUPNÝCH MILNÍKŮ
Pro Oznámení a vyčíslení Claimu na prodloužení doby pro splnění Postupného milníku se použijí ob-
dobně pravidla pro prodloužení Doby pro dokončení.

6.4.2 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ
Zhotovitel může dát Oznámením Claim na prodloužení Doby pro dokončení:

a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;

b/ v případech uvedených v článku 5.1;

c/ v souvislosti s jakoukoli jinou událostí, okolností, překážkou, neplněním Smlouvy nebo ztíženými 
podmínkami, které jsou přičitatelné Objednateli;

d/ jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení, musí ve svém podrobném vy-
číslení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a na-
časování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.

6.4.3 PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY
Objednatel může dát Oznámením Claim na prodloužení Záruční doby:

a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;

b/ při jakémkoli jiném neplnění Smlouvy Zhotovitelem.

Při vyčíslení Claimu na prodloužení Záruční doby musí Objednatel prokázat, v  jakém rozsahu nebylo 
Dílo nebo jeho část možné užívat v důsledku rozporu se Smlouvou v riziku Zhotovitele. 

6.5 Dohoda nebo určení 
Zástupce objednatele je odpovědný za řešení Claimů a Strany mu v případě, že Claim není uplatňován 
prostřednictvím Zástupce objednatele, musí doručit kopii všech Oznámení týkajících se Claimů. Zástup-
ce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Claimu Stranou (to platí i pro případ Claimu 
oznámeného Zástupcem objednatele) dát oběma Stranám Oznámení řešící především:

i/ zda byl Claim příslušnou Stranou oznámen řádně a včas v souladu s článkem 6.2; 

ii/ posouzení podstaty tohoto Claimu (včetně posouzení nositele rizika a odůvodnění);

iii/ případné požadavky na doplnění dalších podrobností na podporu podstaty Claimu příslušnou 
Stranou;

iv/ případné pokyny příslušné Straně k vedení dalších průběžných záznamů nezbytných pro 
podrobné vyčíslení Claimu podle článku 1.5.
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Zástupce objednatele musí Claim posoudit s Řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veš-
keré relevantní okolnosti daného Claimu, a do 28 dnů od obdržení jakéhokoli Oznámení Strany obsa-
hujícího podrobné průběžné nebo závěrečné vyčíslení Claimu v souladu články 6.3 a 6.4 Oznámením:

a/ svolat jednání a vést Strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu;

b/ není-li Stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v této 
době tu část Claimu, kterou příslušná Strana prokázala, nebo Claim odmítnout s podrobným 
zdůvodněním.

Nepostupuje-li Zástupce objednatele v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve lhůtě podle předchozího od-
stavce, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za Zástupcem objednatele odmítnutý.

Pokud Strany nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu Zástupcem objednatele, mohou spor postou-
pit k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána).
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7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.1 Kontrola 
Zástupce objednatele může kontrolovat provádění Díla, a to i ve výrobních nebo skladovacích prosto-
rách Zhotovitele, případně v  prostorách jeho podzhotovitelů. Zhotovitel musí na základě Oznámení 
Zástupce objednatele tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly 
nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 
7 pracovních dnů ode dne doručení takového Oznámení.

Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat Oznámením ke kontrole vždy před tím, než budou při dal-
ším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné 
výsledky provádění Díla. Oznámení Zhotovitele o kontrole ve smyslu tohoto odstavce musí být učiněno 
alespoň jeden pracovní den přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele 
a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přimě-
řené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly ne-
přístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. 
Veškeré náklady obou Stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stano-
vené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných 
výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit. 

O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí 
Strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

7.2 Zkoušky
Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek 
specifi kovaných ve Smlouvě, dohodnutých Stranami nebo nařízených jako Variace. Zhotovitel musí při 
těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a perso-
nál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, 
může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný 
pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele. 

Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle článku 9.4, dokud nebudou Zhotovi-
telem úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky, ledaže Objednatel požaduje jinak.

7.3 Odmítnutí a nápravné práce
Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, Materiál nebo Technologické zařízení nejsou v souladu 
se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může Oznámením s odůvod-
něním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl 
nápravu.

Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového Materiálu nebo Technologického 
zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zho-
tovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
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7.4 Kontrolní dny
Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účast-
nit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou týdně, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zá-
stupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

7.5 Systém zajištění kvality
Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy 
a Technického zadání. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě a Technickém zadání. 
Zástupce objednatele je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému. Před zahájením kaž-
dé fáze Projektování nebo provádění Díla Zhotovitelem musí být Zástupci objednatele předloženy pro 
informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující dodržování systému. Dodržování 
systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností 
podle Smlouvy.
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8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy
Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě fi nanční záruky v minimální výši sta-
novené v Základních údajích, a musí tuto fi nanční záruku udržovat v platnosti, dokud neprovede Dílo 
podle článku 9.1. Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele 
doklad o zajištění takové fi nanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den jejího pře-
dání Objednateli.

Objednatel může uplatnit nárok z fi nanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke kterým je 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této fi nanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této fi nanční záruky;

b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5, 
případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi 
Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 
42dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, 
která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

c/ dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatele podle článku 14.4. V takovém případě může 
Objednatel nárokovat plnou částku této fi nanční záruky.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit fi nanční záruku za splnění Smlouvy do 21 dní poté, co Zástupce ob-
jednatele vydal Potvrzení o převzetí.

8.2 Finanční záruka za odstranění vad
Zhotovitel musí na své náklady zajistit záruku za odstranění vad Díla ve formě fi nanční záruky v mini-
mální výši stanovené v Základních údajích, a to až do konce všech Záručních dob, včetně jejího případ-
ného prodloužení. Zástupce zhotovitele musí nejpozději do 21 dnů od obdržení Potvrzení o převzetí 
předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové fi nanční záruky.

Objednatel může uplatnit nárok z fi nanční záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je opráv-
něn podle Smlouvy v případě, že:

a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této fi nanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém 
případě může Objednatel nárokovat plnou částku této bankovní záruky;

b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5, 
případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi 
Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 
42 dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, 
která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

c/ Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v Potvrzení o převzetí. V takovém případě 
může Objednatel nárokovat částku této fi nanční záruky ve výši předpokládaných nákladů na 
odstranění vady Díla.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit fi nanční záruku do 21 dní po ukončení všech Záručních dob za před-
pokladu, že Zhotovitel odstranil všechny vady Díla.
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8.3 Smluvní pokuta
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně, ve výši stanovené 
v Základních údajích, jestliže:

a/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích;

b/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;

c/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění 
povinnosti:

i/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5;

ii/ nepředloží vůbec aktualizovaný Harmonogram podle článku 9.5;

d/ Zhotovitel poruší povinnosti týkající se ochrany zdraví osob a životního prostředí na Staveništi 
podle článku 4.2 a i přes Oznámení učiněné Zástupcem objednatele nepřijme ve stanovené lhůtě 
adekvátní opatření k nápravě.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 
Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno prá-
vo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní 
pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení Oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní po-
kuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zá-
konný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku uvedenou v Základních údajích.
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9.1 Provedení díla
Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 9.4 a předáno ve smyslu článku 10.1.

9.2 Zahájení provádění díla
Zástupce objednatele musí dát Zhotoviteli Oznámení o Dnu zahájení, a to nejméně 21 dnů před stano-
veným Dnem zahájení. Den zahájení musí být nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, není-li 
v Základních údajích stanovena jiná lhůta. 

Zhotovitel musí začít provádět Dílo neprodleně po Dni zahájení v souladu s Harmonogramem. 

9.3 Doba pro dokončení
Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v Době pro dokončení stanovené v Základních údajích. Doba pro 
dokončení začíná běžet Dnem zahájení.

9.4 Dokončení díla
Dílo je dokončeno, pokud:

i/ byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení Přejímacích 
zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad 
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným 
způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným 
způsobem omezovat;

ii/ Zhotovitel vypracoval a předal Zástupci objednatele dokumentaci skutečného provedení, 
manuály a jiné dokumenty uvedené v Technickém zadání;

iii/ Zhotovitel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno v Technickém zadání).

Zhotovitel může požádat Oznámením Zástupce objednatele o převzetí Díla ne dříve než 14 dní před 
předpokládaným dokončením Díla. Součástí tohoto Oznámení musí být určení termínu předpokláda-
ného dokončení včetně dodání dokumentů stanovených v Technickém zadání. Zástupce objednatele 
může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

9.5 Harmonogram 
Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 21 dnů  po tom, co obdr-
žel Oznámení o Dnu zahájení. Každý Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, 
aby byly naplněny požadavky stanovené v tomto článku, Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě. 
Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný Harmonogram zobrazující skutečný postup pra-
cí, kdykoli předchozí Harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Zhotovitel 
musí předložit Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram v jedné tištěné verzi 
a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Každý Har-
monogram musí obsahovat:

i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky;

ii/ data poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště 
v souladu s daty stanovenými v Základních údajích. Nejsou-li tato data v Základních údajích 
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stanovena, musí Zhotovitel uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu 
na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání;

iii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním 
nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením 
časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);

iv/ data zpracování a odevzdání jednotlivých částí Výstupů zhotovitele včetně uvedení milníku 
pro posouzení nebo schválení Výstupů zhotovitele Zástupcem objednatele, je-li ve Smlouvě 
ujednáno;

v/  odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla 
podle Smlouvy;

vi/ posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle článku 7.3;

vii/ data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);

viii/ všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů;

ix/ průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

ix.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla;

ix.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla;

ix.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé 
kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý 
stavební objekt po měsících;

ix.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifi kaci jakékoli významné změny oproti 
předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;

ix.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Zhotovitel musí postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi 
podle Smlouvy. Personál objednatele se může při plánování svých činností na tento Harmonogram spo-
léhat. Zástupce objednatele může do 14 dnů  od obdržení Počátečního harmonogramu (do 7 dnů  od 
obdržení aktualizovaného Harmonogramu) dát Zhotoviteli Oznámením připomínky, ve kterých uvede, 
v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě.
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10.1 Potvrzení o převzetí
Zástupce objednatele musí do 28 dnů od obdržení Oznámení Zhotovitele podle článku 9.4:

a/ vydat Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem 
dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich 
odstranění;

b/ odmítnout Oznámením vydání Potvrzení o převzetí; Zástupce objednatele musí v tomto 
oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely 
jeho převzetí.

Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způ-
sobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

10.2 Přechod nebezpečí škody
Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být 
vydáno, podle toho, co nastane dříve.
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11.1 Určení smluvní ceny
Smluvní cena musí být stanovena podle skutečné výměry prací změřené metodou stanovenou v Zá-
kladních údajích a oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpo-
čet, nebyl-li za Dílo nebo jeho část ujednán Paušální obnos. Celková částka uvedená v Příloze 1: Roz-
počet (Nabídková částka) není paušální úhradou za Dílo, nebylo-li tak výslovně ujednáno. Nabídková 
částka se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Smluvní cenou.

11.2 Vyúčtování
Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty pro-
váděného Díla oceněné podle článku 11.1, při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou 
být splatné.

Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci každého měsíce Oznáme-
ním vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

11.3 Průběžné platby
Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Zástupce zhotovitele podle článku 11.2 
potvrdit Oznámením o odsouhlasení vyúčtování částky způsobilé k zaplacení v souladu s článkem 11.1 
a Smlouvou.

Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných doku-
mentů, musí dát Zástupce objednatele Zástupci zhotovitele o této skutečnosti Oznámení včetně odů-
vodnění, a to do 14 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se:

i/ k vyúčtování nepřihlíží;

ii/ Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Zástupce 
objednatele pak musí postupovat podle prvního a druhého odstavce, přičemž musí odsouhlasit 
pro účely platby tu část vyúčtování, která je nesporná.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotovi-
teli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena 
faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

11.4 Závěrečná platba
Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí musí Zástupce zhotovitele předložit Zástupci objedna-
tele Oznámením závěrečné vyúčtování spolu se  všemi podpůrnými dokumenty, aby mohl Zástupce 
objednatele zjistit a odsouhlasením závěrečného vyúčtování potvrdit celkovou smluvní hodnotu veš-
kerých prací provedených v souladu se Smlouvou a výši dalších obnosů, k nimž se Zhotovitel považuje 
za oprávněného.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 
jestliže jejich správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných pod-
půrných dokumentů, musí Zástupce objednatele tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli 
do 21 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:

www.koncepceBIM.cz 30



11 CENA

i/ k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží;

ii/ Zástupce zhotovitele je povinen předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu 
Oznámením nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu se Smlouvou. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách ná-
vrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby 
uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným způ-
sobem vyřešený podle článku 15, musí Zástupce zhotovitele připravit a Zástupci objednatele předložit 
Oznámením závěrečné vyúčtování.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zho-
toviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 42 dnů od data, kdy Objednateli bude 
doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.
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12.1 Variace
Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí 
Oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Díla, způsobu jeho prová-
dění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla. 

Iniciuje-li Variaci Zástupce objednatele, musí Zhotovitel předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně 
stanovené době Oznámením písemný návrh Variace iniciované Objednatelem. Iniciuje-li Variaci Zástup-
ce zhotovitele, musí Oznámení podle prvního odstavce tohoto článku obsahovat náležitosti návrhu Va-
riace. 

Návrh Variace musí obsahovat:

i/ detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které 
Zhotovitel navrhuje použít;

ii/ harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy 
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii/ návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Variace v souladu 
s ustanovením článku 12.2.

Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu  Va-
riace tento návrh s Řádnou odbornou péči posoudit a zaslat Zhotoviteli Oznámením odpověď, v níž:

a/ dá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace;

b/ návrh Variace odmítne a uvede důvody; takové odmítnutí musí vždy obsahovat pokyn, jak má 
Zhotovitel dále postupovat.

Zhotovitel nesmí Stavbu pozměnit bez pokynu k Variaci. Zhotovitel nesmí při čekání na pokyn k Variaci 
jakkoli zpožďovat postup prací na Díle.

V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má 
Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných Věcí určených pro dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti 
provádění Díla nebo z  jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně 
písemně oznámit, a to před zahájením provádění Variace. Jestliže Zástupce objednatele písemně trvá 
na provedení Variace v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro 
nevhodnost, na níž Zhotovitel Zástupce objednatele upozornil.

Zhotovitel musí zajistit Projektování pro Variaci pouze v rozsahu uvedeném v Technickém zadání. Není-li 
takový rozsah v Technickém zadání uveden, musí Projektování pro Variaci vypracovat Objednatel. 

12.2 Ocenění variací
Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem 
Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou 
pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a/ je specifi kovaná ve Smlouvě;

b/ je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě;

c/ je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifi kace 
této položky) podle příslušné cenové soustavy uvedené v Základních údajích, platných ke dni 
předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka Zisku ani 
přirážka Režií, jestliže je již v cenách podle použité cenové soustavy zahrnuta;
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d/ musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých 
nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele. Tento návrh musí Zástupce zhotovitele 
předložit Zástupci objednatele co nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Zástupce 
objednatele, spolu s přirážkami Režií a Zisku vypočtenými z přímých nákladů příslušné položky.

12.3 Zlepšení
Zástupce zhotovitele může Zástupci objednatele kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí předložit 
návrh Zlepšení spočívajícího především v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, způsobu jeho prová-
dění, popřípadě ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.

Návrh Zlepšení musí obsahovat:

i/ detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které 
Zhotovitel navrhuje použít;

ii/ harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy 
harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

iii/ návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Zlepšení v souladu 
s ustanovením článku 12.2.

Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu  Zlep-
šení, zaslat Zhotoviteli odpověď, v níž:

a/ dá Zhotoviteli pokyn k provedení Zlepšení;

b/ návrh Zlepšení odmítne, a to i bez uvedení důvodů.

Zhotovitel musí v případě schválení jeho návrhu Zlepšení zajistit Projektování pro Zlepšení.

V případě schválení Zlepšení, které přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvní ceny, má  Zho-
tovitel nárok na zaplacení odměny ve výši 50 % této úspory.

12.4 Úpravy v důsledku změn práva
Smluvní cena bude zvýšena či snížena v souvislosti s jakýmkoli zvýšením či snížením Nákladů, které po 
Základním datu vyplyne:

a/ ze změny Právních předpisů;

b/ ze soudního či úředního výkladu takových Právních předpisů;

c/ z veřejnoprávního rozhodnutí.

Jestliže v důsledku změn práva vznikne nutnost provést Variaci, musí podle okolností Zástupce zhotovi-
tele nebo Zástupce objednatele dát bezodkladně druhé Straně o takové skutečnosti Oznámení, kterým 
iniciuje Variaci podle článku 12.1.
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13.1 Vady díla
Dílo a Výstupy zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné Záruč-
ní doby stanovené v Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě, s výjimkou běžného opotřebení.

Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné Záruční doby, musí Objednatel dát 
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu příslušné Oznámení. Zhotovitel v takovém případě musí neprodle-
ně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo Výstupů zhotovitele 
odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objedna-
telem připomínkován.

13.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad
Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení 
o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení. 

Počátek běhu Záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Potvrzení o převzetí. Po 
zahájení běhu Záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud 
jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v při-
měřené době stanovené Objednatelem.

Zhotovitel musí na základě Oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její pří-
činy. Pokud není příčina vady přičitatelná Zhotoviteli podle předchozího odstavce, může Zhotovitel od 
Objednatele požadovat úhradu Nákladů takového zjištění.

V případě, že Zhotovitel neodstraní jemu přičitatelné vady v době podle předchozích odstavců, může 
Objednatel:

a/ odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel 
však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů;

b/ není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, 
může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

Objednatel je oprávněn k prodloužení Záruční doby v  takovém rozsahu, v  jakém nemohl v průběhu 
Záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.
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14.1 Způsoby ukončení smlouvy
Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Stran.

14.2 Výpověď objednatele
Objednatel může kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět Smlouvu prostřednictvím Oznámení. 
Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti 28 dní poté, kdy Zhotovitel takové Oznámení obdržel. Objednatel 
nesmí vypovědět Smlouvu za účelem, aby Dílo provedl sám nebo ho nechal provést jiným zhotovitelem.

Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

i/ skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele 
v souvislosti s Oznámením o výpovědi vydán pokyn;

ii/ předat Výstupy zhotovitele, Technologická zařízení, Materiály a jinou práci, za které Zhotovitel 
obdržel platbu;

iii/ vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně 
Staveniště opustit. 

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, 
na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku výpovědi Objednatele vznikly.

14.3 Odstoupení zhotovitele
Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu k nápravě učiněnou Ozná-
mením dál porušuje Smlouvu, může dát Zástupce zhotovitele Zástupci objednatele Oznámení popisu-
jící neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není Objednatelem napraveno během 7 dnů po doručení 
Oznámení, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění Objednatele není napraveno ani během 28 dnů po doručení Oznámení podle prvního 
odstavce, může Zhotovitel následně po uplynutí této lhůty prostřednictvím druhého Oznámení odstou-
pit od Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Objednateli. Zho-
tovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

Zhotovitel má v případě odstoupení podle tohoto článku kromě úhrady skutečně provedených prací na 
Díle nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku odstoupení vznikly.

14.4 Odstoupení objednatele
Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, ne-
postupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes výzvu Zástupce objed-
natele k nápravě učiněnou Oznámením podle jiných ustanovení této Smlouvy dál Smlouvu porušuje, 
může dát Zástupce objednatele Oznámení, s odkazem na tento článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění Smlouvy během 14 dnů 
poté, co obdržel Oznámení Zástupce objednatele podle prvního odstavce, může Objednatel prostřed-
nictvím druhého Oznámení daného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy. Odstoupení Ob-
jednatele nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Zhotoviteli.

Po obdržení Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel demobilizovat a opustit Staveniště 
s tím, že na místě zanechá takové Věci určené pro dílo, o kterých dá v Oznámení o odstoupení od Smlou-
vy Zástupce objednatele pokyn, že mají být používány až do dokončení Díla.
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Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát 
a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v přípa-
dě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných 
Výstupů zhotovitele a Nákladů na Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal Zástupce objednatele pokyn 
podle předchozího odstavce.

14.5 Odstoupení v případě úpadku
Je-li soudem rozhodnuto o úpadku jedné ze Stran, může druhá Strana prostřednictvím Oznámení oka-
mžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v pří-
padě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal 
Zástupce objednatele v tomto Oznámení pokyn, že mají být používány až do dokončení Díla.

Odstupující Strana má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu ušlého zisku a dal-
ších škod, které ji jako následek odstoupení vznikly.

www.koncepceBIM.cz 36



15 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

15 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Smírné řešení sporů
Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor mezi Stranami, musí se zástupci Stran sejít 
a pokusit se vyřešit spor smírným způsobem. Nedojde-li k vyřešení sporu smírným způsobem do 28 dní 
po vzniku takového sporu, může každá ze Stran postoupit spor k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi 
Stranami sjednána).

15.2 Adjudikace
Není-li jakýkoli spor Stran vycházející z obsahu této Smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s touto Smlou-
vou vyřešen smírně, může být kteroukoli ze Stran postoupen k adjudikaci. Obě Strany musí po postou-
pení sporu adjudikátorovi neprodleně poskytnout veškeré dokumenty a informace, jaké adjudikátor 
požaduje, aby mohl spor řádně rozhodnout.

Adjudikátor musí být jmenován Subjektem jmenujícím adjudikátora nebo mezi Stranami dohodnut 
v souladu s Přílohou 2: Pravidla adjudikace.

Každá ze Stran nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s adjudikací, přičemž adjudikátor nesmí při-
znat náhradu nákladů na adjudikaci některé ze Stran. Odměnu adjudikátora hradí Strany rovným dílem.

Adjudikátor musí rozhodnout o sporu Stran ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace. Nesou-
hlasí-li Strana s rozhodnutím adjudikátora, může dát do 28 dnů od obdržení rozhodnutí adjudikátora 
Oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně a adjudikátorovi. Takové Oznámení musí obsahovat popis 
sporné záležitosti a důvody nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Strana, která podala Oznámení 
o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora může následně postupovat podle článku 15.3.

Každé rozhodnutí adjudikátora je po jeho vydání pro obě Strany závazné bez ohledu na to, zda bylo 
některou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Nebylo-li žádnou ze 
Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora ve stanovené lhůtě od obdržení 
rozhodnutí adjudikátora, stává se rozhodnutí adjudikátora konečným a závazným.

15.3 Soud
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému nebo rozhodčímu soudu (tak, jak je stanoveno v Zá-
kladních údajích), pokud proběhla adjudikace podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána) a:

a/ Strana během ní podala ve stanovené lhůtě Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora 
v souladu s článkem 15.2;

b/ druhá Strana nedodržela rozhodnutí adjudikátora podle článku 15.2;

c/ adjudikátor nerozhodnul ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace.
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16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

 SEZNAM VOLITELNÝCH USTANOVENÍ
V následující části jsou uvedeny příklady oblastí, jimiž by se Smluvní podmínky mohly dále zabývat. Jejich 
konkrétní úprava je ponechána na potřebách a zvážení Stran. 

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

16.2 Střet zájmů

16.3 Společenská odpovědnost

16.4 Pracovní doba

16.5 Úpravy v důsledku změn nákladů

16.6 Zálohová platba 

16.7 Výhrada doměřování

16.8 Pojištění 
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1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti 
Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před 
úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní 
podmínky“.

 PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK:
 BIM PROTOKOL

(dále jen „BIM Protokol“)

Součástí BIM Protokolu jsou jeho přílohy:

i/ Požadavky Objednatele na informace

i.a/ Datový standard staveb (DSS)

ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)
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1 TECHNICKÉ ZADÁNÍ

 ČÁST C – TECHNICKÉ ZADÁNÍ

(dále jen „Technické zadání“)
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1 OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY

 ČÁST D – OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY

 PŘÍLOHA 1: ROZPOČET

(dále jen „Rozpočet“)
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1 OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY

 PŘÍLOHA 2: PRAVIDLA ADJUDIKACE

(dále jen „Pravidla“)

1/ Slova začínající velkými písmeny mají v těchto Pravidlech stejný význam jako ve Smlouvě, jejíž 
přílohu Pravidla tvoří.

2/ Strany se musí do 28 dnů ode dne účinnosti Smlouvy dohodnout na osobě adjudikátora. 
Nedojde-li v uvedené lhůtě k dohodě, určí adjudikátora do 14 dnů Subjekt jmenující adjudikátora. 
Neurčí-li Subjekt jmenující adjudikátora adjudikátora v uvedené lhůtě, adjudikace se nepoužije.

3/ Subjekt jmenující adjudikátora jmenuje adjudikátora pro všechny případné spory vzniklé 
v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající.

4/ Adjudikátorem musí být vhodně kvalifi kovaná osoba. 

 V případě odstoupení, smrti, neschopnosti výkonu funkce, selhání nebo odmítnutí plnění 
povinností adjudikátora podle těchto Pravidel musí Subjekt jmenující adjudikátora do 14 dní 
jmenovat nového adjudikátora.

5/ Adjudikátor musí být od počátku po celou dobu výkonu své funkce nestranný a nezávislý na 
Stranách a musí neprodleně písemně oznámit Subjektu jmenujícímu adjudikátora nebo Stranám 
jakékoli okolnosti, které vedou nebo mohou vést k ovlivnění jeho nestrannosti nebo nezávislosti.

 Adjudikátor nesmí radit Stranám ani jejich zástupcům ohledně provádění Díla. 

 Adjudikátor není za žádných okolností odpovědný za jakékoli nároky ve vztahu k plnění svých 
povinností, ledaže se prokáže, že při plnění svých povinností nejednal v dobré víře.

6/ Adjudikátor musí vydat své rozhodnutí do 28 dnů od Oznámení sporu, nebo v jiné lhůtě, je-li 
taková navržena adjudikátorem a schválena Stranami. Rozhodnutí adjudikátora musí obsahovat 
shrnutí věcné podstaty sporu, výrok a odůvodnění.
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1 POZNÁMKY
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Tým PS02 odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci 
pod vedením Lukáše Klee

HARMONOGRAM RECENZNÍHO PROCESU DOKUMENTU
Etapa Kód Popis Od Do

Etapa 0
Tvorba dokumentu

E0.1 Tvorba dokumentu – Český smluvní standard (Design-Bid-Build) 05/2019 09/2019

Etapa 1
1. kolo recenzního procesu

E1.1 Interní recenzní řízení: všichni členové pracovních skupin Koncepce BIM 10/2019 11/2019

E1.2
Vypořádání připomínek z 1. kola recenzního řízení 
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12/2019 03/2020
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2. kolo recenzního procesu

E2.1
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10/2019 11/2019
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12/2019 03/2020

Etapa 3
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ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY 

 

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1.3  Komunikace smluvních stran 

Poslední odstavec článku 1.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat: 

a/ písemně proti potvrzení o převzetí; 

b/ písemně doporučenou poštou; 
c/ písemně prostřednictvím datové schránky; 
d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích."  

1.5 Průběžné záznamy 

 Článek 1.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zástupce zhotovitele musí vést průběžné záznamy formou stavebního deníku  podle 

příslušných Právních předpisů.“ 

1.8 Omezení odpovědnosti 

 Článek 1.8 se odstraňuje bez náhrady. 

 

4 ZHOTOVITEL 

4.2 Provádění díla 

Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/ 
v následujícím znění: 

 v/ postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo 

jinak součástí jeho nabídky podané do řízení k zadání Zakázky; 

vi/ postupovat při provádění Díla v souladu s dokumenty zpracovanými v průběhu 
Ověřovací fáze ve smyslu ust. 5.3 zadávací dokumentace, které Zhotovitel musí 

průběžně podle stavu a potřeb Díla aktualizovat; 

vii/ zajistit na vlastní náklady veškeré  energie, vodu a další služby či dodávky, které 
pro provedení Díla potřebuje  

viii/ zajistit zařízení staveniště včetně každodenního úklidu v  průběhu realizace, 
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu  zdokumentovaného při předání 
místa realizace díla (zařízení staveniště bude umístěno dle dohody 



s objednatelem či statutárním zástupcem ZŠ tak, aby co nejméně narušovalo 
provoz školy); 

  ix/ provést veškerá opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě 
provádění díla a umožnění řádného užívání nemovitosti, tj. zajištění 

bezpečného a snadného pohybu osob po objektu základní školy, a to jak 
zaměstnanců zhotovitele a objednatele tak také žáků, pedagogů a dalších 
pracovníků školy; 

  x/ zabránit pronikání srážkové vody do objektu po celou dobu realizace díla  

  xi/ respektovat závěry mykologického zhodnocení, které je součástí projektové 
dokumentace   

 xii/ zajistit průběžné odstraňování veškerého odpadu vzniklého v  důsledku činnosti 
zhotovitele v souladu se zákonem (včetně zajištění potřebných rozhodnutí, 
poplatků, likvidace odpadů); 

xiii/ zajistit vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození; 

 

4.4 Zpráva o postupu prací 

 V seznamu v článku 4.4 se odstraňují bez náhrady římská číslice iii/ a vi/. 

 

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY 

7.5 Systém zajištění kvality 

 Článek 7.5 se odstraňuje bez náhrady. 

 

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE 

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy 

Článek 8.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky 
v minimální výši stanovené v Základních údajích a musí tuto finanční záruku udržovat 

v platnosti: 

i/ do provedení Díla podle čl. 9.1; 

ii/ do uplynutí doby 56 dní od okamžiku, kdy před provedením Díla podle čl. 9.1 nebo 

nejpozději v den jeho Provedení nabyde účinnosti poslední dohoda nebo bude určena 
poslední částka dle čl. 6.5. 



Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele 
doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději 
v den jejího předání Objednateli.   

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, 

ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 

a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle prvního odstavce. 
V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční 

záruky; 
b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena 

podle článku 6.5, a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení. 

V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody 
nebo určení náleží; 

c/ dojde k odstoupení od Smlouvy objednatele podle článku 14.4. V  takovém 

případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky.  

Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě 
bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat 

z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících 
podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.  

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 14 dní poté, 
co skončí povinnost její platnosti podle prvního odstavce“  

 

 8.2 Finanční záruka za odstranění vad 

V článku 8.2 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:   

„Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z  členského státu EU ve formě 
bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat 
z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících 

podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.“ 

8.3 Smluvní pokuta 

V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

a/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle  článku 9.3; 
b/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o 

nesplnění povinnosti: 

ba/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5; 

bb/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2; 

bc/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.8;“    

c/  Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě  

 



V článku 8.3 se přidává za poslední odstavec nová věta: 

„Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro Claim , zejména článek 6.5, a 
smluvní pokuta dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku 
způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-li zaplacena podle písm. b/ seznamů 

v článcích 8.1. a 8.2.“ 

8.4 Kompenzace 

Doplňuje se článek 8.4 v následujícím znění: 

„Pokud Zhotovitel při provádění Díla nepostupuje v  souladu s tím, co bylo součástí 
dokumentu Rizik v jeho nabídce podané do řízení k zadání Zakázky, a související vadu 
neodstraní jiným způsobem v souladu se Smlouvou, musí Objednateli předložit nově 

vyplněný dokument Rizik s uvedením těch hodnot, kterých bylo během provádění Díla 
skutečně dosaženo, a to bez zbytečného odkladu od doručení souvisejícího Oznámení 
Objednatele. Objednatel pak musí provést hodnocení nově vyplněného dokumentu 

Rizik obdobně podle pravidel uvedených pro kritérium Rizika v zadávací dokumentaci. 

V případě změny Zástupce zhotovitele  musí Zhotovitel předložit relevantní informace 
k osobě, která se má stát novým Zástupcem zhotovitele. Objednatel pak musí provést 

hodnocení nové osoby Zástupce zhotovitele obdobně podle pravidel uvedených pro 
kritérium Vlastnosti a schopnosti projektového manažera v  zadávací dokumentaci. 

Pokud z hodnocení nově vyplněného dokumentu Rizik či nové osoby Zástupce 

zhotovitele podle předchozích odstavců vyplyne, že počet bodů, který by Zhotovitel 
obdržel, není roven nebo vyšší počtu bodů, které Zhotovitel obdržel v řízení k zadání 
Zakázky, musí Zhotovitel Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši, která 
se rovná rozdílu hodnoty Nabídkové částky a hodnoty Nabídkové částky vynásobené 

kompenzační hodnotou vypočtenou podle dále uvedeného vzorce.  

Vzorec pro výpočet kompenzační hodnoty: 

K = 
NCh 

NCz 

kde je: 

K kompenzační hodnota 

NCh nejvyšší možná výše Nabídkové částky, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout 

ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v  zadávací 
dokumentaci při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou 
hypotetickou nabídku, nabídku podanou Zhotovitelem do řízení k zadání 
Zakázky a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v  řízení, byla taková 

hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

NCz výše Nabídkové částky nabídnutá v nabídce Zhotovitele podané do řízení k 
zadání Zakázky 

Doba, po kterou bylo Dílo prováděno s původní osobou Zástupce zhotovitele, bude 
v konečné výši kompenzační hodnoty zohledněna.  



Pro institut kompenzace se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, a 
kompenzace dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku 
způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-li zaplacena podle písm. b/ seznamů 
v článcích 8.1. a 8.2.“ 

 

9 DOBA PRO DOKONČENÍ 

9.2 Zahájení provádění díla 

 V první větě článku 9.2 se text „21 dnů“ nahrazuje textem „5 dnů“. 

9.5 Harmonogram  

Seznam v článku 9.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„i/  Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé 
Přejímací zkoušky v podobě Ganttova diagramu (2 stupňový); 

ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a 

znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení 
každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním 
Kritické cesty (případně Kritických cest); 

iii/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k  realizaci v jednotlivých měsících 
provádění Díla podle Smlouvy (Harmonogram plateb); 

iv/ průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

  iv.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla; 

iv.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít 
při provádění Díla; 

iv.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu 
Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu 
Vybavení zhotovitele potřebného na Stanovišti pro každý 

stavební objekt po měsících; 

iv.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli 
významné změny oproti předchozímu Harmonogramu 
předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou; 

iv.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na 
postup prací na Díle.“ 

 

 

 

 



12 ZMĚNY 

12.2 Ocenění variací 

 Na konec článku 12.2 se přidává následující ustanovení: 

„Doměření množství položky v Rozpočtu, jejíž množství nebylo předmětem Variace, je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření musí být smluvními 

stranami evidováno.“ 

12.4 Úpravy v důsledku změn práva 

 Článek 12.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 

„Smluvní cena bude zvýšena či snížena pouze pokud jde o výši daně z přidané hodnoty, 
pokud po Základním datu nabyde účinnosti změna v právní úpravě této daně.“ 

 

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ 

 

16.4 Pracovní doba 

Zadavatel umožní Zhotoviteli provádět Dílo téměř nepřetržitě, tzn. i ve dnech 

pracovního klidu. Konečná podoba pracovní doby bude upravena po dohodě 

s vedením školy. Zhotovitel je povinen respektovat provoz školy v  návaznosti na 

pokyny statutárního zástupce ZŠ, dále Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 

Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a vyjímečném zkrácení 

doby nočního klidu.  

 

16.8 Pojištění 

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za 
splnění následujících minimálních požadavků: 

i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky; 

ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše 
Nabídkové částky; 

iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště ; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.  

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění 

následujících minimálních požadavků: 



i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele 
musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou 
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé; 

ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí 

pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla 
včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním 
nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí 

tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl 
každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou ; 

iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky; 

iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč; 

v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště ; 

vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1. 

Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli 
dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto 
článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí 

na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 
Zhotovitele z těchto pojistných smluv. 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

Ing. Karel Greiner DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 4 152 937,07

056/04/07/2021

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A

STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

3 432 179,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 432 179,40 720 757,6721,00%

0,00 0,0015,00%

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných k řádnému a 
provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí a prací, které uchazeč 
objektivně mohl případně měl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou projektovou dokumentací stavby. 
Uchazeč o zakázku je odpovědný za svoji cenu díla.
Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch, provozní vlivy, mimostaveništní doprava, náklady na kompletační č innost a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 056/04/07/2021

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Město Chomutov Projektant:

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 133 187,631 762 964,98SO 02 Stavební práce

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A

5. 7. 2021

Ing. Karel Greiner

Pavel Šouta

434 390,00359 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 585 359,451 310 214,42SO 01 Bourací práce a opravy

3 432 179,40 4 152 937,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

Ing. Karel Greiner DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 310 214,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 310 214,42 21,00% 275 145,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 585 359,45

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A

SO 01 - Bourací práce a opravy

STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Karel Greiner

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 310 214,42

HSV - Práce a dodávky HSV 462 931,02

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 080,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 298,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 011,39

    997 - Přesun sutě 85 952,97

    998 - Přesun hmot 1 587,87

PSV - Práce a dodávky PSV 725 662,78

    712 - Povlakové krytiny 4 268,68

    762 - Konstrukce tesařské 447 417,05

    764 - Konstrukce klempířské 100 481,85

    765 - Krytina skládaná 14 421,89

    767 - Konstrukce zámečnické 16 042,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 143 030,69

M - Práce a dodávky M 42 722,22

    21-M - Elektromontáže 28 294,82

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 14 427,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 78 898,40

SO 01 - Bourací práce a opravy

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Karel Greiner

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 310 214,42

D HSV Práce a dodávky HSV 462 931,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 080,56

1 K 314231511 Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm m3 1,500 6 720,37 10 080,56 CS ÚRS 2021 02

VV 0,75*2 1,500

VV Součet 1,500

VV doplnění zdiva komínů, pozn. 35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 106 298,23

2 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 150,000 37,58 5 637,00 CS ÚRS 2021 02

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

3 K 622326353 Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 % m2 82,000 524,94 43 045,08 CS ÚRS 2021 02

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

4 M NC 0000.48 montáž a dodávka modifikovaného vápenného nátěru m2 82,000 389,45 31 934,90

5 M NC 0000.44 montáž a dodávka jádrová omítka s podkladní penetrací a vrchní úpravou modifikovaným vápenným nátěrem m2 25,000 1 002,27 25 056,75

6 K 629999042 Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části m2 25,000 24,98 624,50 CS ÚRS 2021 02

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 011,39

7 K 941311112 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 662,400 52,07 34 491,17 CS ÚRS 2021 02

VV 36*18,40 662,400

VV Součet 662,400

8 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 39 744,000 1,45 57 628,80 CS ÚRS 2021 02

VV 36,00*18,40*60 39 744,000

VV Součet 39 744,000

9 K 941311812 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 662,400 34,75 23 018,40 CS ÚRS 2021 02

VV 36*18,40 662,400

VV Součet 662,400

10 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 662,400 17,49 11 585,38 CS ÚRS 2021 02

VV 36*18,40 662,400

VV Součet 662,400

11 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 39 744,000 0,22 8 743,68 CS ÚRS 2021 02

VV 36,00*18,40*60 39 744,000

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A

SO 01 - Bourací práce a opravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 39 744,000

12 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 662,400 11,78 7 803,07 CS ÚRS 2021 02

VV 36*18,40 662,400

VV Součet 662,400

13 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 36,000 128,04 4 609,44 CS ÚRS 2021 02

VV 36,00 36,000

VV Součet 36,000

14 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 2 160,000 1,81 3 909,60 CS ÚRS 2021 02

VV 36*60 2 160,000

VV Součet 2 160,000

15 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 36,000 71,31 2 567,16 CS ÚRS 2021 02

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

16 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 157,725 50,04 7 892,56 CS ÚRS 2021 02

VV 35,05*4,50 157,725

VV Součet 157,725

17 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 25,000 18,15 453,75 CS ÚRS 2021 02

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

18 K 952903001 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy m2 262,875 13,92 3 659,22 CS ÚRS 2021 02

VV 35,05*7,50 262,875

VV Součet 262,875

VV přesná výměra dle doložených vážních lístků zhotovitele

19 K 952903006 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů m2 25,000 46,40 1 160,00 CS ÚRS 2021 02

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

VV přesná výměra dle doložených vážních lístků zhotovitele

20 K 952903008 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst m2 15,000 22,49 337,35 CS ÚRS 2021 02

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

VV přesná výměra dle doložených vážních lístků zhotovitele

21 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 1,500 995,82 1 493,73 CS ÚRS 2021 02

VV 0,75*2 1,500

VV Součet 1,500

VV pozn. 35

22 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 13,000 354,43 4 607,59 CS ÚRS 2021 02

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

VV pozn. 11

23 K 973031344 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm kus 47,000 286,61 13 470,67 CS ÚRS 2021 02

VV 47 47,000

VV Součet 47,000

VV poz. 5 

24 K 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 11,000 421,89 4 640,79 CS ÚRS 2021 02

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

25 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 4,100 105,29 431,69 CS ÚRS 2021 02

VV 4,10 4,100

VV Součet 4,100

VV pozn. 12

26 M NC 0000
vyčištění krovu od suti, zbytků střešní krytiny a odpadu uloženého za pozednicí, včetně svislého a vodorovného 

přesunu odpadu, uložení na skládce s poplatkem
t 2,800 4 295,45 12 027,26

VV 2,80 2,800

VV Součet 2,800

VV přesná výměra dle doložených vážních lístků zhotovitele

27 K 978019341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 20 do 30 % m2 82,000 34,26 2 809,32 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

28 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % m2 25,000 136,35 3 408,75 CS ÚRS 2021 02

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

29 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 9,000 373,20 3 358,80 CS ÚRS 2021 02

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV Součet 9,000

VV pozn. 55

30 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 9,000 208,89 1 880,01 CS ÚRS 2021 02

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV Součet 9,000

VV pozn. 55

31 K 985112193 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,000 39,88 358,92 CS ÚRS 2021 02

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV Součet 9,000

VV pozn. 55

32 K 985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 9,000 1 355,23 12 197,07 CS ÚRS 2021 02

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV Součet 9,000

VV pozn. 55

33 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 9,000 501,29 4 511,61 CS ÚRS 2021 02

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV 7,50*0,30*2 4,500

VV Součet 9,000

VV pozn. 55

34 M NC 0000.45 montáž a dodávka fungicidního ošetření zdiva pod poškozenými prvky m2 44,000 589,90 25 955,60

D 997 Přesun sutě 85 952,97

35 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně t 20,782 3 386,09 70 369,72 CS ÚRS 2021 02

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 20,782 143,20 2 975,98 CS ÚRS 2021 02

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 311,730 6,42 2 001,31 CS ÚRS 2021 02

VV 20,782*15 'Přepočtené koeficientem množství 311,730

38 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 10,355 181,13 1 875,60 CS ÚRS 2021 02

VV 10,355 10,355

VV Součet 10,355

39 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,275 301,88 83,02 CS ÚRS 2021 02

VV 0,275 0,275

VV Součet 0,275

40 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 6,756 1 279,95 8 647,34 CS ÚRS 2021 02

VV 6,756 6,756

VV Součet 6,756

D 998 Přesun hmot 1 587,87

41 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 4,885 325,05 1 587,87 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 725 662,78

D 712 Povlakové krytiny 4 268,68

42 K 712431801 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 416,000 9,92 4 126,72 CS ÚRS 2021 02

VV 416 416,000

VV Součet 416,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 41,267 3,44 141,96 CS ÚRS 2021 02

D 762 Konstrukce tesařské 447 417,05

44 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 21,500 76,64 1 647,76 CS ÚRS 2021 02

VV 21,50 21,500

VV Součet 21,500

45 M NC 0000.10
montáž a dodávka - výměna poškozených částí krovu včetně napojení na stávající konstrukce, spojovacího materíálu a 

ostatního pomocného materiálu, práce v těžce přístupných místech
m 28,500 940,23 26 796,56

VV 28,50 28,500

VV Součet 28,500

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

46 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 416,000 40,58 16 881,28 CS ÚRS 2021 02

VV 416 416,000

VV Součet 416,000

47 M NC 0000.5 montáž a dodávka podložky z dubového dřeva, podložka pod trám ( pozn. 6 ) ks 11,000 396,14 4 357,54

48 M NC 0000.9 montáž a dodávka podložky z dubového dřeva, podložka pod trám ( pozn. 11 ) ks 13,000 418,09 5 435,17

VV 13 13,000

VV Součet 13,000

49 M NC 0000.11 demontáž kleštiny a osazení nové kleštiny, továrně polohloubkové, impregnované 80/160 mm m 4,200 1 298,19 5 452,40

VV 4,20 4,200

VV pozn. 13

50 M NC 0000.12 KROKVE : 20% kompletní výměna, demontáž, likvidace na řízené skládce, nové krokve včetně ukotvení do krovu m 64,680 1 078,63 69 765,79

VV 33*9,80*0,20 64,680

VV Součet 64,680

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

51 M NC 0000.13
KROKVE HORNÍ ČÁST 1 M : odříznutí krokve a montáž a dodávka nové části krokve včetně napojení ( likvidace části 

krokve na skládce )
ks 5,600 854,32 4 784,19

VV 28*0,20 5,600

VV Součet 5,600

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

52 M NC 0000.14
KROKVE DOLNÍ ČÁST 2 M : odříznutí krokve a montáž a dodávka nové části krokve včetně napojení ( likvidace části 

krokve na skládce )
ks 22,400 1 255,23 28 117,15

VV 28*0,80 22,400

VV Součet 22,400

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

53 M NC 0000.15
KLEŠTINY 10 % VÝMĚNA : výměna kleštin včetně likvidace původních na skládce, montáž a dodávka, spojovací 

materiál
m 12,960 782,73 10 144,18

VV 18*7,20*0,10 12,960

VV Součet 12,960

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

54 M NC 0000.16
KLEŠTINY 30 % ODŘÍZNUTÍ A NAPOJENÍ : odříznutí části kleštin ( jejich likvidace na skládce ) a nové napojení 

včetně montáže a dodávky materiálu a spojovacího materiálu
m 38,880 806,59 31 360,22

VV 18*7,20*0,30 38,880

VV Součet 38,880

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

55 M NC 0000.17 POZEDNICE VÝMĚNA 50 % : demontáž pozednice a její likvidace na skládce, montáž a dodávka nové pozednice m 22,000 822,82 18 102,04

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

56 M NC 0000.18 demontáž kominické lávky včetně úchytů a zábradlí, likvidace na skládce m 11,000 935,46 10 290,06

57 K 762381011 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m kus 11,000 6 505,79 71 563,69 CS ÚRS 2021 02

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

58 K 762382011 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m kus 33,000 3 582,77 118 231,41 CS ÚRS 2021 02

VV 33 33,000

VV Součet 33,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 4 229,294 5,79 24 487,61 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 100 481,85

60 K 764001801 Demontáž podkladního plechu do suti m 14,000 45,54 637,56 CS ÚRS 2021 02

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

VV pozn. 31

61 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 416,000 162,31 67 520,96 CS ÚRS 2021 02

VV 416 416,000

VV Součet 416,000

62 K 764001841 Demontáž krytiny ze šablon do suti m2 6,000 96,48 578,88 CS ÚRS 2021 02

VV 2*3 6,000

VV Součet 6,000

VV pozn. 7

63 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 45,000 65,82 2 961,90 CS ÚRS 2021 02

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

VV pozn. 33

64 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 7,000 93,33 653,31 CS ÚRS 2021 02

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

VV pozn. 51, 31

65 K 764002831 Demontáž sněhového zachytávače do suti m 39,000 62,67 2 444,13 CS ÚRS 2021 02

VV 39 39,000

VV Součet 39,000

VV pozn. 36

66 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 36,000 193,87 6 979,32 CS ÚRS 2021 02

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

67 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 6,000 261,49 1 568,94 CS ÚRS 2021 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

VV pozn. 33

68 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 45,000 234,44 10 549,80 CS ÚRS 2021 02

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

VV pozn. 38

69 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 66,000 66,28 4 374,48 CS ÚRS 2021 02

VV 22 22,000

VV 22 22,000

VV 22 22,000

VV Součet 66,000

VV pozn. 38

70 M NC 0000.19 demontáž litinové stříšky komínů včetně likvidace ks 1,000 620,45 620,45

71 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 988,897 1,61 1 592,12 CS ÚRS 2021 02

D 765 Krytina skládaná 14 421,89

72 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 499,200 28,89 14 421,89 CS ÚRS 2021 02

VV 416*1,20 499,200

VV Součet 499,200

D 767 Konstrukce zámečnické 16 042,62

73 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 25,000 25,70 642,50 CS ÚRS 2021 02

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

VV pozn. 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 M NC 0000.3 zavaření otvorů po uříznutých trubkách ( poz. 1 ) ks 7,000 138,40 968,80

75 M NC 0000.4 demontáž ocelových trubek včetně úchytů ( poz. 2 ) ks 3,000 238,63 715,89

76 M NC 0000.6 montáž a dodávka - dotažení uvolněného spoje dřevěných prvků ( pozn. 8 ) ks 12,000 224,31 2 691,72

77 M NC 0000.7 montáž a dodávka - dotažení uvolněného spoje ocelových prvků ( pozn 9 ) ks 15,000 238,63 3 579,45

VV 15 15,000

78 M NC 0000.8 montáž a dodáva - doplnění ocelového spojovacího prvku ( pozn 10 ) ks 15,000 477,27 7 159,05

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

79 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m % 157,574 1,81 285,21 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 143 030,69

80 K 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 472,140 4,96 2 341,81 CS ÚRS 2021 02

VV 9,80*33*0,58 187,572

VV 31*0,72 22,320

VV 35,05*0,72 25,236

VV 9*3,85*0,64 22,176

VV 9*2,45*0,64 14,112

VV 35,05*0,72 25,236

VV 30*1,40*0,58 24,360

VV 18*7,20*0,48 62,208

VV 45*0,76 34,200

VV 10*7,20*0,76 54,720

VV Součet 472,140

81 K 783214121 Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 472,140 278,00 131 254,92 CS ÚRS 2021 02

VV 9,80*33*0,58 187,572

VV 31*0,72 22,320

VV 35,05*0,72 25,236

VV 9*3,85*0,64 22,176

VV 9*2,45*0,64 14,112

VV 35,05*0,72 25,236

VV 30*1,40*0,58 24,360

VV 18*7,20*0,48 62,208

VV 45*0,76 34,200

VV 10*7,20*0,76 54,720

VV Součet 472,140

82 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 10,000 48,35 483,50 CS ÚRS 2021 02

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

83 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 10,000 58,99 589,90 CS ÚRS 2021 02

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

84 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 102,72 1 027,20 CS ÚRS 2021 02

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

85 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 10,000 107,02 1 070,20 CS ÚRS 2021 02

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

86 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 82,000 76,38 6 263,16 CS ÚRS 2021 02

VV 82 82,000

VV Součet 82,000

D M Práce a dodávky M 42 722,22

D 21-M Elektromontáže 28 294,82

87 K 218220101 Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 150,000 134,35 20 152,50 CS ÚRS 2021 02

VV 150 150,000

VV Součet 150,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 218220301 Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 50,000 68,08 3 404,00 CS ÚRS 2021 02

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

89 K 218220302 Demontáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 30,000 95,13 2 853,90 CS ÚRS 2021 02

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

90 K 218220363 Demontáž tyčí zemnících délky do 6 m s odpojením od svodového nebo uzemňovacího vedení kus 3,000 628,14 1 884,42 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 14 427,40

91 K 580101001 Kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A rozvodných zařízení kus 2,000 189,36 378,72 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

92 K 580101002 Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení pole 1,000 236,70 236,70 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 K 580101031 Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení kus 2,000 189,36 378,72 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

94 K 580103002 Kontrola stavu elektrického okruhu přes 5 do 10 vývodů v prostoru bezpečném okruh 4,000 136,76 547,04 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

95 M NC 0000.1
demontáž silnoproudé elektroinstalace včetně vypínačů, krabic a svítidel, svislý a vodorovný přesun, poplatek za 

skládku ( pozn. 3 )
ks 1,000 8 113,53 8 113,53

96 M NC 0000.2 demontáž koaxiálního kabelu včetně napojovacích krabic, svislý a vodorovný přesun, poplatek za skládku ( pozn. 4 ) ks 1,000 4 772,69 4 772,69

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 78 898,40
97 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 120,000 356,92 42 830,40 CS ÚRS 2021 02

VV 120 120,000

VV Součet 120,000

VV ostatní pomocné práce při čištění a demotáži konstrukcí v půdním prostoru

98 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 80,000 450,85 36 068,00 CS ÚRS 2021 02

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

VV nutná odborná hodinová práce tesaře, velké zásahy do konstrukce krovu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

Ing. Karel Greiner DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 762 964,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 762 964,98 21,00% 370 222,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 133 187,63

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A

SO 02 - Stavební práce

STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Karel Greiner

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 762 964,98

HSV - Práce a dodávky HSV 142 236,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 230,88

    998 - Přesun hmot 5,53

PSV - Práce a dodávky PSV 1 620 728,57

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 482,04

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 90 225,72

    762 - Konstrukce tesařské 203 400,58

    764 - Konstrukce klempířské 1 257 050,15

    765 - Krytina skládaná 51 570,08

SO 02 - Stavební práce

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Karel Greiner

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 762 964,98

D HSV Práce a dodávky HSV 142 236,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 142 230,88

1 K 945411111 Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním stožárem v do 80 m den 60,000 954,72 57 283,20 CS ÚRS 2021 02

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

2 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy hod 24,000 1 762,30 42 295,20 CS ÚRS 2021 02

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

3 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 416,000 102,53 42 652,48 CS ÚRS 2021 02

VV 416 416,000

VV Součet 416,000

D 998 Přesun hmot 5,53

4 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 0,017 325,05 5,53 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 620 728,57

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 482,04

5 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125 kus 3,000 3 150,42 9 451,26 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

6 M NC 0000.37 demontáž stávajících lapačů střešních splavenin včetně likvidace ks 3,000 846,68 2 540,04

7 M NC 0000.38 zemní a stavební přípomoce pro montáž nových lapačů střešních splavenin ks 3,000 2 052,27 6 156,81

8 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m % 181,481 1,84 333,93 CS ÚRS 2021 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 90 225,72

9 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 150,000 224,07 33 610,50 CS ÚRS 2021 02

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

VV pozn. 54

10 M 35442136 drát D 8/11 mm AlMgSi + PVC m 150,000 39,50 5 925,00 CS ÚRS 2021 02

11 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 25,000 113,61 2 840,25 CS ÚRS 2021 02

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

VV pozn. 54

12 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 25,000 8,91 222,75 CS ÚRS 2021 02

13 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 30,000 158,70 4 761,00 CS ÚRS 2021 02

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A

SO 02 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

VV pozn. 54

14 M 35431001 svorka uzemnění AlMgSi univerzální kus 30,000 29,52 885,60 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

SU Al

15 K 741430011 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben kus 3,000 1 127,13 3 381,39 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

VV pozn. 54

16 M 35442148 tyč jímací s rovným koncem 5000mm AlMgSi kus 3,000 741,16 2 223,48 CS ÚRS 2021 02

17 M NC 0000.46 montáž a dodávka systémové průchodky střešní krytinou pro jímací tyč ks 3,000 1 765,91 5 297,73

18 M NC 0000.47
montáž a dodávka, ukotvení jimací tyče pomocí ocelové příchytky včetně pomocné ocelové konstrukce, žárově 

pozinkované
ks 3,000 2 085,69 6 257,07

19 M NC 0000.24 revize hromosvodu ( pozn. 54 ) ks 1,000 5 728,80 5 728,80

20 M NC 0000.25 stavební přípomoce pro hromosvod včetně ostatního drobného a pomocného materiálu a přizemění svodů ( pozn. 54 ) ks 1,000 19 092,15 19 092,15

D 762 Konstrukce tesařské 203 400,58

21 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 11,007 1 049,71 11 554,16 CS ÚRS 2021 02

VV 416*1,05*0,024*1,05 11,007

VV Součet 11,007

22 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 436,800 171,32 74 832,58 CS ÚRS 2021 02

VV 416*1,05 436,800

VV Součet 436,800

23 M 60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m m3 11,007 7 969,50 87 720,29 CS ÚRS 2021 02

VV 416*1,05*0,024*1,05 11,007

VV Součet 11,007

24 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 11,007 1 649,97 18 161,22 CS ÚRS 2021 02

VV 11,007 11,007

VV Součet 11,007

25 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 1 922,683 5,79 11 132,33 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 1 257 050,15

26 K 764101131 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu do 30° m2 436,800 447,70 195 555,36 CS ÚRS 2021 02

VV 416*1,05 436,800

VV Součet 436,800

27 M NC 0000.20 dodávka střešní krytiny dle PD včetně ztratného m2 436,800 830,45 362 740,56

VV 416*1,05 436,800

VV Součet 436,800

28 M NC 0000.21 montáž a dodávka střešního výlezu 730 x 450 mm včetně těsnění a oplechování ( pozn. 51 ) ks 3,000 15 253,63 45 760,89

29 M NC 0000.22 montáž a dodávka systémové střešní lávky a schodů, se zábradlím včetně kotvení ( poz. 52 ) m 28,100 9 211,37 258 839,50

VV 22*0,50 11,000

VV 3*1,30 3,900

VV 6,50 6,500

VV 5,70 5,700

VV 1,00 1,000

VV Součet 28,100

30 M NC 0000.23 montáž a dodávka systémového trubkového zachytávače sněhu včetně kotvení ( pozn. 53 ) m 46,000 1 890,00 86 940,00

VV 36,50 36,500

VV 9,50 9,500

VV Součet 46,000

31 M NC 0000.26 montáž a dodávka podokapního půlkulatého žlabu včetně uchycení a provedení dilatací ( ozn. K1 ) m 51,000 1 073,86 54 766,86

32 M NC 0000.27 montáž a dodávka oplechování atiky včetně podkladního impregnovaného prkna tl. 24 mm ( ozn. K2 ) m 28,000 761,09 21 310,52

33 M NC 0000.28 montáž a dodávka okapového plechu včetně příponek a dilatací ( ozn. K3 ) m 52,000 367,50 19 110,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M NC 0000.29 montáž a dodávka lemování komínů včetně uchycení a dilatací ( ozn. K4 ) m 22,000 355,09 7 811,98

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

35 M NC 0000.41 montáž a dodávka lemování zdí včetně uchycení a dilatací ( K11 ) m 26,000 355,09 9 232,34

36 M NC 0000.30 montáž a dodávka oplechování pod komínem včetně příponek a dilatací ( ozn. K5 ) m 2,000 582,27 1 164,54

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

37 M NC 0000.31
montáž a dodávka oplechování hlavice komínu včetně uchycení, v místě průduchu osadit klempířskou stříšku ( ozn. K6 

)
ks 1,000 33 642,00 33 642,00

38 M NC 0000.32
montáž a dodávka oplechování hlavice komínu včetně uchycení, v místě průduchu osadit klempířskou stříšku ( ozn. K7 

)
ks 1,000 22 489,09 22 489,09

39 M NC 0000.33
montáž a dodávka oplechování hlavice komínu včetně uchycení, v místě průduchu osadit klempířskou stříšku ( ozn. K8 

)
ks 1,000 7 875,00 7 875,00

40 M NC 0000.34 montáž a dodávka nárožního profilu včetně uchycení a dilatací ( K9 ) m 14,000 1 334,45 18 682,30

41 M NC 0000.35 montáž a dodávka dešťového svodu včetně kolen a uchycení do fasády a dilatací ( K10 ) m 66,000 903,00 59 598,00

42 M NC 0000.36 montáž a dodávka kotlíků ( K10 ) ks 3,000 378,96 1 136,88

43 M NC 0000.39 montáž a dodávka sítí proti hmyzu umístěné v komínovém průduchu, včetně rámu a kotvení ( 350/350 mm ) ks 20,000 754,09 15 081,80

44 M NC 0000.40 montáž a dodávka sítě proti hmyzu umístěné do svislých průduchů komínů ( D 350 mm ) ks 5,000 935,46 4 677,30

45 M NC 0000.42 montáž a dodávka plechové komínové stříšky D 200 mm ( oz. K12 ) ks 5,000 1 384,09 6 920,45

46 M NC 0000.43 montáž a dodávka sítě proti hmyzu u okapové hrany m 51,000 74,45 3 796,95

47 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 12 371,323 1,61 19 917,83 CS ÚRS 2021 02

D 765 Krytina skládaná 51 570,08

48 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 436,800 53,61 23 416,85 CS ÚRS 2021 02

VV 416*1,05 436,800

VV Součet 436,800

49 M 28329322 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2 m2 480,480 52,49 25 220,40 CS ÚRS 2021 02

VV 436,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 480,480

50 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m % 486,373 6,03 2 932,83 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

Ing. Karel Greiner DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 359 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 359 000,00 21,00% 75 390,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 434 390,00

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A

VON - Vedlejší a ostatní náklady

STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Karel Greiner

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 359 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 359 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 55 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 230 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 32 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Karel Greiner

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 359 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 359 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

1 K 011514000 Stavebně-statický průzkum Kč 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00

3 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

7 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN5 Finanční náklady 230 000,00

8 K 052103000 Rezerva investora : PEVNÁ ČÁSTKA : 230.000,-- Kč Kč 1,000 230 000,00 230 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 32 000,00

9 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 075603000 Jiná ochranná pásma Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST A

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

Ing. Marian Zach DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 10 328 346,24

063/18/07/2021

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B

STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří

8 535 823,34

Sazba daně Základ daně Výše daně

8 535 823,34 1 792 522,9021,00%

0,00 0,0015,00%

Každá položka výkazu výměr musí být v rámci nabídkového rozpočtu nabídnuta kompletní, včetně všech pomocných konstrukcí a prací potřebných 
k řádnému a provozuschopnému dokončení díla. Zadavatel nebude v průběhu realizace díla akceptovat požadavky na zvýšení ceny díla o cenu konstrukcí 
a prací, které uchazeč objektivně mohl případně měl předpokládat při vynaložení odborné péče při zpracování nabídkové ceny v součinnosti s příslušnou 
projektovou dokumentací stavby. Uchazeč o zakázku je odpovědný za svoji cenu díla.
Uchazeč do nabídkové ceny zahrne také náklady spojené s umístěním stavby. Jedná se zejména o náklady na zřízení, údržbu a odstranění objektů 
zařízení staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch, provozní vlivy, mimostaveništní doprava, náklady na kompletační činnost 
a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Strana 1 z 3



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 063/18/07/2021

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Město Chomutov Projektant:

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

5 014 250,444 144 008,63SO 02 Stavební práce

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B

17. 7. 2021

Ing. Marian Zach

Pavel Šouta

871 200,00720 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 442 895,803 671 814,71SO 01 Bourací práce a opravy

8 535 823,34 10 328 346,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

Ing. Marian Zach DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 671 814,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 671 814,71 21,00% 771 081,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 442 895,80

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B

SO 01 - Bourací práce a opravy

STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Marian Zach

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 671 814,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 410 961,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 58 837,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 556,36

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 043 725,26

    997 - Přesun sutě 182 056,89

    998 - Přesun hmot 6 784,99

PSV - Práce a dodávky PSV 2 016 783,17

    712 - Povlakové krytiny 116 948,06

    762 - Konstrukce tesařské 1 174 475,91

    764 - Konstrukce klempířské 255 127,61

    765 - Krytina skládaná 34 511,11

    767 - Konstrukce zámečnické 22 619,58

    783 - Dokončovací práce - nátěry 413 100,90

M - Práce a dodávky M 62 642,59

    21-M - Elektromontáže 36 851,76

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 25 790,83

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 181 427,60

SO 01 - Bourací práce a opravy

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Marian Zach

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 671 814,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 410 961,35

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 837,85

1 K 310239411 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 6,000 5 381,99 32 291,94 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

VV 3 3,000

VV Součet 6,000

VV zazdívka po vybouraném prahu

VV zazdívka po vybourané pozednici

2 K 314231511 Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z cihel pálených dl 290 mm m3 3,750 7 078,91 26 545,91 CS ÚRS 2021 02

VV 0,75*5 3,750

VV Součet 3,750

VV doplnění zdiva komínů, pozn. 35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 119 556,36

3 K 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 66,000 263,46 17 388,36 CS ÚRS 2021 02

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

VV pozn. 35

4 M NC 0000.10
demontáž ocelové trubky a obezdění ( 500/500/150 mm ) svislý a vodorovný přesun, likvidace na skládce, zakrytí 

otvoru cementotřískovou deskou a zabetonování na úroveň podlahy krovu
ks 6,000 990,00 5 940,00

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

5 M NC 0000.48.1 montáž a dodávka modifikovaného vápenného nátěru m2 66,000 408,00 26 928,00

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

6 M NC 0000.44.1 montáž a dodávka jádrová omítka s podkladní penetrací a vrchní úpravou modifikovaným vápenným nátěrem m2 66,000 1 050,00 69 300,00

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 043 725,26

7 K 941311112 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 2 669,920 55,45 148 047,06 CS ÚRS 2021 02

VV (37,80+0,90+0,90)*17,60 696,960

VV (26,40+0,90)*17,60 480,480

VV (13,50+0,90)*17,60 253,440

VV 5,50*17,60 96,800

VV (7,40+0,90)*17,60 146,080

VV (12,50+0,90+0,90)*17,60 251,680

VV (7,40+0,90)*17,60 146,080

VV 3,10*17,60 54,560

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B

SO 01 - Bourací práce a opravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (6,80+0,90+0,90)*17,60 151,360

VV (20,50+0,90+0,90)*17,60 392,480

VV Součet 2 669,920

8 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 240 292,800 1,52 365 245,06 CS ÚRS 2021 02

VV (37,80+0,90+0,90)*17,60*90 62 726,400

VV (26,40+0,90)*17,60*90 43 243,200

VV (13,50+0,90)*17,60*90 22 809,600

VV 5,50*17,60*90 8 712,000

VV (7,40+0,90)*17,60*90 13 147,200

VV (12,50+0,90+0,90)*17,60*90 22 651,200

VV (7,40+0,90)*17,60*90 13 147,200

VV 3,10*17,60*90 4 910,400

VV (6,80+0,90+0,90)*17,60*90 13 622,400

VV (20,50+0,90+0,90)*17,60*90 35 323,200

VV Součet 240 292,800

9 K 941311812 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 2 669,920 37,00 98 787,04 CS ÚRS 2021 02

VV (37,80+0,90+0,90)*17,60 696,960

VV (26,40+0,90)*17,60 480,480

VV (13,50+0,90)*17,60 253,440

VV 5,50*17,60 96,800

VV (7,40+0,90)*17,60 146,080

VV (12,50+0,90+0,90)*17,60 251,680

VV (7,40+0,90)*17,60 146,080

VV 3,10*17,60 54,560

VV (6,80+0,90+0,90)*17,60 151,360

VV (20,50+0,90+0,90)*17,60 392,480

VV Součet 2 669,920

10 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 669,920 18,62 49 713,91 CS ÚRS 2021 02

VV (37,80+0,90+0,90)*17,60 696,960

VV (26,40+0,90)*17,60 480,480

VV (13,50+0,90)*17,60 253,440

VV 5,50*17,60 96,800

VV (7,40+0,90)*17,60 146,080

VV (12,50+0,90+0,90)*17,60 251,680

VV (7,40+0,90)*17,60 146,080

VV 3,10*17,60 54,560

VV (6,80+0,90+0,90)*17,60 151,360

VV (20,50+0,90+0,90)*17,60 392,480

VV Součet 2 669,920

11 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 240 292,800 0,23 55 267,34 CS ÚRS 2021 02

VV (37,80+0,90+0,90)*17,60*90 62 726,400

VV (26,40+0,90)*17,60*90 43 243,200

VV (13,50+0,90)*17,60*90 22 809,600

VV 5,50*17,60*90 8 712,000

VV (7,40+0,90)*17,60*90 13 147,200

VV (12,50+0,90+0,90)*17,60*90 22 651,200

VV (7,40+0,90)*17,60*90 13 147,200

VV 3,10*17,60*90 4 910,400

VV (6,80+0,90+0,90)*17,60*90 13 622,400

VV (20,50+0,90+0,90)*17,60*90 35 323,200

VV Součet 240 292,800

12 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 2 669,920 12,54 33 480,80 CS ÚRS 2021 02

VV (37,80+0,90+0,90)*17,60 696,960

VV (26,40+0,90)*17,60 480,480

VV (13,50+0,90)*17,60 253,440

VV 5,50*17,60 96,800

VV (7,40+0,90)*17,60 146,080

VV (12,50+0,90+0,90)*17,60 251,680

VV (7,40+0,90)*17,60 146,080

VV 3,10*17,60 54,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (6,80+0,90+0,90)*17,60 151,360

VV (20,50+0,90+0,90)*17,60 392,480

VV Součet 2 669,920

13 K 944711112 Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 84,700 136,34 11 548,00 CS ÚRS 2021 02

VV 20,50 20,500

VV 37,80 37,800

VV 26,40 26,400

VV Součet 84,700

14 K 944711212 Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití m 7 866,000 1,90 14 945,40 CS ÚRS 2021 02

VV 87,40*90 7 866,000

VV Součet 7 866,000

15 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m m 84,700 75,93 6 431,27 CS ÚRS 2021 02

VV 20,50 20,500

VV 37,80 37,800

VV 26,40 26,400

VV Součet 84,700

16 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 200,000 53,06 10 612,00 CS ÚRS 2021 02

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

17 M NC 0000
demontáž osinkocementového potrubí včetně svislého a vodorovného přemístění, likvidace na řízené skládce s 

poplatkem
m 11,000 585,00 6 435,00

VV 5,50 5,500

VV 5,50 5,500

VV Součet 11,000

VV pozn. 14

18 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 300,000 69,14 20 742,00 CS ÚRS 2021 02

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

19 K 952902601 Čištění budov vysátí prachu z trámů m2 150,000 19,32 2 898,00 CS ÚRS 2021 02

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

20 K 952903001 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy m2 706,500 14,82 10 470,33 CS ÚRS 2021 02

VV 942*0,75 706,500

VV Součet 706,500

VV přesná výměra dle doložených vážních lístků zhotovitele

21 K 952903006 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů m2 150,000 49,41 7 411,50 CS ÚRS 2021 02

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

VV přesná výměra dle doložených vážních lístků zhotovitele

22 K 952903008 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst m2 50,000 23,94 1 197,00 CS ÚRS 2021 02

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

VV přesná výměra dle doložených vážních lístků zhotovitele

23 K 962032641 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC m3 3,750 1 060,36 3 976,35 CS ÚRS 2021 02

VV 0,75*5 3,750

VV Součet 3,750

VV pozn. 35

24 K 973031345 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm kus 62,000 449,23 27 852,26 CS ÚRS 2021 02

VV 62 62,000

VV Součet 62,000

VV pozn. 6, 5

25 K 978019391 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 vrozsahu přes 80 do 100 % m2 31,000 133,78 4 147,18 CS ÚRS 2021 02

VV 15,50*2,00 31,000

VV Součet 31,000

VV pozn. 42

26 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % m2 66,000 145,18 9 581,88 CS ÚRS 2021 02

Strana 6 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

VV pozn. 35

27 M NC 0000.11
vyčištění krovu od suti, zbytků střešní krytiny a odpadu uloženého za pozednicí, včetně svislého a vodorovného 

přesunu odpadu, uložení na skládce s poplatkem
t 7,000 4 499,99 31 499,93

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

VV přesná výměra dle doložených vážních lístků zhotovitele

28 M NC 0000.6 montáž a dodávka - oprava římsy 0,50 m pod okapovou hranou ( korunní římsy ) včetně nátěru ( pozn. 42 ) m 103,000 578,00 59 534,00

29 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm m2 15,000 383,63 5 754,45 CS ÚRS 2021 02

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

VV pozn. 55

VV jedná se o betonovou hlavici komínů

30 K 985311313 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 15,000 2 697,72 40 465,80 CS ÚRS 2021 02

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

VV pozn. 55

VV jedná se o betonovou hlavici komínů

31 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 15,000 528,78 7 931,70 CS ÚRS 2021 02

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

VV pozn. 55

32 M NC 0000.51
výměna sloupu, demontáž původního a osazení nového včetně napojení, likvidace demontovaného na řízené skládce ( 

pozn. 15 )
ks 1,000 3 850,00 3 850,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

33 M NC 0000.52
demontovat v celém rozsahu původně provedenou opravu, původní kleštiny odstranit, včetně přesunu a likvidace na 

řízené skládce, osadit nové kleštiny. ( pozn. 16 )
ks 1,000 5 900,00 5 900,00

D 997 Přesun sutě 182 056,89

34 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně t 41,276 3 605,56 148 823,09 CS ÚRS 2021 02

35 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 41,276 152,48 6 293,76 CS ÚRS 2021 02

36 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 619,140 6,83 4 228,73 CS ÚRS 2021 02

VV 41,276*15 'Přepočtené koeficientem množství 619,140

37 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 18,802 189,75 3 567,68 CS ÚRS 2021 02

VV 18,802 18,802

VV Součet 18,802

38 K 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 0,622 316,25 196,71 CS ÚRS 2021 02

VV 0,622 0,622

VV Součet 0,622

39 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 14,130 1 340,90 18 946,92 CS ÚRS 2021 02

VV 14,130 14,130

VV Součet 14,130

D 998 Přesun hmot 6 784,99

40 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 19,603 346,12 6 784,99 CS ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 016 783,17

D 712 Povlakové krytiny 116 948,06

41 K 712431801 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 942,000 120,02 113 058,84 CS ÚRS 2021 02

VV 942 942,000

VV Součet 942,000

42 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m % 1 130,588 3,44 3 889,22 CS ÚRS 2021 02
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D 762 Konstrukce tesařské 1 174 475,91

43 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 942,000 86,41 81 398,22 CS ÚRS 2021 02

VV 942 942,000

VV Součet 942,000

44 M NC 0000.9
demontáž stávajícího bednění pod střešní rovinou, bez náhrady, svislý a vodorovný přesun, likvidace na skládce ( 

pozn. 9 )
m2 11,760 88,00 1 034,88

VV 4,20*2,80 11,760

VV Součet 11,760

45 K 762381011 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m kus 19,000 4 300,20 81 703,80 CS ÚRS 2021 02

VV 19 19,000

VV Součet 19,000

46 K 762381012 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m kus 6,000 5 828,70 34 972,20 CS ÚRS 2021 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

47 K 762382011 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m kus 30,000 3 495,46 104 863,80 CS ÚRS 2021 02

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

48 K 762382012 Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m kus 14,000 3 804,43 53 262,02 CS ÚRS 2021 02

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

49 M NC 0000.5.1 montáž a dodávka podložky z dubového dřeva, podložka pod trám ( pozn. 6 ) ks 42,000 415,01 17 430,42

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

50 M NC 0000.34 KROKVE 15% KOMPLETNĚ VYMĚNIT : demontáž původních krokví včetně likvidace na řízené skládce a krokve nové m 90,225 748,00 67 488,30

VV 6*8*0,15 7,200

VV 25*13*0,15 48,750

VV 11*11*0,15 18,150

VV 5*9,50*0,15 7,125

VV 8*7,50*0,15 9,000

VV Součet 90,225

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

51 M NC 0000.35
KROKVE U PULTOVÉ STŘECHY, HORNÍ ČÁST : odříznout a napojit horní část délky 1 m, včetně likvidace 

demontované části na řízené skládce
ks 5,000 945,00 4 725,00

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

52 M NC 0000.36 KROKVE 80% : odříznout a napojit spodní část délky 2 m, včetně likvidace demontované části na řízené skládce ks 88,000 1 315,00 115 720,00

VV 88 88,000

VV Součet 88,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

53 M NC 0000.39
KLEŠTINY KOMPLETNĚ VYMĚNIT 30% : demontáž původních a montáž nových včetně likvidace demontované části 

na řízené skládce
m 189,000 845,00 159 705,00

VV 16*6 96,000

VV 8*6 48,000

VV 15*3 45,000

VV Součet 189,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

54 M NC 0000.40
VÝMĚNA POZEDNICE 60% : demontáž původní a nová pozednice včetně likvidace demontované části na řízené 

skládce
m 102,000 862,00 87 924,00

VV 36 36,000

VV 36 36,000

VV 11,50 11,500

VV 6,50 6,500

VV 12 12,000

VV Součet 102,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí
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55 M NC 0000.41 ODSTRANĚNÍ PRAHU : a jeho likvidace na řízené skládce m 102,000 428,00 43 656,00

VV 102 102,000

VV Součet 102,000

56 M NC 0000.42 montáž a dodávka, zednická úprava zhlaví vazného trámu včetně podložení 100% ks 16,000 2 750,00 44 000,00

57 M NC 0000.43
výměna části vazného trámu délky 2m 80%, demontáž původního a nový vazný trám včetně likvidace demontované 

části na řízené skládce ( oprava zhlaví vazných trámů )
m 34,000 2 277,99 77 451,66

VV 34 34,000

VV Součet 34,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

58 M NC 0000.44 montáž a dodávka, napojení vaznice délky 2m včetně likvidace demontované části na řízené skládce ks 10,000 1 392,00 13 920,00

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

59 M NC 0000.45 výměna pásků, demontáž původních a nové pásky včetně likvidace demontované části na řízené skládce m 6,000 435,00 2 610,00

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

60 M NC 0000.46 výměna vzpěr, demontáž původních a vzpěry nové včetně likvidace demontované části na řízené skládce m 28,000 896,01 25 088,28

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

61 M NC 0000.47 výměna rozpěr, demontáž původních a rozpěry nové včetně likvidace demontované části na řízené skládce m 22,000 856,00 18 832,00

VV 22 22,000

VV Součet 22,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

62 M NC 0000.48 výměna hambalku, demontáž původních a habalky nové včetně likvidace demontované části na řízené skládce m 48,000 915,00 43 920,00

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

63 M NC 0000.49 výměna sloupků, demontáž původních a sloupky nové včetně likvidace demontované části na řízené skládce m 16,000 825,00 13 200,00

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

VV přesný rozsah se určí na stavbě po odkrytí příslušných prvků a konstrukcí

64 M NC 0000.50 montáž a dodávka dubové podložky s impregnovaného dřeva ( pozn. 6 ) ks 38,000 455,00 17 290,00

65 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 11 101,956 5,79 64 280,33 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 255 127,61

66 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 942,000 165,63 156 023,46 CS ÚRS 2021 02

VV 942 942,000

VV Součet 942,000

67 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 14,000 99,38 1 391,32 CS ÚRS 2021 02

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

VV pozn. 31

68 M NC 0000.1 demontáž stávající pochozí lávky včetně svislého a vodorovného přesunu, likvidace na řízené skládce m 13,300 980,00 13 034,00

VV 2,15 2,150

VV 1,05 1,050

VV 5,50 5,500

VV 4,60 4,600

VV Součet 13,300

VV pozn. 32

69 K 764002831 Demontáž sněhového zachytávače do suti m 88,000 66,73 5 872,24 CS ÚRS 2021 02

VV 88 88,000

VV Součet 88,000
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VV pozn. 36

70 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 210,700 144,02 30 345,01 CS ÚRS 2021 02

VV 20,50 20,500

VV 26,40 26,400

VV 15,50*2 31,000

VV 21,50 21,500

VV 26,40 26,400

VV 20,50 20,500

VV 6,80 6,800

VV 8,20 8,200

VV 3,10 3,100

VV 7,40 7,400

VV 12,50 12,500

VV 7,40 7,400

VV 5,50 5,500

VV 13,50 13,500

VV Součet 210,700

VV pozn. 33

VV atika o délce 15,50 m dvojnásobná výměra, zohledněna šíře atiky

71 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 18,000 278,44 5 011,92 CS ÚRS 2021 02

VV 6*3 18,000

VV Součet 18,000

VV pozn. 33

72 M NC 0000.2 demontáž litinové stříšky komínů včetně svislého a vodorovného přesunu ks 3,000 650,00 1 950,00

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

VV pozn. 34

73 K 764004821 Demontáž nástřešního žlabu do suti m 103,000 144,02 14 834,06 CS ÚRS 2021 02

VV 103 103,000

VV Součet 103,000

VV pozn. 38

74 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 176,000 86,41 15 208,16 CS ÚRS 2021 02

VV 176 176,000

VV Součet 176,000

VV pozn. 38

75 M NC 0000.3 demontáž anténního stožáru včetně odpojení instalací, svislá a vodorovná doprava, uložení na skládce ( pozn. 39 ) ks 1,000 700,00 700,00

76 M NC 0000.4 demontáž stávajícího potrubí včetně oplechování, svislá a vodorovná doprava, uložení na skládce ( poz. 40 ) ks 2,000 850,00 1 700,00

77 M NC 0000.5 demontáž plechové komínové stříšky, svislá a vodorovná doprava, uložení na skláce ( pozn. 41 ) ks 5,000 700,00 3 500,00

78 M NC 0000.7 likvidace ocelové trubky na úrovni podlahy, otvor zavařit ( pozn. 1 ) ks 4,000 270,00 1 080,00

79 M NC 0000.8 likvidace ocelové trubky včetně úchytů ( pozn. 2 ) ks 3,000 144,99 434,97

80 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 2 510,851 1,61 4 042,47 CS ÚRS 2021 02

D 765 Krytina skládaná 34 511,11

81 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 1 130,400 30,53 34 511,11 CS ÚRS 2021 02

VV 942*1,20 1 130,400

VV Součet 1 130,400

D 767 Konstrukce zámečnické 22 619,58

82 M NC 0000.6.1 montáž a dodávka - dotažení uvolněného spoje dřevěných prvků ( pozn. 8 ) ks 42,000 234,99 9 869,58

VV 42 42,000

VV Součet 42,000

83 M NC 0000.8.1 montáž a dodáva - doplnění ocelového spojovacího prvku ( pozn 10 ) ks 25,000 510,00 12 750,00

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 413 100,90
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84 K 783201403 Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru m2 1 350,000 5,28 7 128,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1350 1 350,000

VV Součet 1 350,000

85 K 783214121 Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 1 350,000 293,24 395 874,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1350 1 350,000

VV Součet 1 350,000

86 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 30,000 51,43 1 542,90 CS ÚRS 2021 02

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

87 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 30,000 62,71 1 881,30 CS ÚRS 2021 02

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

88 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 30,000 109,04 3 271,20 CS ÚRS 2021 02

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

89 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 30,000 113,45 3 403,50 CS ÚRS 2021 02

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

D M Práce a dodávky M 62 642,59

D 21-M Elektromontáže 36 851,76

90 K 218220101 Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 160,200 143,06 22 918,21 CS ÚRS 2021 02

VV 37,80 37,800

VV 20,50 20,500

VV 26,40 26,400

VV 9,50 9,500

VV 3*22 66,000

VV Součet 160,200

VV pozn. 37

91 M NC 0000.53 demontáž tyčí jímacích délky do 6 m ze střešního hřebenu ks 5,000 612,01 3 060,05

92 K 218220301 Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 150,000 72,49 10 873,50 CS ÚRS 2021 02

VV 150 150,000

VV Součet 150,000

VV pozn. 37

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 25 790,83

93 K 580101001 Kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A rozvodných zařízení kus 4,000 201,63 806,52 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

94 K 580101002 Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení pole 2,000 252,04 504,08 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

95 K 580101031 Kontrola stavu rozpojovací a jistící skříně do 63 A rozvodných zařízení kus 4,000 201,63 806,52 CS ÚRS 2021 02

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

96 K 580103002 Kontrola stavu elektrického okruhu přes 5 do 10 vývodů v prostoru bezpečném okruh 6,000 145,62 873,72 CS ÚRS 2021 02

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

97 M NC 0000.1.1
demontáž silnoproudé elektroinstalace včetně vypínačů, krabic a svítidel, svislý a vodorovný přesun, poplatek za 

skládku ( pozn. 3 )
ks 1,000 14 999,99 14 999,99

98 M NC 0000.2.1 demontáž koaxiálního kabelu včetně napojovacích krabic, svislý a vodorovný přesun, poplatek za skládku ( pozn. 4 ) ks 1,000 7 800,00 7 800,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 181 427,60
99 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 250,000 380,06 95 015,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 250 250,000

VV Součet 250,000

VV ostatní pomocné práce při čištění a demotáži konstrukcí v půdním prostoru

100 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 180,000 480,07 86 412,60 CS ÚRS 2021 02

VV 180 180,000

VV Součet 180,000

VV nutná odborná hodinová práce tesaře, velké zásahy do konstrukce krovu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

Ing. Marian Zach DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 144 008,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 144 008,63 21,00% 870 241,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 014 250,44

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B

SO 02 - Stavební práce

STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Marian Zach

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 144 008,63

HSV - Práce a dodávky HSV 592 303,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 297 050,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 265 610,28

    997 - Přesun sutě 27 444,42

    998 - Přesun hmot 2 198,55

PSV - Práce a dodávky PSV 3 551 704,78

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 986,24

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 116 713,39

    762 - Konstrukce tesařské 485 939,27

    764 - Konstrukce klempířské 2 728 276,25

    765 - Krytina skládaná 106 739,99

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 049,64

SO 02 - Stavební práce

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Marian Zach

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 144 008,63

D HSV Práce a dodávky HSV 592 303,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 297 050,60

1 K 622326353 Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 20 do 30 % m2 308,000 556,45 171 386,60 CS ÚRS 2021 02

VV 172 172,000

VV 136 136,000

VV Součet 308,000

2 M NC 0000.48 montáž a dodávka modifikovaného vápenného nátěru nebo silikátového m2 308,000 408,00 125 664,00

VV 172 172,000

VV 136 136,000

VV Součet 308,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 265 610,28

3 K 945411111 Výsuvná šplhací plošina motorová s jedním podvozkem a jedním stožárem v do 80 m den 90,000 1 016,60 91 494,00 CS ÚRS 2021 02

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

4 K 945421112 Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 34 m včetně obsluhy hod 32,000 1 876,52 60 048,64 CS ÚRS 2021 02

VV 32 32,000

VV Součet 32,000

5 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 942,000 109,16 102 828,72 CS ÚRS 2021 02

VV 942 942,000

VV Součet 942,000

6 K 978019341 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 20 do 30 % m2 308,000 36,49 11 238,92 CS ÚRS 2021 02

VV 172 172,000

VV 136 136,000

VV Součet 308,000

D 997 Přesun sutě 27 444,42

7 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně t 6,776 3 605,56 24 431,27 CS ÚRS 2021 02

8 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,776 152,48 1 033,20 CS ÚRS 2021 02

9 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 101,640 6,83 694,20 CS ÚRS 2021 02

VV 6,776*15 'Přepočtené koeficientem množství 101,640

10 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 6,776 189,75 1 285,75 CS ÚRS 2021 02

D 998 Přesun hmot 2 198,55

11 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 6,352 346,12 2 198,55 CS ÚRS 2021 02

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B

SO 02 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 3 551 704,78

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 986,24

12 K 721173704 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 m 8,000 518,99 4 151,92 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

VV pozn. 57

13 M NC 0000.57 montáž a dodávka nového prostupu a stříšky pro plastové potrubí DN 70 nad rovinu střechy ( pozn. 57 ) ks 2,000 3 280,00 6 560,00

14 K 721173708 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 150 m 12,000 1 512,14 18 145,68 CS ÚRS 2021 02

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

VV pozn. 57

15 M NC 0000.58 montáž a dodávka nového prostupu a stříšky pro plastové potrubí DN 150 nad rovinu střechy ( pozn. 57 ) ks 2,000 3 890,00 7 780,00

16 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125 kus 8,000 3 305,61 26 444,88 CS ÚRS 2021 02

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

17 M NC 0000.37 demontáž stávajících lapačů střešních splavenin včetně likvidace ks 8,000 887,00 7 096,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

18 M NC 0000.38 zemní a stavební přípomoce pro montáž nových lapačů střešních splavenin ks 8,000 2 150,00 17 200,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

19 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m % 873,785 1,84 1 607,76 CS ÚRS 2021 02

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 116 713,39

20 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 153,000 238,60 36 505,80 CS ÚRS 2021 02

VV 37 37,000

VV 6 6,000

VV 15 15,000

VV 3*22 66,000

VV 29 29,000

VV Součet 153,000

VV pozn. 54

21 M 35442136 drát D 8/11 mm AlMgSi + PVC m 153,000 41,38 6 331,14 CS ÚRS 2021 02

22 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 60,000 120,98 7 258,80 CS ÚRS 2021 02

VV 60 60,000

VV Součet 60,000

VV pozn. 54

23 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 60,000 9,34 560,40 CS ÚRS 2021 02

24 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 50,000 168,99 8 449,50 CS ÚRS 2021 02

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

VV pozn. 54

25 M 35431001 svorka uzemnění AlMgSi univerzální kus 50,000 30,93 1 546,50 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: 

SU Al

26 K 741430011 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na střešní hřeben kus 5,000 1 200,19 6 000,95 CS ÚRS 2021 02

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

VV pozn. 54

27 M 35442148 tyč jímací s rovným koncem 5000mm AlMgSi kus 5,000 776,46 3 882,30 CS ÚRS 2021 02

28 M NC 0000.24.1 revize hromosvodu ( pozn. 54 ) ks 1,000 6 001,60 6 001,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M NC 0000.25.1 stavební přípomoce pro hromosvod včetně ostatního drobného a pomocného materiálu a přizeměmí svodů ( pozn. 54 ) ks 1,000 20 001,30 20 001,30

30 M NC 0000.46 montáž a dodávka systémové průchodky střešní krytinou pro jímací tyč ks 5,000 1 850,01 9 250,05

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

31 M NC 0000.47
montáž a dodávka, ukotvení jimací tyče pomocí ocelové příchytky včetně pomocné ocelové konstrukce, žárově 

pozinkované
ks 5,000 2 185,01 10 925,05

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 762 Konstrukce tesařské 485 939,27

32 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 24,925 1 112,10 27 719,09 CS ÚRS 2021 02

VV 942*1,05*0,024*1,05 24,925

VV Součet 24,925

33 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 989,100 182,43 180 441,51 CS ÚRS 2021 02

VV 942*1,05 989,100

VV Součet 989,100

34 M 60511085 řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m m3 24,925 8 349,00 208 098,83 CS ÚRS 2021 02

VV 942*1,05*0,024*1,05 24,925

VV Součet 24,925

35 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 24,925 1 728,54 43 083,86 CS ÚRS 2021 02

VV 24,925 24,925

VV Součet 24,925

36 K 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m % 4 593,433 5,79 26 595,98 CS ÚRS 2021 02

D 764 Konstrukce klempířské 2 728 276,25

37 K 764101133 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí sklonu přes 30 do 60° m2 989,100 476,72 471 523,75 CS ÚRS 2021 02

VV 942*1,05 989,100

VV Součet 989,100

38 M NC 0000.20 dodávka střešní krytiny dle PD včetně ztratného m2 989,100 870,00 860 517,00

VV 942*1,05 989,100

VV Součet 989,100

39 M NC 0000.26 montáž a dodávka podokapního půlkulatého žlabu včetně uchycení a provedení dilatací ( ozn. K20 ) m 103,000 1 125,00 115 875,00

VV 103 103,000

VV Součet 103,000

40 M NC 0000.39 montáž a dodávka sítí proti hmyzu umístěné v komínovém průduchu, včetně rámu a kotvení ( 350/350 mm ) ks 16,000 790,00 12 640,00

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

41 M NC 0000.40 montáž a dodávka sítě proti hmyzu umístěné do svislých průduchů komínů ( D 350 mm ) ks 8,000 980,00 7 840,00

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

42 M NC 0000.43 montáž a dodávka sítě proti hmyzu u okapové hrany m 103,000 78,00 8 034,00

VV 103 103,000

VV Součet 103,000

43 M NC 0000.54 montáž a dodávka kotlíků ks 8,000 397,00 3 176,00

44 M NC 0000.27 montáž a dodávka oplechování atiky RŠ 400 mm včetně podkladního impregnovaného prkna tl. 24 mm ( ozn. K21 ) m 28,000 715,00 20 020,00

VV 28 28,000

VV Součet 28,000

45 M NC 0000.11 montáž a dodávka oplechování atiky RŠ 550 mm včetně podkladního impregnovaného prkna tl. 24 mm ( ozn. K22 ) m 25,000 845,00 21 125,00

46 M NC 0000.12 montáž a dodávka lemování komínů a zdí včtně uchycení a dilatací ( K23 ) m 49,000 372,00 18 228,00

47 M NC 0000.13 montáž a dodávka lemování zdí včetně uchycení a dilatací ( K24 ) m 53,000 372,00 19 716,00

48 M NC 0000.14 montáž a dodávka hřebenového nárožního profilu s větrací lištou včetně uchycení a provedení dilatací ( K25 ) m 87,000 1 398,00 121 626,00

49 M NC 0000.15 montáž a dodávka úžlabí včetně uchycení a provedení dilatací ( K26 ) m 52,000 524,99 27 299,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 M NC 0000.16 montáž a dodávka zatahovacího plechu včetně uchycení a překrytí lepenkou ( K27 ) m 103,000 385,00 39 655,00

51 M NC 0000.17 montáž a dodávka oplechování římsy ( K28 ) m 2,500 715,00 1 787,50

52 M NC 0000.18 montáž a dodávka střešního výlezu, 730/450 mm včetně těsnění a oplechování ks 7,000 15 980,00 111 860,00

53 M NC 0000.19 montáž a dodávka dešťového svodu včetně kolen a odskoků a uchycení uchycení do fasády ( K29 ) m 176,000 946,00 166 496,00

54 M NC 0000.21 montáž a dodávka oplechování římsy ( K30 ) m 4,500 991,99 4 463,96

55 M NC 0000.22 montáž a dodávka oplechování komínové hlavice včetně uchycení rš. 700 mm ( K31 ) m 5,200 855,00 4 446,00

56 M NC 0000.23 montáž a dodávka oplechování komínové hlavice včetně uchycení rš. 600 mm ( K32 ) m 6,500 815,00 5 297,50

57 M NC 0000.24 montáž a dodávka plechová komínová stříška D 200 mm, h. 400 mm ( K33 ) ks 8,000 1 129,99 9 039,92

58 M NC 0000.25 montáž a dodávka plechová odvětrávací stříška D 500 mm, h. 1000 mm ( K34 ) ks 2,000 2 425,00 4 850,00

59 M NC 0000.28 montáž a dodávka oplechování ozdobného vikýře, rš. 1000 mm, l. 3200 mm ( K35 ) ks 1,000 8 424,88 8 424,88

60 M NC 0000.29 montáž a dodávka oplechování ozdobného vikýře, rš. 1000 mm, l. 1500 mm ( K36 ) ks 2,000 5 115,00 10 230,00

61 M NC 0000.30 montáž a dodávka oplechování průčelí atiky rš. 700 mm, l. 6000 mm ( K37 ) ks 2,000 8 985,00 17 970,00

62 M NC 0000.31 montáž a dodávka oplechování hlavní římsy rš. 950 mm, pl. 11 m2 ( K38 ) ks 1,000 12 125,00 12 125,00

63 M NC 0000.32 montáž a dodávka oplechování ozdoby uličního průčelí rš. 300 mm ( K39 ) m 7,000 678,00 4 746,00

64 M NC 0000.33 montáž a dodávka oplechování prostoru za atikou včetně úpravy bednění, rš. 1200 mm ( K40 ) m 12,000 1 250,00 15 000,00

65 M NC 0000.22.1 montáž a dodávka systémové střešní lávky a schodů se zábradlím včetně kotvení ( poz. 52 ) m 36,500 9 650,00 352 225,00

VV 4,50 4,500

VV 5,50 5,500

VV 2,50 2,500

VV 5,50 5,500

VV 2,50 2,500

VV 6,50 6,500

VV 9,50 9,500

VV Součet 36,500

66 M NC 0000.23.1 montáž a dodávka systémového trubkového zachytávače sněhu včetně kotvení ( pozn. 53 ) m 103,000 1 980,00 203 940,00

VV 103 103,000

VV Součet 103,000

67 M NC 0000.55
montáž a dodávka nového anténního stožáru z žárově pozinkované trubky délky 3 m, 2x kotvení do tělesa komínu ( 

pozn. 59 )
ks 1,000 4 285,00 4 285,00

68 M NC 0000.56 montáž a dodávka nového systémového kabelového prostupu pro kabeláž k anténnímu stožáru ( pozn. 59 ) ks 1,000 585,00 585,00

69 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m % 26 850,470 1,61 43 229,26 CS ÚRS 2021 02

D 765 Krytina skládaná 106 739,99

70 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 989,100 41,29 40 839,94 CS ÚRS 2021 02

VV 942*1,05 989,100

VV Součet 989,100

71 M 28329322 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 160g/m2 m2 1 088,010 54,99 59 829,67 CS ÚRS 2021 02

VV 989,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 088,010

72 K 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m % 1 006,696 6,03 6 070,38 CS ÚRS 2021 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 049,64

73 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 308,000 81,33 25 049,64 CS ÚRS 2021 02

VV 172 172,000

VV 136 136,000

VV Součet 308,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 06080090

DIČ: CZ06080090

Projektant: IČ:

Ing. Marian Zach DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Pavel Šouta DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 720 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 720 000,00 21,00% 151 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 871 200,00

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B

VON - Vedlejší a ostatní náklady

STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Marian Zach

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 720 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 720 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 210 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 390 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 52 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Chomutov Datum: 17. 7. 2021

Zadavatel: Město Chomutov Projektant: Ing. Marian Zach

Uchazeč: STAVMAX Group s. r. o., Husova 434, 431 51 Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Pavel Šouta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 720 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 720 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 48 000,00

1 K 011514000 Stavebně-statický průzkum Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 210 000,00

3 K 032002000 Vybavení staveniště Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 034002000 Zabezpečení staveniště Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

7 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN5 Finanční náklady 390 000,00

8 K 052103000 Rezerva investora : PEVNÁ ČÁSTKA : 390.000,-- Kč Kč 1,000 390 000,00 390 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 52 000,00

9 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

10 K 075603000 Jiná ochranná pásma Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 02

ZŠ Chomutov Na Příkopech 895, oprava střechy ČÁST B

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

VV respektování veškerých podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně TZB
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