

RIZIKO Č. 1
Popište riziko: <i>Riziko rozporu (nárůstu) skutečných provozních nákladů oproti nákladům (námi) projektovaným v důsledku nevhodného nastavení zabudovaných technických zařízení budov (TZB) a nesprávného facility managementu obecně, zajišťovaného investorem.</i>
Riziko ztěžuje či dokonce ohrožuje Účel veřejné zakázky následovně: ☒ bod Účelu veřejné zakázky „ optimalizované provozní náklady “:
Uveďte pravděpodobnost vzniku rizika: Pravděpodobnost vzniku rizika kvalifikovaně odhadujeme na: velmi vysokou (81-100 %); riziko téměř jistě či dokonce zcela jistě nastane
Uveďte negativní dopad rizika: Negativní dopad rizika kvalifikovaně odhadujeme na: ☒ 500.001 - 1.000.000,- Kč
Co nám nabízíte? Popište Opatření (takové, které jste připraveni provést či jinak zajistit jeho provedení): <i>Jako opatření lze doporučit najmutí TZB specialisty, který provede optimalizaci nastavení a seřízení TZB při jeho uvádění do provozu. Jedná se o jednorázovou službu profesionála na energetický management.</i>
Má Opatření reaktivní charakter? Popsané Opatření není potřeba realizovat předem, preventivně. S ohledem na jeho povahu jej lze realizovat až ve chvíli, kdy je zřejmé, že riziko 100 % nastane. <i>ano, Opatření má reaktivní charakter</i>
Cena Opatření je: 100.000,- Kč bez DPH
Jak (pokud nějak) se díky Opatření změní negativní dopad rizika? Kvalifikovaně odhadujeme, že negativní dopad rizika se díky Opatření změní na: ☒ 0,- Kč
Prokažte, že to, co nabízíte, funguje. Že je výše uvedený efekt Opatření reálný, prokážete: ☒ na předchozích min. 2 zakázkách účastníka , kde bylo výše popsané Opatření rovněž využito