

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 1. 2020

mezi účastníky:

### **Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace**

sídlo: Hora Svatého Šebestiána 90, 431 82 Hora Svatého Šebestiána  
zastupuje: Petr Markes, ředitel  
IČ: 46790080  
DIČ: CZ46790080  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Chomutov  
číslo účtu: 34439441 / 0100  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 849  
(dále jen "objednatel")

a

### **Uniles, a.s.**

sídlo: Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk  
adresa pro doručování: Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk  
IČ: 47307706  
DIČ: CZ47307706  
zastupuje: Ing. Petr Jelínek, předseda představenstva  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 15003431/0100  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 340  
(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany spolu dne 13. 1. 2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je a) snížení zakmenění původního porostu, b) umělá obnova sadbou a c) výstavba oplocenek.
2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění chybějícího porostu 503 A 0 do části díla c) týkajícího se výstavby oplocenek. Předmětem části c) díla tak bude výstavba 9 oplocenek v 9 porostech. Tato změna nemá vliv na cenu díla ani termín dokončení díla.

## **II. Změna díla**

Článek II, odst. 1, část c) smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, ve znění:

**Část c) výstavba oplocenek – 9 oplocenek o celkové délce 1.520 m – porosty 517 C 0, 518 B 0, 520 A 4a, 520 B 4d/0, 503 A 0, 503 B 0, 501 A 0, 510 E 0, 537 C 0a**

### III. Závěrečná ustanovení

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl Petr Markes, ředitel Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním tohoto dodatku na profilu zadavatele ([https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract\\_display\\_1049.html](https://zakazky.chomutov-mesto.cz/contract_display_1049.html)) a v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
Za objednatele:  
Petr Markes  
ředitel

.....  
Za zhotovitele:  
Ing. Petr Jelínek  
předseda představenstva