

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 3. 2023**  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

**Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace**

sídlo: Písečná 5030, 430 04 Chomutov  
zastupuje: Mgr. Alena Tölgová, ředitelka  
IČ: 46789944  
DIČ: CZ46789944 (**neplátce DPH**)  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: 78-5401930287/0100  
zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 626  
(dále jen objednatel)

a

**FANAK s. r. o.**

sídlo: Dukelská 5417, 430 01 Chomutov  
zastupuje: Ing. Milan horák, jednatel  
IČ: 46708839  
DIČ: CZ46708839  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 546645441/0100  
zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2322

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění čl. II Cena.

1. Tímto dodatkem se zvyšuje cena za provedené vícepráce související s předmětem smlouvy o:

Zvýšení ceny bez DPH	155 795,00 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	23 369,25 Kč
Navýšená cena vč. DPH:	179 164,25 Kč

**Konečná cena za provedené dílo** – úpravu dvou stávajících osobních výtahů TOV 900 na evakuační výtahy je po navýšení stanovena na částku:

Cena bez DPH:	4 852 396,73 Kč
Sazba DPH:	15 %
DPH:	727 859,21 Kč
Cena s DPH:	5 580 256,24 Kč

Vícepráce jsou prováděny z důvodu změny řízení výtahů na evakuační se záložním zdrojem. Oproti projektu dojde ke zrušení jednoho odběrního místa a budou sloučeny elektrické přívody k výtahům na jeden elektroměr. Nové odběrné místo bude splňovat všechny parametry pro evakuační výtahy.

Vícepráce zahrnují:

- nový přívod k výtahům, vč. kabelových tras s odolností EIS-30 a EIS-60,
- nové odběrné místo se sníženou kapacitou jištění pro čtyři výtahy,
- elektro revize nového odběrného místa, vč. přívodu k výtahům dle platných norem,
- úpravu projektové části,
- administrativní činnost s dodavatelem energií související s odpojením dvou odběrných míst a připojením nového odběrného místa (bude realizováno na základě plné moci udělené objednatelem).

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 3. 2023 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jedno paré.

Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 17. 8. 2023

.....  
Sociální služby Chomutov, p. o.  
Mgr. Alena Tölgová, ředitelka

.....  
FANAK s. r. o.  
Ing. Milan Horák, jednatel