



**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/1a/2021,**

uzavřené na plnění veřejné zakázky  
„Výzva k podání nabídky č. 1 v kategorii 002 – Těžba dřeva harvestorem“

mezi

objednatelem: **Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace**  
Hora Svatého Šebestiána 90, 431 82 Hora Svatého Šebestiána

a

zhotovitelem: **Fischer TPD, s.r.o.**  
Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice

Smlouva č. 2/1a/2021 je uzavírána se zhotovitelem, který se umístil na druhém místě v pořadí uchazečů, a byl vyzván k uzavření smlouvy o dílo až poté, co objednatel odstoupil od smlouvy o dílo uzavřené s uchazečem prvním v pořadí. Došlo tedy k časové prodlevě vzhledem k předpokládané době plnění zakázky uvedené v čl. 2.3. Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Z toho důvodu byl **termín doby uzavření smlouvy** uvedený v čl. IX, odst. 1 a) závazného vzoru smlouvy o dílo (příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce) ve smlouvě č. 2/1a/2021 **změněn** na datum **5. 7. 2021**.

Za objednatele:

Petr Markes  
ředitel

Za zhotovitele:

Ing. Radek Fischer  
jednatel