



STÁTNI FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Národní
plán
obnovy



Chomutov

Agendové číslo: d202100238/1
Evidenční číslo: d202200208
Výtisk č.

DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě č. d202100238

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastoupené: JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem města
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 430043/2700
(dále jen „příkazce“)

a

Contract management, a. s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 – Nusle
zastoupen: Ing. Václav Větrovský, MBA, předseda představenstva
IČ: 05306035
e-mail: barta@cmanagement.cz
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 2359999235/0300
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757.
(dále jen „příkazník“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2021 Příkazní smlouvu č. d202100238 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb externího poradce hodnotící komise, správce stavby, technického dozoru stavebníka I. (pozemní a dopravní stavby) a technického dozoru stavebníka II. (zeleň) pro investiční akci „Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera - B1 Přemyslova“.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci výběru zhotovitele pro realizaci investiční akce došlo ke zrušení veřejné zakázky a nová zakázka byla vyhlášena v mírně rozšířené podobě, a že v důsledku toho došlo i k časové prodlevě a změně dotačního programu, potvrzují smluvní strany tímto dodatkem, že služby sjednané ve Smlouvě se v plném rozsahu vztahují i na nově vyhlášenou veřejnou zakázku v celém jejím rozsahu, a že nedochází ke změně sjednané hodinové sazby ani



Agendové číslo: d202100238/1

Evidenční číslo: d202200208

Výtisk č.

maximální ceny plnění. Příkazník potvrzuje, že je připraven příkazci za těchto podmínek sjednané plnění poskytnout. S ohledem na tyto skutečnosti uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým upravují příslušná ustanovení smlouvy.

II. Úpravy smlouvy

1. V celé Smlouvě se mění název investiční akce na „Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže“.
2. V preambuli Smlouvy se mění specifikace dotačního programu tak, že nově zní:

Veřejná zakázka bude realizována v návaznosti na podanou žádost o finanční příspěvek na projekt pod názvem „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Chomutov, ul. Přemyslova a ul. Mostecká, v blízkosti areálu Kamencového jezera“ v rámci výzvy č. NPŽP-NPO 10/2021-NPŽP 1.5.E Udržitelná a efektivní hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové ochrany intravilánu – Udržitelná a efektivní hospodaření s vodou v obcích.

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na <https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100>

3. V čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění označení projektové dokumentace, podle níž má být investiční akce realizována. Investiční akce bude realizována podle projektové dokumentace pro provádění a zadání stavby z 12/2020 s názvem „Západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera – B1 Přemyslova“, generální projektant Refuel s.r.o., sídlem Babákova 2153/8, Praha, PSČ 148 00, IČO: 248 49 308 a „Městská pláž areálu Kamencového jezera“, projektant Ing. Mgr. Lucie Radilová, Elišky Přemyslovny 634/50, 625 00, Brno – Bohunice, IČO: 75518872.
4. Čl. VI. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. Předpokládaná doba plnění je 4/2022 – 6/2028, z toho výběrové řízení na zhotovitele díla od 04/2021 do 06/2022, provádění díla od 09/2022 do 06/2023, a záruční doba od 07/2023 do 06/2028. Tyto termíny jsou orientační a jejich případná změna nemá vliv na závazky vyplývající z této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Národní
plán
obnovy



Chomutov

Agendové číslo: d202100238/1

Evidenční číslo: d202200208

Výtisk č.

2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl David Dinda, náměstek primátora, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chomutově dne

V Praze dne

.....
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
JUDr. Marek Hrabáč, primátor

.....
Contract management, a. s.
Ing. Václav Větrovský, MBA, předseda
představenstva