CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY

Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvoFi soucast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNi SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pred Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Casti B je v této
Smlouvé oznacovdana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNIi SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»,Komunikace Stran, predevsim veskerd Ozndmeni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich udajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibéziné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadéni dila
Do seznamu v ¢lanku 4.2 se doplnuji fimské Cislice v/, vi/ a vii/ v nasledujicim znéni:

N/ postupovat pri provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;



4.4

7.5

8.1

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 5.3 zaddvaci dokumentace, které Zhotovitel musi
pribéziné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potfebuje;

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY
Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrariuje bez nadhrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy
Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit spInéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde Ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finan¢ni zaruka musi byt Uucinnd nejpozdéji
v den jejiho pfedani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit ndrok z financni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je oprdvnén podle Smlouvy v ptipadé, zZe:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé mizZe Objednatel narokovat plnou castku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku ucinnosti dohody nebo urceni.



8.2

8.3

V takovém pripadé muizZe Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé muizZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této financéni zaruky.

Finan¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude oprdvnén cerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skon¢i povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

»Finanéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstranuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nesplni Postupny milnik uvedeny v Zakladnich udajich;

b/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podle ¢lanku 9.3;

¢/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrZel od Zastupce objednatele Ozndmeni o
nesplnéni povinnosti:

ca/ nepredlozi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
cb/ nepredlozZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
cc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

d/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené Ihité

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

,Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména clanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo uréend timto postupem se povaZuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni finanénich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v ¢lancich 8.1. 2 8.2.“



8.4

Kompenzace
Dopliiuje se ¢lanek 8.4 v nasledujicim znéni:

»Pokud Zhotovitel pfi provadéni Dila nepostupuje v souladu s tim, co bylo soucdsti
dokumentu Rizik v jeho nabidce podané do fizeni k zadani Zakazky, a souvisejici vadu
neodstrani jinym zplUsobem v souladu se Smlouvou, musi Objednateli predlozit nové
vyplnény dokument Rizik s uvedenim téch hodnot, kterych bylo béhem provadéni Dila
skutecné dosazeno, a to bez zbyte¢ného odkladu od doruceni souvisejiciho Oznameni
Objednatele. Objednatel pak musi provést hodnoceni nové vyplnéného dokumentu
Rizik obdobné podle pravidel uvedenych pro kritérium Rizika v zaddvaci dokumentaci.

V pripadé zmény Zastupce zhotovitele musi Zhotovitel predloZit relevantni informace
k osobé, ktera se ma stat novym Zastupcem zhotovitele. Objednatel pak musi provést
hodnoceni nové osoby Zastupce zhotovitele obdobné podle pravidel uvedenych pro
kritérium Vlastnosti a schopnosti projektového manazera v zaddvaci dokumentaci.

Pokud z hodnoceni nové vyplnéného dokumentu Rizik ¢i nové osoby Zastupce
zhotovitele podle predchozich odstavci vyplyne, Ze pocet bod(, ktery by Zhotovitel
obdrzZel, neni roven nebo vyssi poctu bodU, které Zhotovitel obdrzel v fizeni k zadani
Zakdazky, musi Zhotovitel Objednateli zaplatit finanéni kompenzaci ve vysi, kterd
se rovna rozdilu hodnoty Nabidkové ¢astky a hodnoty Nabidkové ¢astky vyndsobené
kompenzaéni hodnotou vypoctenou podle ddle uvedeného vzorce.

Vzorec pro vypocet kompenzaéni hodnoty:

NCh
NCz
kde je:

K kompenzacni hodnota

NCh nejvyssi mozina vySe Nabidkové castky, jakou by mohl Zhotovitel nabidnout
ve své hypotetické nabidce, aby podle pravidel stanovenych v zadavaci
dokumentaci pfi hodnoceni nabidek, které by zahrnovalo takovou
hypotetickou nabidku, nabidku podanou Zhotovitelem do fizeni k zadani
Zakdazky a vSechny pfipadné ostatni hodnocené nabidky v fizeni, byla takova
hypoteticka nabidka vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi

NCz vySe Nabidkové ¢astky nabidnutd v nabidce Zhotovitele podané do fizeni k
zadani Zakazky

Doba, po kterou bylo Dilo provadéno s plvodni osobou Zastupce zhotovitele, bude
v konecné vysi kompenzacéni hodnoty zohlednéna.

Pro institut kompenzace se poufZiji procesy pro Claim, zejména clanek 6.5, a
kompenzace dohodnutd nebo uréend timto postupem se povazuje za castku



9.2

9.5

zpUsobilou k uplatnéni financnich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznaml

v ¢lancich 8.1. a2 8.2.“

DOBA PRO DOKONCENI

Zahajeni provadeéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,21 dnG” nahrazuje textem ,,5 dnd”.

Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstranfiuje a nahrazuje ndsledujicim znénim:

Wil

i/

iii/

iv/

Den zahdjeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky, véetné uvedeni kazdé
Pfejimaci zkousky v podobé Ganttova diagramu (2 stupriovy);

vSechny ¢innosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich udajl s logickymi vazbami a
znazornénim nejdfivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného data zahdjeni a dokoncéeni
kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:

iv.a/

iv.b/

iv.c/

iv.d/

iv.e/

popis vSech hlavnich etap provadéni Dila;

obecny popis postupt vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit
pfi provadéni Dila;

Udaje zndzornujici Zhotoviteliv pfiméreny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poctu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti prfedchozimu Harmonogramu
predlozenému Zhotovitelem pred pfedmétnou zménou;

ZhotovitelGv navrh prekondani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”



11.5

12.2

12.4

11 CENA

Nalezitosti faktur
Za ¢lanek 11.4 se pridava c¢lanek 11.5 v nasledujicim znéni:

Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit nalezitosti dariového dokladu dle
platnych pravnich predpist a dale dle pravidel pro Zadatele a pfijemce OZP, a to
zejména:
a. nazev zakazky ,Jizni vstupni prostranstvi do aredlu Kamencového jezera — D
Mostecka“”

b. nazev a (Cislo projektu ,Hospodafeni se srazkovymi vodami v intravilanu,
Chomutov, ul. Pfemyslova a ul. Mosteckd, v blizkosti aredlu Kamencového
jezera, registracni Cislo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014700“

12 ZMENY

Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridadva ndsledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zmeénou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena Ci snizena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde uéinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI



16.4 Pracovni doba

Objednatel umozni Zhotoviteli provadét Dilo nepretrzité, tedy v rezimu 24 hodin / 7
dni v tydnu, a to po celou Dobu pro dokonceni. Zhotovitel je vSak povinen respektovat
Obecné zavaznou vyhlasku ¢. 3/2017 Statutdrniho mésta Chomutova, o regulaci
hlu¢nych ¢innosti a vyjimecném zkraceni doby nocniho klidu.

16.8 Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistnd ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montdazni , All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdtive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavk(:

i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisSténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucéasti bude kryti
tzv. , kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi



na zadost Objednatele dolozit radné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.



