
 

1 

 

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7 

 

Zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

Se sídlem:   Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28 

Jednající:  JUDr. Marek Hrabáč, primátor města 

IČ:    00261891 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

„Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského, Chomutov“. 

 

Systémové číslo VZ: P23V00000019 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s 
ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující informace 
k zadávacím podmínkám jako reakci na dotaz uchazeče ze 9.3.2023. 

 

Dotaz č. 1: 

Žádáme Vás, jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce komunikace v ul. Dr. Jánského, 
Chomutov“ o následující vysvětlení (úpravu) zadávací dokumentace: 

Zadavatel stanovil v ZD následující: 

7 OVĚŘOVACÍ FÁZE 

7.1 Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, postoupí do 
Ověřovací fáze. 

7.2 Zadavatel předpokládá, že účastník bude v Ověřovací fázi postupovat proaktivně tak, aby 
Zadavateli potvrdil, že je schopen plnit Veřejnou zakázku o daném obsahu a rozsahu, a to k maximální 
možné spokojenosti Zadavatele. 

7.3 Ověřovací fáze je zahájena výzvou Zadavatele účastníkovi, aby provedl Ověřovací fázi, k 
čemuž mu poskytne lhůtu alespoň 3 pracovních dnů. 

a) Účastník rovněž Zadavateli elektronicky předloží: 

 návrh harmonogramu zpracovaný dle požadavků v ust. 4.2 a) formuláře nabídky, 

 projekt zařízení staveniště (úměrně rozsahu díla) zpracovaný dle požadavků v ust. 4.2 
b) formuláře nabídky, 

 originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, 

Nepředloží-li účastník uvedené doklady či údaje, nebo pokud se mu je nepodaří obhájit, 
vyloučí Zadavatel účastníka z účasti v Řízení. 

b) Zadavatel může účastníka vyzvat k osobnímu či on-line setkání, na kterém účastník dokumenty 
uvedené v ust. 7.3 a) zadávací dokumentace blíže vysvětlí a obhájí. 

7.4 Zadavatel výslovně stanovuje, že prostřednictvím Ověřovací fáze nebude možno jednat o 
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nabídce. 

Dále Zadavatel stanovil v odkazovaném ustanovení formuláře nabídky požadavky článku 4.2. takto: 

Účastník je povinen v průběhu Ověřovací fáze předložit následující dokumenty, na základě, 
kterých bude moci Zadavatel ověřit reálnost nabízené Doby pro dokončení Díla a zkušenost s využitím 
typizovaných kontejnerů: 

a) návrh harmonogramu zpracovaný ve struktuře a o obsahu dle ust. 9.5 Smluvních 
podmínek, 

b) projekt zařízení staveniště obsahující alespoň 

 koordinační situaci s vyznačením (hlavního, příp. vedlejšího) staveniště, jeho 
zařízení, dopravních tras, plochy pro skládky, vstupy/vjezdy na (ze) staveniště 

 údaje o příjezdu a přístupu na staveniště a o dopravních trasách, včetně omezení 
na nich; návrh dopravně inženýrských opatření, 

Zároveň pak Zadavatel v odkazovaném bodu 9.5 OP/ZOP uvádí následující: 

Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 21 dnů po tom, co obdržel 
Oznámení o Dnu zahájení. Každý harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, aby 
byly naplněny požadavky v tomto článku, Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě. … 

… Každý Harmonogram musí obsahovat: 

i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky v podobě Ganttova diagramu (2 
stupňový); 

ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním 
nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením časových 
rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest); 

iii/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla 
podle Smlouvy (Harmonogram plateb); 

iv/ průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

iv.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla 

iv.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla; 

iv.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v 
každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Stanovišti pro 

každý stavební objekt po měsících; 

iv.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny 
oproti předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou; 

iv.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.“ 

Uchazeč se domnívá, že takto nastavené požadavky zadavatele jsou nesplnitelné a Zadavatel by 
musel na jejich základě vyloučit všechny účastníky ze zadávacího řízení. 

Žádný účastník totiž není schopen předložit již v ověřovací fázi harmonogram v požadovaném 
obsahu a podrobnostech, (navíc ve lhůtě 3 pracovních dnů), pokud mu není znám Den zahájení, který 
se ale dozví až po podpisu smlouvy, a tedy až po skončení ověřovací fáze! 

Zároveň také není uchazeč schopen Zadavateli v ověřovací fázi předložit ani projekt zařízení 
staveniště v požadovaném rozsahu, neboť podklady k DIO mu budou poskytnuty rovněž až ke dni 
zahájení, a tedy opět až po skončení ověřovací fáze! 
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Otázka č. 1: 

Žádáme Zadavatele o úpravu podmínek Zadávací dokumentace – části Ověřovací fáze tak, aby byly pro 
účastníky splnitelné. 

Vysvětlení č. 1: 

Zde se zaměňují dva pojmy a to „návrh harmonogramu“ a „Počáteční harmonogram. 

Návrh harmonogramu a návrh zařízení staveniště se předkládají v ověřovací fázi a slouží hodnotící 
komisi jako podklad pro to, aby zhodnotila, zdali je uchazeč schopen splnit parametry, které jsou 
součástí jeho nabídky. To znamená, že úlohou návrhu harmonogramu je dokázat, že jeho nabídnutá 
Doba pro dokončení díla je reálná jak z hlediska technologických postupů, technologických přestávek 
tak například klimatických podmínek. Den zahájení je v tomto „návrhu“ pouze orientační. U návrhu 
zařízení staveniště je to analogické, znamená to, že má uchazeč představu o tom, jak bude ZS vypadat, 
jak bude zajištěn vjezd, výjezd, popř. omezení obyvatel. Tyto dokumenty mají tedy informativní 
charakter. 

Závazná podoba dokumentů se předkládá v termínech stanovených smlouvou, a to až po obdržení 
Oznámení o dnu zahájení, kdy jsou již jasné konkrétní termíny. Podoba harmonogramu je popsána v 
bodě 9.5. Zvláštních smluvních podmínek. Počáteční harmonogram připomínkuje a kontroluje 
Zástupce objednatele, tzn. zasmluvněný Správce stavby. 

Otázka č. 2: 

Zároveň žádáme Zadavatele o objasnění, z jakého důvodu bude ověřovat zkušenost s využitím 
typizovaných kontejnerů? (viz článek 4.2 formuláře nabídky). 

Vysvětlení č. 2: 

Jedná se o administrativní pochybení, kdy tento výraz „zkušenost s využitím typizovaných kontejnerů“ 
do Formuláře nepatří. Zadavatel přikládá jako přílohu této Vysvětlující informace Formulář nabídky, 
kde opravil administrativní chybu. 

INFORMACE ZADAVATELE 

Vzhledem k vysvětlující povaze těchto odpovědí na dotazy zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek. 

S pozdravem                 

 

 

 

                                                                                                 Pavlína Knížková           

                                                                                         OVV, úsek veřejných zakázek 

Přílohy: 

1. Formulář nabídky 
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