CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi sou¢ast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B - ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

Cést B - Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY

1  OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»,Komunikace Stran, predevsim veskerd Ozndmeni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich ddajich."

1.5 Prabéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést prlibéziné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”
1.8 Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrafiuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/
v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v prabéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 5.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
prabéziné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

vii/  zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

viii/  zajistit zafizeni stavenisté vcetné kazdodenniho Uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do plvodniho stavu zdokumentovaného pfi predani
mista realizace dila



4.4

7.5

8.1

ix/

x/

xi/

xii/

xiii/

provést veskera opatreni k zamezeni prasnosti (kropeni z mobilnich cisteren)
a omezeni hluénosti v misté provadéni dila a umoZnéni fadného uzivani
pfilehlych nemovitosti;

zajistit prabézné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v dusledku ¢innosti
zhotovitele v souladu se zdkonem (vCetné zajisténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadu);

pfed zahdjenim praci zajistit vytyCeni veskerych inZenyrskych siti v okoli
v objektu a ovéreni jejich odpojeni prislusSnymi spravci siti;

akceptovat, Ze pfijezd i vyjezd na stavenisté je zajisStén po stavajicich prilehlych
komunikacich, dale pak ulici Kamenny Vrch na komunikaci spojujici sidliSté
Bfezeneckd a Novy Brezenec. V dobé provadéni praci budou vyparkovany
automobily stojici na komunikaci v ulici Kamenny Vrch tak, aby nebyl ztzZen
profil stavajici komunikace pro prijezd tézké techniky;

akceptovat, Ze v ramci ochrany vzrostlych strom( je tfeba dbat pokyn( Odboru
zZivotniho prostredi.

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstraniuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DiLA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy

Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finanéni zaruku udrzovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle ¢l. 6.5.



8.3

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni predloZit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Finanéni zaruka musi byt Ucinnd nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit narok z financni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je oprdavnén podle Smlouvy v pfipadé, zZe:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této financni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé miZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo uréena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku Uc¢innosti dohody nebo urceni.
V takovém pripadé mize Objednatel ndrokovat ¢astku, kterd mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé mlze Objednatel narokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Financ¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skonéi povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstrafuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrZel od Zastupce objednatele Oznameni
o nesplnéni povinnosti:
ca/ nepredlozi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
cb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruku podle ¢lanku 8.1;
cc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“
¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené |hité.

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

»,Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména clanek 6.5,
a smluvni pokuta dohodnutd nebo uréend timto postupem se povazuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni finanénich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznamu
v ¢lanku 8.1.“



9.2

9.5

9 DOBA PRO DOKONCENI

Zahajeni provadeéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,,21 dnd” nahrazuje textem ,,5 dnd”.

Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstranfiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

Wil

i/

iii/

iv/

Den zahdjeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky v podobé Ganttova
diagramu (2 stupnovy);

vSechny c¢innosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich Udaju s logickymi vazbami
a znazornénim nejdfivéjsSiho a nejpozdéjsSiho moiného data zahdjeni
a dokonceni kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se
znazornénim Kritické cesty (pripadné Kritickych cest);

odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:
iv.a/ popis viech hlavnich etap provadéni Dila

iv.b/ obecny popis postupll vystavby, které Zhotovitel zamysli pouZit pfi
provadéni Dila;

iv.c/ Udaje zndazornujici Zhotovitellv pfiméreny odhad poctu Personalu
zhotovitele v kazdé kategorii a po¢tu kazdého typu Vybaveni zhotovitele
potfebného na Stanovisti pro kazdy stavebni objekt po mésicich;

iv.d/ v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli vyznamné
zmény oproti pfedchozimu Harmonogramu predloZzenému Zhotovitelem
pred predmétnou zménou;

iv.e/ Zhotovitellv ndvrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZzdéni na postup praci na
Dile.”

12 ZMENY

12.2 Ocenéni variaci

12.4

Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozZstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnozZstvi nebylo pfedmeétem Variace, je

vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2

v

zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano.”

Upravy v disledku zmén prava

Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:



»Smluvni cena bude zvysena &i sniZzena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde U¢innosti zména v prdvni Upravé této dané.”

13 ZARUCNI DOBA
13.1 Vadydila

Na konec ¢lanku 13.1 se pridava nasledujici ustanoveni:

wes

,Ustanoveni o zplUsobu feSeni vad dila podle ¢lanku 13 se pfimérené pouZiji i pro vady,
které nejsou predmétem zaruky, ale za které zhotovitel odpovida z titulu odpovédnosti
za vadné plnéni.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

16.1 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat bezpecnostni, hygienické,
protipozarni a dalSi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti pfi provadéni
dila.

16.2 Stret zajma

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze neni obchodni spole¢nosti, ve které
verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajm( (tj. ¢len
vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz cele neni ¢len viady)
nebo jim ovlddand osoba vlastni podil predstavujici alesponi 25 % Ucasti spolecnika
v obchodni spole¢nosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ani poddodavatel, prostfednictvim
kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takovy), neni obchodni spole¢nosti,
ve které verejny funkcionar uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stretu zajma
(tj. ¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len
vlady) nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % ucasti
spoleénika v obchodni spole¢nosti.

16.3. Cestné prohlaseni o neexistenci diivodd, pro které by nebylo moiné zadat
verejnou zakazku

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatieni a sankce EU vici Bélorusku tzn., Ze neexistuji divody neopravnéného zadani
verejné zakazky.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se na ného nevztahuji omezujici
opatreni vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné tzn., Ze
neexistuji ddvody neopravnéného zadani verejné zakazky:



a) jakémukoli ruskému statnimu pfislusnikovi, fyzické ¢i pravnické osobé nebo
subjektu ¢i orgdnu se sidlem v Rusku,

b) pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jsou z vice nez 50 % primo Ci
nepfimo vlastnény nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto
odstavce, nebo

c) fyzické nebo pravnické osobé, subjektu nebo organu, které jednaji jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce véetné subdodavatell, dodavatell nebo subjektd, jejichz zplsobilost
je vyuzivana ve smyslu smérnic o zadavani verejnych zakazek, pokud
predstavuji vice nez 10 % hodnoty zakazky, nebo spolecné s nimi.

16.4 Spolecenska odpovédnost

16.5

16.6

Zhotovitel je povinen zaujmout opatteni k eliminaci negativnich dopad( stavby na
okoli (prach, hluk, emise, dalsi negativni dopady).

Zhotovitel zajisti duUstojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajicich
z pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak z predpist pracovnépravnich ve
svém dodavatelském fetézci zejména neumozni vykon nelegdlni prace vymezeny
v ustanoveni § 5 pism. e) zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisti a bezpecnosti ochrany zdravi pfti praci, a to vici vSem osobam, které se na
plnéni smlouvy budou podilet; plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a Cistotu, je povinen neprodlené
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem
o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakoZto plivodce odpad( dle § 5 odst. 2
zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti timto zakonem
stanovené a dodriovat postup pro nakladani svybouranymi stavebnimi materidly
uréenymi pro opétovné pouziti, vedlejSimi produkty a stavebnimi a demoli¢nimi
odpady.

Pracovni doba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je vSak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku
¢. 3/2022 statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hlu¢nych ¢innosti a vyjimecném
zkraceni doby nocniho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v uc¢innosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavka:

i/ pojistna ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

ii/ rozsah kryti alespon stavebné-montazini ,All-risks“ a rizika FLEXA do pIné vyse
Nabidkové ¢astky;



iii/
iv/
v/
vi/

pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové ¢astky;
spoluucdast Zhotovitele max. 200.000,- K¢;
pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Uc¢innosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavki:

i/

i/

iii/
iv/
v/
vi/

pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti strané véetné Objednatele musi
Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou budou
Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci pojisténého
a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila v€etné pojisténi
odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim
nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucdsti bude kryti tzv. , kifizové odpovédnosti“
vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy z pojisténych pojistény
svoji vlastni pojistnou smlouvou;

limit plnéni min. ve vysSi Nabidkové ¢astky;
spoluucast Zhotovitele max. 200.000,- K¢;
pocatek kryti nejpozdéji pfi pfevzeti Stavenisté;

konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predloZit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.



