
Agendové číslo:

Evidenční číslo: W‘4 f9ŮŮ 373 výtisk č. 2

SMLOUVA O DILO
uzavřená dle ust. ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„občanský zákoník“)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor

lČ: 00261891

DIČ: CZ00261891

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen “objednatel“)

a

PONTONY s.r.o.

sídlo: Teplická 21/16, Děčín IV— Podmokly, 40502

adresa pro doručování: Teplická 21/16, Děčín IV— Podmokly, 40502

IČO: 27865118

DIČ: CZ27865118

zastoupený/á:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem spisová značka C 30054

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)



Agendové číslo:

Evidenční číslo: výtisk č.

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj
náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo níže
specifikované s názvem Hlavní molo kamencové jezero „Skluzavka“. Objednatel se zavazuje dílo
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Popis díla

1. Dílem se vtéto smlouvě rozumí dodávka a montáž malé skluzavky do dětského bazénu a velké
skluzavky v místě skokanské věže na hlavním mole Kamencového jezera v Chomutově, přičemž
součástí díla je provedení souvisejícího rozvodu elektrické energie a vodovodního potrubní
s čerpadlem a úprava skokanské věže. Součástí díla je také veškerá nezbytná manipulace
s pontony stávajícího plovoucího mola na Kamencovém jezeře.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo blíže
specifikováno:

a. Projektová dokumentace s názvem Hlavní molo kamencové jezero „Skluzavka“,

b. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce;
c. Nabídka zhotovitele za dne 13.5.2019

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty
uvedenými v odst. 2 tohoto článku, a že je mají k dispozici. Zhotovitel podpisem této smlouvy
prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal
v nich žádné vady ani nedostatky a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou
ve smyslu ustanovení * 2620 a násl. obč. zák.

4. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti a dokumentace, nezbytné
pro jeho řádné provedení a budoucí užívání, a to zejména:

- splnění podmínek pro provedení stavby dle dokumentace uvedené v odst. 2. tohoto článku,

- zařízení staveniště a jeho odstranění, vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu
bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i
ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu
v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při
předání místa realizace díla,

- projednání a zajištění případného užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného

- zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a
přemisťování a následné odstranění

- napojení zařízení staveniště na inženýrské sítě včetně úhrady potřebných ‘energií“,

- provedení všech zkoušek požadovaných v dokumentaci a této smlouvě o dílo, potřebných pro
uvedení zařízení do bezpečného a plynulého užívání — např. elektro revize, zkoušky
vodotěsnosti, zkušební provoz a jiné.
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- provedení opatření k zamezeni prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla
a umožnění řádného užívání plovoucího zařízení — hlavní molo,

- po dokončení díla uvedení dotčených pozemků, zařízení a plovoucího mola do náležitého
stavu, který bude předem odsouhlasen zástupcem Objednatele ve věcech technických

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, veškerých odpadů vzniklých při realizaci
díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb.
- o odpadech;

- uvedení všech povrchů poškozených prováděním díla do řádného stavu (př. oprava hlavního
mola, břehu Kamencového jezera, komunikace, chodníky, zeleň, apod.);

- zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, shody apod. dle
příslušných zákonných ustanovení a platných ČSN, zejména ČSN 1069-1, ČSN 1069-2 týkající
se Vodních skluzavek

- průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti
zhotovitele v souladu se zákonem

- zajištění úklidu předávaného díla

- vypracování a předání technologického postupu zkušebního provozu,

- vypracování dílenské dokumentace např.: zejména na obě skluzavky a jejich ukotvení
k plovoucímu hlavnímu molu zejména v souladu s ČSN 1069-1 a ČSN 1069- 2

- vypracování a předání manuálu pro provoz a údržbu díla

- prokazatelné proškolení určených pracovníků s manuálem pro provoz a údržbu díla

- zajištění komplexního zkušebního provozu v délce nepřetržitého trvání 5 pracovních dnů dle
Čl. Vl. odst. 10 této smlouvy

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle či. VII odst. 5 smlouvy

- Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných
zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů
odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a
dokončení díla

- Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění
všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem

- Předání dokumentace skutečného provedení díla ve 4 výtiscích a veškeré další doklady a
dokumentace potřebné pro řádný a bezpečný provoz díla.

5. Zhotovitel se zavazuje pro provádění díla použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce,
jejichž vlastnosti zaručí, že provedené dílo bude po dobu jeho předpokládané existence 10 let při
správném provedení a běžné údržbě plnit základní požadavky na jeho plynulý a bezpečný provoz.
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Ill. Cena za dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková smluvní cena za provedení díla specifikovaného
v Čl. II této smlouvy činí:

cena bez DPH: 764.429,00 Kč

sazba DPH 21 %

DPH: 160.530,09 Kč

cena s DPH: 924.959,09 Kč

slovy: sedmsetšedesátčtyřičtyřistadvacetdevět korun českých a nula haléřu bez DPH

2. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním díla, včetně ceny za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
nákladů na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, nákladů na zabezpečení
bezpečnosti a hygieny práce, nákladů na umístění identifikační tabule na staveništi dle českých
stavebních standardů, nákladů na opatření k ochraně životního prostředí, nákladů na organizační
a koordinační činnost, poplatků spojených s nutným záborem veřejného prostranství, nákladů na
zajištění nezbytných dopravních opatření, značení, nákladů na pojištění, daně, poplatky,
ubytování, stravné a dopravu pracovníků, nákladů na odvoz a likvidaci odpadů, nákladů na
používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, nákladů na zhotovování, výrobu,
obstaráni, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, nákladů na manipulaci s vybouraným
materiálem (i v případě, že budou dopravovány na větší vzdálenosti či jinými cestami než je
předpokládáno v dokumentaci), a jakýchkoliv dalších výdajů potřebných pro realizaci díla.

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

4. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet, který je přílohou č. 2
této smlouvy. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a pro stanovení
ceny případných víceprací či méněprací.

IV. Platební podmínky ceny díla

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této
smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:

a) do výše 90 % ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení
správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.

b) 10 % z ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla včetně odstranění
veškerých vad a nedodělků.
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3. zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího Po kalendářním
měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli
zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků,
jejichž součástí bude vždy též výkaz výměr (dále jen „zjišťovací protokol“).

a) Objednatel ve lhůtě do 10 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího
protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi.

b) Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu
nebo mu sdělí důvody nepotvrzení‘

c) Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit
fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do
správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.

d) Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení
provádění díla ze strany zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli‘

5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných
právních předpisů a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta
splatnosti nezačne běžet dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to
zejména:

a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,

b. číslo dokladu,

c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

d. název a číslo projektu,

e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,

g. konstantní a variabilní symbol,

h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

j. seznam příloh,

k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v či. IV. odst. 6. této smlouvy
či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní
určené vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel
důvod a datum vrácení, zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel
vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato
začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.

7. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla
odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
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8. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli
úroky z prodlení v zákonné výši; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou
omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

9. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem plnění je stávající plavební objekt Hlavní molo na Kamencovém jezeru, v areálu
Kamencového jezera v Chomutově a přilehlé pozemky.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne
uzavření této smlouvy a zhotovitel je povinen je vtéto lhůtě převzít. O předání a převzetí
staveniště bude sepsán předávací protokol.

3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí
staveniště.

4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat do 7 týdnů od předání staveniště.

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s časovým a finančním harmonogramem, který je
přílohou č. 3 této smlouvy. Změny harmonogramu je zhotovitel oprávněn provádět pouze po
konzultaci s objednatelem a za podmínky, že tím dojde k lepší koordinaci prací a k zajištění
dodržení konečného termínu či zkrácení doby provádění díla.

6. zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla
nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky
a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než
1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených duvodu, je povinen
zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za
prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

7. zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do Z kalendářních dnů
ode dne předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

Vl. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to vsouladu sjeho potřebami,
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.

2. zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech zařízení a inženýrských
rozvodů, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo kjejich poškození. Za poškození zařízení a inženýrských
sítí odpovídá zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Objednatel bude organizovat
vtýdenních cyklech kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit (datum a čas bude
objednatelem písemně upřesněn). Za zhotovitele jsou povinny se účastnit kontrolních dnů osoby
uvedené v či. XIV. odst. 3 písm. b). Ke všem činnostem (krokům díla), u kterých je uvedeno
v dokumentaci pro provádění díla, že vyžadují odsouhlasení zástupcem ve věcech technických
objednatele, bude tento zhotovitelem přivolán v dostatečném předstihu, minimálně 3 pracovní
dny před jejich provedením.
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4. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele umožnit nerušený výkon technického dozoru
investora, autorského dozoru (dále též „AD“), projektanta, koordinátora BOZP či jiné osoby
určené zástupcem objednatele ve věcech technických, a poskytnout jim potřebnou součinnost.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně emailem osobě
zastupující objednatele ve věcech technických) objednatele ke kontrole a prověření prací, které
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 kalendářní dny
před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty
nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

6. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se nebude při provádění díla
zasahovat, a chránit ji před poškozením‘

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů od podepsání
smlouvy seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů),
kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně
aktualizovat‘

8. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologický postup montáže díla.

9. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle Pravidel Československého Lloydu pro stavbu a
rekonstrukci plavidel vnitrozemské plavby a vyhl. MD Č. 223/1995 Sb., a dále dle veškerých
platných ČSN, případných jiných norem a právních předpisů vztahujících sek dílu.

10. Po dokončení dodávek, montáží a dokončení všech činností, které mohou mít vliv na plynulou a
bezpečnou funkčnost díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich komplexní zkušební provoz
spočívající v jejich zpřístupnění veřejnosti v délce nepřetržitého trvání nejméně 5 dnů. Zhotovitel
je povinen přizvat objednatele k zahájení zkušebního provozu a nezahájit zkušební provoz bez
jeho výslovného souhlasu, informovat ho o jeho průběhu, umožnit mu kontrolu průběhu
zkušebního provozu a přizvat ho též k ukončení a vyhodnocení zkušebního provozu. Zhotovitel je
povinen být Po celou dobu zkušebního provozu, resp. provozních hodin pro veřejnost, přítomen
na staveništi, průběh zkušebního provozu sledovat, odstraňovat případné nedostatky a v případě
zjištění jakéhokoliv bezpečnostního rizika zkušební provoz okamžitě přerušit do doby odstranění
rizika. V případě přerušení je objednatel oprávněn zkušební provoz jednostranně přiměřeně
prodloužit tak, aby byl splněn jeho účel. Uspokojivý výsledek zkušebního provozu je podmínkou
pro předání a převzetí díla.

VII. Změny závazku

1. Jestliže se ukáže potřeba změny závazku z této smlouvy, postupuje se dle charakteru změny
v souladu s ~222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podstatná změna závazku
ze smlouvy po dobu jeho trvání není možná bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto
zákona.

2. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu (příloha
č. 1 této smlouvy), který bude obsahovat popis a odůvodnění změny, vyjádření zhotovitele,
technického dozoru, a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet.
Změnový list je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

3. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel
nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
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4. Cena víceprací I méněprací bude vždy stanovena podle položkového rozpočtu a jednotkových cen.
Pokud cenu není možné určit na základě těchto jednotkových cen, ani jejich interpolací z důvodu,
že nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, může zhotovitel předložit nabídku na provedení
těchto prací formou individuální kalkulace, přičemž se smluvní strany dohodly, že jednotkové ceny
nemohou být kalkulovány ve větší výši než 80% dle ceníku URS Praha, a.s.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a
objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Podmínkou předání a převzetí díla je
uspokojivý výsledek zkušebního provozu. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele
nejméně 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu
na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je
oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují.

2. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být
výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme
s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu
uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-Ii se strany na lhůtách pro
odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě do 3 kalendářních dnů ode dne
předání díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení či. IX.
odst. 7 smlouvy. V předávacím protokolu, event, jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:

označení díla

označení objednatele a zhotovitele díla,

číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

evidenční údaje díla,

• zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, av případě nepřevzetí jeho důvody.

datum a místo sepsání zápisu,

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

. seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5 tohoto článku),

. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich
odstranění,

• termín vyklizení staveniště,

. datum ukončení záruky na dílo,

. celková cena díla dle této smlouvy

3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech
technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických.

4. zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat též osoby vykonávající funkci technického
dozoru stavebníka, pokud objednatel takou osobu ustanoví.
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5. Zároveň s výzvou k předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen předat objednateli níže uvedené
doklady a dokumentaci pro následný provoz a údržbu strojního a technologického zařízení, a to
ve 4 vyhotoveních:

. Čestné prohlášení zhotovitele díla, že byly navrženy a použity jen takové výrobky,
materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti provedeného díla na části
stavby plovoucího zařízení Hlavního mola na Kamencovém jezeru zaručují, že provedené
dílo při správném provedení a běžné údržbě bude po dobu jeho předpokládané existence
10 letu obou skluzavek plnit základní požadavky na jejich plynulý a bezpečný provoz.

. Čestné prohlášení zhotovitele o dodržení požadavků Pravidel Československého Lloydu
pro stavbu a rekonstrukci plavidel vnitrozemské plavby a vyhl. MD Č. 223/1995 Sb. při
provádění díla.

• Osvědčení o technické způsobilosti podle vyhlášky 223/1995 Sb. Ministerstav dopravy o
způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

4x projektovou dokumentaci skutečného provedení díla vtištěném provedení + 2x,
v elektronické formě na CD ve formátu.pdf a ve formátu. dwg; nedojde-li k odchylkám
oproti projektovým dokumentacím k provedení stavby, které byly součástí zadávacího
řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných
odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických
nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele)

. originál stavebního deníku, který bude zároveň doložen vtištěné i elektronické formě lx
na CD ve formátu .pdf

. atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně
případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění)

. revize elektrického zařízení

. doklad o zneškodnění stavební suti, vč. vážních listů předkládaný průběžně během stavby
(min. lx měsíčně)

. všechny ostatní protokoly prováděných zkoušek a revizí vyplývajících z požadavků
legislativy

. manuál pro provoz a údržbu - aktualizace provozního řádu Hlavního mola, ve kterém
budou stanoveny mimo jiné pevné intervaly údržby a čištění

. protokol o zaškolení určených pracovníků provozovatele Kamencového jezera,

. technické listy, revize

. průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech
důležitých prací, vždy lx týdně, min. 5 fotografií, fotodokumentace bude předána
v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem

. a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi
objednatelem a zhotovitelem

. průběh zkušebního provozu a jeho celkového vyhodnocení

Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.
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IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla podle této smlouvy v délce trvání 60 měsíců od dne
předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními
stranami

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména
všem dokumentům uvedeným v Čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům
a směrnicím platným v době provádění díla.

3. Smluvní strany si sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla
reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.

4. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu
písemně vyzvat zhotovitelek odstranění vady.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla do 3 pracovních dnů a tyto
odstranit dos pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených
lhůt.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených
lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu ktomu objednatel stanoví, je objednatel oprávněn, a
to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou
právnickou nebo fyzickou osobu a to za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli
veškeré takto vzniklé náklady nahradit, přičemž objednateli nevzniká jakákoli ztráta záruky na
dílo.

8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, Po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

9. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstranění vady díla je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den
prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení‘

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý i započatý den, kdy
porušení povinnosti zhotovitele trvá.

to
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6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění
je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

7. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla
nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % z celkové ceny díla
vč. DPH.

Xl. Odstoupeníod smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní
straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:

a. prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla,
které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení
zhotovitele o torn, že termín nedodrží,

b. provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění
kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě Po výzvě
objednatele,

c. postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,

d. zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,

e. opakovaným nebo zvlášť hrubým porušením podmínek týkajících se jakosti díla

3. Odstoupeníje účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li z části plněno, může být od
smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro
smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností,
které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace
objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již
provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení či. IV. této smlouvy.

6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem,
má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve
výši, vjaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou vtéto
smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení
objednatelem vyzván.

XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak
vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele, jehož
prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn
změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele,
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přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, vjakém byla
prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat
příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace veřejné zakázky
společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen
předem písemně oznámit objednateli.

2. Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést řádně stavební deník v souladu s ust. ~ 157 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní
doby přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání
a převzetí staveniště a do dne odstranění poslední vady nebo provedení posledního nedodělku,
jenž byl zapsán v protokole o předání díla.

3. Zhotovitel, objednatel, AD a TDI objednatele, koordinátor BOZP provádí zápisy do stavebního
deníku. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním
deníku, je povinen se ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisu vyjádřit druhé smluvní
straně. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli průpisy stavebního deníku, je-li
vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či
potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.

4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla
objednatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla objednateli a třetím
osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.

6. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí,
které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve
nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.

7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu
účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude
nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co
možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištěni, ovlivnění dopravní situace apod.).

10. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít,
byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým
oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

XIV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou
pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

2. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, organizačních avšak bez
oprávnění měnit smlouvu:

a) za objednatele: tel.: e-mail:

ve věcech technických
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XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou v podobě dodatků k
ni.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona
o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má
povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí
kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných
dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4. 0 uzavření této smlouvy rozhodl v souladu s metodickým
pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením
Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3. 2017.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas sjejím obsahem stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:

1) Změnový list
2) Položkový rozpočet



Agendové číslo:

Evidenční číslo: výtisk č.

Příloha č. 1 Smlouvy O dílo - Změnový list

Změnový listě, ze dne

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zdůvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter
a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné

stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními
podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne
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Agendové Číslo:

Evidenční čislo: výtisk Č.

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet



phloha ‚.2- položkový rozpočet
Agendové ‚lilo
Evidenčni ‚jolo

Výkaz výměr - HLAVNÍ MOLO KAMENCOVÉ JEZERO CHOMUTOV - SKLUZAVKA

Opatřeni Popis poiolky
Měrná Počet

jednotka měrných
(mi) jednotek

Cena sami Cena celkem

PŘiPRAvNÉ PRÁCE 242 osel
dleygksesul.2 I kol I 142001 142001

demontáže dle 000itZ vTZ 2.0 kol e ~oo[ socol
jeonoslrsnny z8klop ‚iii, vez pleveik. enhlrnl

moniáž obvodového pláště sirens bez izolece. poerch brolsšený
ÚPRtVO 0BJEKTU~ octitenným táiěrem (8~ 19.2 4 310 52 752

montáž střešniho zákloou
molalace pod ocelovou konstukci. svod vody
na naluku směrem ke skluzavce ni‘ 7.2 3 250 23 400

monláž dva“ alvo 70011500. včelně kovánI a zámku ks 12 500 12 500
‚ n~iá9 oken aNn kn,hnvě r)‘OOl300 senná ‚asktanl ks 5700 ~‚ ano]
ošetřeni dřevěných konstrukci oo moniáži dštěni. olejovánI mi 46,2 55 3 9271

EL€KTRCIIIITALACE pI.I~m;uIo5 - orlvod HO7RN-F 5cxlo km 43.2 2741 II 837]
1“.‘‘ . uzemoěnl HO7RN-F mb km 43.2 521 2 2451
eleklrolnslelace- připreva lresylclváněni treta výdřevoul 01110. ohebná trubka FXr32 km 43.2 95 4 1041
&kwninnv&v‘ -rozvaděč R503, zaooieni nn*n~nil‘si‘n.iti-hm,. vn,nn,iLA R502 kol 262001 26 2O0~

iNSTALACE zoětná manioulace a uvedeni do orovozu kol 14 200 1420ch
ks 25o& 2 eon!

osv4dčeni lech. způioblosli el, zelicenl ČS Lloyd ks S 400 5 4001
nnnsdžnt mh .nt,nnhann4~ nin~,~~,—n; ČS Lloyd ks 6 600 6 socI

SKLUZAVKY 502 SII~

VRN 19530
revIze (uplaval provoznilio řádu liiavnilio niola ks 1 7 230 7 230
nliinOstevenišln dopnava ks I 12 300 12 300

Součet nákladů onasNni . celkem Kč bez DPH 764 429

SKLUZAVKA VELKA

SKLUZAVKA MALA

vodni skMazs*a VELKA se smáčenim

výška konsliukce I mcdii nejwšaiho a nejnižšilso
4i~ .iMhni.,,nnknnn k~InknnnNikvi

lelka ye vodorovném směrijldélka dráhy sldszij
isaleňáhvénrnvedesl
revize
050uzeni, cevliekae. orovozni řád. znsčeni

celá vtdni skluzavka bez smáčeni

&kks konsiiukce I rozdil neiwšsiho a neindslho

délka vs vodorovném emsnioláaks ilietro skluzu
rsaleriáiová orovedenl
revIze
douzeni, cerlitkae, provozu řád, značeni

die rozměrů ve výk,esu Z 2
komolelnl dodávka a montáž vodnl skluzavky
včetně moiáážnl ollorew ne olováclch
dlennsnsvFNln5t-1a2
ečelně technologie no smáčenI pojezdné
nločhv tkkizavkv
čemadlo kenacte & 500 [lmie
185011940mm
1000mm
5400,6890mm
nerez ocel AISI MEL

včelně moilážni nřiorsw na olovácich
145011950mm
1500mm

2500 mm
nelez ocelAlsi 316L

kol

kni

441 258

61 575

441 256~

61 575

Poznámka


