CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNi SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi soucast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujici Zvlastni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnéni téchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiIi PODMINKY

Cast B — Zvlastni smluvni podminky (déle jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a dopInéni jednotlivych prav a povinnosti
v Casti B maji pfednost pfed Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Césti B je v této
Smlouvé oznacovana také jako ,,Smluvni podminky*“.



ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY
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1.5

1.8

4.2

1  OBECNA USTANOVENI

Komunikace smluvnich stran

Posledni odstavec ¢lanku 1.3 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Komunikace Stran, predevsim veskerd Ozndmeni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostrednictvim datové schranky;

d/ jinou formou uvedenou v Zakladnich Gdajich."

Pribézné zaznamy

Clanek 1.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibéziné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisa.”

Omezeni odpovédnosti

Clanek 1.8 se odstrariuje bez ndhrady.

4 ZHOTOVITEL

Provadeéni dila

Do seznamu v ¢lanku 4.2 se dopliuji fimské Cislice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/
v nasledujicim znéni:

v/

vi/

vii/

viii/

postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uvedl ¢i co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v pribéhu
Ovérovaci faze ve smyslu ust. 5.3 zadavaci dokumentace, které Zhotovitel musi
pribéiné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

zajistit na vlastni naklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i dodavky, které
pro provedeni Dila potiebuje

zajistit zafizeni stavenisté véetné kazdodenniho uklidu v pribéhu realizace,
vyklizeni a uvedeni ploch do ptvodniho stavu zdokumentovaného pfti predani
mista realizace dila (zafizeni stavenisté bude umisténo dle dohody



4.4

7.5

8.1

ix/

x/
xi/

xii/

xiii/

s objednatelem ¢&i statutarnim zastupcem ZS tak, aby co nejméné narusovalo
provoz skoly);

provést veskera opatfeni k zamezeni prasnosti a omezeni hlucnosti v misté
provadéni dila a umoznéni fadného uzivani nemovitosti, tj. zajisténi
bezpe¢ného a snadného pohybu osob po objektu zakladni Skoly, a to jak
zaméstnancl zhotovitele a objednatele tak také zakd, pedagogll a dalSich
pracovniku skoly;

zabranit pronikani srazkové vody do objektu po celou dobu realizace dila

respektovat zavéry mykologického zhodnoceni, které je soucasti projektové
dokumentace

zajistit pribézné odstranovani veskerého odpadu vzniklého v disledku ¢innosti
zhotovitele v souladu se zakonem (véetné zajiSténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpad();

zajistit vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti a tyto vhodnym
zpUsobem chranit a zajistit, aby v pribéhu stavby nedoslo k jejich poskozeni;

Zprava o postupu praci

V seznamu v ¢lanku 4.4 se odstranuji bez nahrady rimska cislice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVADENI DILA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Financni zaruka za splnéni smlouvy

Clanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé financni zaruky
v minimalni vysi stanovené v Zakladnich udajich a musi tuto finan¢ni zaruku udrZovat
v platnosti:

i/ do provedeni Dila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle ¢l. 9.1 nebo
nejpozdéji v den jeho Provedeni nabyde ucinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledni ¢astka dle €l. 6.5.



8.2

8.3

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahdjeni predlozit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financ¢ni zaruky. Financni zdruka musi byt U¢inna nejpozdéji
v den jejiho predani Objednateli.

Objednatel mlze uplatnit narok z financni zaruky za splnéni Smlouvy pouze na ¢astky,
ke kterym je oprdavnén podle Smlouvy v pfipadé, ze:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této financni zaruky podle prvniho odstavce.
V takovém pripadé miZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této financni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo urcena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamZiku Uc¢innosti dohody nebo urceni.
V takovém pfipadé muize Objednatel narokovat ¢astku, ktera mu podle dohody
nebo urceni nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle ¢lanku 14.4. V takovém
pfipadé mlze Objednatel narokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Financni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit financni zaruku za splnéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skonci povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce”

Financni zaruka za odstranéni vad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavec doplfiuje novy odstavec:

»Finanéni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Ccerpat
z bankovni zaruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.”

Smluvni pokuta

V ¢lanku 8.3 se odstrafuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se ndsledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle ¢lanku 9.3;
b/ Zhotovitel ani do 7 dni ode dne, kdy obdrzZel od Zastupce objednatele Oznameni o
nesplnéni povinnosti:

ba/ nepredlozi vibec Poc¢ate¢ni harmonogram podle ¢lanku 9.5;
bb/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;
bc/ nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

¢/ Zhotovitel neodstrani vadu Dila ve stanovené Ihaté



8.4

V ¢lanku 8.3 se pridava za posledni odstavec nova véta:

»Pro institut smluvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména ¢lanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo uréend timto postupem se povazuje za castku
zpUsobilou k uplatnéni financ¢nich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznam
v ¢lancich 8.1. 2 8.2.“

Kompenzace
Dopliiuje se ¢lanek 8.4 v nasledujicim znéni:

»Pokud Zhotovitel pfi provadéni Dila nepostupuje v souladu s tim, co bylo soucasti
dokumentu Rizik v jeho nabidce podané do fizeni k zadani Zakazky, a souvisejici vadu
neodstrani jinym zplsobem v souladu se Smlouvou, musi Objednateli pfedlozit nové
vyplnény dokument Rizik s uvedenim téch hodnot, kterych bylo béhem provadéni Dila
skutecné dosazeno, a to bez zbyte¢ného odkladu od doruceni souvisejiciho Ozndmeni
Objednatele. Objednatel pak musi provést hodnoceni nové vyplnéného dokumentu
Rizik obdobné podle pravidel uvedenych pro kritérium Rizika v zadavaci dokumentaci.

V pripadé zmény Zastupce zhotovitele musi Zhotovitel predlozit relevantni informace
k osobé, ktera se ma stat novym Zastupcem zhotovitele. Objednatel pak musi provést
hodnoceni nové osoby Zastupce zhotovitele obdobné podle pravidel uvedenych pro
kritérium Vlastnosti a schopnosti projektového manazera v zaddvaci dokumentaci.

Pokud z hodnoceni nové vyplnéného dokumentu Rizik ¢i nové osoby Zastupce
zhotovitele podle predchozich odstavci vyplyne, Ze pocet bodd, ktery by Zhotovitel
obdrzZel, neni roven nebo vyssi poctu bodU, které Zhotovitel obdrzel v fizeni k zadani
Zakdazky, musi Zhotovitel Objednateli zaplatit finanéni kompenzaci ve vysi, kterd
se rovna rozdilu hodnoty Nabidkové ¢astky a hodnoty Nabidkové ¢astky vynasobené
kompenzaéni hodnotou vypoétenou podle dale uvedeného vzorce.

Vzorec pro vypocet kompenzaéni hodnoty:
NCh
NCz
kde je:
K kompenzacni hodnota

NCh nejvyssi mozina vySe Nabidkové castky, jakou by mohl Zhotovitel nabidnout
ve své hypotetické nabidce, aby podle pravidel stanovenych v zadavaci
dokumentaci pfi hodnoceni nabidek, které by zahrnovalo takovou
hypotetickou nabidku, nabidku podanou Zhotovitelem do fizeni k zadani
Zakazky a vSechny pfipadné ostatni hodnocené nabidky v fizeni, byla takova
hypotetickd nabidka vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi

NCz vySe Nabidkové ¢astky nabidnutd v nabidce Zhotovitele podané do fizeni k
zadani Zakazky

Doba, po kterou bylo Dilo provadéno s plivodni osobou Zastupce zhotovitele, bude
v konecné vysi kompenzaéni hodnoty zohlednéna.



9.2

9.5

Pro institut kompenzace se poufZiji procesy pro Claim, zejména clanek 6.5, a
kompenzace dohodnutda nebo urdenad timto postupem se povaZuje za cdastku
zpUsobilou k uplatnéni financ¢nich zaruk, nebude-li zaplacena podle pism. b/ seznam
v €lancich 8.1. a2 8.2.“
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DOBA PRO DOKONCENI

Zahajeni provadeéni dila

V prvni vété ¢lanku 9.2 se text ,21 dn(“ nahrazuje textem ,,5 dna”.

Harmonogram

Seznam v ¢lanku 9.5 se odstranfiuje a nahrazuje ndsledujicim znénim:

Wil

i/

iii/

iv/

Den zahdjeni, Dobu pro dokonceni a Postupné milniky, véetné uvedeni kazdé
Pfejimaci zkousky v podobé Ganttova diagramu (2 stupriovy);

vSechny Cinnosti v Urovni ¢lenéni podle Zakladnich udajl s logickymi vazbami a
znazornénim nejdrivéjsiho a nejpozdéjsiho mozného data zahdjeni a dokonceni
kazdé z ¢innosti, s uvedenim ¢asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pfipadné Kritickych cest);

odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smlouvy (Harmonogram plateb);

pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:

iv.a/

iv.b/

iv.c/

iv.d/

iv.e/

popis vech hlavnich etap provadéni Dila;

obecny popis postupt vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit
pfi provadéni Dila;

Udaje znazornujici Zhotoviteliv pfimérfeny odhad poctu
Personalu zhotovitele v kazdé kategorii a poétu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti prfedchozimu Harmonogramu
predlozenému Zhotovitelem pred pfedmétnou zménou;

Zhotoviteliv ndvrh prekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”



12.2

12.4

16.4

16.8

12 ZMENY

Ocenéni variaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pridava nasledujici ustanoveni:

»,Doméreni mnozstvi poloZzky v Rozpoctu, jejiz mnoZstvi nebylo predmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2

v

zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovdno.”

Upravy v disledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Smluvni cena bude zvysena &i sniZzena pouze pokud jde o vysi dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde ucinnosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

Pracovni doba

Zadavatel umozZni Zhotoviteli provadét Dilo témér nepretrzité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Kone¢nd podoba pracovni doby bude upravena po dohodé
s vedenim Skoly. Zhotovitel je povinen respektovat provoz Skoly v navaznosti na
pokyny statutarniho zastupce ZS, dale Obecné zavaznou vyhlasku ¢&. 3/2017
Statutdrniho mésta Chomutova, o regulaci hluénych cinnosti a vyjimeéném zkraceni
doby no¢niho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v uc¢innosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
splnéni nasledujicich minimalnich pozadavk:

i/ pojistna ¢astka min. ve vysi Nabidkové ¢astky;

i/ rozsah kryti alespon stavebné-montdazni , All-risks“ a rizika FLEXA do plné vyse
Nabidkové ¢astky;

iii/ pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. ve vysi Nabidkové castky;
iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,—- K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Zhotovitel musi sjednat a udrZet v Uc¢innosti pojisténi odpovédnosti, a to za splnéni
nasledujicich minimalnich pozadavk(:



i/ pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou treti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

i/ rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zpUsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného (i podpirajiciho prvku; soucasti bude kryti
tzv. ,kfizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou;

iii/ limit pInéni min. ve vysSi Nabidkové ¢astky;

iv/ spolulcast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;

v/ pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzeti Stavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem poZzadan, musi Zhotovitel predloZit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzeni jejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele dolozZit fddné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.



