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ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327

SO 01
Název stavebního 
objektu/provozního souboru: KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

ZL 3

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Společnost Kamencové jezero – Přemyslova

Předmět změny: Změna sanace zemní pláně

Popis změny:                              
(popis předmětu změny, 
specifikace, zda jde o změny 
položek, kvality, rozměrů, 
termínů či 
dodatečné/neprovedené práce a 
zdůvodnění pro zařazení do 
patřičného odstavce § 222 nebo 
§ 100)

Zdůvodnění změny:
V zadávací dokumentaci Stavby je navržena sanace zemní pláně výměnou aktivní zóny za sanační vrstvu z kameniva 
32/63. Vzhledem k tomu, že navržená frakce 32/63, která slouží spíše jako drenážní podklad, který vodu pod 
konstrukční vrstvy přivádí, na základě TKP 4 Zemní práce (čl. 4.3.9; 4.5.2.7 a další) a požadavkům na zhutnění aktivní 
zóny, je vzhledem k chybějící frakci 0  materiál 32/63 pro hutnění naprosto nevhodný k zhutnění. Z tohoto důvodu byl 
odsouhlasen návrh geotechnika (viz. Geotechnické zpráva) a TDS (viz. zápis z KD a vyjádření) na změnu materiálu z 
32/63 na 0/63 s využitím betonového recyklátu. Zároveň se jedná pro Objednatele ekonomičtější variantu. 
V místě parkoviště po STL plynovod (viz. Situace oranžová šrafovaná část) navrhl zhotovitel upravit zemní pláň 
zlepšením hydraulickými pojivy v souladu s Technickou zprávou ZDS. Protože se zemina upravuje na místě, odpadají 
velké přesuny hmot, což nebude způsobovat nadměrné zatížení a degradaci  komunikací v přilehlé části města 
Chomutov, které nadměrnou přepravou trpí. Tento způsob sanace je daleko šetrnější ve vztahu k okolí a přilehlým 
komunikacím z hlediska znečištění prachem, nečistotami ze stavby a také hlukem z těžkých nákladních automobilů. 
Zároveň se jedná pro Objednatele ekonomičtější variantu. 

Nové řešení :
V místě parkoviště (viz. Situace oranžová šrafovaná část)  bude sanace zemní pláně provedena úpravou zeminy v 
aktivní zóně 4 % příměsi Geosolu 70 do hloubky 0,5 m, dle receptury stanovené geotechnikem viz. zkouška CBR 
č.3553/22/1553 v příloze.
V místech ostatních komunikací, tzn. ul. Maroldova, ul. Přemyslova, vjezdu do areálu a plochy nové pěší zóny (viz. 
Situace zelená šrafovaná část), dojde k výměně nevhodné zeminy z aktivní zóny za betonový recyklát fr. 0/63.

Zdůvodnění pro zařazení změny :
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu 
nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.
Změna vznikla na základě návrhu Zhotovitele, v návaznosti na vyjádření geotechnika a TDS, který Objedntel schválil. 
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, 
který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného 
občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s 
takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 
písm. a) zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, 
ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze 
náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací 
dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel 
tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní 
hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna. 

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: ANO/NE
06.04.2023

Termín dle ZL. č. 
Nový temín: viz. Claim č.1

Původní termín dle SOD:Viz. přílohy Změnového listu

-291 729,17 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový 
rozpočet v příloze):

viz. příloha Změnového listu

Odpočty v Kč bez DPH -1 619 564,50 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 1 378 466,01 Kč
Celkem bez DPH -241 098,49 Kč
DPH -50 630,68 Kč

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání 
povolení konat dle Pod-čl. 3.1 
OP/ZP

Datum: Podpis:



Změnový rozpočet ZL 3 6/3
Nové položky 1/9
Kalkulace položky 1/10
Přehled zařazení změn do skupin 1/11
Oznámení Variace č.3 2/12
Geotechnická zpráva 1/14
Stanovení úpravy zemin - zkouška CBR č. 3553/22/1553 4/15
Zkoušky betonového recyklátu 4/19
Pokyn ZO 2/23
Vyjádření AD 1/25
Vyjádření TDS 1/26
Zápis z KD 13/27
TKP 4 - část AZ 4/40
PD s vyznačením změny 1/44
Fotodokumentace 1/45

Přílohy změnového listu:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 02.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 26769611
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova DIČ: CZ26769611

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z 
ulice Přemyslova a městské pláže

-241 098,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
-241 098,49 -50 630,6821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -291 729,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P/055/22

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 667 943,871 378 466,01VCP Vícepráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-291 729,17-241 098,49SO 01 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ 
PROSTRANSTVÍ / ZL 3

-241 098,49 -291 729,17

-1 959 673,05-1 619 564,50MP Méněpráce

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže

02.03.2023
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 619 564,50

0 - Všeobecné konstrukce a práce -226 400,00

1 - Zemní práce -261 775,00

2 - Základy -1 131 389,50

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL 3

MP - Méněpráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -1 619 564,50

D 0 Všeobecné konstrukce a práce -226 400,00
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek/nestmelené 

podkladní vrstvy T -2 830,000 80,00 -226 400,00 SO 01

VV -1415*2 -2 830,000
VV Součet -2 830,000

D 1 Zemní práce -261 775,00
2 K 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 

TŘ. I M3 -1 415,000 175,00 -247 625,00 SO 01
VV odpočet ZP v prostoru vápnění
VV -2830*0,5 -1 415,000
VV Součet -1 415,000

3 K 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ M3 -1 415,000 10,00 -14 150,00 SO 01

D 2 Základy -1 131 389,50
4 K 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Fr. 32-63 M3 -3 280,765 300,00 -984 229,50 SO 01

VV sanace podloží (předpoklad 100% rozsahu nových 
zpevněných ploch) - odpočet

VV -3280,765 -3 280,765
VV Součet -3 280,765

5 K 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Min. 400 g/m2 M2 -2 830,000 52,00 -147 160,00 SO 01

MP - Méněpráce

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 378 466,01

HSV - Práce a dodávky HSV 1 378 466,01

    5 - Komunikace pozemní 847 245,40

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL 3

VCP - Vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 02.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 378 466,01

D HSV Práce a dodávky HSV 1 378 466,01
1 K 21450r SANAČNÍ VRSTVY Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU M3 1 865,765 284,72 531 220,61 kalkulace

VV (6561,53-2830)*0,5 1 865,765

D 5 Komunikace pozemní 847 245,40

2 K 561031121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl přes 200 do 250 mm pl 
přes 1000 do 5000 m2

m2 5 660,000 60,00 339 600,00 CS ÚRS 2022 02

VV Celková hl. úpravy zemin 500 mm, z důvodu těžkých jílů 
promletí na dva pojezdy

VV 2830*2 5 660,000

3 M CMX.0005114.U
RS

pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice 
Geosol (Dorosol) C 70 t 113,200 4 484,50 507 645,40 CS ÚRS 2022 02

VV 2830*0,5*2*0,04  "4 % Dorosolu 113,200

VCP - Vícepráce

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 01 - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / ZL 3
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Stavba :

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK

P.č. Kód položky Název MJ JC Zdůvodnění JC
1 21450r SANAČNÍ VRSTVY Z BETONOVÉHO RECYKLÁTU M3 284,72 kalkulace

2 561031121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 200 do 250 mm pl přes 1000 
do 5000 m2 M2 60,00 ÚRS 2022 02

3 CMX.0005114.URS pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Prachovice Geosol (Dorosol) C 70 t 4 484,50 ÚRS 2022 02

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže



FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY položka č. 1

číslo položky popis m.j.

M3

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

Drcení betonového recyklátu t 2,000 60,00 120,00
recyklační technologie SADVIK 0,00

0,00
0,00

CELKEM HMOTY - H 120,00

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

stavební dělník 0,027 250,00 6,67
0,00
0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 6,67
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M 2,25

CELKEM MZDY - M 8,92

STROJE
číslo stroje název stroje počet Nh sazba Kč

Dozer 0,027 2 000,00 53,33
NA 0,027 900,00 24,00
NA 0,027 900,00 24,00
Nakladač Volvo L25F 0,027 650,00 17,33

0,00
CELKEM STROJE - S 118,67

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
0,00
0,00

CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 0,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 12,38
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN) 12,38
ZISK - Z=5% z(H+M+S+OPN) 12,38
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 284,72

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie  výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

120,00 8,92 118,67 0,00 12,38 12,38 12,379 284,72 284,72

Vypracoval: Blochin Jiří

21450r Sanační vrstvy z betonového recyklátu



Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 do 31.12.2019 od 1.1.2020 a max. 140 448 000 Kč
od 1.1.2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 6=30+34 -  131 374,21 bez ABS 9=(31/1)*100 4,80% ABS
12=39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 76 789 Kč ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  64 731 574,41 7=(6/1)*100 -0,20% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=částka fin.
limitu-39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 9 641 135 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 99,92% 8=1*0,3 19 435 848,00 Kč 11=1*0,5 32 393 080,01 Kč 14=(39/1)*100 0,12% ABS

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% OK v limitu

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 9 717 924,00 Kč -6-

Smluvní kompenzační 
nároky

SO ZL č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+3
7+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

..................................................................................... - 1 619 564,50  1 564 978,90 -  54 585,60    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 619 564,50  1 488 190,29 -  131 374,21  3 107 754,79    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   76 788,61 0,12%   76 788,61    0,00
SO 05 1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP    0,00   76 788,61   76 788,61    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   76 788,61 0,12% 76 788,61
SO 12 2 PLYNOVOD / Přeložka HUP do země    0,00   109 724,28   109 724,28    0,00    0,00    0,00   109 724,28 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 3 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
změna sanace zemní pláně - 1 619 564,50  1 378 466,01 -  241 098,49    0,00    0,00 - 1 619 564,50  1 378 466,01 -241 098,49 2 998 030,51 0,00 0,00 0,00% 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)
Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z 
Přijaté smluvní částky

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky

Sledování čerpání limitu

Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny změn
-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 

Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)
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  Společnost Kamencové jezero 

– Přemyslova 
Jiří Blochin 
PETROM STAVBY, a.s. 

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/013 Běchovická 701/26 
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele  100 00 Praha 10 
Datum: 01.12.2022  

 
Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 3 
Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového 

jezera z ulice Přemyslova a městské pláže 
Smlouva: Číslo smlouvy d202200327 

Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a 
Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP) 

Související 
korespondence „Oznámení Variace č. 3 – změna sanace zemní pláně“ ze dne 03.11.2022 

  
 

 
Vážený pane Blochine, 

Vaším dopisem ze dne 03.11.2022 jste předložili návrh Variace č. 3, která spočívá ve změně sanace 
zemní pláně (dále jen „Variace č. 3“). 

V zadávací dokumentaci Stavby je navržena sanace zemní pláně výměnou aktivní zóny za sanační 
vrstvu z kameniva 32/63. Tato frakce však byla Vaším geotechnikem a asistentem Zástupce 
objednatele – technickým dozorem stavebníka (pozemní a dopravní stavby) (dále jen „TDS“) 
shledána jako nevyhovující z hlediska požadované míry zhutnění a bylo doporučeno použití frakce 
0/63 s využitím betonového recyklátu z demolovaných ploch.  

V místě parkoviště (po STL plynovod) jste navrhli upravit zemní pláň zlepšením hydraulickými pojivy. 
Uvedli jste, že tento způsob sanace nebude způsobovat zatížení komunikací v přilehlé části města 
Chomutov nadměrnou přepravou a s ní spojenými znečišťováním a hlukem a zároveň se jedná pro 
Objednatele ekonomičtější variantu. 

Variace č. 3 tak podle Vašeho návrhu má spočívat v/ve: 

 sanaci zemní pláně v místě parkoviště hydraulickými pojivy dle receptury stanovené 
geotechnikem a 

 výměně aktivní zóny na betonový recyklát frakce 0/63 v místě ostatních ploch. 

Variace č. 3 podle Vámi předloženého ocenění vyvolá 1 475 866,03 Kč bez DPH změn kladných a 
1 590 379,50 Kč bez DPH změn záporných. Neuvedli jste případný dopad Variace č. 3 na Dobu pro 
dokončení a smluvní Milník č. 1. 

Autorský dozor se k návrhu Variace č. 3 vyjádřil svým vyjádřením ze dne 24.11.2022, ve kterém 
souhlasil s provedením Variace č. 3. 

TDS se k návrhu Variace č. 3 vyjádřil svým stanoviskem ze dne 24.11.2022, ve kterém souhlasil 
s technickým řešením Variace č. 3 a ve kterém dále neměl připomínky k výkazu výměr Variace č. 3. 
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Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení 
Variace č. 3 podle Vašeho návrhu.  

Definitivní ocenění Variace č. 3 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. 
Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení 
Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 3, a to bezodkladně, nejpozději však do 21 dní ode dne 
doručení tohoto dopisu. 

S ohledem na to, že jste ve svém návrhu Variace č. 3 neuvedli její časový dopad, mám oprávněně za 
to, že provedení Variace č. 3 nezpůsobilo a nezpůsobí žádné zpoždění. 

S pozdravem 

 

   Ing. Jan Dědeček 
Zástupce Objednatele 

 

Přílohy: 

- „Vyjádření AD k Oznámení Variace č. 4 Změna sanace zemní pláně“ ze dne 24.11.2022 
- „Stanovisko TDS k Variaci číslo 3 – změna sanace zemní pláně – aktualizace výměr“ ze dne 

024.11.2022 

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2022.12.01 14:02:42 +01'00'

Jan
Dědeček



Stavba: Rekonstrukce západního vstupního 

prostranství do areálu Kamencového jezera – 

ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č. 3

Změna sanace zemní pláně

Za AD souhlasíme s realizací a postupem dle návrhu zhotovitele stavby.

V Brně dne 24. 11. 2022

Ing. arch. Zbyněk Ryška

jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz

+420 736 605 107

Refuel s.r.o. | ič 248 49 308 | www.refuelworks.com 

office Prague | KC Zahrada, Malenická 1784/2, 148 00 Prague

office Brno | Botanická 16, 602 00 Brno
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Zbyněk 

Ryška
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Arch. Zbyněk Ryška 
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, o=Refuel s.r.o., ou=1, 

cn=Ing. Arch. Zbyněk 
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serialNumber=P676123 
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Zápis z kontrolního dne stavby 

 
„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova 

a městské pláže“ 
 

Kontrolní den č. 6 
Datum: 
Čas: 
Místo: 
Zapsal: 
Přítomni: 

25.10.2022 
10:30 hodin 
Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká 
Ing. Jan Dědeček 
dle prezenční listiny   

Program KD:   
A.  Informace o průběhu prací  
B.  Kontrolní body a jejich plnění  
C.  BOZP  
D.  Závěr a poznámky  

A.  Informace o průběhu prací 
01KD – Předání staveniště proběhlo dne 19.09.2022. Z předání Staveniště je vyhotoven 
samostatný zápis. 
SO 04 Sadové úpravy - Na parkovišti bylo zahájeno kácení stromů (dále viz bod B1.7) 
02KD 
SO 01 – Na parkovišti se zajišťuje DIO – předpoklad získání povolení od MmCh konec tohoto 
týdne – venku mimo areál práce zatím neprobíhají. 
SO 04 – v areálu probíhá kácení, venku již proběhlo, alej se bude kácet až po získání DIO, 
probíhá skrývka drnu, probíhá zdravotní řez stromů. 
Nový objekt, probíhá odstranění závlahy, viz bod B1.8. 
SO 01 (pláž) – probíhá kácení, bourací a demoliční práce. 
03KD 
SO 05a – proběhlo bourání podlah, bourání plotu typu 1, 2 a 3 (na parkovišti) 
SO 01 (pláž) – probíhají demolice a bourací práce 
SO 01 komunikace – odstraňování asfaltu 
SO 04 – co bylo možné je pokáceno, proběhlo sejmutí drnu 
Proběhlo vytyčení komunikace na pláži – trasa A, více viz bod B3.6 
SO 04 (pláž) – vykopány jámy pro nové stromy 
04KD 
SO 01 – probíhá bourání konstrukční vrstvy betonu, bourání obrub, asfalt je již odstraněn, bylo 
vyřízeno a provedeno DIO 
SO 01 (pláž) – veškeré bourací práce jsou hotové, začal se těžit písek 
SO 04 (pláž) – probíhá skrývka drnu a ornice, výkop jam pro stromy pokračuje, provádí se 
demontáž závlahy. 
SO 05 – objekt se neprovádí, čeká se na projekt základových konstrukcí 
SO 04 – probíhá kácení v aleji a prostoru parkoviště 
05KD 
SO 01 – probíhá odstraňování podkladních vrstev, betony jsou vybourané, asfalty se frézují, 
proběhla zátěžová zkouška, která vyšla výsledkem „Neměřitelná“ – viz bod B5. Byly 
demontovány stávající uliční vpusti a po dohodě s Objednatelem bude zrušena větev dešťové 
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kanalizace, která odváděla původní uliční vpusti, včetně všech šachet. Šachta v ulici 
Přemyslova, se zaslepí. 
SO 05 – došlo k obnažení kabelů NN a VN pro nalezení jejich pozice. 
SO 01 (pláž) – rozebírá se dlažba na pláži, vybourali se obrubníky u WC. 
SO 04 – pokácely se stromy, dřevo se odváží do ZOO parku. Dokončení kácení aleje je 
předpokládáno tento týden. 
06KD 
SO 01 – byl dobourán podkladní beton, proběhlo odstranění štěrkových vrstev, probíhají zemní 
práce. Na parkovišti byly obnaženy inž. sítě. 
SO 04 – probíhá kácení, zbývá odstranit pařezy – pařez u nalezeného plynovodu bude odkopán 
a pak se bude řešit, zda se přeloží plyn – viz bod B5.3. 
SO 05 – kabely u SO 05 obnaženy – příprava pro založení SO 05, samotný objekt SO 05 
neprobíhá. Provádění brání kabel VN, pilíř a kabel ke skříni, která se zatím nemůže odpojit. 
 

B.  Kontrolní body a jejich plnění 
B1.1 – Zařízení staveniště 
01KD – Zhotovitel si zajistí oplocení. DIO je odsouhlasené od PČR čeká se na souhlas z MmCh. 
02KD – DIO TRVÁ, oplocení vnitřního areálu zajištěno, dovezena 1x TOI TOI 
03KD – DIO TRVÁ 
04KD – DIO provedeno včetně oplocení parkoviště 
05KD – postupně si Zhotovitel naváží buňky. 
06KD – navezeny 2 buňky, stavba si zajistí napojení buněk 

 B1.2 – Prostory pro KD 
01KD – pro pořádání KD jsou zajištěny prostory v rámci restaurace Golf Club. 

 B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu 
Zhotovitele 
01KD 

- Zhotovitel předloží Počáteční harmonogram se začátkem realizace k 19.09.2022 co 
nejdříve jak to bude možné, nejpozději do 30.09.2022. – 02KD TRVÁ 

- Zhotovitel předal organigram týmu Zhotovitele. ZO požaduje jeho aktualizaci při 
jakýchkoliv změnách. 

03KD 
- Počáteční HMG byl předložen 03.10.2022 – ZO upozorňuje, že HMG byl předložen po 

termínu dle SoD! 
- ZO se k HMG vyjádří ve smluvním termínu. 

04KD – TRVÁ 
05KD 

- ZO dne 17.10.2022 zaslal své nesouhlasné vyjádření k předloženému HMG. Zhotovitel 
opraví do 7 dnů. 

06KD  
- Zhotovitel zaslal dne 21.10.2022 Počáteční HMG upravený dle připomínek ZO. ZO se 

vyjádří ve smluvním termínu. 
 B1.4 – Zpráva o postupu prací 

01KD 
- První měsíční zpráva bude vypracována za období 09/2022. Zhotovitel ji předloží 

nejpozději do 07.10.2022 v souladu s Pod-čl. 4.4 OP/ZP. 
04KD 

- Zhotovitel zaslal měsíční zprávu 07.10.2022. ZO se případně vyjádří do 7 dnů. – 05KD 
TRVÁ 



  

 info@cmanagement.cz 
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 
 contractmanagement.cz 

    

3 / 11
    

     

 

06KD 
- ZO uvedl, že v rámci Zprávy o postupu prací za 09/2022 není uveden bod iv/ Pod-čl. 4.4 

OP/ZP – přehled dokumentů o zajištění kvality, přehled výsledků zkoušek a certifikátů 
Materiálů. ZO požaduje doplnit do následujících měsíčních zpráv. 

 B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV 
01KD  

- Zhotovitel avizoval předložení claimu č. 1 – posun milníku č. 1 kvůli posunu zahájení 
stavby s vlivem na založení štěrkových trávníků – 02KD, 03KD, 04KD, 05KD – TRVÁ 

- Zhotovitel zašle oznámení ohledně Variace na závlahu (viz bod B1.8) – 02KD, 03KD, 
04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ 

04KD 
- ZO zaslal e-mailem požadavek k předložení návrhu variace na bednění pasů SO 05 

společně s výkazem výměr od AD. 
05KD 

- TRVÁ Zhotovitel předloží návrh Variace ohledně zakládání SO 05. 
06KD 

- ZO zaslal dne 24.10.2022 e-mailem požadavky na předložení návrhů Variace ohledně 
doplnění podkladních betonů na SO 05 a SO 03. Zhotovitel zašle Návrhy Variací. 

 
Včasné varování č. 1 
06KD – Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od 
předpokladu ZDS na SO 05. Jednotlivá zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje 
řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas jako Variace. 

 B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán 
01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS 
v termínu nejméně 8 dní před zahájením prací. 

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, 
asfaltové vrstvy včetně KZP,  

- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby. 
o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány 
o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy 
o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem 

reliéfní dlažby 
o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové 

zastávky 
o Vadící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – 

vodící linie 
- Vzorky jsou odsouhlaseny. 

 B1.7 – Zeleň 
Kácení 
01KD 

- Objednatel požaduje, aby se stromy v rámci aleje kácely až od 27.09.2022. 
- V rámci projektové dokumentace byl zjištěn nesoulad oproti povolení o kácení. Dub 

letní číslo 12 se kácen nebude – bylo požádáno o kácení, nebyl však povolen. 
- Zhotovitel si zajistí zábor stromu č. 12 – viz stavební deník. 

02KD 
- Z důvodu zdravotního stavu nepovolené vrby v areálu nechá AD dopovolit ke kácení. 

Vrba je napadená a do pár let by bylo nutné ji pokácet. Objednatel souhlasí. 
03KD 

- Znalec se vyjádří ke 2 stromům, které nejsou určeny ke kácení – vrba a jasan v areálu, 
jakým způsobem s nimi bude naloženo – vrba je napadena, u jasanu hrozí jeho 
rozlomení. 
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- Dub na parkovišti je nutno více oplotit. Je třeba při zemních pracích dát maximální 
pozor na kořenový systém, přerušené kořeny je nutno ošetřit a dle redukce 
kořenového systému je nutné adekvátně prořezat i korunu stromů. Zhotovitel bude 
komunikovat s OŽP při každém zjištěném problému. 

- Objednatel požaduje neprovádět žádné zásahy do uvedených stromů bez 
předchozího odsouhlasení Objednatele. 

04KD 
- Je nutné vyřešit 2 stromy (lípy), které překáží opěrné zdi SO 06. AD navrhne řešení – 

předpokládá se nutnost pokácení jedné z nich – je nutno vyřešit kvůli vedení přeložky 
datových rozvodů – u toho AD ověří okótování opěrné stěny SO 06. 

- Ochrana stromu na parkovišti byla rozšířena, dle OŽP je stále nedostatečné. 
- Vrba bude pokácena, čeká se na písemné stanovisko znalce. 
- Jasan zůstane. 

05KD 
- AD v součinnosti se Zhotovitelem ověří co má být provedeno s keři u parkoviště. Pokud 

není v projektu řešeno, bude navrženo řešení. 
- OŽP nechce povolit pokácení 2 lip u opěrné stěny SO 06. Objednatel s AD prověří a 

zajistí řešení a projednají s OŽP. 
06KD 

- AD se dne 19.10.2022 vyjádřil k řešení keřů u parkoviště. Pokáceny budou pouze 
nezbytně nutné keře na městském pozemku, které překáží stavbě. Stavba prověří, zda 
keře překáží. 

- Řešení povolení kácení 2 lip u kójí je v řešení na OŽP. 
- Smrk v rohu parkoviště zasahuje do navržené obruby parkoviště. Obrubník bude 

umístěn tak, aby neuškodil stromu. AD prověří možnost zúžení parkovacího místa pod 
smrkem. 

Štěrkové trávníky 
01KD 

- AD na KD předal Objednateli prezentaci ohledně štěrkových trávníků. 
- Zhotovitel uvažoval použití černého čediče. AD navrhuje jinou barevnou variantu (šedá 

či jinak barevná). AD se pokusí sehnat vhodné kamenivo v dojezdové vzdálenosti do 
30 km, kterou Zhotovitel uvažoval. 02KD – vyřešeno – nedohledána jiná varianta, 
Zhotovitel použije co bude k dispozici. 

- Na štěrkové trávníky je navázán časový milník pro provedení parkoviště – Zhotovitel je 
schopen založit trávník v zimním období a dosít na jaře. Trávníky musí být založeny do 
konce stavby a musí být v klidu v rámci vegetačního období (odpovídá 03-05/2023). Až 
do 06/2022 je třeba mít zajištěné DIO – zajistí si Zhotovitel. 

- ZO upozorňuje, že časový milník je možné posunout pouze v souladu se smlouvou. 
Zhotovitel předloží oznámení claimu, vzhledem k posunu zahájení Stavby. 

- Parkovací místa jsou v projektu oddělena kamennými kostkami, což není vhodné řešení 
– nebezpečí vyvalení. AD zjistí jaké řešení je uvažováno – do příštího KD 27.09.2022 – 
02KD, 03KD TRVÁ 

03KD  
- Požadavek AD - štěrkový trávník v části pláž bude míchán s frakcí 4/8, 60 % štěrku (v PD 

je frakce 8/16). Kvůli případným problémům s údržbou. Objednatel souhlasí. Zhotovitel 
zašle návrh Variace – 05KD, 06KD TRVÁ 

- Oddělení parkovacích míst – TRVÁ 
04KD 

- Řešení oddělení parkovacích míst – AD doplní PD do příštího KD. Oddělení parkovacích 
míst bude provedeno krajníky otočenými o 90°. Objednatel souhlasí. Je nutno 
projednat s PČR – AD zajistí. 

- Zhotovitel následně zašle oznámení. 
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05KD 
- TRVÁ, Zhotovitel urguje PD kvůli objednání krajníků. 

06KD 
- PČR nedovolí provádět pomocí krajníku, (pouze „Téčko“) v projektu jsou kostky 8x10 – 

bude provedeno pomocí krajníků v celé délce parkovacího místa. AD ještě ověří 
vhodné řešení. 

 B1.8 – Dílenská dokumentace - Závlaha 
01KD 

- Závlaha je v cizím majetku (ne města). 
- Objednatel požaduje navrhnout novou závlahu nad rámec ZDS – Zhotovitel nechá 

zpracovat PD v součinnosti s AD a Objednatelem a nové řešení ocení – PD bude zaslána 
k odsouhlasení na AD, TDS a Objednatele. Následně Zhotovitel zašle Návrh Variace. 

- Retenční nádrž bude zadána do výroby dle návrhu Dodavatele – AD odsouhlasí – 
čerpací šachta se vypouští. 

- V rámci vedení pro závlahu se protáhne trubka pro přípravu NN a datových rozvodů. 
02KD 

- TRVÁ, návaznost na bod B1.11 
03KD - TRVÁ 
04KD - TRVÁ 
05KD - TRVÁ 
06KD – TRVÁ, Zhotovitel zajistil projekt a provede nacenění – zašle Návrh Variace. 

 B1.9 – SO 05 vstupní objekt – založení  
01KD 

- AD prověří, jak je ve výkazu výměr řešeno bednění středních pasů (zda nechybí 
položky). AD případně doplní. 

02KD 
- Byla posouzena základová spára objektu, bude doplněn podkladový beton dle návrhu 

statika. Zajistí AD. 
- Bednění ve výkazu nebylo, bude doplněno a řešeno změnovým listem. AD doplní PD a 

výkaz výměr. 
03KD 

- AD doplnil změnový rozpočet s doplněním bednění středních pasů. ZO zašle Zhotoviteli 
k ocenění. Zhotovitel předloží návrh Variace dle Pod-čl. 12.1 OP/ZP. 

- Založení bude řešeno betonovou deskou pod pasy – beton bude řešen dle rozboru 
nalezené spodní vody, viz bod B1.11. 

04KD 
- ZO zaslal Zhotoviteli výkaz výměr od AD – Zhotovitel ocení a zašle návrh Variace 
- Základové pasy budou podbetonovány podkladním betonem – AD projektuje, doplní se 

střední pasy, které chyběly. 
- Lze začít se zakládáním – skříň NN bude umístěna na místě kde je - v nice ve fasádě SO 

05 – viz bod B2.3. Budou obnaženy kabely podél SO 05 a budou vyvěšeny před 
zahájením výkopových prací na SO 05. 

05KD 
- AD zaslal PD pro podkladní betony včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, 

Zhotovitel předloží návrh Variace. 
06KD 

- ZO přeposlal PD a výkaz výměr na Zhotovitele – Zhotovitel předloží návrh Variace. 
- Objekt se stále nemůže provádět kvůli nevyřešené elektřině. 
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 B1.10 – Společné uložiště 
01KD 

- ZO zajistí společné uložiště (MS Teams/Sharepoint) – bude nahrána ZDS včetně všech 
povolení a budou vkládána veškeré revize PD – číslované. – 02KD splněno 

02KD 
- AD bude vkládat změnovou dokumentaci a upozorňovat ZO. ZO následně rozešle dále.  

03KD 
- Změnová dokumentace s výkazy výměr zpracovaná AD a vložená na uložiště bude ze 

strany ZO přímo zasílána na Zhotovitele pro účely ocenění a zpracování návrhů Variace. 
Objednatel s postupem souhlasí. 

 B1.11 – Retenční nádrž  
01KD 

- Pro posouzení základové spáry retenční nádrže v rámci SO 03 bude na další KD přizván 
statik a geolog. 

02KD 
- Objednatel požaduje přípravu retenční nádrže na připojení případné závlahy. 
- Přepad z retenční nádrže nelze svádět do Kamencového jezera, jak bylo původně 

navrženo v projektu (původní požadavek Objednatele). Bude řešeno vsakem. 
- Zhotovitel ověří použitelnost vody nalezené v provedené sondě pro dopouštění 

retence – budou provedeny rozbory vody. 
- Projektant si prověří kapacity, a zašle nabídku na Objednatele ohledně zpracování 

požadovaného řešení. 
- Dále proběhlo posouzení základové spáry, stavba provede rozbor vody, bude 

provedena podkladní betonová deska a Zhotovitel si objedná vhodnou retenční nádrž 
do prostředí dle rozboru nalezené vody. 

- Projektovou dokumentaci zajistí AD. 
03KD 

- Zhotovitel nechal provést rozbory vody – výsledky byly zaslány výrobci retenční nádrže 
k návrhu a k dnešnímu dni předáno na AD pro určení vhodného řešení založení 
retenční nádrže. V PD je navržena základová deska, pokud bude nutné změnit materiál 
bude řešeno jako Variace. 

- Napojení pitné vody na retenci je v řešení u AD. 
04KD 

- Napojení pitné vody na retenci – TRVÁ, čeká se na vyjádření vodáren. 
- Rozbor vody Zhotovitel vloží na uložiště. 
- Beton i celá jímka bude natřena epoxidem, betonová deska bude v jiné receptuře 

oproti PD – do kyselého prostředí. AD pošle změnovou PD s výkazem výměr. 
- Vyztužení betonové desky AD ověří a dá vědět do příštího KD. 

05KD – TRVÁ 
06KD 

- AD zpracoval změnovou PD s výkazem výměr na podkladní beton a nátěr, ZO přeposlal 
na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 

- Napojení retence bude řešeno u nového řešení kanalizace – bod B3.1. 
 B2.1 – Veřejné osvětlení 

02KD 
- Je třeba vyřešit propojení VO v aleji mezi areálem a parkovištěm pro zachování 

osvětlení okolních ulic, které nejsou součástí staveniště. Projekt s tím nepočítá, 
Zhotovitel předloží návrh Variace s oceněným výkazem výměr. 

03KD – u VO není potřeba provizorní rozvod, bude řešeno v rámci prosmyčkování okolních ulic 
– vyřešeno 
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 B2.3 – Elektro 
02KD 

- Je třeba se domluvit s ČEZem ohledně přeložení pilíře u vjezdu do areálu – je třeba 
zajistit vyjádření ČEZu. Zajistí Zhotovitel. 

- Zhotovitel prověří u ČEZu, zda musí být pilíř bílý a plastový jak je nyní. AD by preferoval 
jinou variantu pokud bude možné. 

03KD – pilíř u vjezdu bude zrušen – Objednatel si podá žádost o zrušení, ČEZ dle informací je 
schopen provést do cca 1 týdne. Nové napojení bude provedeno ze stávající skříně v areálu. AD 
připraví projekt. – Stávající skříň brání založení SO 05, přeložení by dle ČEZ trvalo cca 1 rok. 
04KD 

Rozvody NN 
- Po konzultaci s ČEZ nebude skříň rušena, bude zachována a umístěna do niky fasády SO 

05. Je nutné provést nový elektroměr vedle stávající skříně. AD přeprojektuje a pošle 
PD – 05KD TRVÁ 

- 2. skříň u bývalého hotelu musí být zachována (žádost o přeložku propadla a není 
platná), bude provedena příprava pro budoucí přepojení do nové skříně dle projektu. 
Objednatel si podá žádost na přeložku skříně u bývalého hotelu na ČEZ, ČEZ si připraví 
PD – Projektant připraví situaci připojovacích bodů pro stavbu – 05KD TRVÁ. 

Datové rozvody 
- Řeší p. Gaudl mimo projekt v koordinaci s AD. 
- Je nutno předem nachystat rozvody v SO 05, které budou součástí ŽB stěn. 

05KD 
- Byly nalezeny kabely VN, NN a 3. skříň, které jsou v majetku ČEZ. 
- Kabely budou obnaženy, prověřen stav a ochráněny pro provádění prací. 
- Objednatel provede nutné kroky ke zrušení odběrných míst. 

06KD 
- AD zajistí PD pro nové řešení napojení SO 05.  
- Objednatel si zařídí zrušení odběrných místa přípojného sloupku. 
- Nové napojení areálu bude provedeno dle Varianty A předložené AD na KD – AD 

dopracuje nové řešení včetně výkazu výměr. 
 B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák 

02KD 
- Zhotovitel navrhnul změnu povrchu na MZK vzhledem k nalezeným 3 šachtám v místě 

navržené pláže. 
- Bude provedeno dle projektu – bude písečná pláž. 
- AD prověří případný požadavek na sjednocení ostatních povrchů v bezprostředním 

okolí restaurace Dřevák. 
03KD – Objednatel požaduje změnu písku na pláži u Dřeváku (písečná pláž D) za mlat z důvodu 
sjednocení povrchů v okolí restaurace. Zhotovitel zašle návrh Variace. 
04KD – Návrh od AD je odsouhlasen Objednatelem – AD zašle PD a výkaz výměr. 
05KD 

- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh 
Variace. 

06KD 
- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
- Zhotovitel upozorňuje, že výkazy výměr jsou neúplné. Zhotovitel se spojí s AD ohledně 

dopracování výkazů výměr pro jednotlivé Variace (týká se většiny VV v části městské 
pláže). 
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 B2.5 – Přejezd pro vozítka u vstupu do areálu 
- Byl vznesen požadavek provozovatele areálu na zbudování přejezdu pro vozítka (vývoz 

odpadu, dílčí zásobování apod.) u vstupního objektu – spojení mezi 2 cestami v areálu. 
AD prověří možné řešení. 

03KD – TRVÁ – Objednatel upřesnil požadavek na zbudování propojení mezi asfaltovou cestou 
za SO 05 a Trasou A – AD prověří a navrhne řešení. 
04KD – AD předložil návrh řešení Objednateli k odsouhlasení. Návrh od AD je odsouhlasen 
Objednatelem – AD zašle PD a výkaz výměr. AD prověří čerpací stanici, která je v místě 
navrženého propoje – zda je poklop pojízdný – 05KD TRVÁ 
05KD 

- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh 
Variace. 

06KD 
- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 

 B3.1 Splašková kanalizace  
03KD 

- Je nutno vyřešit napojení SO 05, který měl být napojen do stávající šachty, která na 
pozemku nebyla nalezena. Je třeba šachtu nově vybudovat a provést přípojku na hlavní 
stoku v Přemyslově ulici. AD prověří místo napojení nově navržené splaškové tlakové 
kanalizace. 

- AD prověří možnost napojení nové splaškové kanalizace ze stávajících objektů na pláži 
formou tlakové kanalizace (čerpací stanice). Předpoklad příští KD. 

04KD 
- Kanalizace na pláži – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 
- Napojení SO 05 – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 

 B3.2 Zázemí u záchodů a grilbaru  
03KD 

- Objednatel požaduje doplnění řešení zázemí před záchody a grilbarem – jedná se o 
rozšíření demolice obrubníků a rozšíření travnaté plochy. 

- Před WC bude ze strany AD předložen návrh řešení parteru. 
- AD prověří jak je řešeno území před záchody v územní studii. 

04KD 
- Návrh na řešení předložil AD Objednateli k odsouhlasení. 
- Návrh od AD je odsouhlasen Objednatelem – AD zašle PD a výkaz výměr. 

05KD 
- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh 

Variace. – TRVÁ 06KD 
 B3.3 Paluba molo 

03KD 
- AD vyřeší požadavek Objednatele na zajištění přejezdu obslužního vozíku přes palubu. 

04KD 
- Návrh na řešení předložil AD Objednateli k odsouhlasení 
- Návrh od AD je odsouhlasen Objednatelem – AD zašle PD a výkaz výměr. 

05KD 
- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh 

Variace. 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
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 B3.4 Upřesnění navržených řešení ze ZDS 
03KD 

- Zhotovitel žádá o upřesnění výrobce sprch – AD prověří. 
- AD upřesní navržené řešení vypouštění sprch a uložení zemních svítidel v betonových 

prefabrikátech – AD upřesní detail řešení. 
04KD, 05KD TRVÁ 
06KD – AD zaslal upřesnění požadovaného (sprch), ZO přeposlal na Zhotovitele. 

- Vypouštění sprchy – v ZDS nebylo řešeno, Objednatel požaduje zajistit vypouštění pro 
odstavení sprch. 

 B3.5 VO v areálu 
03KD 

- Objednatel požaduje výměnu stávající napojovací lampy. Zhotovitel předloží návrh 
Variace. 

04KD – TRVÁ 
05KD 

- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh 
Variace. 

06KD 
- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 

 B3.6 – Trasa A 
03KD 

- SO 02 – trasa bude zúžena před dřevěný rošt před stávajícími kójemi. Rošt bude 
vyrovnán. Detail řešení od AD viz příloha zápisu. Objednatel s návrhem souhlasí. AD 
zajistí změnový výkaz výměr, Zhotovitel zašle návrh Variace. 

04KD 
- Návrh řešení od AD je přílohou předchozího zápisu z KD. 
- Návrh od AD je odsouhlasen Objednatelem – AD zašle PD a výkaz výměr. 

05KD 
- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh 

Variace. 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
 B3.7 – Turnikety 

03KD 
- Je třeba vyřešit řešení turniketu – v projektu není vyřešen samostatný odchod 

návštěvníků z areálu. Objednatel ve spolupráci s AD si zajistí PD. 
04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ 

 B4.1– KARI sítě 
04KD 

- Zhotovitel 07.10.2022 zaslal dotaz na záměnu KARI sítí typu Q524 – 7x10/100/150 
6mx2,30m za typ KY85 8/100/100 6m x 2,40 m. Dle statika AD je záměna možná. 
Zhotovitel předloží návrh Variace, kde bude cena nového řešení stejná nebo nižší a 
doloží, že původní typ Q524 nelze pořídit u jiného dodavatele. 

05KD , 06KD - TRVÁ 
 B4.2 – Příprava pro závory na parkovišti 

04KD 
- Zhotovitel navrhnul provést přípravu k uvažované budoucí závoře na parkovišti před 

areálem. Bude probráno na KD až bude aktuální. 
05KD, 06KD - TRVÁ – AD řeší s Objednatelem 
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 B5.1 – Vodoměrná šachta 
05KD 

- Je třeba odpojit vodoměry ve vodoměrné šachtě před pokračováním prací. Objednatel 
si musí podat oficiální požadavek na odpojení vodoměru v šachtě na SČVK. 

- Zhotovitel požaduje zajištění PD na dopouštění retenční nádrže včetně nové 
vodoměrné šachty, kde budou 2 vodoměry, včetně všech povolení. AD (Refuel) má PD 
v řešení. 

06KD 
- Vodoměrná šachta je odpojená. 
- PD k dopouštění retenční nádrže je v řešení – AD projednává se správcem. 

 B5.2 – Jíly na parkovišti 
05KD 

- proběhla zátěžová zkouška, která vyšla výsledkem „Neměřitelná“ – po dohodě 
s geotechnikem byl odebrán vzorek zemní pláně a bude navržen způsob provedení 
sanace. Předpokládá se provedení záměny aktivní zóny za vápnění. 

- TDS požaduje v místě, kde jsou stávající inž. sítě provést AZ se záměnou materiálu 
32/63 za 0/63 v souvislosti s požadavky zhutnění TKP 4 Zemní práce (čl. 4.3.9) a TP 94 
Úprava zemin. TDS doporučuje využití betonového recyklátu z demolovaných ploch. 

06KD 
- Zhotovitel předloží návrh Variace 
- Proběhlo 5 zkoušek, byly zjištěny jíly – neměřitelné – TDS požaduje zaslat protokoly ze 

zkoušek (na uložiště). Zkoušky na CBR obdržel Zhotovitel dnes, vloží na uložiště 
- Zhotovitel předloží návrh Variace před rozhodnutím, zda se bude vápnit nebo ne. 

 B5.3 – Plyn 
05KD 

- v předané PD nebyl výkres k jedné přípojce plynu (pouze výkaz výměr) a u přemístění 
HUP do země byl výkres, ale chyběl výkaz výměr. Je nutno doplnit – AD předá kontakt 
na technika z Gasnetu Zhotoviteli a ten předloží návrh Variace – 06KD TRVÁ 

06KD 
- nalezeno nové stávající vedení plynu na konci parkoviště u trafačky velice mělko pod 

konstrukčními vrstvami. Pařez u plynovodu bude odkopán a zjistí se stav, následně 
Zhotovitel bude řešit přeložku s Gasnetem. 

- Zhotovitel zašle návrh Variace na umístění HUP do země (subdodávka Gasnet). 
- Výkres k přípojce byl doplněn. 

 B5.4 – Projektová dokumentace 
05KD 

- ZO žádá o vydání jedné kompletní aktuální revize projektové dokumentace a její 
uložení na uložiště, aby stavba pracovala podle aktuální PD – 06KD TRVÁ 

06KD 
- Zhotovitel požaduje ukládat na uložiště finální verze změnových výkazů výměr – AD 

bude konzultovat se stavbou před finálním vložením. V současné chvíli nesedí VV vůči 
skutečnosti. 

 B6.1 – Neznámé vedení u trafostanice 
06KD – Stavba zjistí o jaké vedení se jedná a bude následně řešeno. 

 B6.2 – Kabely CETIN na parkovišti 
- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel 

se domluví s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky“, Zhotovitel 
zašle oznámení Variace včetně výkazu výměr. 

blochin
Zvýraznění
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C.  BOZP 
01KD 
Upozornění Zástupce objednatele: 

- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti 
Sinnet.EU s.r.o. , tel: +420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz 

- ZO požaduje předložit plán BOZP pro realizaci, zajištění ohlášení OIP a zajistit vyvěšení 
stavebního povolení. 02KD, 03KD, 04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ 

D.  Závěr a poznámky 
D1.1 – Všeobecné 
01KD  

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. 
Bez odsouhlaseného TePř vč. KZP nejsou práce povoleny. Odsouhlasený TePř bude 
opatřen razítky: Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele. 

- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. – 02KD, 03KD, 04KD, 05KD, 
06KD TRVÁ 

- Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální projektovou dokumentaci. 
06KD 

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebyly 
špiněny vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem. 

 
Příští kontrolní den se bude konat dne 01.11.2022 od 10:30 hodin v rámci restaurace Golf Club. 

 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 

Jan 

Dědeček

Digitálně 

podepsal Jan 

Dědeček 

Datum: 

2022.10.27 

17:33:15 +02'00'
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