
Název stavby:

Číslo Změnového listu:
Číslo SO/PS:

Zhotovitel:

Dopad do celkových termínů:

Jméno:

Zástupce objednatele: Ing. Jan Dědeček

Autorský dozor: Ing.arch. Zbyněk Ryška

David Dinda

Mgr. Hana Nováková

Zhotovitel: Ing. Tomáš Holan

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání 
povolení konat dle Pod-čl. 3.1 
OP/ZP

Datum: Podpis:

Přípočty v Kč bez DPH 1 194 840,21 Kč
Celkem bez DPH 1 194 840,21 Kč
DPH 250 916,44 Kč

Popis změny:                              
(popis předmětu změny, 
specifikace, zda jde o změny 
položek, kvality, rozměrů, 
termínů či 
dodatečné/neprovedené práce a 
zdůvodnění pro zařazení do 
patřičného odstavce § 222 nebo § 
100)

Zdůvodnění změny:
V ZDS stavby byla stanovena fixní cena na rekonstrukci závlahového systému s tím, že skutečný rozsah prací bude znám 
až po podrobném prozkoumání systému v rámci realizace stavby (viz. Dodatečné informace v příloze) a případné 
vícepráce nad rámec uvedené ceny budou řešeny v průběhu realizace stavby. 
Na 1 KD vznesl Objednatel požadavek realizovat novou závlahu jak v prostoru staveniště na městské pláži, tak i na 
venkovním parkovišti v Přemyslově ulici, z důvobu zalvlažování štěrkových trávníků na parkovišti. Dále bylo 
konstatováno, že původní závlaha není v majetku Objednatele, ale dalšího subjektu. Objednatel chce mít závlahu ve 
svém vlastnictví, proto vznikl tento požadavek na realizaci nové závlahy.
Zhotovitel předložil návrh řešení na nový závlahový systém, jak v místě městské pláže (pouze v prostoru stavby), tak na 
veřejném parkovišti s využitím ceny z původního rozpočtu. Na 8 KD Objednatel schválil navržené řešení včetně 
předloženého rozpočtu (viz. zápis z KD).

Nové řešení :
Nová závlaha bude napojená z retenční nádrže a bude ovládána z objektu SO 05.  Hlavní řád z potrubí PE d63, sekce 
budou dále rozvedeny potrubím PE d40, zakončeny rotačním postřikovačem s protivandálními funkcemi se zpětným 
ventilem. Závlaha bude rozdělena na čtyři větve:
Větev A - pro plochu 3826 M2 městské pláže, rozdělena na čtyři sekce.
Větev B - pro plochu 590 M2 městské pláže, jedna sekce.
Větev C - pouze příprava pro plochu 2736 M2 městské pláže, dovedení hlavního řádu pro případnou realizaci závlahy v 
budoucnu.
Větev D - extenzivní zavlažování parkoviště, rozdělena na sedm sekcí, rotační trysky, pevně nastavená výseč, bez 
zpětného ventilu, rozprašovač řady 1800.

Zdůvodnění pro zařazení změny :
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu 
nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.
Závlahový systém parkoviště nebyl součástí ZDS, požadavek na realizaci závlahového systému byl vznesen 
Objednatelem až v rámci realizace sttavby. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 
15% původní hodnoty zakázky a její hodnota je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ 
do odstavce 4.

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: ANO/NE
06.04.2023

Termín dle ZL. č. 
Nový temín: viz. Claim č.1

Původní termín dle SOD:Viz. přílohy Změnového listu

1 445 756,65 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový 
rozpočet v příloze):

Viz. přílohy Změnového listu

Odpočty v Kč bez DPH 0,00 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel/Objednatel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327

SO 09
Název stavebního 
objektu/provozního souboru: ZÁVLAHY NAPOJENÍ

ZL 5

Objednatel: STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Společnost Kamencové jezero – Přemyslova

Předmět změny: Nový závlahový systém
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 20.03.2023

Zadavatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 26769611
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova DIČ: CZ26769611

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 445 756,65

1 194 840,21 250 916,4421,00%
0,00 0,0015,00%

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z 
ulice Přemyslova a městské pláže

1 194 840,21

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P/055/22

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 445 756,651 194 840,21VCP Závlahy

1 194 840,21 1 445 756,65

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 445 756,651 194 840,21SO 09 ZÁVLAHY NAPOJENÍ / ZL 5

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže

20.03.2023
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 194 840,21

HSV - Práce a dodávky HSV 1 194 840,21

    1 - Zemní práce 356 718,23

    8 - Trubní vedení 838 121,98

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 09 - ZÁVLAHY NAPOJENÍ / ZL 5

VCP - Závlahy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20.03.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 194 840,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 194 840,21

D 1 Zemní práce 356 718,23

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 165,280 494,00 81 648,32 ÚRS 2022 02

VV Rýha pro závlahy
VV (405+628)*0,4*0,4 165,280

2 K 132254102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 23,040 400,00 9 216,00 SO 09

VV Ruční výkop k postřikovačům
VV (60+60)*1,2*0,4*0,4 23,040
VV Součet 23,040

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 188,320 198,00 37 287,36 SO 02.5

VV 165,28+23,04 188,320
VV Součet 188,320

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 188,320 149,50 28 153,84 SO 04.4

5 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním 
odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 
uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04

t 338,976 80,00 27 118,08 SO 02.5

VV 188,32*1,8 338,976
VV Součet 338,976

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 188,320 20,70 3 898,22 SO 04.4

7 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 181,561 213,00 38 672,49 SO 08

VV (405+628)*0,4*0,4 "závlahy 165,280
VV (60+60)*0,4*0,4 "k postřikovačům 19,200
VV -3,14*0,03*0,03*1033"odpočet trubek -2,919
VV Součet 181,561

8 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 363,122 360,00 130 723,92 SO 08
VV 181,561*2 "Přepočtené koeficientem množství 363,122
VV Součet 363,122

D 8 Trubní vedení 838 121,98
9 K 8712300R2 Závlahový systém kpl 1,000 838 121,98 838 121,98 kalkulace

VCP - Závlahy

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 09 - ZÁVLAHY NAPOJENÍ / ZL 5
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Stavba :

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK

P.č. Č.položky Název položky MJ JC Zdůvodnění JC

1 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 494,00 ÚRS 2022 02

2 132254102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 400,00 SO 09

3 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 198,00 SO 02.5
4 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 149,50 SO 04.4

5 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 
uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04 t 80,00 SO 02.5

6 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,70 SO 04.4

7
175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 213,00 SO 08

8 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 360,00 SO 03
9 8712300R2 Závlahový systém kpl 838 121,98 kalkulace

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže

JanDědeček
Textové pole
8



FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY položka č. 9

číslo položky popis m.j.

KPL

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

0,00
0,00
0,00
0,00

CELKEM HMOTY - H 0,00

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

0,00
0,00
0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8 z M 0,00

CELKEM MZDY - M 0,00

STROJE
číslo stroje název stroje počet Nh sazba Kč

0,00
0,00
0,00

CELKEM STROJE - S 0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
Cenová nabídka Studený kpl 1,000 728 801,72 728 801,72

0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 728 801,72

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 36 440,09
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN) 36 440,09
ZISK - Z=5% z(H+M+S+OPN) 36 440,09
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 838 121,98

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie  výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

0,00 0,00 0,00 728 801,72 36 440,09 36 440,09 36 440,086 838 121,98 838 121,98

Vypracoval: Blochin Jiří

8712300R2 Závlahový systém















Akce: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu 
Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže - závlahový 
systém

Nabídka na provedení závlahového systému

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem 
bez DPH

Materiál pro AZS HLAVNÍ SESTAVA, POTRUBÍ 728 801,72
1 ovládání Hydrawise venkovní ovládací jednotka s přip. přes internet - 24sekcí (nová část 12sekcí, rezerva pro zbytek) ks 1,00 15 535,00 15 535,00
2 ovládání RSD-BEX čidlo srážek nebo jiné k ovládací jednotce ks 1,00 1 554,00 1 554,00
3 ostatní teflonové těsnění - omotávka na spoje 0,00
4 trubní vedení PE potrubí 40 - extenzivní část bm 550,000 64,00 35 200,00
5 trubní vedení PE potrubí  63 - hlavní řád bm 200,000 154,00 30 800,00
6 trubní vedení PE potrubí  63 - ostatní plochy bm 700,000 154,00 107 800,00
7 trubní vedení PE potrubí 40 - ostatní plochy bm 700,000 64,00 44 800,00
8 trubní vedení PE potrubí 40 - hlavní řád bm 100,000 64,00 6 400,00
9 trubní vedení PE potrubí 40 - ROVNÉ TYČE (6m) ks 10,000 484,00 4 840,00

10 trubní vedení PE potrubí  63 - ROVNÉ TYČE (6m) ks 10,000 1 165,00 11 650,00
11 trubní vedení svěrné tvarovky PE trubek (kolena, tkus, přechodky, redukce..) - 40 0,00

T-KUS ks 25,000 270,00 6 750,00
KOLENO ks 45,000 195,00 8 775,00
SPOJKA ks 45,000 178,00 8 010,00
PIG ks 45,000 116,00 5 220,00
PAG 1" ks 20,000 114,00 2 280,00
KAG 1" ks 45,000 192,00 8 640,00

0,00
12 trubní vedení svěrné tvarovky PE trubek (kolena, tkus, přechodky, redukce..) - 63 0,00

T-KUS ks 30,000 579,00 17 370,00
KOLENO ks 30,000 381,00 11 430,00
SPOJKA ks 30,000 370,00 11 100,00

0,00
13 trubní vedení REDUKCE 63-40 0,00

SPOJKA - přechodka ks 40,000 370,00 14 800,00
PAG 63 na 5/4" (pro čerpadlo) - dle čerpadla upravit ks 2,000 369,00 738,00

0,00
14 trubní vedení VSUVKY 0,00

3/4" na 3/4" ks 30,000 52,00 1 560,00
1" na 1" ks 30,000 64,00 1 920,00

0,00
15 ovládání Průtokoměr - vodoměr pro filtrační sestavu závlahy ks 1,000 5 118,00 5 118,00
21 ovládání filtr pro závlahu TAVLIT diskový pro velké plochy ks 1,000 8 470,00 8 470,00
22 ovládání čerpadlo pro nádrž - NAUTI VN5 nebo GRUNDFOS ks 1,000 19 990,00 19 990,00
23 ovládání Spínání pomocí frekvenčního měniče ks 1,000 30 428,00 30 428,00
24 kabeláž CYKY 5*1,5 - ZÁVLAHA bm 550,000 36,00 19 800,00
28 ovládání vodotěsné konektory pro pojení kabelů v šachtici (balení 20ks) bal 2,000 1 781,00 3 562,00

ČÁST A,B 0,00
29 postřikovače řady 5004+PCSAMRSS, výsečový, nerezový kryt výsuvníku, zpětný ventil SAM ks 60,00 1 203,00 72 180,00
30 nástrčné kolínko  SBE- 075 3/4", pro pžipojení postřikovačů 1postřikovač - 2ks ks 80,000 25,00 2 000,00
31 SPX - Flex30 hadice (balení 30m) bal 6,000 1 521,00 9 126,00
32 navrtávací pasy na PE potrubí 40, závit 3/4" ks 30,000 51,00 1 530,00
33 navrtávací pasy na PE potrubí 63, závit 1 1/2" ks 35,000 123,00 4 305,00
34 nástrčné kolínko se závitem  1 1/2", pro navrtávací pas 63 ks 80,000 25,00 2 000,00
35 koncový PIG 40 - tvarovky PE ks 5,000 63,00 315,00
36 nástrčná přímá spojka SBA -050 1/2" ks 15,000 24,00 360,00
37 ventilové boxy řady VB nebo s litinovým poklopem jiný druh - JUMBO ks 2,000 2 626,00 5 252,00
38 rozbočovač - manifold RB1301-010 ks 2,000 306,00 612,00
39 rozbočovač - manifold RB1301-410 ks 2,000 1 073,00 2 146,00
40 zátka RB 1348-010 ks 4,000 62,00 248,00
41 Ventil 100-DVF 1", 24V solenoid ks 6,000 1 437,00 8 622,00



EXTENZIVNÍ ČÁST 0,00
42 trisky R-1318 Q - čtvrtkruh ks 10,000 299,00 2 990,00
43 trisky R-1318 H - půlkruh ks 30,000 299,00 8 970,00
44 trisky R-1724 H - půlkruh ks 8,000 299,00 2 392,00
45 trisky R-1724 F - plnohodnotný kruh ks 10,000 312,00 3 120,00
46 Postřikovače řady 1804 - SAM, závit 1/2" ks 60,000 208,00 12 480,00
47 nástrčné kolínko  SBE- 050 1/2", pro pžipojení postřikovačů 1postřikovač - 2ks ks 150,000 25,00 3 750,00
48 SPX - Flex30 hadice (balení 30m) bal 4,000 1 521,00 6 084,00
49 navrtávací pasy na PE potrubí 40, závit 1/2" ks 45,000 51,00 2 295,00
50 koncový PIG 40 - tvarovky PE ks 10,000 63,00 630,00
51 nástrčná přímá spojka SBA -050 1/2" ks 20,000 24,00 480,00
52 ventilové boxy řady VB nebo s litinovým poklopem jiný druh - JUMBO ks 2,000 2 626,00 5 252,00
53 rozbočovač - manifold RB1301-310 ks 2,000 306,00 612,00
54 rozbočovač - manifold RB1301-410 ks 2,000 1 073,00 2 146,00
55 zátka RB 1348-010 ks 4,000 62,00 248,00
56 Ventil 100-DVF 1", 24V solenoid ks 8,000 1 437,00 11 496,00
57 pomocný instalační materiál kpl. 1,000 50 000,00 50 000,00
58 Instalace závlahového systému kpl. 1,000 62 620,72 62 620,72

Vypracoval : Ing. Adam Sudený
V Tušimicích, 28.2.2023

Upravená nejnižší nabídka bez zemních prací, které byly oceněny v souladu s Pod-čl. 12.2 OP/ZP,
pro účely kalkulace jednotkové ceny nové položky.



Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 do 31.12.2019 od 1.1.2020 a max. 140 448 000 Kč
od 1.1.2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 6=30+34   109 724,28 bez ABS 9=(31/1)*100 0,17% ABS
12=39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 4 321 396 Kč ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  65 978 151,68 7=(6/1)*100 0,17% 10=(35/1)*100 0,00% ABS 13=částka fin.
limitu-39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 5 396 528 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 101,84% 8=1*0,3 19 435 848,00 Kč 11=1*0,5 32 393 080,01 Kč 14=(39/1)*100 6,67% ABS

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% OK v limitu

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 9 717 924,00 Kč -6-

Smluvní kompenzační 
nároky

SO ZL č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+3
7+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

..................................................................................... - 1 619 564,50  2 811 556,17  1 191 991,67    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   109 724,28   109 724,28   109 724,28    0,00    0,00    0,00    0,00 - 1 619 564,50  2 701 831,89 6,67%  4 321 396,39    0,00
SO 05 1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP    0,00   76 788,61   76 788,61    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   76 788,61 0,12% 76 788,61
SO 12 2 PLYNOVOD / Přeložka HUP do země    0,00   109 724,28   109 724,28    0,00    0,00    0,00   109 724,28 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 3 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
změna sanace zemní pláně - 1 619 564,50  1 378 466,01 -  241 098,49    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 619 564,50  1 378 466,01 2,13% 2 998 030,51

SO 01 4 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
vybourání dešťové kanalizace v parkovišti    0,00   51 737,06   51 737,06    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   51 737,06 0,08% 51 737,06

SO 09 5 ZÁVLAHY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém    0,00  1 194 840,21  1 194 840,21    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1 194 840,21 1,84% 1 194 840,21
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)
Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z 
Přijaté smluvní částky

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky

Sledování čerpání limitu

Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny změn
-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 

Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 Z

ODTOKOVÉHO KANÁLKU PÍTKA

VO1 - RETENČNÍ NÁDRŽ
- el. připravenost pro zapojení čerpadla a
plováků
- 2x CYKY 3x1,5 (2zásuvky)
- 1x CYKY 3x1,5

-umístění čerpadla NAUTI VN5 s hladinovými
plováky

- PROPOJENÍ DO OVLÁDACÍ
MÍSTNOSTI/ROZVADĚČE?

D ZÁVLAHA ČÁST PARKING

travnik obnovovaný

travnik neobnovovaný

travnik neobnovovaný

travnik neobnovovaný

trávník nový

trávník nový

trávník nový

trávník nový 242 M2

trávník nový +16 M2
CELKEM 347

VĚTEV C - JEN PŘÍPRAVA 2736 M2 - dovedení hlavního řádu
pro případnou realizaci závlahy v budoucnu
optimalizace závlahy 14-16m3

VĚTEV B - 590 M2

VĚTEV A - 3826 M2

ZÁVLAHA ČÁST PLÁŽ B

trávník ŠTĚRKOVÝ

2x
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VĚTEV D - extenzivní zavlažování

ROTAČNÍ TRYSKY
-rotary
-rozsah tlaku 1,4 - 3,8 bar
-pevně nastavená výseč
-bez zpětného ventilu - rovina
-rozprašovač řady 1800

- 7 sekcí
-optimum 8-10m3/den při
zavlažování
-vydatnost trysek 17m3/den
-každá sekce cca 15min/den
-celkem 105min zavlažování/den

-potrubí PE  průměr 40, veškeré
potrubí ve zpevněných plochách v
chráničkách !!!, zasypané pískem

R -1318

R -1318

R -1318

R -1318

R -1318

R -1318

R -1318

R -1318

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

VĚTEV A - 3826 M2

nutnost dostat cca 4-5bar pro dostřiky
kolem 20m
hlavní řád trubky PE průměr 63, sekce
dále rozvedeny na PE 63-40

postřikovače 5004 - rotační postřikovače
s protivandálními funkcemi se zpětným
ventilem

1,7-6,2baru  obsáhnou tyto postřikovače
(dle finálního zvoleného)

optimum 19-20m3 závlaha trávníku

umístění šachtice - 1ks

VĚTEV B - 590 M2

umístění šachtice nebo dáme k větvi A
1 sekce pokud to budou stejné postřikovače
optimum 4m3
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  Společnost Kamencové jezero 

– Přemyslova 
Jiří Blochin 
PETROM STAVBY, a.s. 

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/014 Běchovická 701/26 
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele  100 00 Praha 10 
Datum: 01.12.2022  

 
Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 5 
Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového 

jezera z ulice Přemyslova a městské pláže 
Smlouva: Číslo smlouvy d202200327 

Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a 
Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP) 

Související 
korespondence „Oznámení Variace č. 5 – nový závlahový systém“ ze dne 04.11.2022 

  
 

 
Vážený pane Blochine, 

Vaším dopisem ze dne 04.11.2022 jste předložili návrh Variace č. 5, která spočívá ve vybudování 
nového závlahového systému v prostoru parkoviště a v místě veřejné pláže (v prostoru připadajícím 
ke Stavbě) (dále jen „Variace č. 5“). Variace č. 5 vychází z požadavku Objednatele na vybudování 
nového závlahového systému. Přílohou Vašeho dopisu jste předložili detailní výkres nového 
závlahového systému. 

Provedení Variace č. 5 podle Vámi předloženého ocenění vyvolá 1 466 458,15 Kč bez DPH změn 
kladných a 280 000,- Kč bez DPH změn záporných. Neuvedli jste případný dopad Variace č. 5 na 
Dobu pro dokončení a smluvní Milník č. 1. 

Autorský dozor se k návrhu Variace č. 5 vyjádřil svým vyjádřením ze dne 24.11.2022, ve kterém 
souhlasil s provedením Variace č. 5. 

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) (dále 
jen „TDS“) se k návrhu Variace č. 5 vyjádřil svým stanoviskem ze dne 24.11.2022, ve kterém souhlasil 
s technickým řešením Variace č. 5. TDS dále upozornil na absenci dvou konkurenčních nabídek 
možných podzhotovitelů u návrhu ocenění Variace č. 5. 

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení 
Variace č. 5 podle Vašeho návrhu.  

Definitivní ocenění Variace č. 5 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. 
Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení 
Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 5, a to bezodkladně, nejpozději však do 21 dní ode dne 
doručení tohoto dopisu. 

Co do časového dopadu Variace č. 5 eviduji Váš claim č. 1, na který jsem již reagoval mým dopisem 
ze dne 21.11.2022, č. j.  CHKJ-Př/SpS/Ded/011, v němž jsem Vás mj. vyzval k předložení aktualizovaného 
Harmonogramu, ze kterého bude jasně vyplývat vliv provedení Variace č. 5 a Vámi nárokované 
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prodloužení Doby pro dokončení a doby pro dokončení Milníku č. 1. Připomínám, že podrobnosti 
k Vašemu claimu č. 1 máte dle mého dopisu předložit do dne 05.12.2022. 

 

S pozdravem 

 

   Ing. Jan Dědeček 
Zástupce Objednatele 

 

Přílohy: 

- „Vyjádření AD k Oznámení Variace č. 5 Nový závlahový systém“ ze dne 24.11.2022 
- „Stanovisko TDS k Variaci číslo 5 – nový závlahový systém“ ze dne 24.11.2022 

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2022.12.01 14:18:29 +01'00'

Jan
Dědeček



Stavba: Rekonstrukce západního vstupního 

prostranství do areálu Kamencového jezera – 

ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č. 5

Nový závlahový systém

Závlahový systém nebyl součástí zadání projektové dokumentace. Požadavek na realizaci 

závlahového systému  byl vznesen investorem až v rámci realizace stavby. Za AD souhlasíme

s realizací.

V Brně dne 24. 11. 2022

Ing. arch. Zbyněk Ryška

jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz

+420 736 605 107

Refuel s.r.o. | ič 248 49 308 | www.refuelworks.com 

office Prague | KC Zahrada, Malenická 1784/2, 148 00 Prague

office Brno | Botanická 16, 602 00 Brno

page 1/1

Ing. Arch. 

Zbyněk 

Ryška

Digitálně podepsal Ing. Arch. 

Zbyněk Ryška 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-24849308, 

o=Refuel s.r.o., ou=1, 

cn=Ing. Arch. Zbyněk Ryška, 

sn=Ryška, 

givenName=Zbyněk, 

serialNumber=P676123 
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Zápis z kontrolního dne stavby 
 

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova 
a městské pláže“ 

 
Kontrolní den č. 8 

Datum: 
Čas: 
Místo: 
Zapsal: 
Přítomni: 

10.11.2022 
08:30 hodin 
Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká 
Bc. Jakub Justra 
dle prezenční listiny   

Program KD:   
A.  Informace o průběhu prací  
B.  Kontrolní body a jejich plnění  
C.  BOZP  
D.  Závěr a poznámky  

A. Informace o průběhu prací 
07KD 
SO 01 – vápenná stabilizace zemní pláně v prostoru parkoviště, výměna AZ v prostoru plyn – chodník 
SO 02 – hloubení rýh pro VO v prostoru parkoviště 
SO 04 – odstraňování pařezů 
SO 05a – výkop rýh pro drenáž 
 
08KD 
SO 01 –výměna AZ v prostoru plyn – chodník 
SO 02 – osazení pouzder pro stožáry VO, pokládka kabelů v prostoru parkoviště 
SO 03 – hloubení jámy pro retenční nádrž, vázání výztuže pro podkladní desku 
SO 04 – hloubení jam pro stromy v prostoru parkoviště 
SO 05a – provedení drenáže kolem objektu  
SO 09 – závlahový systém parkoviště 
 

 
B. Kontrolní body a jejich plnění 

B1.1 – Zařízení staveniště 
01KD – Zhotovitel si zajistí oplocení. DIO je odsouhlasené od PČR čeká se na souhlas z MmCh. 
02KD – DIO TRVÁ, oplocení vnitřního areálu zajištěno, dovezena 1x TOI TOI 
03KD – DIO TRVÁ 
04KD – DIO provedeno včetně oplocení parkoviště 
05KD – postupně si Zhotovitel naváží buňky. 
06KD – 2 buňky – napojení buněk si zajistí stavba 
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B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele 
06KD  
Zhotovitel zaslal dne 21.10.2022 Počáteční HMG upravený dle připomínek ZO. ZO se vyjádří ve smluvním 
termínu. 
 
08KD  
SpS se k předloženému HMG vyjádří do 4.11.2022, SpS sdělil z připomínky k HMG – Z předloží koncept HMG 
do příštího KD 
 
B1.4 – Zpráva o postupu prací 
07KD 
Zhotovitel předloží měsíční zprávu 07.11.2022 - splněno 

 
B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV 
06KD  
Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od předpokladu ZDS. Jednotlivá 
zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas 
v rámci jednotlivých Variací. Zhotovitel finančně vyčíslí jednotlivé změny na základě AD zpracované PD a 
výkazů výměr a časově vyčíslí na základě jednotlivých aktualizací Harmonogramu a předloží je formou 
Změnových listů. Týká se hlavně SO 05. - info 
 
B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán 
01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 
dní před zahájením prací. 

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy 
včetně KZP,  

- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby. 
o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány 
o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy 
o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby 
o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky 
o Vadící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vodící linie 

- Vzorky jsou odsouhlaseny. 
 
B1.7 – Zeleň 
Kácení 

 
08KD 
- Na OŽP je podána žádost o kácení 2 lip u kójí, které překáží stavbě opěrné zdi. Dle rozhodnutí OŽP 

bude stanoven další postup na příštím KD. Předpokladem je, že kácení nebude povoleno. Technické 
řešení bude upřesněno po obnažení části kořenového systému. Pro jeho ošetření je nutné provádět 
výkopové práce ručně a šetrně a obnažené kořeny zakrýt vlhčenou geotextilií. 

- Na straně stavby směrem k železničnímu přejezdu (k zooparku) nebude provedena výsadba 2 stromů 
z vodu kolize s rozvody plynu. Náhradní místa pro výsadbu řeší AD v rámci parkoviště.  

 
Štěrkové trávníky 
- Investor schválil závlahu na parkovišti včetně předloženého rozpočtu. 
 

blochin
Zvýraznění
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B1.8 – Dílenská dokumentace - Závlaha 
01KD 

- Závlaha je v cizím majetku (ne města). 

- Objednatel požaduje navrhnout novou závlahu nad rámec ZDS – Zhotovitel nechá zpracovat PD 
v součinnosti s AD a Objednatelem a nové řešení ocení – PD bude zaslána k odsouhlasení na AD, TDS 
a Objednatele – Z zašle 2.11.2022. 
Následně Zhotovitel zašle Návrh Variace. 
 

- Retenční nádrž bude zadána do výroby dle návrhu Dodavatele – AD odsouhlasí – AD souhlasí – 
čerpací šachta se vypouští. 

- V rámci vedení pro závlahu se protáhne trubka pro přípravu NN a datových rozvodů. Konzultant – 
Metropolitní sítě předloží návrh do 15.11.2022 

 
B1.9 – SO 05 vstupní objekt – založení  
04KD 

- SO 05 Založení objektu - revize (nemožnost realizace z důvodu stávajících rozvodů elektro) – AD zašle 
kompletní revizi k 1.11. – AD do 8.11.2022 

 
07KD 

- Z provedl vykácení smrků 4 ks – v prostoru – U révy – kácení bylo odsouhlaseno O, Z předloží variaci 
 
B1.11 – Retenční nádrž  
04KD 

- Napojení pitné vody na retenci – TRVÁ, čeká se na vyjádření vodáren. 
- Rozbor vody Zhotovitel vloží na uložiště. 
- Beton i celá jímka bude natřena epoxidem, betonová deska bude v jiné receptuře oproti PD – do 

kyselého prostředí. AD pošle změnovou PD s výkazem výměr. 
- Vyztužení podkladní betonové desky AD ověří a dá vědět do příštího KD. 

06KD 
- AD zpracoval změnovou PD s výkazem výměr na podkladní beton a nátěr, ZO přeposlal na Zhotovitele. 

Zhotovitel předloží návrh Variace. 
- Napojení bude řešeno u nového řešení kanalizace. 

 
B2.3 – Elektro 
06KD 

- AD zajistí PD pro nové řešení napojení SO 05. – AD předložil návrh O, O odsouhlasi, PD bude 
následně realizována -  

- Objednatel si zařídí zrušení odběrných místa přípojného sloupku 
- Nové napojení areálu bude provedeno dle Varianty A předložení AD na KD – AD dopracuje nové 

řešení včetně výkazu výměr. Viz příloha zápisu z KD. 
 
07KD  

- Z důvodu kolize stávajících IS bude nutné pozastavit práce v prostoru založení SO 05 a SO 06 
z důvodu vedení nožných datových kabelů – Z prověří s Cetin – do 8.11.2022 

- AD předloží revizi PD NN rozvodů – návrh konceptu do 8.11.2022 
 

blochin
Zvýraznění
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B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák 
02KD 

- Zhotovitel navrhnul změnu povrchu na MZK vzhledem k nalezeným 3 šachtám v místě navržené 
pláže. 

- Bude provedeno dle projektu – bude písečná pláž. 
- AD prověří případný požadavek na sjednocení ostatních povrchů v bezprostředním okolí restaurace 

Dřevák. 
03KD – Objednatel požaduje změnu písku na pláži u Dřeváku (písečná pláž D) za mlat z důvodu sjednocení 
povrchů v okolí restaurace. Zhotovitel zašle návrh Variace. 
04KD – Návrh od AD je odsouhlasen Objednatelem – AD zašle PD a výkaz výměr. 
 
05KD 

- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh Variace. 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
- Zhotovitel upozorňuje, že výkazy výměr jsou neúplné. Zhotovitel se spojí s AD ohledně dopracování 

výkazů výměr pro jednotlivé Variace. 
 

07KD  
- Z upozorňuje na nutnost předkládání rozdílových VV – AD se vyjádří 

 
B3.1 Splašková kanalizace  
03KD 

- Je nutno vyřešit napojení SO 05, který měl být napojen do stávající šachty, která na pozemku nebyla 
nalezena. Je třeba šachtu nově vybudovat a provést přípojku na hlavní stoku v Přemyslově ulici. AD 
prověří místo napojení nově navržené splaškové tlakové kanalizace. 

- AD prověří možnost napojení nové splaškové kanalizace ze stávajících objektů na pláži formou 
tlakové kanalizace (čerpací stanice). Předpoklad příští KD. 

04KD 
- Kanalizace na pláži – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 
- Napojení SO 05 – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 

06KD  
- AD předloží koncept do 8.11.2022 – splněno Z/O/SpS se vyjádří do příštího KD 

 
B3.2 Zázemí u záchodů a grilbaru  
03KD 

- Objednatel požaduje doplnění řešení zázemí před záchody a grilbarem – jedná se o rozšíření 
demolice obrubníků a rozšíření travnaté plochy. 

- Před WC bude ze strany AD předložen návrh řešení parteru. 
- AD prověří jak je řešeno území před záchody v územní studii. 

04KD 
- Návrh na řešení předložil AD Objednateli k odsouhlasení trvá vyjádření Z 

 
B3.3 Paluba molo 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace – trvá 
08KD 

- Kabelové komory – lodičky a vstup na molo – nutná koordinace se stavbou včetně tras  
 
B3.4 Upřesnění navržených řešení ze ZDS 
03KD 

- Zhotovitel žádá o upřesnění výrobce sprch – AD prověří. 
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- AD upřesní navržené řešení vypouštění sprch a uložení zemních svítidel v betonových prefabrikátech 
– AD upřesní detail řešení. 

04KD, 05KD TRVÁ 
 
06KD – AD zaslal upřesnění požadovaného (sprch), ZO přeposlal na Zhotovitele. 

- Vypouštění sprchy – v ZDS nebylo řešeno, Objednatel požaduje zajistit vypouštění pro odstavení 
sprch. 

07KD 
- AD řeší revizi – do 8.11.2022 – 10.11. AD zaslal 

 
B3.5 VO v areálu 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
07KD 

- Z předloži typ svítidla do bet dlažeb ke schválení O – splněno 
08KD 

- VO – u vjezdu u dubu – kam bude provedeno řeší AD 
 
B3.6 – Trasa A 
05KD 

- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh Variace. 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
07KD 

- Z žádá O/AD/SpS o vyjádření jakým způsobem budou řešeny alipické kusy bet dlažed – Trasa B – 
podle vyjádření AD je nutné atipické kůsy provest z PREFA betonu – trvá 

08KD 
- Cesty u pláže – Trasa MZK u A – koncepce řešení dopravy a provedení cest  

 
B3.7 – Turnikety 
03KD 

- Je třeba vyřešit řešení turniketu – v projektu není vyřešen samostatný odchod návštěvníků z areálu. 
Objednatel ve spolupráci s AD si zajistí PD. 

04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ 
 
B4.1– KARI sítě 
04KD 

- Zhotovitel 07.10.2022 zaslal dotaz na záměnu KARI sítí typu Q524 – 7x10/100/150 6mx2,30m za typ 
KY85 8/100/100 6m x 2,40 m. Dle statika AD je záměna možná. Zhotovitel předloží návrh Variace,  

- kde bude cena nového řešení stejná nebo nižší a doloží, že původní typ Q524 nelze pořídit u jiného 
dodavatele. 

05KD , 06KD - TRVÁ – SpS se vyjádří – 8.11.2022 Odsouhlaseno 
 
B4.2 – Příprava pro závory na parkovišti 
04KD 

- Zhotovitel navrhnul provést přípravu k uvažované budoucí závoře na parkovišti před areálem. Bude 
probráno na KD až bude aktuální. 

05KD, 06KD - TRVÁ – AD řeší s Objednatelem – trvá 
 
08KD – projednáno, nutné řešit betonové patky 
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B5.1 – Vodoměrná šachta 
05KD 

- Je třeba odpojit vodoměry ve vodoměrné šachtě před pokračováním prací. Objednatel si musí podat 
oficiální požadavek na odpojení vodoměru v šachtě na SČVK. 

- Zhotovitel požaduje zajištění PD na dopouštění retenční nádrže včetně nové vodoměrné šachty, kde 
budou 2 vodoměry, včetně všech povolení. AD (Refuel) má PD v řešení. 

06KD 
- Vodoměrná šachta je odpojená. 
- PD k dopouštění retenční nádrže je v řešení – AD projednává se správcem – řeší AD Radilová – 

trvá, je nutné vyřešit koncepci 
 
B5.2 – Jíly na parkovišti 
06KD 

- Zhotovitel předloží návrh Variace 
- Proběhlo 5 zkoušek – zjištěny jíly – neměřitelné – TDS požaduje poslat protokoly. Zkoušky na CBR 

obdržel Zhotovitel dnes, vloží na uložiště – splněno 
- Zhotovitel předloží návrh Variace před rozhodnutím, zda se bude vápnit nebo ne. 
- Z zašle aktualizaci variace – do příštího KD 

 
B5.3 – Plyn 
05KD 

- v předané PD nebyl výkres k jedné přípojce plynu (pouze výkaz výměr) a u přemístění HUP do země 
byl výkres, ale chyběl výkaz výměr. Je nutno doplnit – AD předá kontakt na technika z Gasnetu 
Zhotoviteli a ten předloží návrh Variace. 

06KD 
- nalezeno nové stávající vedení plynu na konci parkoviště u trafačky velice mělko pod konstrukčními 

vrstvami. Pařez u plynovodu bude odkopán a zjistí se stav, následně Zhotovitel bude řešit přeložku 
s Gasnetem. 

- Zhotovitel zašle návrh Variace na umístění HUP do země (subdodávka Gasnet). 
- Výkres k přípojce byl doplněn. 

07KD   
- AD předloží změnu PD – 15.11.2022 - projednáno 

 
B5.4 – Projektová dokumentace 
05KD 

- ZO žádá o vydání jedné kompletní aktuální revize projektové dokumentace a její uložení na 
uložiště, aby stavba pracovala podle aktuální PD. 

06KD 
- Zhotovitel požaduje ukládat na uložiště finální verze změnových výkazů výměr ideálně zkonzultovaný 

se stavbou. V současné chvíli nesedí VV vůči skutečnosti – info 
 
B6.1 – Neznámé vedení u trafostanice 
06KD – Stavba zjistí o co se jedná a bude následně řešeno. 
 
07KD 

- Je nutné oficiální vyjádření ČEZ – souhlas s provedením prací (kabel 22 kV) – zajistí AD 
 

B6.2 – Oklep nákladních automobilů 
 

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína 
na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – info 
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B6.3 – Kabely CETIN na parkovišti 
- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel se domluví 

s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky “, Zhotovitel zašle oznámení Variace 
včetně výkazu výměr – trvá 
 

 
C. BOZP 

01KD 
Upozornění Zástupce objednatele: 

- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s.r.o. , tel: 
+420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz 
 

 
D. Závěr a poznámky 

D1.1 – Všeobecné 
01KD  

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez 
odsouhlaseného TePř vč. KZP nejsou práce povoleny. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: 
Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele. 

- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální 
projektovou dokumentaci. 

- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací 
 

 
 
Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne 15.11.2022 od 9.00 hodin v prostoru stavby, zápis bude 
proveden v restaurace Golf Club. 

 
Kontroloval: Ing. Jan Dědeček 
 
 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
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VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.8 

 

Zadavatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

Se sídlem:   Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28 

Jednající:  JUDr. Marek Hrabáč, primátor města 

IČ:    00261891 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 

 

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z  ulice Přemyslova a městské pláže“. 
 

Systémové číslo VZ: P22V00000032 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám, jako reakci na dotaz uchazeče z 12.5.2022 a dále uvádí zadavatel 
informace k doplnění z vlastního podnětu ve Vysvětlení č. 2. 

Dotaz č. 1: 
Ve výkazech výměr předmětné zakázky jsou uvedeny následující položky:  
SO 09 – Závlahy-napojení 

1 K 871230000-R 
Revize závlahového systému - realizace (dodávka  + montáž) v rozsahu výpisu Výkazu výměr - vč. zemních prací, 
rozvodů a komponentů automatického závlahového systému vč. úpravy míst připojení hadic / M+D    kpl 1,000 

 
VV 

 
" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "  

  

 
VV 

 
" Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "  

  



 

2 

 

 
VV 

 
" BT/ SO04 - SO 09 - závlahový systém " 

  

 
VV 

 
" případné doplnění dle Technické zprávy v SO 04 pro SO 09  (dále jen TZ )"  

  

 
VV 

 
" výkr.SO 04-manual- ŘEŠENÍ ZELENĚ ...(sam.příloha Manuál DPS - str.21-23= SO 09 závlah.systém)" 

  

 
VV 

 
" výkr.  C3 - Koordinační situace " 

  

 
VV 

 
" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 09"  

  

 
VV 

 
Mezisoučet 

 
0,000 

 
VV 

 
" BT 151 /  Revize stávajícího závlahového systému a jeho úprava dle nového řešení ploch"  

  

 
VV 

 
" BT 153-159/ Revize závlahového systému - realizace (dodávka  + montáž) bude řešit "  

  

 
VV 

 
" OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY" 

  

 
VV 

 
"  OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE " 

  

 
VV 

 
"  POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ "  

  

 
VV 

 
" POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ  "  

  

 
VV 

 
"  FILTRACE, ČERPACÍ STANICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ "  

  

 
VV 

 
" MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE "  

  

 
VV 

 
" celek  REALIZACE "                  1 

 
1,000 

 
VV 

 
Součet 

 
1,000 

2 K 871230000-R1 Dílenská dokumentace - pro Revizi závlahového systému  kpl 1,000 

 
VV 

 
" BT 151 / DOKUMENTACE pro Revizi stávajícího závlahového systému a jeho úprava dle nového řešení ploch" 

  

 
VV 

 
"  Vzhledem k tomu, že stávající závlahový systém nemá projektovou dokumentaci "  

  

 
VV 

 
 " bude v rámci stavby vypracována dílenská dokumentace, která zreviduje současný stav a navrhne  úpravy "  

  

 
VV 

 
" BT 152/ celek DOKUMENTACE "                  1 

 
1,000 

 

 

 

Zákon 134/2016 Sb. ZZVZ ze dne 12. května 2016 a vyhláška 169 ze dne 12. května 2016 jasně a zřetelně určuje v § č.5 jakým způsobem má být sestaven výkaz výměr pro 
výběrové řízení. Dále § č.4 a § č.5 jasně a zřetelně určují pravidla na základě kterých musí  být přesně definované práce a materiály a vylučují jakékoliv ocenění pomocí 
kompletů. Vzhledem k tomu, že výše uvedené položky jsou kompletové (i když měrná jednotka je uvedena v  m) jedná se o sloučené položky což zákon nepřipouští. 

 



 

3 

 

Z Výše uvedeného vyplývá, že zadavatel nepostupoval při sestavení výkazu výměr dle citovaného zákona a vyhlášky. Tímto zadavatel přenáší svou odpo vědnost za správně 
zadaný výkaz výměr na uchazeče. Předložený výkaz výměr neobsahuje přesné konkrétní kvalitativní a dodací podmínk y, na základě, kterých by jasně definoval výměry 
potřebné k přesnému ocenění a následně kvalifikovanému porovnání nabídek uchazečů. Takto zadaný výkaz výměr je neporovnatelný. Zároveň n ení provedena diagnostika 
závlahového systému, která stanoví přesný rozsah nutných oprav a prací. Od této diagnostiky se následně odvíjí nutný objem provedených prací. Zde opět zadavatel přenáší 
své povinnosti a povinnosti projektanta na uchazeče, což je v rozporu s výše uvedeným zákonem a vyhláškou. 

 

Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby byl v souladu se Zákonem 134/2016 Sb. ZZVZ ze dne 12. května 2016 a vyhláška 169 ze dne 12. května 2016 o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb?  

 

Vysvětlení č. 1 

Protože problematika rekonstrukce závlahy je složitá a skutečný rozsah prací bude znám až po podrobném prozkoumání systému v rámci realizace stavby 
není možné nyní stanovit konkrétní práce a dodávky s rekonstrukcí závlahy spojené. Proto se zadavatel rozhodl, v zájmu rovných podmínek pro stanovení 
ceny všech uchazečů, stanovit fixní cenu stavebních prací popsaných v položce č.1 a dílenské dokumentace v položce č.2 výkazu výměr stavebního objektu 
SO 09, který je součástí celkového výkazu výměr stavby Městská pláž areálu Kamencového jezera. Případné vícepráce nad rámec uvedené ceny budou 
řešeny v průběhu realizace stavby. 
Výkaz výměr s doplněnými fixními cenami ve stavebním objektu SO 09 je součástí dodatečné informace k  výše uvedenému dotazu. 
 

 

Vysvětlení č. 2 z vlastního podnětu zadavatele 

Zadavatel předkládá nový výkaz výměr na ČÁST A: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z  ulice Přemyslova – 
Vstupní prostranství, ve kterém byl doplněn stavební objekt SO 01.1 – Komunikace, veřejná prostranství, parkoviště – Oplocení dodatek 

 

Příloha: 
Výkaz výměr ČÁST B-stavba: Rekonstrukce městské pláže u vstupu do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova s doplněnými fixními cenami 
ve stavebním objektu SO 09 je součástí dodatečné informace k  výše uvedenému dotazu. 

 

Výkaz výměr na ČÁST A-stavba: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z  ulice Přemyslova – Vstupní prostranství, 
ve kterém byl doplněn stavební objekt SO 01.1 – Komunikace, veřejná prostranství, parkoviště – Oplocení dodatek 

 



 

4 

 

 

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 

Zadavatel vzhledem k povaze zveřejňovaných informací současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.5.2022 do 10:00 hodin. 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Marcela Kukiová           

                                                                                         OVV, úsek veřejných zakázek 

Mgr. Marcela Kukiová

16.05.2022
18:01
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