
Název stavby:

Číslo Změnového listu:
Číslo SO/PS:

Zhotovitel:

Dopad do celkových termínů:

Jméno:

Zástupce objednatele: Ing. Jan Dědeček

Autorský dozor: Ing.arch. Zbyněk Ryška

David Dinda

Mgr. Hana Nováková

Zhotovitel: Ing. Tomáš Holan

Nový temín: viz. Claim č.1

Původní termín dle SOD:Viz. přílohy Změnového listu

Popis změny:                              
(popis předmětu změny, 
specifikace, zda jde o změny 
položek, kvality, rozměrů, 
termínů či 
dodatečné/neprovedené práce a 
zdůvodnění pro zařazení do 
patřičného odstavce § 222 nebo 
§ 100)

Zdůvodnění změny:
1. Dle ZDS měly být poklopy na stávající dešťové i splaškové kanalizaci v Přemyslově ulici ponechány stávající litinové. 
Dle požadavku Objednatele budou veškeré poklopy vyměněny za nové. V pochozích plochách komunikace budou 
dodány jako zadlažďovací pro zadláždění žulovými kostkami a v pojížděných plochách budou osazeny litinové poklopy 
D400 (viz. PD poklopy).
2. Dle ZDS měl být přepad z retenční nádrže vedený kanalizačním potrubním DN160 až do Kamencového jezera. Dle 
požadavku Objednatele a AD bude přepad z retenční nádrže řešený pomocí vsakovací rýhy s drenážním potrubím DN 
100 (viz. PD změny přepadu).
3. Dle požadavku Objednatele byl pod Přemyslovou ulicí zhotoven kolektor pro inženýrské sítě z potrubí 2x DN200 s 
revizními šachtami DN600 na koncích kolektoru (viz. PD poklopy). Tento kolektor bude sloužit k případným opravám 
nebo doplnění nových inženýrských sítí bez nutnosti překopání Přemyslovy ulice.

Nové řešení :
1. V pochozích plochách budou osazeny nové zadlažďovací poklopy, které budou zadláždění žulovou dlažbou 8/10 v 
počtu 8 kusů. V pojížděných plochách budou osazeny nové litinové poklopy DN 600 v počtu 10 kusů (viz. PD poklopů) z 
toho 2 litinové poklopy byly v původním rozpočtu (z toho jeden nad RN a jeden nad VŠ2 součást SO 05.2 poklop č.7 v 
PD změny poklopy). Celkem na SO 03 je 9 ks nových litinových poklopů.
2. Přepad z retenční nádrže bude provedený jako vsakovací rýha s drenážním potrubím DN 100, namísto kanalizačního 
potrubí DN 160 z RN do Kamecového jezera, které je odečteno jako méněpráce v původní délce 101,2 m. Vsakovací 
rýha je provedena z drenážního potrubí DN100, je obsypána kamenivem 16-63 mm a je obalena separační geotextílií.
3. Pod Přemyslovou ulicí byl zhotoven kolektor pro inženýrské sítě z obetonovaného potrubí PVC 2x DN200 s revizními 
šachtami DN600 na koncích kolektoru, uzavřenými zadlažďovacími poklopy. Tento kolektor bude sloužit k případným 
opravám nebo doplnění nových inženýrských sítí bez nutnosti překopání a uzavření Přemyslovy ulice.

Zdůvodnění pro zařazení změny :
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu 
nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze 
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.
Uvedené změny vznikly na základě požadavku Objednatele a dle návrhu AD. 
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota 
je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.

06.04.2023
Termín dle ZL. č. 

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání 
povolení konat dle Pod-čl. 3.1 
OP/ZP

Datum: Podpis:

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: ANO/NE

-8 587,16 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový 
rozpočet v příloze):

viz. příloha ZL

Odpočty v Kč bez DPH -212 413,01 Kč

-7 096,83 Kč
DPH

Přípočty v Kč bez DPH 205 316,18 Kč
Celkem bez DPH

-1 490,33 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel/Objednatel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového 
jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327

SO 03
Název stavebního 
objektu/provozního souboru: DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ZL 15

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Společnost Kamencové jezero – Přemyslova

Předmět změny: Poklopy, kolektor, přepad z retenční nádrže



Změnový rozpočet ZL 15 5/3
Přehled nový položek 1/8
Kalkulace zadlažďovací poklop 1/9
CN dodavatele zadlažďovacího poklopu 1/10
Přehled zařazení změn do skupin 1/11
Oznámení Variace č.15 1/12
Oznámení Variace č.15 aktualizace 1/13
PD - situace změny poklopy a kolektor 1/14
PD - situace změny přepad z RN 1/15
Pokyn ZO 2/16
Upřesnění typu poklopu AD 1/18
Vyjádření AD 1/19
Vyjádření TDS 2/20
Zápis z KD 6/22

Přílohy změnového listu:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 26.07.2023

Zadavatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 26769611
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova DIČ: CZ26769611

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -8 587,16

-7 096,83 -1 490,3321,00%
0,00 0,0015,00%

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z 
ulice Přemyslova a městské pláže

-7 096,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P/055/22

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-257 019,74-212 413,01MNP Méněpráce
248 432,58205 316,18VCP Vícepráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-8 587,16-7 096,83SO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / ZL15

-7 096,83 -8 587,16

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže

26.07.2023

 
 

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -212 413,01

D HSV Práce a dodávky HSV -212 413,01

D 1 Zemní práce -153 264,89

1 K 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 -70,566 291,00 -20 534,71 SO 03

VV -0,8*1,36*101,2     "od retenční nádrže do vodní plochy -110,106
VV 54*0,6*0,85   "vsakovací rýha přepad z RN 27,540
VV 8*1*1,5   "kolektor pro kabely včetně šachet 12,000
VV Součet -70,566

2 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
do 2 m

m2 -275,264 74,00 -20 369,54 SO 03

VV DN160
VV -1,36*101,2*2     "od retenční nádrže do vodní plochy -275,264
VV Součet -275,264

3 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -275,264 24,50 -6 743,97 SO 03

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 -64,768 44,60 -2 888,65 SO 03

VV Odvoz na mezideponii a zpět do zásypu

VV Potrubí od retenční nádrže do vodní plochy - zpětný zásyp 
výkopkem

VV -0,8*1,36*101,2     "výkop -110,106
VV 0,8*0,1*101,2      "odpočet lože 8,096
VV 0,8*0,46*101,2    "odpočet obsypu 37,242
VV Součet -64,768

5 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 7 000 do 8 000 m

m3 -70,566 180,00 -12 701,88 SO 03

VV Odvoz na skládku
VV -110,106       "výkopy -110,106
VV 54*0,6*0,85  "vsakovací rýha přepad pro RN 27,540
VV 8*1*1,5   "kolektor pro kabely vč. šachet 12,000
VV Součet -70,566

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -64,768 125,00 -8 096,00 SO 03

VV -64,768     "výpočet v pol.č. 162251102 -64,768
VV Součet -64,768

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -127,019 80,00 -10 161,52 SO 03

VV -70,566*1,8 "Přepočtené koeficientem množství -127,019
VV Součet -127,019

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 -70,566 10,00 -705,66 SO 03

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -55,108 83,00 -4 573,96 SO 03

VV POTRUBÍ
VV Výkopy
VV -110,106 -110,106
VV Mezisoučet -110,106
VV Odpočet lože potrubí
VV +8,096 8,096

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE / ZL15

MNP - Méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 8,096
VV Odpočet obsypu potrubí
VV +0,8*0,46*101,2     "od retenční nádrže do vodní plochy 37,242
VV Mezisoučet 37,242
VV 54*0,6*0,15   "přípočet zásyp vsakovací rýhy přepad z RN 4,860
VV 8*1*0,6   "kolektor pro kabely 4,800
VV Součet CELKEM -55,108

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný t -110,216 288,00 -31 742,21 SO 03
VV -55,108*2 "Přepočtené koeficientem množství -110,216
VV Součet -110,216

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -37,242 213,00 -7 932,55 SO 03

VV DN160
VV -0,8*0,46*101,2     "od retenční nádrže do vodní plochy -37,242
VV Součet -37,242

12 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t -74,484 360,00 -26 814,24 SO 03
VV -37,242*2 "Přepočtené koeficientem množství -74,484
VV Součet -74,484

D 4 Vodorovné konstrukce -7 121,20

13 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 -7,496 950,00 -7 121,20 SO 03

VV DN160
VV -0,8*0,1*101,2     "od retenční nádrže do vodní plochy -8,096
VV 6*1*0,1   "kolektor pro kabely 0,600
VV Součet -7,496

D 8 Trubní vedení -52 026,92

14 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m -101,200 475,00 -48 070,00 SO 03

VV -101,2     "od retenční nádrže do vodní plochy -101,200
VV Součet -101,200

15 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m -101,200 25,30 -2 560,36 SO 03

16 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm m -101,200 13,80 -1 396,56 SO 03

Strana 4 z 5



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 26.07.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 316,18

D HSV Práce a dodávky HSV 205 316,18

D 2 Zakládání 43 077,70

1 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 22,470 950,00 21 346,50 SO 03

VV 53,5*0,6*0,7    "vsakovací rýha přepad z RN 22,470
VV Součet 22,470

2 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 153,010 10,00 1 530,10 SO 03

VV 53,5*(0,6+0,7+0,6+0,7)*1,1  "vsakovací rýha přepad z RN 153,010
VV Součet 153,010

3 M 69311035 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 30kN/m m2 175,962 22,00 3 871,16 SO 03

VV 153,01*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 175,962
VV Součet 175,962

4 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm m 53,500 63,80 3 413,30 SO 03

VV 53,5   "vsakovací rýha přepad z RN 53,500
VV Součet 53,500

5 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25 m3 3,938 3 280,00 12 916,64 SO 03

VV Kolektor pro kabely
VV 2,1*6*0,15   "obetonování kolektoru 1,890
VV 0,8*0,8*0,2*2   "dno šachet kolektoru 0,256
VV 0,7*4*0,2*0,2*16 "pod poklopy 1,792
VV Součet 3,938

D 8 Trubní vedení 162 238,48

6 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

m 12,000 718,00 8 616,00 SO 03

VV kolektor pro kabely 2ks DN 200
VV 2*6 12,000
VV Součet 12,000

7 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 5 140,00 10 280,00 CS ÚRS 2023 01

VV Revizní šachty kolektoru
VV 2 2,000

8 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury kus 2,000 131,00 262,00 CS ÚRS 2023 01

VV Revizní šachty kolektoru
VV 2 2,000

9 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení A15, A50 kus 16,000 1 040,00 16 640,00 SO 03

VV 8 "zadlažďovací 8,000
VV 8 "litinové 8,000
VV Součet 16,000

10 M 28661932 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 8,000 5 000,00 40 000,00 SO 03

VV "celkem litinových poklopů" 9 9,000
VV "odpočet v rozpočtu nad retenční nádrží"  -1 -1,000
VV Součet 8,000

11 M 286R Poklop pro zadláždění 600x600 B125 GA kus 8,000 10 805,06 86 440,48 kalkulace
VV "zadlažďovací poklopy " 8 8,000

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE / ZL15

VCP - Vícepráce
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Stavba :

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 15

P.č. Č.položky Název položky MJ JC Zdůvodnění JC
7 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 5 140,00 CS ÚRS 2023 01
8 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 131,00 CS ÚRS 2023 01

11 286R Poklop pro zadláždění 600x600 B125 GA kus 10 805,06 kalkulace

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže



FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY položka č. 11

číslo položky popis m.j.

kus

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

Poklop pro zadláždění 600x600 kus 1,000 8 442,90 8 442,90

0,00
0,00

CELKEM HMOTY - H 8 442,90

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

Dlaždič 1,000 300,00 300,00
Dlaždič 1,000 300,00 300,00

0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 600,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M 202,80

CELKEM MZDY - M 802,80

STROJE
číslo stroje název stroje počet Nh sazba Kč

Pila rozbrušovací BTS 635s 0,500 300,00 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CELKEM STROJE - S 150,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
0,00
0,00

CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 0,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 469,79
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN) 469,79
ZISK - Z= 5% z(H+M+S+OPN) 469,79
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 10 805,06

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie  výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

8 442,90 802,80 150,00 0,00 469,79 469,79 469,785 10 805,06 10 805,06

Vypracoval: Blochin Jiří

Poklop pro zadláždění 600x600 B125 GA286R



NCH/2022/1154

Nabídka

Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10
430 01 Chomutov
CZ

TECAM PCV a.s.

Kotrčova 304/2

503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem

CZ

Dodavatel:

NCH/2022/1154

16.11.2022Datum vystavení:
Platnost od: Platnost do:16.11.2022 24.02.2023

Vypracoval: Fiala Vratislav

Nabídka:

Způsob platby: -

Telefon do zaměstnání: +420 474 623 117

Mobil do zaměstnání: +420 777 209 131

Popis: poklop pro zadláždění
Kontaktní osoba: Drobílek Vlastimil

725002620Mobil do zaměstnání:
drobilek@silnicetopolany.czEmail 1:

Termín dodání poklopů je 3-5 týdnů od objednání. (termín dodání nutno ověřit při objednávce, může se měnit dle 

vytíženosti výroby).

Při odběru 16ks poklopů je doprava zdarma

Nabízené položky Množství Cena/MJ Celkem netto

Poklop B125 GA 120 060 600x600 (700x700 V=120mm) pozink, k 

venkovnímu zadláždění
16,00 Ks Kč8 442,90 135 086,34

světlost 600 x 600 mm, pozink, pro zadláždění, výška vany 120 mm, bez těsnění

Daň % Netto DPH Brutto

21Základní sazba DPH 135 086,34 28 368,13 163 454,47 Kč
Celkem 135 086,34 28 368,13 163 454,47 Kč

Platební podmínky: Při platbě do 30 dnů bez skonta (jednoduchá splatnost).

Datum:

Vystavil: Převzal:

Datum: 25.01.2023

Strana: 1/1Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3737.



Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 do 31.12.2019 od 1.1.2020 a max. 140 448 000 Kč
od 1.1.2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 6=30+34   811 444,49 bez ABS 9=(31/1)*100 7,50% ABS
12=39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 3 503 230 Kč ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  68 032 028,20 7=(6/1)*100 1,25% 10=(35/1)*100 0,09% ABS 13=částka fin.
limitu-39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 6 214 694 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 105,01% 8=1*0,3 19 435 848,00 Kč 11=1*0,5 32 393 080,01 Kč 14=(39/1)*100 5,41% ABS

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% OK v limitu

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 9 717 924,00 Kč -6-

Smluvní kompenzační 
nároky

SO ZL č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+3
7+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

..................................................................................... - 2 585 082,50  5 830 950,69  3 245 868,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 050 679,37  2 806 286,98   755 607,61  4 856 966,35    0,00   55 836,88   55 836,88   55 836,88 -  534 403,13  2 968 826,83 5,41%  3 503 229,96    0,00
SO 05 1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP    0,00   76 788,61   76 788,61    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   76 788,61 0,12% 76 788,61
SO 12 2 PLYNOVOD / Přeložka HUP do země    0,00   109 724,28   109 724,28    0,00    0,00    0,00   109 724,28 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 3 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
změna sanace zemní pláně - 1 619 564,50  1 378 466,01 -  241 098,49    0,00    0,00 - 1 619 564,50  1 378 466,01 -241 098,49 2 998 030,51 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 4 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
vybourání dešťové kanalizace v parkovišti    0,00   51 737,06   51 737,06    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   51 737,06 0,08% 51 737,06

SO 09 5 ZÁVLAHY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém    0,00  1 194 840,21  1 194 840,21    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1 194 840,21 1,84% 1 194 840,21

SO 04.10 6 Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební 
činnosti / Kácení smrků U Révy    0,00   5 694,80   5 694,80    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   5 694,80 5 694,80 5 694,80 0,00% 0,00

SO 01 7 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst -  405 214,50   404 475,64 -   738,86    0,00    0,00 -405 214,50   404 475,64 -738,86 809 690,14 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 04 8 ZELEŇ / Změna ploch trávníků na městsképláži -  246 623,25   445 696,64   199 073,39    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 623,25   445 696,64 1,07% 692 319,89
SO 01.1 9 Demolice / Demolice plochy pře areálovým WC    0,00   32 826,17   32 826,17    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   32 826,17 0,05% 32 826,17
SO 03 10 MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži    0,00   50 142,08   50 142,08    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   50 142,08 50 142,08 50 142,08 0,00% 0,00
SO 02 11 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně    0,00   457 201,29   457 201,29    0,00    0,00    0,00   457 201,29 457 201,29 457 201,29 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 02 12 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna rozsahu 
zpevněných ploch -  75 366,87   961 621,96   886 255,09    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 366,87   961 621,96 1,60% 1 036 988,83

SO 03 13 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a nátěr -  25 900,37   137 542,62   111 642,25    0,00    0,00 -  25 900,37   137 542,62 111 642,25 163 442,99 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 05.1 14 Stavební část / změna založení SO 05    0,00   318 877,14   318 877,14    0,00    0,00    0,00   318 877,14 318 877,14 318 877,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 03 15 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN -  212 413,01   205 316,18 -  7 096,83    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212 413,01   205 316,18 0,64% 417 729,19

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)
Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z 
Přijaté smluvní částky

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky

Sledování čerpání limitu

Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny změn
-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 

Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)









9

10

11

koš typ 2

koš typ 3

koš typ 1

kmen

lavička malá

stojany na kolo

stojany na kolo

lavička malá

zahrazovací sloupek

zahrazovací sloupek

16

pítko

VŠ

PEHD50x4,6

B.03B.08

SO 05

SO
 05

a

SO
 0

6

SO 06

805

806

807

852
850

805

806

807

852
850

A

A

Ven.Š1

Ven.Š2
původní studna

ROZVOD VODY ZE STÁVAJÍCÍ STUDNY. OSAZENY DVĚ

VENTILOVÉ PLASTOVÉ ŠACHTY PRO ZÁVLAHU A PRO

NAPOJENÍ PÍTKA - POTRUBÍ PE d20x2 (DN 16 ) - DL.2,5 m

PÍTKO ODKANALIZOVÁNO DO STÁVAJÍCÍCH DRENÁŽÍ

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 Z

ODTOKOVÉHO KANÁLKU PÍTKA
5012-1,5

r=10m
5012-1,5

r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

H2O z ovládání - hlavní řád
H2O z retence do ovládání

CYKY 5X1,5 - 7X PLUS REZERVA

CYKY 5X1,5 

CYKY 5X1,5 

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

5012-1,5
r=10m

1.50m

1.20m

SO 08 PŘÍPOJKA VODY

PEHD d50x4,6 - dl.16,4 m

ROZVOD ZTI VODY
DOPOUŠTĚNÍ DO RETENCE

PRO ZÁVLAHU PARKOVÉ ZELENĚ
HDPE 50x4,6  - CELK. DÉLKA 48,5 mPLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

VODOMĚRNÁ SESTAVA
2x PODRUŽNÝ VODOMĚR

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA d32x3
BUDE ZRUŠENA A
NAHRAZENA NOVOU d50x4,6

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD Z RETENCE DO

VSAKPOVACÍ RÝHY

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD DO VSAKU

DOPOUŠTĚNÍ VODY
DO RETENCE

PODZEMNÍ  NÁDRŽ

6.30m 1.80m
4.50m

1.85m

7.00m

6.95m

2.10m

1.55m

ZŠ

SO 03 LDV

 PODCHYCENÍ
LINIOVÉHO ŽLABU

 PODCHYCENÍ
DRENÁŽÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: RUŠENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ: NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

VŠ

rev.

jednotky Metrický system
Pokud není uvedeno jinak,
všechny rozměry jsou milimetrech.

SO 03

měřítko

Dešťová kanalizace

SO 03
02

část
dokumentace

název číslo

číslo paré

Ing. arch. Zbynek Ryška,
Ing. arch. Jan Skoupý,
Ing. arch. Denisa Kyselicová

číslo projektu 215

lokace Přemyslova, Chomutov

investor

název projektu Západní vstupní prostranství
do areálu Kamencového
jezera – B1 Přemyslova

Statutarní město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

autoři

refuel s.r.o
Malenická 2, 148 00 Prague,
Czech republic, EU
www.refuelworks.com

DPS
Dokumentace pro provádění stavby

stupeň
projektu

12/2022

Ing. arch. Zbyněk Ryška
+420 736 605 107 zbynek@refuel.cz

HIP

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vytvoření kopie,
zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu
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SITUACE

projektant části Ing.  EVA PATOČKOVÁ
ČKAIT č. 1005340

+420 777 64 13 01
eva@patocka.net

1:200

POZNÁMKA:
TRASY PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY POUZE
ORIENTAČNĚ DLE ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PŘI
NEZNÁMÉM VÝŠKOVÉM ULOŽENÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE PŘEDPOKLÁDÁNO ULOŽENÍ DLE
ČSN 73 6005. PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ A DOTČENÝCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY
DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM BUDOU DODRŽENY. TATO PÍSEMNÁ
STANOVISKA JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. STAVEBNÍK (
ZHOTOVITEL ) SI PŘESNOU POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ NECHÁ PŘED ZAHÁJENÍM
STAVBY VYTÝČIT.

UPOZORNĚNÍ:
PRO ŠACHTY OSAZOVANÉ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI NUTNO OVĚŘIT HLOUBKU TÉTO
KANALIZACE PŘED ZADÁNÍM JEJICH OBJEDNÁVKY.
VÝSTAVBĚ NOVÝCH SÍTÍ MUSÍ PŘEDCHÁZET OVĚŘENÍ HLOUBKY NAPOJENÍ NA
STÁVAJÍCÍ NAPOJOVANÉ INFRASTRUKTUŘE. V PŘÍPADĚ ODLIŠNÉ SKUTEČNÉ HLOUBKY
NAPOJENÍ OPROTI PROJEKTOVANÉ NUTNO OVĚŘIT PROJEKTOVANÝ VÝŠKOVÝ PROFIL
PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ.
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  Společnost Kamencové jezero 

– Přemyslova 
Jiří Blochin 
Silnice Topolany a.s. 

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/031 Běchovická 701/26 
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele  100 00 Praha 10 
Datum: 06.04.2023  

 
Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 15 
Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového 

jezera z ulice Přemyslova a městské pláže 
Smlouva: Číslo smlouvy d202200327 

Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a 
Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP) 

Související 
korespondence 

„Oznámení aktualizace Variace č. 15 – přepad z retenční nádrže, poklopy, kolektor“ 
ze dne 20.02.2023; 
„Oznámení Variace č. 15 – zadlažďovací poklopy 600x600“ ze dne 25.01.2023 

  
 

 
Vážený pane Blochine, 

Vaším dopisem ze dne 25.01.2023 jste předložili návrh Variace č. 15, která spočívá v dodání a umístění 
zadlažďovacích poklopů namísto ponechání stávajících, popř. dodání nových poklopů litonových. 

Uvedli jste, že dle zadávací dokumentace Stavby měly být poklopy na stávající dešťové i splaškové 
kanalizace v Přemyslově ul. ponechány stávající litinové poklopy. Na vodoměrných šachtách, na 
čerpací stanici a nad retenční nádrží pak měly být dodány nové litinové poklopy.  Objednatel však 
vznesl požadavek na to, aby veškeré poklopy v dlážděných plochách komunikace byly zadlažďovací 
pro zadláždění žulovými kostkami. Tento požadavek reflektujete v návrhu Variace č. 15. 

Návrh Variace č. 15 jste následně aktualizovali Vaším dopisem ze dne 20.02.2023, ve kterém jste 
uvedli, že v rámci Variace č. 15 dochází k upřesnění počtu zadlažďovacích poklopů dle požadavku 
autorského dozoru, který požaduje provedení celolitinových poklopů v pojížděných plochách a 
rovněž uvažujete na základě požadavku autorského dozoru provést změnu přepadu z retenční 
nádrže, který bude oproti zadávací dokumentaci Stavby řešen vsakovací rýhou s drenážním 
potrubím DN 100. Dále v rámci Variace č. 15 uvažujete zhotovit kolektor pro inženýrské sítě pod 
Přemyslovou ulicí z potrubí 2x DN 200 s plastovými revizními šachtami DN 600 na koncích 
kolektoru. 
(práce nad rámec Smlouvy popsané v předchozích třech odstavcích dále jen „Variace č. 15“) 

Provedení Variace č. 15 podle Vás zahrnuje změny kladné ve výši 215.752,63 Kč bez DPH a změny 
záporné ve výši 212.413,01,- Kč bez DPH. Ve Vašem dopisu ze dne 20.02.2023 jste uvedli, že provedení 
Variace bude mít dopad na Dobu pro dokončení. 

Autorský dozor se k návrhu Variace č. 15 vyjádřil svým stanoviskem ze dne 27.01.2023, ve kterém 
uvedl, že provedení Variace č. 15 bylo předjednáno na kontrolním dni, a to z důvodu vhodnějšího 
estetického působení ve vysoce exponované lokalitě. Autorský dozor se k návrhu Variace č. 15 vyjádřil 
dále svým stanoviskem ze dne 01.03.2023, ve kterém souhlasil s provedením prací, které Zhotovitel 
oznámil svým dopisem ze dne 20.02.2023. 
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Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) se k návrhu 
Variace č. 15 vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 23.02.2023, ve kterém s návrhem souhlasil. 

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení 
Variace č. 15 podle Vašeho návrhu, který jste předložili Vaším dopisem ze dne 25.01.2023 
a aktualizovali dopisem ze dne 20.02.2023. 

Definitivní ocenění Variace č. 15 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. 
Z tohoto důvodu Vám dále vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení 
Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 15, a to bezodkladně, nejpozději však do 21 dní ode 
dne doručení tohoto dopisu. 

V souvislosti s možným vlivem Variace na Dobu pro dokončení Vás dále vyzývám k předložení 
Claimu dle Pod-čl. 6.2 OP/ZP, nastane-li tento vliv. Připomínám, že budou-li skutečnosti související 
s provedením Variace mít přetrvávající charakter, je třeba předkládat průběžné Claimy v měsíčních 
intervalech. Po skončení vlivu skutečností je pak třeba předložit závěrečný Claim včetně 
závěrečného vyčíslení, a to ve lhůtě 14 dnů. 

S pozdravem 

 

   Ing. Jan Dědeček 
Zástupce Objednatele 

 

Přílohy: 

- „Vyjádření AD – Oznámení aktualizace Variace č. 15 – Přepad z retenční nádrže, poklopy, 
kolektor“ ze dne 01.03.2023 

- „Vyjádření TDS k Variaci č. 15“ – e-mail ze dne 23.02.2023 

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.04.06 16:37:41 +02'00'

Jan
Dědeček





Stavba: Rekonstrukce západního vstupního 

prostranství do areálu Kamencového jezera – 

ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení aktualizace Variace č.15 – 

Přepad z retenční nádrže, poklopy, kolektor

Souhlasíme se zhotovením zadlažďovacích poklopů dle Oznámení aktualizace Variace č.15.

Souhlasíme se změnou přepadu z retenční nádrže, který měl být dle ZDS vedený 

kanalizačním potrubním DN160 až do Kamencového jezera. Dle požadavku Objednatele a 

AD bude přepad z retenční nádrže řešený pomocí vsakovací rýhy s drenážním potrubím DN 

100.

Souhlasíme se zhotovení kolektoru pro inženýrské sítě pod Přemyslovou ulicí z potrubí 2x 

DN200 s revizními šachtami DN600 na koncích kolektoru.

V Brně dne 1. 3. 2023

Ing. arch. Zbyněk Ryška

jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz

+420 736 605 107

Refuel s.r.o. | ič 248 49 308 | www.refuelworks.com 

office Prague | KC Zahrada, Malenická 1784/2, 148 00 Prague

office Brno | Botanická 16, 602 00 Brno
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Zápis z kontrolního dne stavby 
 

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova 
a městské pláže“ 

 
Kontrolní den č. 17 

Datum: 
Čas: 
Místo: 
Zapsal: 
Přítomni: 

07.02.2023. 
09:00 hodin 
Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká 
Bc. Jakub Justra 
dle prezenční listiny   

Program KD:   
A.  Informace o průběhu prací  
B.  Kontrolní body a jejich plnění  
C.  BOZP  
D.  Závěr a poznámky  

A. Informace o průběhu prací 
 
16KD 

- SO 01 – pokládka dlažby K15/17, K8/10, pokládka žulových obrub, sanace a konstrukční vrstvy 
Přemyslova ul. 

- SO 05 – demontáž bednění základových pasů, hydroizolace základových pasů 
- SO 06 – výztuž opěrné stěny B 
- Městská pláž – dokončení sanace trasa A, přeložka inženýrských sítí  
- Plánované práce  
- SO 01 Přemyslova ul. – pokládka žulových obrub, sanace a konstrukční vrstvy  
- SO 01 Maroldova ul. – bourací práce: odstranění asfaltů, rozebrání dlažeb, 

17KD 
- SO 01 Přemyslova ul. – pokládka žulových obrub, sanace a konstrukční vrstvy  
- SO 01 Maroldova ul. – bourací práce: odstranění asfaltů, rozebrání dlažeb, vybourání obrub, 

odstranění kčních vrstev, zemní práce pro kontejnery, odstranění zastávky MHD  
- SO 05 – rozvody ZTI pod deskou, zásyp základů, drenáž 
- SO 06 – montáž bednění dříku opěrné stěny B 
- Městská pláž – sanace trasa B, přeložka inženýrských sítí, kamenné šlapáky + obruby 

 
B. Kontrolní body a jejich plnění 

B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele 
06KD  

- Zhotovitel zaslal dne 21.10.2022 Počáteční HMG upravený dle připomínek ZO. ZO se vyjádří ve 
smluvním termínu. 

 
08KD  

- SpS se k předloženému HMG vyjádří do 4.11.2022, SpS sdělil z připomínky k HMG – Z předloží koncept 
HMG do příštího KD – trvá 
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-  
13KDZ  

- Provede aktualizaci realizačního HMG – termín bude určen do příštího KD 17.1.2023 – trvá 
 
16KD 

- Z oznamuje, že do 2.2.2023 bude dokončeno Parkoviště SO01 – info  
 
B1.4 – Zpráva o postupu prací 
14KD 

- SpS sdělil své připomínky Z zapracuje do 24.1.2023 – Z zaslal 22.1.2023 – SpS se vyjádří do 
31.01.2023 – vypořádáno 
 

B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV 
06KD  
Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od předpokladu ZDS. Jednotlivá 
zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas 
v rámci jednotlivých Variací. Zhotovitel finančně vyčíslí jednotlivé změny na základě AD zpracované PD a 
výkazů výměr a časově vyčíslí na základě jednotlivých aktualizací Harmonogramu a předloží je formou 
Změnových listů. Týká se hlavně SO 05. - info 
 
B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán 
01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 
dní před zahájením prací. 

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy 
včetně KZP,  

- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby. 
o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány 
o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy 
o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby 
o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky 
o Vadící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vodící linie 

- Vzorky jsou odsouhlaseny. 
 
B1.7 – Zeleň 
10KD 

- Na OŽP je podána žádost o kácení 2 lip u kójí, které překáží stavbě opěrné zdi. Předpokladem je, že 
kácení nebude povoleno. Investor se pokusí získat povolení v odvolacím řízení u krajského úřadu, 
časový předpoklad do konce roku 2022 – trvá  

- Na straně stavby směrem k železničnímu přejezdu (k zooparku) nebude provedena výsadba 2 stromů 
z vodu kolize s rozvody plynu. Náhradní místa pro výsadbu řeší AD v rámci parkoviště (1 strom), resp. 
ploch pláže (1 strom) – trvá 
 

13KD  
- Pro případ, že kácení nebude povoleno ani v odvolacím řízení, zhotovitel předloží technologický 

postup k zajištění stromů a obnažení části jejich kořenových systémů – do 17.1.2023 – předloženo, 
byla provedena tahová zkouška - info 

 
14KD 

- Byl dohodnut postup výkopových prací v prostoru Lípy – předpoklad tahových zkoušek lípy – 
21.1.2023 – bylo provedeno, pokračují výkopové práce na základu opěrné zdi - info 

 
 



 
 

 info@cmanagement.cz 
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 
 contractmanagement.cz 

    

3 / 6
    

  
   

 

B1.8 – Dílenská dokumentace - Závlaha 
13KD  

- VDD – zábradlí na opěrné stěně odsouhlaseno AD 
- Velká žulová kostka – komunikace parkoviště a krajníky - schválen vzorek pokládky – AD souhlasí 

 
16KD 

- Brány – trvá  
- AD předloží návrh mříže – okolo stromu – do 25.1.2023 -trvá – AD Předložil v rámci KD 17 
- Lavičky  – Z předloží návrh – info – do 14.2.2023 - trvá 

 
B1.9 – SO 05 vstupní objekt – založení  
11KD 

- SO 05A  -Vstupní objekt – v každé místnosti bude světlo s vypínačem a zásuvka včetně datové zásuvky 
AD zašle do – termín bude určen 

15KD 
- Prověřit typ omítek – AD se vyjádří do 31.1.2023 – na zděné konstrukce bude provedena štuková 

omítka - info 
- SO05A – AD se vyjádří k návrhu Z - štuková omítka, venkovní a vnitřní - dle PD – AD souhlasí 

 
B1.11 – Retenční nádrž  
 
B2.3 – Elektro 
06KD 

- AD zajistí PD pro nové řešení napojení SO 05. – AD předložil návrh O, O odsouhlasi, PD bude 
následně realizována 

- Objednatel si zařídí zrušení odběrných místa přípojného sloupku 
- Nové napojení areálu bude provedeno dle Varianty A předložení AD na KD – AD dopracuje nové 

řešení včetně výkazu výměr. Viz příloha zápisu z KD. 
 
13KD 

- Rozvody elektro a slaboproud SO05 - pozice koncových prvků – před zahájení provádění svislých 
konstrukcí, bude problematika konzultována a pozice koncových prvků budou průběžně 
odsouhlasovány - info 

 
B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák 
 
14KD  

- Situace stávajících inženýrských sítí byla projednána – nutné řešit dešťovou kanalizaci - sociálky a gril 
– Z zaměří vyústění dešťové kanalizace – následně AD navrhne řešení – trvá splněno 

16KD 
- R87 Nový napájecí Kabel NN (není uvedeno ve VV, řešeno jiným projektem)– změna pozice Z předloží 

návrh Variace se zakreslení provedení kabelové trasy - info 
 
B3.1 Splašková kanalizace  
03KD 

- Je nutno vyřešit napojení SO 05, který měl být napojen do stávající šachty, která na pozemku nebyla 
nalezena. Je třeba šachtu nově vybudovat a provést přípojku na hlavní stoku v Přemyslově ulici. AD 
prověří místo napojení nově navržené splaškové tlakové kanalizace. 

- AD prověří možnost napojení nové splaškové kanalizace ze stávajících objektů na pláži formou 
tlakové kanalizace (čerpací stanice). Předpoklad příští KD. 

04KD 
- Kanalizace na pláži – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 
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- Napojení SO 05 – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 
06KD  

- AD předloží koncept do 8.11.2022 – splněno Z/O/SpS se vyjádří do příštího KD –  
09KD  

- O doplnil požadavek – dopojení tlakové kanalizace, bylo projednáno v rámci KD – AD zapracuje do 
22.11 (nutné dopojit stánek - pirát ) 

10KD 
- AD zaslal – O/SpS/Z se vyjádří – do 29.11.2022 – Odsouhlaseno, (bude přiložena voda pítko) 

11KD 
- Dle předložené dokumentace – částečně vypořádáno. 

16KD 
- Vedení Inženýrských sítí – voda,  kanalizace bude provedeno mimo konstrukční vrstvy komunikace  -  

trasy A – info 
 
B3.3 Paluba molo 
08KD 

- Kabelové komory – lodičky a vstup na molo – nutná koordinace se stavbou včetně tras (O předloží 
návrh do 18.11.2022) 

10KD 
- Zasláno, nutné rozhodnout dispozici komor AD zakreslil do situace – bude zasláno konečné řešení – 

do 29.11.2022 – info 
12KD 

- Materiál mola – materiál byl předložen – AD souhlasí – Z zašle – termín do 9.12.2022 – info 
 
B3.4 Upřesnění navržených řešení ze ZDS 

 
09KD  

- Sprchy i pítka - AD/O souhlasí s předloženými materiály – info 
-  

11KD  
Poznámky k realizaci – pláž - info 
Do situace provozovatel zaznamenal své požadavky na rozvody vody, kanalizace – aktualizace bude provedena 
v rámci KD 17  

- Pítko u pláže – je nutné dopojit na rozvod vody – pozici určí O 
- Voda u mola – stávající – bude nová dvě větve – DN 40 - Výtah pro imobilní a voda pro molo 
- Sprcha vedle paluby – nová voda a kanalizace  
- Napojení dřeváku - stávající 
- Sprcha u lodiček – voda natažená  pozor na výkop na pláži  
- Instalační kanál vedení sítí – bude řešeno v rámci stavby  
- Typ čerpací stanice - Sprchy u převlékáren a U piráta – AD předloží návrh do 14.2.2023 
- SČVK – smlouva na připojení vody SO05 2x 

 
B3.5 VO v areálu 
 
B3.6 – Trasa A 
08KD 

- Cesty u pláže – Trasa MZK u A – koncepce řešení dopravy a provedení cest - info 
 
B3.7 – Turnikety 
03KD 

blochin
Zvýraznění
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- Je třeba vyřešit řešení turniketu – v projektu není vyřešen samostatný odchod návštěvníků z areálu. 
Objednatel ve spolupráci s AD si zajistí PD. 

04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ 
- Pouze příprava – příprava pro instalaci – info 

 
11KD 

- prověří koncepci – O zašle koncepci zákresu vedení IS do 6.12.2022 – trvá 
 

12KD 
- Odchozí jednosměrné turnikety – řešení koncepce – O se vyjádří 

B4.2 – Příprava pro závory na parkovišti 
04KD 

- Zhotovitel navrhnul provést přípravu k uvažované budoucí závoře na parkovišti před areálem. Bude 
probráno na KD až bude aktuální. 

05KD, 06KD - TRVÁ – AD řeší s Objednatelem – trvá 
 
08KD –  

- projednáno, nutné řešit betonové patky – info (jak bude patka umístěna – O preferuje uložení pod 
dlažbou – Řešení odsouhlaseno 

 
B5.1 – Vodoměrná šachta 
05KD 

- Je třeba odpojit vodoměry ve vodoměrné šachtě před pokračováním prací. Objednatel si musí podat 
oficiální požadavek na odpojení vodoměru v šachtě na SČVK. 

- Zhotovitel požaduje zajištění PD na dopouštění retenční nádrže včetně nové vodoměrné šachty, kde 
budou 2 vodoměry, včetně všech povolení. AD (Refuel) má PD v řešení. 

06KD 
- Vodoměrná šachta je odpojená. 
- PD k dopouštění retenční nádrže je v řešení – AD projednává se správcem – řeší AD Radilová – 

trvá, je nutné vyřešit koncepci 
 

09KD  
- Trvá je nutné rozhodnout koncepci – z hlediska dopouštění  – AD předloží urychleně řešení do 

22.11.2022 – trvá (hlavní vodoměr , podružné - objekt, retence – měření) – trvá 
Dopouštění - potrubí průměr 50mm - info 

- Pítko v prostoru parkoviště nebude instalováno, bude instalováno v prostoru areálu – bude určeno 
 
SO01 Komunikace 
16KD 
 

- Dlažba – kroužková – bude lemována dvouřádkem kostek – info – AD předloží upřesnění provedení 
- Provedení kabelového kanálu pro vedení IS Maroldova/Přemyslova AD zašle začátek 1/23 včetně 

vstupů AD koncept předložil Z provede předloží ZL – info – řešení bylo projednáno v rámci KD 17 
Z předloží návrh Variace 

- Řádková dlažba v ulici – změna provedení AD souhlasí – chodníky - info 
- Čerpací stanice na výtlačné kanalizaci, napojení na rozvody elektro – AD předloží návrh – 14.02.2023 

17KD 
- Provedení poklopy – (stávající poklopy na stavbě – měl zůstat původní špatná stav) – Z předloží návrh 

provedení do 14.02.2023 
- Uliční vpusti – dle PD je nutné přesunout – špatný stav – AD se vyjádří – 10.02.2023 
- Parkovací doraz – zajištění ochrany parkovacího místa Z provede dle PD 1 ks – následně bude 

blochin
Zvýraznění

blochin
Zvýraznění
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vyhodnoceno 
- Vjezdy  – pí. Tichá – bude nutné řešit – AD předloží návrh do 14 dní 
- Zemní souprava - Z předloží dokumentaci opravy  - konec Přemyslovy ulice 

B5.4 – Projektová dokumentace 
05KD 

- ZO žádá o vydání jedné kompletní aktuální revize projektové dokumentace a její uložení na 
uložiště, aby stavba pracovala podle aktuální PD. 

 
06KD 

- Zhotovitel požaduje ukládat na uložiště finální verze změnových výkazů výměr ideálně zkonzultovaný 
se stavbou. V současné chvíli nesedí VV vůči skutečnosti – info 

 
B6.2 – Oklep nákladních automobilů 
 

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína 
na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – info 

 
B6.3 – Kabely CETIN na parkovišti – ruční výkopy v oblasti IS  

- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel se domluví 
s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky “, Zhotovitel zašle oznámení Variace 
včetně VV – trvá – vypořádáno Z zašle variaci – trvá 

-  
B6.4 
15KD 

- Přemístění rozvaděče R87 – řeší O,  problematika kabelové trasy napojení dřevák NN – prověřit její 
vedení. 

 
B6.5 SO 06  
15KD 

- Technologická šachta fontány – prověřit hydroizolaci AD se vyjádří do 31.01.2023 – trvá – bude 
provedena hydroizolace – 2 x ASF hydroizolační pás Z předloží materiálové řešení 
 

 
C. BOZP 
- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s.r.o. , tel: 

+420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz 
 

 
D. Závěr a poznámky 

D1.1 – Všeobecné 
01KD  

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez 
odsouhlaseného TePř vč. KZP nejsou práce povoleny. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: 
Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele. 

- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální 
projektovou dokumentaci. 

- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD 
 

Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne 14.02.2023 od 9.00 hodin  v prostoru stavby, zápis bude 
proveden v restaurace Golf Club. 
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