
Název stavby:

Číslo Změnového listu:
Číslo SO/PS:

Zhotovitel:

Dopad do celkových termínů:

Jméno:

Zástupce objednatele: Ing. Jan Dědeček

Autorský dozor: Ing.arch. Zbyněk Ryška

David Dinda

Mgr. Hana Nováková

Zhotovitel: Ing. Tomáš Holan

Nový temín: viz. Claim č.1

Původní termín dle SOD:Viz. přílohy Změnového listu

Popis změny:                              
(popis předmětu změny, 
specifikace, zda jde o změny 
položek, kvality, rozměrů, termínů 
či dodatečné/neprovedené práce 
a zdůvodnění pro zařazení do 
patřičného odstavce § 222 nebo § 
100)

Zdůvodnění změny:
V ZDS byla navržena splašková kanalizace na městské pláži napojená na předpokládané stávající kanalizace, dešťová
kanalizace nebyla v ZDS řešena.
1. Na základě požadavku provozu, z důvodu malé dimenze stávajícího potrubí splaškové kanalizace, Objednatel
odsouhlasil v prostoru u Dřeváku provedení nové splaškové kanalizace z PVC DN200 v délce 38 m, která vede od nových
sprch do stávající ČS (viz PD změna u Dřeváku). Nové řešení zajistí lepší odvod splaškových vod v prostoru u Dřeváku.
2. Na základě požadavku provozu Objednatel odsouhlasil  v prostoru u Dřeváku provedení nové dešťové kanalizace, do
které se nově napojily dešťové svody z objektu WC a z objektu Dřeváku (viz PD změna u Dřeváku). Nové řešení zajistí
lepší odvod dešťových vod z uvedených stávajících objektů WC a Dřeváku.
3. Na základě požadavku provozu Objednatel odsouhlasil provedení nové tlakové kanalizace, pro odvedení splaškových
vod ze stánku U Piráta a stávajících sprch, včetně dvou nových betonových čerpacích stanic vystrojených jedním
čerpadlem. Nové řešení zajistí odvod splaškových vod ze stánku U piráta a stávajících sprch do nové uklidňující šachty a
dále do splaškové kanalizace v Přemyslově ulici (viz PD změna u Piráta).
Nové řešení :
1. V prostoru U Dřeváku byla provedena nová gravitační splašková kanalizace z PVC DN 200 od nových sprch ke stávající
čerpací šachtě z potrubí PVC DN 200 v délce 38 m.
2. V prostoru U Dřeváku byla provedena nová dešťová kanalizace z potrubí PVC DN 200 od objektu WC ke stávajícímu
molu v délce 29 m, s vyústěním do Kamencového jezera. Tato dešťová kanalizace se z důvodu mělkého uložení
obetonovala. Do této nové dešťové kanalizace byly napojeny potrubím PVC DN 125 dešťové svody z objektu WC v délce
2,6 m a z objektu Dřeváku v délce 9,5 m (vše viz PD u Dřeváku).
3. Byla provedena tlaková splašková kanalizace z PE100 D40x3,7mm v délce 174 m, která vede z nové čerpací stanice pro
stánek U Piráta do nově vybudované uklidňovací šachty u Přemyslovy ulice. Uklidňovací šachta byla v ZDS zakreslena ja-
ko stávající, ve skutečnosti na uvažovaném místě nebyla nalezena, musela se vybudovat nová. Z této uklidňovací šachy
jsou splašky napojeny gravitační kanalizací do stávající šachty v Přemyslově ulici.
Po trase je do této tlakové splaškové kanalizace napojena nově provedená čerpací stanice u stávajících sprch.

Zdůvodnění pro zařazení změny :
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu
nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.
Provedené změny vznikly na základě požadavku provozu a byly odsouhlasené Objednatelem. Zajistí lepší a
bezproblémový odvod splaškových i dešťových vod z objektů WC, Dřeváku, stánku U Piráta a stávajících i nových sprch.
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty zakázky a její hodnota 
je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.
 

06.04.2023
Termín dle ZL. č. 

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání 
povolení konat dle Pod-čl. 3.1 
OP/ZP

Datum: Podpis:

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: ANO/NE

651 874,86 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový 
rozpočet v příloze):

Viz. přílohy Změnového listu

Odpočty v Kč bez DPH -14 188,17 Kč

538 739,55 Kč
DPH

Přípočty v Kč bez DPH 552 927,72 Kč
Celkem bez DPH

113 135,31 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel/Objednatel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového 
jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327

SO 08
Název stavebního 
objektu/provozního souboru: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ZL 26

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Společnost Kamencové jezero – Přemyslova

Předmět změny: Změna splaškové kanalizace na městské pláži



Změnový rozpočet ZL 26 6/3
Přehled nových položek 1/9
Kalkulace čerpací šachty 1/10
CN betonová ČS 2/11
CN poklopy na ČS 1/13
CN vystrojení 1/14
Přehled zařazení změn do skupin 1/15
Oznámení Variace č.26 1/16
PD změna u Dřeváku 1/17
PD zadání u Dřeváku 1/18
PD ke stánku U Piráta 1/19
Pokyn ZO 2/20
Vyjádření AD 1/22
Vyjádření TDS 1/23
Zápis z KD 7/24

Přílohy změnového listu:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 13.07.2023

Zadavatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 26769611
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova DIČ: CZ26769611

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z 
ulice Přemyslova a městské pláže

538 739,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
538 739,55 113 135,3121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 651 874,86
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P/055/22

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-17 167,69-14 188,17MNP Méněpráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

651 874,86538 739,55SO 08 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / ZL26

538 739,55 651 874,86

669 042,54552 927,72VCP Vícepráce

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže

13.07.2023
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 552 927,72

D HSV Práce a dodávky HSV 552 927,72

D 1 Zemní práce 198 107,44

1 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 18,000 551,00 9 918,00 SO 03.1

VV " ČS1 U Piráta"     2*2*1,5 6,000
VV "ČS 2 sprchy"   2*2*1,5 6,000
VV "uklidňovací šachta"  2*2*1,5 6,000
VV Součet 18,000

2 K 132151254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 
strojně

m3 139,200 224,00 31 180,80 CS ÚRS 2023 01

VV "tlaková splašková kanalizace U Piráta" 174*1*0,8 139,200

3 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 4,380 715,00 3 131,70 SO 08

VV " přípojka dešťové kanalizace u dřeváku  "     
(38+29+9,5+2,6)*0,5*0,6 23,730

VV "odpočet zadání"  -19,35 -19,350
VV Součet 4,380

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 154,481 198,00 30 587,24 SO 08

VV 18+139,2+4,38 161,580
VV "odpočet zadání"   -7,099 -7,099
VV Součet 154,481

5 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním 
odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 
uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04

t 265,815 80,00 21 265,20 SO 08

VV 154,481*1,8 278,066
VV "odpočet zadání"  -12,251 -12,251
VV Součet 265,815

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 154,481 10,00 1 544,81 SO 08

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 42,949 83,00 3 564,77 SO 08

VV "potrubí tlakové"  174*1*0,3 52,200
VV "ČS"   2*1 2,000
VV "uklidňovací šachta"  1*1 1,000
VV "odpočet zadání"   -12,251 -12,251
VV Součet 42,949

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 85,898 288,00 24 738,62 SO 08
VV 42,949*2 "Přepočtené koeficientem množství 85,898
VV Součet 85,898

9 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 79,054 213,00 16 838,50 SO 08

VV "tlaková kanalizace" 174*1*0,350 60,900
VV "kanalizace U Dřeváku"  (38+29+9,5+2,6)*0,6*0,5 23,730
VV "odpočet zadání"  -5,576 -5,576
VV Součet 79,054

10 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 158,108 350,00 55 337,80 SO 08
VV 79,054*2,0 158,108
VV Součet 158,108

D 2 Zakládání 7 134,00

11 K 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 20/25 m3 2,175 3 280,00 7 134,00 SO 03

VV Obetonování potrubí dešťové kanalizace U Dřeváku
VV 29*0,5*0,15 2,175
VV Součet 2,175

D 4 Vodorovné konstrukce 24 313,90

12 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 22,056 44,60 983,70 SO 08

13 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 22,056 125,00 2 757,00 SO 08

VCP - Vícepráce

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 08 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / ZL26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 21,656 950,00 20 573,20 SO 08

VV " lože tlakové potrubí "    174*1*0,1 17,400
VV "pod ČS"   2*2*0,1*2 0,800
VV "lože kanalizace U dřeváku"  (38+29+9,5+2,6)*0,6*0,1 4,746
VV "odpočet zadání"  -1,29 -1,290
VV Součet 21,656

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 376,84

15 K 631311235-XF3 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37- XC4 - XF3 m3 0,923 4 741,97 4 376,84 SO 02.5

VV " dno uklidňovací šachty "
VV 3,14*0,7*0,7*0,6 0,923
VV Součet 0,923

D 8 Trubní vedení 106 580,86

16 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 
SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

m 174,000 68,00 11 832,00 SO 08

VV "tlaková splašková kanalizace U Piráta" 174 174,000

17 M 28613111 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm m 176,610 60,70 10 720,23 SO 08

VV 174*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 176,610
VV Součet 176,610

18 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném 
výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

m 67,000 718,00 48 106,00 SO 03

VV "Splašková kanalizace u Dřeváku"  38 38,000
VV "Dešťová kanalizace u Dřeváku"  29 29,000
VV Součet 67,000

19 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 125 m 12,100 298,00 3 605,80 CS ÚRS 2023 01

VV "Napojení dešťových svodů u Dřeváku" 2,6+9,5 12,100

20 K 877171110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
kolen 45° d 40

kus 2,000 228,00 456,00 SO 08

VV 2 2,000

21 M 28614944 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 346,00 692,00 SO 08

22 K 877171112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
kolen 90° d 40

kus 5,000 232,00 1 160,00 SO 08

VV 5 5,000

23 M 28653053 elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm kus 5,000 345,00 1 725,00 SO 08

24 K 877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 200 kus 2,000 468,00 936,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Napojení dešťových svodů u Dřeváku" 2 2,000

25 M 28617206 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/100 kus 2,000 971,00 1 942,00 CS ÚRS 2023 01

26 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 3,000 267,00 801,00 SO 03

VV "Splašková kanalizace u Dřeváku"  3 3,000
VV Součet 3,000

27 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 3,000 314,00 942,00 SO 03

28 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 174,000 19,30 3 358,20 SO 08

29 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 79,100 25,30 2 001,23 SO 08
VV 29+38+2,6+9,5 79,100

30 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 1,000 1 030,00 1 030,00 SO 03

VV uklidňovací šachta
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm kus 1,000 247,00 247,00 SO 03

32 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 1,000 1 070,00 1 070,00 SO 03

VV uklidňovací šachta
VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

33 M 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová kus 1,000 2 730,00 2 730,00 SO 03

34 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 174,000 56,90 9 900,60 SO 08

35 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm m 241,000 13,80 3 325,80 SO 08

VV "Splašková kanalizace U Piráta"  174 174,000
VV "Splašková kanalizace u Dřeváku"  38 38,000
VV "Dešťová kanalizace u Dřeváku"  29 29,000
VV Součet 241,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 210 923,32
36 K ČS1 Čerpací šachta typ 1 - s jedním čerpadlem kpl 2,000 104 650,46 209 300,92 kalkulace

VV "ČS U Piráta a u sprch"  1+1 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm 
do stavebních materiálů m 0,480 3 380,00 1 622,40 SO 02.5

VV "vyvrtání vstupů do ČS"  2*2*0,12 0,480
VV Součet 0,480

D 998 Přesun hmot 1 491,36

38 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 9,321 160,00 1 491,36 SO 08

VV "ČS"  1,7+7,680 9,380
VV "odpočet zadání" -0,059 -0,059
VV Součet 9,321
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Chomutov Datum: 13.07.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -14 188,17

D HSV Práce a dodávky HSV -14 188,17

D 1 Zemní práce -6 510,75

1 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 -38,700 111,00 -4 295,70 SO 08
VV "odpočet zadání  "     -38,7 -38,700
VV Součet -38,700

2 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 -38,700 32,80 -1 269,36 SO 08

3 K 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -5,576 44,60 -248,69 SO 08

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 -5,576 125,00 -697,00 SO 08

D 8 Trubní vedení -7 677,42

5 K 871265211.1 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN4 DN 110 vč. tvarovek m -2,500 338,00 -845,00 SO 08

VV " pitko zadání"    -2,5 -2,500
VV Součet -2,500

6 K 871315221.1 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 160 vč. tvarovek m -10,400 627,00 -6 520,80 SO 08

VV " sprchy  zadání"     -10,4 -10,400
VV Součet -10,400

7 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m -2,500 19,40 -48,50 SO 08

8 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m -10,400 25,30 -263,12 SO 08

MNP - Méněpráce

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 08 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / ZL26
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Stavba :

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 26

P.č. Č.položky Název položky MJ JC Zdůvodnění JC
1 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 551,00 SO 03.1

2 132151254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 
strojně m3 224,00 CS ÚRS 2023 01

11 273313711 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 3 280,00 SO 03
15 631311235-XF3 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37- XC4 - XF3 m3 4 741,97 SO 02.5

18 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200 m 718,00 SO 03

19 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 298,00 CS ÚRS 2023 01
24 877350320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 468,00 CS ÚRS 2023 01
25 28617206 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/100 kus 971,00 CS ÚRS 2023 01

26 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 200 kus 267,00 SO 03

27 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 314,00 SO 03
30 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1 030,00 SO 03
31 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 247,00 SO 03
32 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1 070,00 SO 03
33 59224168 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2 730,00 SO 03
36 ČS1 Čerpací šachta typ 1 - s jedním čerpadlem kpl 104 650,46 kalkulace
37 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů m 3 380,00 SO 02.5

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže



FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY položka č. 29

číslo položky popis m.j.

kpl

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

ks 1,000 18 488,00 18 488,00
Zákrytová deska DN1200/625 150mm ks 1,000 4 800,00 4 800,00
Šachtové klínové těsnění DN1200 SG22 ks 1,000 290,00 290,00
Dopravné (3 kusy ČS celkem) kpl 0,333 7 300,00 2 433,33
Poklop B125 DN 600 kompozitní uzamykatelný ks 1,000 2 008,47 2 008,47
Vystrojení - HCP 32 GF 22,2 set 1,000 35 880,00 35 880,00
Vystrojení - TOS-50E set 1,000 14 200,00 14 200,00
Vystrojení - Montáž + SZ kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
Vystrojení - dopravné kpl 0,500 6 090,00 3 045,00
CELKEM HMOTY - H 85 644,80

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

Stavební dělník 2,000 300,00 600,00
Stavební dělník 2,000 300,00 600,00

0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 1 200,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M 405,60

CELKEM MZDY - M 1 605,60

STROJE
číslo stroje název stroje počet Nh sazba Kč

VOLVO EW 140D 0,500 1 100,00 550,00
0,00

CELKEM STROJE - S 550,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
Revize elektro kus 0,333 9 600,00 3 200,00

0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 3 200,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 4 550,02
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN) 4 550,02
ZISK - Z= 5% z(H+M+S+OPN) 4 550,02
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 104 650,46

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie  výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

85 644,80 1 605,60 550,00 3 200,00 4 550,02 4 550,02 4 550,020 104 650,46 104 650,46

Vypracoval: Blochin Jiří

Čerpací šachta typ 1 - s jedním čerpadlemČS1

Čerpací šachta pro TK DN1200 výška 1000



KM 001131CENOVÁ NABÍDKA
19.04.2023Vystaveno dne:

soukr.osoba

Kratochvíl Martin Bc.

733 109 110

martin.kratochvil@csbprefa.czEmail:

k rukám:

Akce:

Vyřizuje:

Telefon:

Vaše poptávka:

Vážený zákazníku, zasíláme Vám zpracovanou nabídku, číslo této nabídky uveďte v případě objednání.

Chomutov - Kamencové jezero

Splatnost ve dnech: 0

Název položky Množství MJ Ceníková 
cena

Cena ze 
závodu

Hmotnost / 
Cena celkem 

bez DPH

Měna
Předpokl. 

počet 
palet

2Varianta nabídky č.:

9 440,001 ksSkruž šachtová se stupadly DN 1200, hs 1000, t 135 mm, DEHA 
ATL

9 440,00 CZK11 800,00
308179 TBS-Q.1 1200/1000/135 SP DEHA ATL

0,00

1 316,00 kg

9 600,002 ksZákrytová deska DN 1200/625, třída zatížení D400, t 150 mm 4 800,00 CZK6 000,00
308227 TZK-Q.1 1200x625/200 D400

2,00

1 700,00 kg

5 296,001 ksZákrytová deska DN 1200, hs 185, zatížení D400, zakázka 5 296,00 CZK6 620,00
308492 TZK-Q.1 1200/185 D400 zakazka

0,00

705,00 kg

1 160,004 ksŠachtové klínové těsnění DN 1200 SG 22 290,00 CZK290,00
303958 PS-ST DN 1200

0,00

0,04 kg

2 664,001 ksOtvor DN 800x600 v zákrytové desce 2 664,00 CZK3 330,00
309200 PS-DN 0800x600 DESKA

0,00

0,01 kg

55 464,003 ksČerpací šachta pro tlakovou kanalizaci DN 1200, výška 1000 
mm, t 250 mm

18 488,00 CZK23 110,00
305611 TBZ-Q.1 CS 1200/1000

3,00

11 520,00 kg

Doprava: SPEDICE

7 300,00Cena dopravy za 1 ks z Lužce n.V. CZK 7 300,00 CZK1,00 Celkem za počet přeprav:Celkem přeprav:

83 624,00 CZK

kg15 241,05

Celková cena

Celková hmotnost nabízených výrobků:

(položky nabídky nezahrnují dopravné): 5

Uvedené ceny jsou EXW závod Lužec nad Vltavou nebo Grygov. Uvedené ceny jsou smluvní a bez DPH.

Uvedená cena dopravy je orientační a množství kamionů je informativní a za předpokladu plného vytížení vozidla. V případě navýšení ceny 
mýtného bude tato částka přefakturována kupujícímu. Při překročení doby vykládky nad 1 hodinu vám bude účtováno 250,- Kč + DPH za každých 
započatých 15 min. Cenová nabídka neobsahuje zajišťovací (klíny, proklady aj.), obalový materiál a palety. Prodej a zpětný výkup palet se řídí 
dokumentem Paletové hospodářství CS-BETON Prefa. Počet palet je pouze orientační.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost zvláštním obchodním podmínkám a proveďte kontrolu správnosti specifikace zboží 
obsaženého v cenové nabídce.

Ceny v této cenové nabídce platí pro standardní základní provedení výrobků. Před případnou realizací je nutno technické řešení 
oboustranně konzultovat a odsouhlasit.

Cena dopravy:

Nabídková cena vřetenových šoupátek je pouze orientační, před případným objednáním je nutno aktuální cenu ověřit.

Obchodní podmínky se řídí touto nabídkou a platnými Prodejními a dodacími podmínkami f irmy CS-BETON Prefa s.r.o, které jsou ke stažení na w  
w w w .csbetonprefa.cz. Jestliže kupující nabídku přijme a v termínu platnosti nabídky zboží, uvedené v nabídce, objedná, akceptuje tím Prodejními a 
dodacími podmínky f irmy CS-BETON Prefa s.r.o. a uzavřená kupní smlouva se jimi bude řídit.

Obchodní podmínky:

Dojde-li v době mezi uzavřením smlouvy a realizací zakázky k prokazatelné podstatné změně ceny výrobních surovin či kompletačního materiálu 
(např. cement, polystyren, železo aj.) o více jak 5 % je prodávající oprávněna navýšit kupní cenu úměrně tomuto zvýšení. Prodávající bude kupující o 
zvýšení kupní ceny informovat bez zbytečného odkladu. Kupující má právo změnu kupní ceny akceptovat nebo od smlouvy odstoupit, a to v 
rozsahu zboží, které dosud nebylo vyrobeno. Výrobky, které byly do doby včasného doručení projevu o odstoupení od smlouvy vyrobeny, budou 
dodány za původních podmínek bez navýšení. Kupující je oprávněn takto od smlouvy odstoupit nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o 
navýšení, nebude-li v oznámení určena lhůta delší.
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KM 001131CENOVÁ NABÍDKA
19.04.2023Vystaveno dne:

Platnost cenové nabídky činí 1 měsíc ode dne vystavení nebo do doby nabytí platnosti nového ceníku, rozhodující je, která 
podmínka nastane dříve.
!!! Při odběru zboží je nutno do objednávky uvést číslo této nabídky, jinak nemůže být sleva uplatněna !!!
Dodací lhůta:
Dodací lhůtu stanoví prodávající s přihlédnutím k požadavkům kupujícího. Dodací lhůta jednotlivých výrobků, uvedených v nabídce, bude upřesněna 
v oboustranně odsouhlaseném harmonogramu vývozu výrobků se zohledněním toho, zda jsou kupujícím předány úplné, čitelné, technicky jasné 
podklady, nutné k zahájení výroby. Do objednávky je nutné uvádět osoby ze stavby oprávněné k podpisu dodacích listů a k případnému doobjednání 
materiálu. Také v případě Vašeho požadavku na zajištění vázacích a manipulačních prostředků Vás žádáme o vyspecif ikování a uvedení do 
objednávky. 

Zvláštní obch. podmínky:

Dodatečné upřesnění předmětu smlouvy:
V případě objednávek výrobků na zakázku (např. šachtová dna, rámové propustky atd.) bude předmět smlouvy dodatečně upřesněn na základě 
technických podkladů nutných pro výrobu (např. zakázkové listy, výstupy z WINPLANu apod.) Kupující je povinen poskytnout prodávající při 
dodatečné specif ikaci předmětu smlouvy nezbytnou součinnost a to zejména tak, že kupující zpracované podklady řádně zkontroluje a odsouhlasí. 
V případě nečinnosti kupujícího se má za to, že tento s upřesněním souhlasí. Závazný termín dodání výrobku bude stanoven až na základě tohoto 
upřesnění předmětu koupě. V ceně šachtového dna jsou zahrnuty první dva otvory. Za každý další otvor, je účtován navíc poplatek ve výši dle 
aktuálně platného ceníku. K ceně šachtového dna je dále třeba dopočítat příplatek za každý profilovaný vstup nebo šachtovou vložku. Pokud 
vyplyne nutnost použití šachtových den s větší sílou stěny, zvýšeného provedení žlabu, stavební výšky šachtového dna nebo jiná úprava, účtují se 
poplatky vycházející z aktuální ceníkové ceny daného výrobku. Těsnost mezi prvky šachet je zajišťována dodatečným nebo integrovaným těsněním.

Expedice:
V rámci expedice budou využity zajišťovací prostředky dle platného ceníku. Podmínkou včasné a plynulé expedice dodávek většího rozsahu (více 
jak 4 kamionů o jednotlivé tonáži 24 t) je včasné oznámení požadavků na realizaci závozů ze strany kupujícího a to s předstihem alespoň 2 týdnů. 
Kupující předloží návrh harmonogramu jednotlivých závozů, který musí být prodávajícím odsouhlasen. V případě nedodržení shora uvedených lhůt 
pro sjednání harmonogramu bude zboží expedováno dle aktuálních výrobních, skladových a přepravních kapacit prodávajícího a dostupné spedice. 
V případě nakládky zboží jeřábem prodávající neodpovídá za prostoje způsobené nepříznivými povětrnostními podmínkami (zejména vítr), které 
znemožňují použití manipulační techniky. 

Kratochvíl Martin Bc.
S přátelským pozdravem

Obchodní poradce

Zpracováno dle vv. V případě objednání nutné upřesnit veškeré parametry důležité pro výrobu a odsouhlasit technikem. V případě změn v nabídce 
se může změnit hodnota nabídky.
Deska neobsahuje poklop 800x600, poklop není součástí nabídky. Součástí nabídky je pouze otvor v zákrytové desce. 
Dle požadavku zákazníka je nabídnta 2x TZK typová + poklop na zatížení B125 + 1x TZK zakázková s otvorem 800x600 - změna PD. ( Změna byla 
provedena za základě tel. hovoru).
ČŠ - jsou bez otvoru, dle infa zákazníka, otvory budou vyvrtány stavbou. 
Ceny jsou platné při odběru přes obchodního partnera.
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NCH/2023/321

Nabídka

Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10
430 01 Chomutov
CZ

TECAM PCV a.s.

Kotrčova 304/2

503 01 Hradec Králové - Plotiště nad Labem

CZ

Dodavatel:

NCH/2023/321

19.04.2023Datum vystavení:
Platnost od: Platnost do:19.04.2023 03.05.2023

Vypracoval: Fiala Vratislav

Nabídka:

Způsob platby: -

Telefon do zaměstnání: +420 474 623 117

Mobil do zaměstnání: +420 777 209 131

Email do zaměstnání: fiala@tecampcv.cz

Popis: kompozitní poklopy

Kontaktní osoba: Drobílek Vlastimil

725002620Mobil do zaměstnání:

Nabízené položky Množství Cena/MJ Celkem netto

Poklop B125 DN 600 kompozitní, uzamykatelný 2,00 Ks Kč2 008,47 4 016,95

Poklop plastový 1,00 Ks Kč5 876,50 5 876,50

Kompozitní šachtový poklop MEA DECK 30 x 613 x 933 mm s rámem, 

těsněním a uzamčením na imbus, nosnost 8 t

Daň % Netto DPH Brutto

21Základní sazba DPH 9 893,45 2 077,62 11 971,07 Kč
Celkem 9 893,45 2 077,62 11 971,07 Kč

Platební podmínky: Při platbě do 60 dnů bez skonta (jednoduchá splatnost).

Datum:

Vystavil: Převzal:

Datum: 19.04.2023

Strana: 1/1Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3737.
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CENOVÁ NABÍDKA č. 02230131

IČ: 05758734

IBAN: CZ43  080 0 00 00 0 002  4781 8349

Sigmont Praha, spol. s r.o.
Hamerská 536
198 00 Praha 9 - Kyje

Silnice Topolany a.s.
Nerudova 67/10
430 01  Chomutov

Účet / kód banky:

Bankovní spojení:

247818349 / 0800

Česká spořitelna a.s. / GIBACZPXBanka / SWIFT:

Poptávající:

Ze dne: 21.04.2023

E-mail: 

Telefon: p. Blochyn - 602 233 080

E-mail: cerpadla@sigmontpraha.cz

Telefon: +420 281 861 722

Nabízíme Vám: MJ Počet
MJ

Cena MJ
bez daně Sleva Cena celkem

s daníDaň Cena po slevě
bez daně

Kamencové jezero Chomutov - čerpací jímky

.

Čerpací technologie s použitím jednoho čerpadla  -

HCP 32 GF 22,2 s velkou řezací schopností, včetně

potřebných armatur, spínací systém - kombinace sondy +

plovákové spínače - automatika ATK 01.ESH 400V set 2 35 880,00 86 829,6021% 35 880,00

.

Přípalatek za instalaci čerpadla na spouštěcí zařízení

TOS-50E, vodící tyče NEREZ, kotvení, konzola pro

plováky a spínací sondy set 2 14 200,00 34 364,0021% 14 200,00

.

Montážní práce - ČS s jedním čerpadlem + SZ ukn 2 4 500,00 10 890,0021% 4 500,00

.

Doprava Chomutov - montáž obě ČS / jeden výjezd ukn 1 6 090,00 7 368,9021% 6 090,00

.

Čerpací technologie s použitím dvojice čerpadel HCP

32 GF 22,2 400V na spouštěcích zařízeních, snímání

hladiny pomocí tenzometrického snímání hladiny,

spínací systém s PLC Zelio, zobrazení hladiny na display.

viz. samostatná kalkulace v xls. set 1 151 805,00 183 684,0521% 151 805,00

.

Revize elektro - výchozí. Všechy ČS v rámci výjezdu. ukn 1 9 600,00 11 616,0021% 9 600,00

Rozpis DPH (CZK): Základ DPH DPH Celkem

V sazbě základní 276 655,00 58 097,55 334 752,55

Součet 334 752,55276 655,00 58 097,55

0,00Celkem sleva (CZK):

334 752,55K úhradě (CZK):

Děkujeme za Vaši poptávku. V případě objednání se, prosím, odkažte na tuto nabídku.

Doplňující informace:

UPFSMXE120055, 8.70.1097, (C) MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15  Slušovice



Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 do 31.12.2019 od 1.1.2020 a max. 140 448 000 Kč
od 1.1.2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 6=30+34  1 812 443,98 bez ABS 9=(31/1)*100 8,67% ABS
12=39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 4 422 016 Kč ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  69 834 441,11 7=(6/1)*100 2,80% 10=(35/1)*100 0,86% ABS 13=částka fin.
limitu-39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 5 295 908 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 107,79% 8=1*0,3 19 435 848,00 Kč 11=1*0,5 32 393 080,01 Kč 14=(39/1)*100 6,83% ABS

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% OK v limitu

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 9 717 924,00 Kč -6-

Smluvní kompenzační 
nároky

SO ZL č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+3
7+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

..................................................................................... - 2 774 507,03  7 822 788,13  5 048 281,10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 104 089,57  3 513 519,42  1 409 429,85  5 617 608,99 -  77 327,98   480 342,11   403 014,13   557 670,09 -  593 089,48  3 828 926,60 6,83%  4 422 016,08    0,00
SO 05 1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP    0,00   76 788,61   76 788,61    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   76 788,61 0,12% 76 788,61
SO 12 2 PLYNOVOD / Přeložka HUP do země    0,00   109 724,28   109 724,28    0,00    0,00    0,00   109 724,28 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 3 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
změna sanace zemní pláně - 1 619 564,50  1 378 466,01 -  241 098,49    0,00    0,00 - 1 619 564,50  1 378 466,01 -241 098,49 2 998 030,51 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 4 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
vybourání dešťové kanalizace v parkovišti    0,00   51 737,06   51 737,06    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   51 737,06 0,08% 51 737,06

SO 09 5 ZÁVLAHY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém    0,00  1 194 840,21  1 194 840,21    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1 194 840,21 1,84% 1 194 840,21

SO 04.10 6 Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební 
činnosti / Kácení smrků U Révy    0,00   5 694,80   5 694,80    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   5 694,80 5 694,80 5 694,80 0,00% 0,00

SO 01 7 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst -  405 214,50   404 475,64 -   738,86    0,00    0,00 -405 214,50   404 475,64 -738,86 809 690,14 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 04 8 ZELEŇ / Změna ploch trávníků na městsképláži -  246 623,25   445 696,64   199 073,39    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 623,25   445 696,64 1,07% 692 319,89
SO 01.1 9 Demolice / Demolice plochy pře areálovým WC    0,00   32 826,17   32 826,17    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   32 826,17 0,05% 32 826,17
SO 03 10 MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži    0,00   50 142,08   50 142,08    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   50 142,08 50 142,08 50 142,08 0,00% 0,00
SO 02 11 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně    0,00   457 201,29   457 201,29    0,00    0,00    0,00   457 201,29 457 201,29 457 201,29 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 02 12 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna rozsahu 
zpevněných ploch -  75 366,87   961 621,96   886 255,09    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 366,87   961 621,96 1,60% 1 036 988,83

SO 03 13 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a nátěr -  25 900,37   137 542,62   111 642,25    0,00    0,00 -  25 900,37   137 542,62 111 642,25 163 442,99 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 05.1 14 Stavební část / změna založení SO 05    0,00   318 877,14   318 877,14    0,00    0,00    0,00   318 877,14 318 877,14 318 877,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 03 15 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN -  212 413,01   205 316,18 -  7 096,83    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212 413,01   205 316,18 0,64% 417 729,19
SO 03 16 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / uliční vpusti -  42 712,00   108 520,00   65 808,00    0,00    0,00 -  42 712,00   108 520,00 65 808,00 151 232,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 02 17 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová lampa v Maroldové ulici    0,00   81 258,56   81 258,56    0,00    0,00    0,00   81 258,56 81 258,56 81 258,56 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 05 18 VSTUPNÍ OBJEKT/ ochrana betonových povrchů a změna omítek 
SO 05 -  25 551,38   165 631,43   140 080,05    0,00    0,00 0,00 0,00 -  25 551,38   136 393,67 110 842,29 161 945,05 0,00   29 237,76 0,05% 29 237,76

SO 06 19 OPĚRNÉ STĚNY / podkladní beton, izolace a prostupy 
technologické šachty fontány    0,00   160 963,87   160 963,87    0,00    0,00    0,00   160 963,87 160 963,87 160 963,87 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 08 20 VODOVOD / dopouštění RN, vypuštění pítka, šoupátka -  25 013,18   100 081,27   75 068,09    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 013,18   100 081,27 0,19% 125 094,45
SO 05 21 VSTUPNÍ OBJEKT / změna VŠ1 -  19 485,00   60 282,49   40 797,49    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  19 485,00   60 282,49 0,12% 79 767,49
SO 03 22 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / asymetrický žlab a změny DK -  10 698,20   279 195,61   268 497,41    0,00    0,00 -  10 698,20   279 195,61 268 497,41 289 893,81 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 06 23 OPĚRNÉ STĚNY /antigraffity nátěr    0,00   117 570,53   117 570,53    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   117 570,53 0,18% 117 570,53
SO 04 24 SADOVÉ ÚPRAVY / odstranění pařezů    0,00   77 294,40   77 294,40    0,00    0,00    0,00   77 294,40 77 294,40 77 294,40 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 02 25 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna podkladního 
roštu palub -  51 776,60   288 111,56   236 334,96    0,00    0,00 0,00 0,00 -  51 776,60   288 111,56 236 334,96 339 888,16 0,00% 0,00

SO 08 26 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ/změna splaškové kanalizace na MP -  14 188,17   552 927,72   538 739,55    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  14 188,17   552 927,72 0,88% 567 115,89
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

-4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 

Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)
Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z 
Přijaté smluvní částky

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky

Sledování čerpání limitu

Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny změn
-1- -2- -3-
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  Společnost Kamencové jezero 

– Přemyslova 
Jiří Blochin 
Silnice Topolany a.s. 

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/041 Běchovická 701/26 
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele  100 00 Praha 10 
Datum: 10.05.2023  

 
Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 26 
Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového 

jezera z ulice Přemyslova a městské pláže 
Smlouva: Číslo smlouvy d202200327 

Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky 
a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP) 

Související 
korespondence 

„Oznámení Variace č.26 – splašková a dešťová kanalizace na městské pláži“ ze dne 
03.05.2023 

  
 

 
Vážený pane Blochine, 

Vaším dopisem ze dne 20.04.2023 jste předložili návrh Variace č. 26, která spočívá ve 
změně provedení splaškové a dešťové kanalizace, nacházející se na městské pláži (dále 
jen „Variace č. 26“). 

Uvedli jste, že zadávací dokumentací Stavby bylo navrženo napojení splaškové a dešťové kanalizace 
na předpokládané stávající kanalizace. V průběhu provádění zemních prací však bylo zjištěno, že se 
některé stávající kanalizace nenacházejí v předpokládaných místech nebo jsou zničené a nefunkční. 
Informovali jste proto, že na základě dohody s Objednatelem a autorským dozorem (dále jen „AD“) 
byly provedeny nové kanalizace pro odvod splaškových vod z nových sprch a odvod dešťových vod 
z Dřeváku a objektu WC. 

Dále jste uvedli, že jste v návaznosti na požadavek Objednatele provedli také novou tlakovou 
kanalizaci pro odvod splaškových vod ze stánku U Piráta a stávajících sprch, a to včetně dvou 
betonových čerpacích stanic, které jsou vystrojeny jedním čerpadlem. 

Provedení Variace č. 26 podle Vás zahrnuje změny kladné ve výši 493.669,09 Kč bez DPH a změny 
záporné ve výši 14.188,17 Kč bez DPH. Zároveň jste uvedli, že provedení Variace č. 26 bude mít dopad 
také na Dobu pro dokončení, a to o délce 20 pracovních dnů. 

AD se k návrhu Variace č. 26 vyjádřil svým stanoviskem ze dne 04.05.2023, ve kterém s návrhem 
souhlasil. 

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) (dále 
jen „TDS“) se k návrhu Variace č. 26 vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 05.05.2023, ve kterém s návrhem 
souhlasil. 

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení 
Variace č. 26 podle Vašeho návrhu.  
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Definitivní ocenění Variace č. 26 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. 
Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení 
Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 26, a to bezodkladně a s co možná největším 
urychlením. 

V souvislosti s možným vlivem Variace na Dobu pro dokončení Vás dále vyzývám k předložení 
Claimu dle Pod-čl. 6.2 OP/ZP, nastane-li tento vliv. Připomínám, že budou-li skutečnosti související 
s provedením Variace mít přetrvávající charakter, je třeba předkládat průběžné Claimy v měsíčních 
intervalech. Po skončení vlivu skutečností je pak třeba předložit závěrečný Claim včetně 
závěrečného vyčíslení, a to ve lhůtě 14 dnů. 

S pozdravem 

 

   Ing. Jan Dědeček 
Zástupce Objednatele 

 

Přílohy: 

- „Oznámení Variace č.26 – splašková a dešťová kanalizace na městské pláži“ vyjádření AD 
ze dne 04.05.2023 

- „Vyjádření TDS k Variaci č. 26“ e-mail ze dne 05.05.2023 

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.05.10 10:32:10 +02'00'

Jan
Dědeček



 Mgr. Ing.  Lucie Radilová DiS. 

Atelier Opletalova 6, 602 00 Brno 

fisla@seznam.cz / +420 604 844 319 

 

 

Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního 

prostranství do areálu Kamencového jezera – 

KJ Přemyslova a městské pláže 

 

Věc: Oznámení Variace č.26 – splašková a dešťová kanalizace na městské pláži 

 

 

 

S touto změnou souhlasíme, byla vyvolána investorem. Předmětné nebylo součástí projektové 
dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 4. 5. 2023 

 

 

 

Za autorský tým AD REFUEL, s.r.o. a Mgr. Ing. Lucie Radilová, Dis.  

    

 

 

Lucie Radilová 
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Zápis z kontrolního dne stavby 
 

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova 
a městské pláže“ 

 
Kontrolní den č. 18 

Datum: 
Čas: 
Místo: 
Zapsal: 
Přítomni: 

14.02.2023. 
09:00 hodin 
Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká 
Bc. Jakub Justra 
dle prezenční listiny   

Program KD:   
A.  Informace o průběhu prací  
B.  Kontrolní body a jejich plnění  
C.  BOZP  
D.  Závěr a poznámky  

A. Informace o průběhu prací 
 
17KD 

- SO 01 Přemyslova ul. – sanace a konstrukční vrstvy , osazení sloupků a rámů ke stromům 
- SO 01 Maroldova ul. – bourací práce: odstranění asfaltů, vybourání betonu, vybourání obrub, 

odstranění konstrukčních vrstev, zemní práce pro kontejnery  
- SO 05 – zásyp základů, drenáž, vázání výztuže stěn šachtu fontány 

 
18KD 

- SO 01 Přemyslova ul. – sanace a konstrukční vrstvy, pokládka obrub, pokládka dlažby K15/17 
- SO 01 Maroldova ul. – odstranění konstrukčních vrstev, sanace zemní pláně, osazení podzemních 

kontejnerů 
- SO 05 – pokládka drenáže, obsyp základů, nopová fólie, vázání výztuže stěn 
- SO 06 – demontáž bednění BC, zásyp základů, izolace proti vodě 
- SO 08 – vodovodní přípojka a vodoměrná šachta k fontáně 
- Městská pláž – sanace trasa B, přeložka inženýrských sítí, kamenné šlapáky + obruby 

 
 

B. Kontrolní body a jejich plnění 

B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele 
13KDZ  

- Provede aktualizaci realizačního HMG – termín bude určen do příštího KD 17.1.2023 – trvá 
 
16KD 

- Z oznamuje, že do 2.2.2023 bude dokončeno Parkoviště SO01 – info  
 
 
B1.4 – Zpráva o postupu prací 
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Nově projednávané body: 
18KD 

- Krajníky a zahrazovací kůly v prostoru parkoviště parkovišti – AD prověří nutnost realizace – do 
21.2.2023 

- Ul. Maroldova – Z předloží protokoly o zátěžové zkoušce komunikace, zkouška potvrdila předpoklad 
PD – bude provedena sanace aktivní zóny - info 

- Ul. Maroldova. – chodníky – kabelové trasy Cetin a CCinternet – bude svolána koordinační schůzka 
ohledně vedení kabelových tras – info schůzka proběhne v rámci KD 19 

- Ul. Maroldova – podzemní kontejnery – kontejnery budou osazeny kaskádovitě – vzniklá nerovnost 
bude vyrovnána schodišťovými stupni ze žulových krajníků – AD souhlasí - info 

- Ul. Přemyslova – nalezeny stávající pařezy 3 ks v půdorysu komunikace – nutné odstranění – info 
AD/SpS/O souhlasí 

- Ul. Přemyslova – nalezena stávající kanalizační šachta - - nivelita bude upravena – platí pro ostatní 
šachty Z doloží v rámci předložené Variace zákres do situace a fotodokumentaci - info 

- UV 15 bude posunuta mimo půdorys retenční nádrže – Z předloží návrh Variace – AD souhlasí 
- SO 06  - Přeložka kabelové trasy – z důvodu kolize se založením objektu SO 06 – AD souhlasí 
- Rozvaděč elektro – v prostoru u dřeváku – jakého typu bude krabice rozvaděče – AD prověří 

materiálové řešení - info 
 
B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV 
06KD  
Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od předpokladu ZDS. Jednotlivá 
zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas 
v rámci jednotlivých Variací. Zhotovitel finančně vyčíslí jednotlivé změny na základě AD zpracované PD a 
výkazů výměr a časově vyčíslí na základě jednotlivých aktualizací Harmonogramu a předloží je formou 
Změnových listů. Týká se hlavně SO 05. - info 
 
B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán 
01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 
dní před zahájením prací. 

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy 
včetně KZP,  

- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby. 
o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány 
o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy 
o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby 
o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky 
o Vadící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vodící linie 

- Vzorky jsou odsouhlaseny. 
 
B1.7 – Zeleň 
10KD 

- Na OŽP je podána žádost o kácení 2 lip u kójí, které překáží stavbě opěrné zdi. Předpokladem je, že 
kácení nebude povoleno. Investor se pokusí získat povolení v odvolacím řízení u krajského úřadu, 
časový předpoklad do konce roku 2022 – trvá  

- Na straně stavby směrem k železničnímu přejezdu (k zooparku) nebude provedena výsadba 2 stromů 
z vodu kolize s rozvody plynu. Náhradní místa pro výsadbu řeší AD v rámci parkoviště (1 strom), resp. 
ploch pláže (1 strom) – trvá 
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13KD  

- Pro případ, že kácení nebude povoleno ani v odvolacím řízení, zhotovitel předloží technologický 
postup k zajištění stromů a obnažení části jejich kořenových systémů – do 17.1.2023 – předloženo, 
byla provedena tahová zkouška - info 

 
14KD 

- Byl dohodnut postup výkopových prací v prostoru Lípy – předpoklad tahových zkoušek lípy – 
21.1.2023 – bylo provedeno, pokračují výkopové práce na základu opěrné zdi - info 

 
B1.8 – Dílenská dokumentace - Závlaha 
16KD 

- Brány – trvá  
- AD předloží návrh mříže – okolo stromu – do 25.1.2023 -trvá – AD Předložil v rámci KD 17 
- Lavičky  – Z předloží návrh – info – do 14.2.2023 - trvá 

 
B1.9 – SO 05 vstupní objekt – založení  
11KD 

- SO 05A  -Vstupní objekt – v každé místnosti bude světlo s vypínačem a zásuvka včetně datové zásuvky 
AD zašle do – termín bude určen 

15KD 
- Prověřit typ omítek – AD se vyjádří do 31.1.2023 – na zděné konstrukce bude provedena štuková 

omítka - info 
- SO05A – AD se vyjádří k návrhu Z - štuková omítka, venkovní a vnitřní - dle PD – AD souhlasí 

 
B1.11 – Retenční nádrž  
 
B2.3 – Elektro 
06KD 

- AD zajistí PD pro nové řešení napojení SO 05. – AD předložil návrh O, O odsouhlasi, PD bude 
následně realizována 

- Objednatel si zařídí zrušení odběrných místa přípojného sloupku 
- Nové napojení areálu bude provedeno dle Varianty A předložení AD na KD – AD dopracuje nové 

řešení včetně výkazu výměr. Viz příloha zápisu z KD. 
 
13KD 

- Rozvody elektro a slaboproud SO05 - pozice koncových prvků – před zahájení provádění svislých 
konstrukcí, bude problematika konzultována a pozice koncových prvků budou průběžně 
odsouhlasovány - info 

 
B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák 
 
14KD  

- Situace stávajících inženýrských sítí byla projednána – nutné řešit dešťovou kanalizaci - sociálky a gril 
– Z zaměří vyústění dešťové kanalizace – následně AD navrhne řešení – trvá splněno 

16KD 
- R87 Nový napájecí Kabel NN (není uvedeno ve VV, řešeno jiným projektem)– změna pozice Z předloží 

návrh Variace se zakreslení provedení kabelové trasy - info 
 
B3.1 Splašková kanalizace  
03KD 

blochin
Zvýraznění
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- Je nutno vyřešit napojení SO 05, který měl být napojen do stávající šachty, která na pozemku nebyla 
nalezena. Je třeba šachtu nově vybudovat a provést přípojku na hlavní stoku v Přemyslově ulici. AD 
prověří místo napojení nově navržené splaškové tlakové kanalizace. 

- AD prověří možnost napojení nové splaškové kanalizace ze stávajících objektů na pláži formou 
tlakové kanalizace (čerpací stanice). Předpoklad příští KD. 

04KD 
- Kanalizace na pláži – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 
- Napojení SO 05 – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 

06KD  
- AD předloží koncept do 8.11.2022 – splněno Z/O/SpS se vyjádří do příštího KD –  

09KD  
- O doplnil požadavek – dopojení tlakové kanalizace, bylo projednáno v rámci KD – AD zapracuje do 

22.11 (nutné dopojit stánek - pirát ) 
10KD 

- AD zaslal – O/SpS/Z se vyjádří – do 29.11.2022 – Odsouhlaseno, (bude přiložena voda pítko) 
11KD 

- Dle předložené dokumentace – částečně vypořádáno. 
16KD 

- Vedení Inženýrských sítí – voda,  kanalizace bude provedeno mimo konstrukční vrstvy komunikace  -  
trasy A – info 

 
B3.3 Paluba molo 
08KD 

- Kabelové komory – lodičky a vstup na molo – nutná koordinace se stavbou včetně tras (O předloží 
návrh do 18.11.2022) 

10KD 
- Zasláno, nutné rozhodnout dispozici komor AD zakreslil do situace – bude zasláno konečné řešení – 

do 29.11.2022 – info 
12KD 

- Materiál mola – materiál byl předložen – AD souhlasí – Z zašle – termín do 9.12.2022 – info 
 
B3.4 Upřesnění navržených řešení ze ZDS 

 
09KD  

- Sprchy i pítka - AD/O souhlasí s předloženými materiály – info 
-  

11KD  
Poznámky k realizaci – pláž - info 
Do situace provozovatel zaznamenal své požadavky na rozvody vody, kanalizace – aktualizace bude provedena 
v rámci KD 17  

- Pítko u pláže – je nutné dopojit na rozvod vody – pozici určí O 
- Voda u mola – stávající – bude nová dvě větve – DN 40 - Výtah pro imobilní a voda pro molo 
- Sprcha vedle paluby – nová voda a kanalizace  
- Napojení dřeváku - stávající 
- Sprcha u lodiček – voda natažená  pozor na výkop na pláži  
- Instalační kanál vedení sítí – bude řešeno v rámci stavby  
- Typ čerpací stanice vystrojení elektro - Sprchy u převlékáren a U piráta – AD předloží návrh do 

14.2.2023 - trvá 
- SČVK – smlouva na připojení vody SO05 2x 

 

blochin
Zvýraznění

blochin
Zvýraznění

blochin
Zvýraznění

blochin
Zvýraznění
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B3.5 VO v areálu 
 
B3.6 – Trasa A 
08KD 

- Cesty u pláže – Trasa MZK u A – koncepce řešení dopravy a provedení cest - info 
 
B3.7 – Turnikety 
03KD 

- Je třeba vyřešit řešení turniketu – v projektu není vyřešen samostatný odchod návštěvníků z areálu. 
Objednatel ve spolupráci s AD si zajistí PD. 

04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ 
- Pouze příprava – příprava pro instalaci – info 

 
11KD 

- prověří koncepci – O zašle koncepci zákresu vedení IS do 6.12.2022 – trvá 
 

12KD 
- Odchozí jednosměrné turnikety – řešení koncepce – O se vyjádří 

B4.2 – Příprava pro závory na parkovišti 
04KD 

- Zhotovitel navrhnul provést přípravu k uvažované budoucí závoře na parkovišti před areálem. Bude 
probráno na KD až bude aktuální. 

05KD, 06KD - TRVÁ – AD řeší s Objednatelem – trvá 
 
08KD –  

- projednáno, nutné řešit betonové patky – info (jak bude patka umístěna – O preferuje uložení pod 
dlažbou – Řešení odsouhlaseno 

 
B5.1 – Vodoměrná šachta 
05KD 

- Je nutné odpojit vodoměry ve vodoměrné šachtě před pokračováním prací. Objednatel si musí podat 
oficiální požadavek na odpojení vodoměru v šachtě na SČVK. 

- Zhotovitel požaduje zajištění PD na dopouštění retenční nádrže včetně nové vodoměrné šachty, kde 
budou 2 vodoměry, včetně všech povolení. AD (Refuel) má PD v řešení. 

06KD 
- Vodoměrná šachta je odpojená. 
- PD k dopouštění retenční nádrže je v řešení – AD projednává se správcem – řeší AD Radilová – 

trvá, je nutné vyřešit koncepci 
 

09KD  
- Pítko v prostoru parkoviště nebude instalováno, bude instalováno v prostoru areálu – bude určeno 

 
SO01 Komunikace 
16KD 
 

- Dlažba – kroužková – bude lemována dvouřádkem kostek – info – AD předloží upřesnění provedení 
- Provedení kabelového kanálu pro vedení IS Maroldova/Přemyslova AD zašle začátek 1/23 včetně 

vstupů AD koncept předložil Z provede předloží ZL – info – řešení bylo projednáno v rámci KD 17 
Z předloží návrh Variace - info 

- Řádková dlažba v ulici – změna provedení AD souhlasí – chodníky - info 
- Čerpací stanice na výtlačné kanalizaci, napojení na rozvody elektro – AD předloží návrh – 14.02.2023 - 



 
 

 info@cmanagement.cz 
 Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 
 contractmanagement.cz 

    

6 / 7
    

  
   

 

trvá 
17KD 

- Provedení poklopy – (stávající poklopy na stavbě – měl zůstat původní špatná stav) – Z předloží návrh 
provedení do 14.02.2023, AD předložil revizi návrhu – 13.2.2023 – Z se vyjádří 

- Uliční vpusti – dle PD je nutné přesunout – špatný stav – AD se vyjádří – 10.02.2023-  AD souhlasí 
- Parkovací doraz – zajištění ochrany parkovacího místa Z provede dle PD 1 ks – následně bude 

vyhodnoceno – info – řešení v rámci KD19 
- Vjezdy  – pí. Tichá – bude nutné řešit – AD předloží návrh do 14 dní 
- Zemní souprava - Z předloží dokumentaci opravy  - konec Přemyslovy ulice -trvá 

B5.4 – Projektová dokumentace 
05KD 

- ZO žádá o vydání jedné kompletní aktuální revize projektové dokumentace a její uložení na 
uložiště, aby stavba pracovala podle aktuální PD. 

 
06KD 

- Zhotovitel požaduje ukládat na uložiště finální verze změnových výkazů výměr ideálně zkonzultovaný 
se stavbou. V současné chvíli nesedí VV vůči skutečnosti – info 

 
B6.2 – Oklep nákladních automobilů 
 

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína 
na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – info 

 
B6.3 – Kabely CETIN na parkovišti – ruční výkopy v oblasti IS  

- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel se domluví 
s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky “, Zhotovitel zašle oznámení Variace 
včetně VV – trvá – vypořádáno Z zašle variaci – trvá 

-  
B6.4 
15KD 

- Přemístění rozvaděče R87 – řeší O,  problematika kabelové trasy napojení dřevák NN – prověřit její 
vedení. 

 
B6.5 SO 06  
15KD 

- Technologická šachta fontány – prověřit hydroizolaci AD se vyjádří do 31.01.2023 – trvá – bude 
provedena hydroizolace – 2 x ASF hydroizolační pás Z předloží materiálové řešení 
 

 
C. BOZP 
- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s.r.o. , tel: 

+420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz 
 

 
D. Závěr a poznámky 

D1.1 – Všeobecné 
01KD  

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez 
odsouhlaseného TePř vč. KZP nejsou práce povoleny. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: 
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Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele. 
- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální 

projektovou dokumentaci. 
- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD 

 
Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne 21.02.2023 od 9.00 hodin  v prostoru stavby, zápis bude 
proveden v restaurace Golf Club. 
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