
Název stavby:

Číslo Změnového listu:
Číslo SO/PS:

Zhotovitel:

Dopad do celkových termínů:

Jméno:

Zástupce objednatele: Ing. Jan Dědeček

Autorský dozor: Ing.arch. Zbyněk Ryška

David Dinda

Mgr. Hana Nováková

Zhotovitel: Ing. Tomáš Holan

Nový temín: viz. Claim č.1

Původní termín dle SOD:Viz. přílohy Změnového listu

Popis změny:                              
(popis předmětu změny, 
specifikace, zda jde o změny 
položek, kvality, rozměrů, 
termínů či 
dodatečné/neprovedené práce a 
zdůvodnění pro zařazení do 
patřičného odstavce § 222 nebo 
§ 100)

Zdůvodnění změny:
1. Po provedení opěrné stěny A1 a zábradlí, bylo na místě zjištěno, že terén za opěrnou stěnou je příliš vysoko oproti
předpokladu a bylo by možné přelezení zábradlí v těchto místech. AD navrhl a Objednatel odsouhlasil odkopání terénu
za touto opěrnou zdí co možná nejníže (výškové omezení datový kabel a kořeny lípy).
2. Ve výkazu výměr byl zjištěn nesoulad v množství výztuže z karisítí oproti ZDS (viz PD v příloze hmotnost brutto a ve
výkazu výměr čistá hmotnost bez prořezu). Protože se karisítě vyrábějí v typizovaných rozměrech, je nutné je upravit
na požadované rozměry, s čímž v ZDS ve výkresu výztuže bylo počítáno.
3. V ZDS ani ve výkazu výměr nebyla řešena dilatace mezi opěrnou stěnou a technologickou šachtou fontány. Tato
dilatace je nutná pro oddělení technologických celků opěrné zdi a technologické šachty fontány a pro zamezení
praskání těchto betonových konstrukcí.
Nové řešení :
1. Terén za opěrnou stěnou A1 se odkopal o 60cm níže (výškové omezení datový kabel a kořeny lípy).
2. Množství karisítí ve výkresu výztuže ZDS bylo uvedeno množství brutto pro základy 0,149t, pro opěrnou stěnu 0,398
a pro strop šachty 0,1485t. Ve výkazu výměr byla uvedená čistá hmotnost bez prořezu pro základy 0,131t, pro opěrnou
stěnu 0,304 a pro strop šachty 0,131t.
3. Byla provedena dilatace mezi opěrnou stěnou a technologickou šachtou fontány deskou EPS a zatěsnění spáry PU
tmelem.
Zdůvodnění pro zařazení změny :
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu
nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.
1. Provedení odkopání terénu za opěrnou zdí A1 bylo nezbytné z důvodu zamezení vstupu do areálu přes zábradlí na
opěrné stěně A1. Výška terénu se mohla zjistit až po provedení opěrné zdi a terénních úprav, proto se nedalo počítat s
možným přelezením zábradlí.
2. Provedení výztuže dle ZDS bylo nezbytné z důvodu dodržení navržené statiky opěrné zdi.
3. Provedení dilatace mezi A1 a TŠ bylo nezbytné z důvodu možného poškození betonových konstrukcí při možných
pohybech dvou samostatných betonových objektů.
Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála,
který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému
stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem
spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek
nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležité, nevyžaduje tedy odbornou
kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly
vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně
kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s
náležitou péčí.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 30 % původní
hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

06.04.2023
Termín dle ZL. č.

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání 
povolení konat dle Pod-čl. 3.1 
OP/ZP

Datum: Podpis:

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: ANO/NE

26 151,25 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový 
rozpočet v příloze):

Viz. přílohy Změnového listu

Odpočty v Kč bez DPH 0,00 Kč

21 612,60 Kč
DPH

Přípočty v Kč bez DPH 21 612,60 Kč
Celkem bez DPH

4 538,65 Kč

Iniciátor změny: Zhotovitel/Objednatel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327

SO 06
Název stavebního 
objektu/provozního souboru: OPĚRNÉ STĚNY

ZL 35

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Společnost Kamencové jezero – Přemyslova

Předmět změny: Upřesnění výztuže, dilatace, odkop terénu za zdí



Změnový rozpočet ZL 35 4/3
Přehled nových položek 1/7
Přehled zařazení změn do skupin 1/8
Oznámení Variace č.35 1/9
PD změny výšky terénu za A1 1/10
PD výztuže ZDS 2/11
Pokyn ZO 2/13
Vyjádření AD 1/15
Vyjádření TDS 1/16
Fotodokumentace odkopaného terénu 1/17
Foto dilatační zprávy 1/18
Zápis z KD 7/19

Přílohy změnového listu:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 20.07.2023

Zadavatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 26769611
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova DIČ: CZ26769611

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z 
ulice Přemyslova a městské pláže

21 612,60

Sazba daně Základ daně Výše daně
21 612,60 4 538,6521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 26 151,25
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P/055/22

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

26 151,2521 612,60SO 06 OPĚRNÉ STĚNY / ZL35

21 612,60 26 151,25

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže

20.07.2023
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20.07.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 612,60

D HSV Práce a dodávky HSV 21 490,47

D 1 Zemní práce 12 590,77

1 K 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 19,560 315,00 6 161,40 SO 07

VV "Výkop za opěrnou zdí A1" 16,3*2*0,6 19,560
VV Součet 19,560

2 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 9,780 479,00 4 684,62 SO 04.1

VV "datový kabel, kořeny stromu 50%"  19,56*0,5 9,780
VV Součet 9,780

3 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

m3 19,560 79,20 1 549,15 SO 06

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 19,560 10,00 195,60 SO 06

D 2 Zakládání 1 078,20

5 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI t 0,018 59 900,00 1 078,20 SO 06

VV viz. výkres č. D.1.2.09
VV 0,1485" množství dle PD - Brutto 0,149
VV -0,131"množství ve VV - čistá hmotnost -0,131
VV Součet 0,018

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 630,60

6 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 
odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,094 59 900,00 5 630,60 SO 06

VV viz. výkres č. D.1.2.10
VV 0,398" množství dle PD - Brutto 0,398
VV -0,304" množství ve VV - čistá hmotnost -0,304
VV Součet 0,094

D 4 Vodorovné konstrukce 1 078,20

7 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 
deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 
balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení 
železobetonových p

t 0,018 59 900,00 1 078,20 SO 06

VV viz. výkres č. D.1.2.10
VV 0,1485" množství dle PD - Brutto 0,149
VV -0,131" množství ve VV - čistá hmotnost -0,131
VV Součet 0,018

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 084,00

8 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce 
polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 4,000 271,00 1 084,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*2"bm" 4,000
VV Součet 4,000

D 998 Přesun hmot 28,70

9 K 998153131

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou 
nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

t 0,138 208,00 28,70 SO 06

VV "Výztuž změna" 0,138 0,138

D PSV Práce a dodávky PSV 122,13

D 713 Izolace tepelné 122,13

10 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1,200 45,60 54,72 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 06 - OPĚRNÉ STĚNY / ZL35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Dilatace mezi objektem A a OS
VV 2*2*0,3 1,200
VV Součet 1,200

11 M 28375813 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 
tl 20mm m2 1,260 53,50 67,41 CS ÚRS 2023 01

VV 1,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,260
VV Součet 1,260
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Stavba :

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 35

P.č. Č.položky Název položky MJ JC Zdůvodnění JC

1 132251251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 315,00 SO 07
2 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 479,00 SO 04.1
8 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 271,00 CS ÚRS 2023 01

10 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 45,60 CS ÚRS 2023 01
11 28375813 deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 tl 20mm m2 53,50 CS ÚRS 2023 01

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže



Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 do 31.12.2019 od 1.1.2020 a max. 140 448 000 Kč
od 1.1.2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 6=30+34  2 109 614,06 bez ABS 9=(31/1)*100 9,51% ABS
12=39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 5 252 374 Kč ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  70 961 968,91 7=(6/1)*100 3,26% 10=(35/1)*100 0,66% ABS 13=částka fin.
limitu-39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 4 465 550 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 109,53% 8=1*0,3 19 435 848,00 Kč 11=1*0,5 32 393 080,01 Kč 14=(39/1)*100 8,11% ABS

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% OK v limitu

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 9 717 924,00 Kč -6-

Smluvní kompenzační 
nároky

SO ZL č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+3
7+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

..................................................................................... - 2 833 539,53  9 009 348,43  6 175 808,90    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 188 673,45  3 974 907,67  1 786 234,22  6 163 581,12 -  51 776,60   375 156,44   323 379,84   426 933,04 -  593 089,48  4 659 284,32 8,11%  5 252 373,80    0,00
SO 05 1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP    0,00   76 788,61   76 788,61    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   76 788,61 0,12% 76 788,61
SO 12 2 PLYNOVOD / Přeložka HUP do země    0,00   109 724,28   109 724,28    0,00    0,00    0,00   109 724,28 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 3 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
změna sanace zemní pláně - 1 619 564,50  1 378 466,01 -  241 098,49    0,00    0,00 - 1 619 564,50  1 378 466,01 -241 098,49 2 998 030,51 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 4 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
vybourání dešťové kanalizace v parkovišti    0,00   51 737,06   51 737,06    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   51 737,06 0,08% 51 737,06

SO 09 5 ZÁVLAHY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém    0,00  1 194 840,21  1 194 840,21    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1 194 840,21 1,84% 1 194 840,21

SO 04.10 6 Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební 
činnosti / Kácení smrků U Révy    0,00   5 694,80   5 694,80    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   5 694,80 5 694,80 5 694,80 0,00% 0,00

SO 01 7 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst -  405 214,50   404 475,64 -   738,86    0,00    0,00 -405 214,50   404 475,64 -738,86 809 690,14 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 04 8 ZELEŇ / Změna ploch trávníků na městsképláži -  246 623,25   445 696,64   199 073,39    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 623,25   445 696,64 1,07% 692 319,89
SO 01.1 9 Demolice / Demolice plochy pře areálovým WC    0,00   32 826,17   32 826,17    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   32 826,17 0,05% 32 826,17
SO 03 10 MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži    0,00   50 142,08   50 142,08    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   50 142,08 50 142,08 50 142,08 0,00% 0,00
SO 02 11 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně    0,00   457 201,29   457 201,29    0,00    0,00    0,00   457 201,29 457 201,29 457 201,29 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 02 12 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna rozsahu 
zpevněných ploch -  75 366,87   961 621,96   886 255,09    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -75 366,87   961 621,96 1,60% 1 036 988,83

SO 03 13 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / retenční nádrž podkladní žbt a nátěr -  25 900,37   137 542,62   111 642,25    0,00    0,00 -  25 900,37   137 542,62 111 642,25 163 442,99 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 05 14 VSTUPNÍ OBJEKT / změna založení SO 05    0,00   318 877,14   318 877,14    0,00    0,00    0,00   318 877,14 318 877,14 318 877,14 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 03 15 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / poklopy, kolektor, přepad z RN -  212 413,01   205 316,18 -  7 096,83    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -212 413,01   205 316,18 0,64% 417 729,19
SO 03 16 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / uliční vpusti -  42 712,00   108 520,00   65 808,00    0,00    0,00 -  42 712,00   108 520,00 65 808,00 151 232,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 02 17 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová lampa v Maroldové ulici    0,00   81 258,56   81 258,56    0,00    0,00    0,00   81 258,56 81 258,56 81 258,56 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 05 18 VSTUPNÍ OBJEKT/ ochrana betonových povrchů a změna omítek 
SO 05 -  25 551,38   165 631,43   140 080,05    0,00    0,00 -  25 551,38   136 393,67 110 842,29 161 945,05 0,00 0,00 0,00   29 237,76 0,05% 29 237,76

SO 06 19 OPĚRNÉ STĚNY / podkladní beton, izolace a prostupy 
technologické šachty fontány    0,00   160 963,87   160 963,87    0,00    0,00    0,00   160 963,87 160 963,87 160 963,87 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 08 20 VODOVOD / dopouštění RN, vypuštění pítka, šoupátka -  25 013,18   100 081,27   75 068,09    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 013,18   100 081,27 0,19% 125 094,45
SO 05 21 VSTUPNÍ OBJEKT / změna VŠ1 -  19 485,00   60 282,49   40 797,49    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  19 485,00   60 282,49 0,12% 79 767,49
SO 03 22 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / asymetrický žlab a změny DK -  10 698,20   279 195,61   268 497,41    0,00    0,00 -  10 698,20   279 195,61 268 497,41 289 893,81 0,00 0,00 0,00% 0,00
SO 06 23 OPĚRNÉ STĚNY /antigraffity nátěr    0,00   117 570,53   117 570,53    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   117 570,53 0,18% 117 570,53
SO 04 24 SADOVÉ ÚPRAVY / odstranění pařezů    0,00   77 294,40   77 294,40    0,00    0,00    0,00   77 294,40 77 294,40 77 294,40 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 02 25 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna podkladního 
roštu palub -  51 776,60   288 111,56   236 334,96    0,00    0,00 0,00 0,00 -  51 776,60   288 111,56 236 334,96 339 888,16 0,00% 0,00

SO 08 26 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ / změna splaškové kanalizace na MP -  14 188,17   552 927,72   538 739,55    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -  14 188,17   552 927,72 0,88% 567 115,89
SO 05 27 VSTUPNÍ OBJEKT / změna ČS SO05 -  23 869,00   236 542,15   212 673,15    0,00    0,00 -23 869,00   54 784,65 30 915,65 78 653,65 0,00 0,00 0,00   181 757,50 0,28% 181 757,50

SO 02 28 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u 
sprch    0,00   38 820,07   38 820,07    0,00    0,00    0,00   38 820,07 38 820,07 38 820,07 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 02 29 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / zídka pro rozvaděč u 
pítka    0,00   36 379,22   36 379,22    0,00    0,00    0,00   36 379,22 36 379,22 36 379,22 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 03 30 DEŠŤOVÁ KANALIZACE / prodloužení odvodňovacího žlabu    0,00   31 208,00   31 208,00    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   31 208,00 31 208,00 31 208,00 0,00% 0,00

SO 01 31 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
opěrná stěna vjezd, bourání betonu -  35 163,50   173 398,04   138 234,54    0,00    0,00 -  35 163,50   173 398,04 138 234,54 208 561,54 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 07 32 VODOVOD / změna vodovodu na městské pláži    0,00   121 835,08   121 835,08    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00   121 835,08 0,19% 121 835,08
SO 04 33 SADOVÉ ÚPRAVY / přesazení stromů p.Tichá    0,00   63 486,38   63 486,38    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   63 486,38 0,10% 63 486,38
SO 05 34 VSTUPNÍ OBJEKT / změny v SO 05.1    0,00   463 278,76   463 278,76    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   463 278,76 0,72% 463 278,76
SO 06 35 OPĚRNÉ STĚNY /výztuž, dilatace, odkop terénu za zdí    0,00   21 612,60   21 612,60    0,00    0,00    0,00   21 612,60 21 612,60 21 612,60 0,00 0,00 0,00% 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

-4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 

Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)
Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z 
Přijaté smluvní částky

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky

Sledování čerpání limitu

Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny změn
-1- -2- -3-
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jednotky Metrický system
Pokud není uvedeno jinak,
všechny rozměry jsou metrech.

měřítko

část
dokumentace

název číslo

číslo paré

Ing. arch. Zbynek Ryška,
Ing. arch. Jan Skoupý

číslo projektu 215

lokace Přemyslova, Chomutov

investor

název projektu Západní vstupní prostranství
do areálu Kamencového
jezera – B1 Přemyslova

Statutarní město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

autoři

refuel s.r.o
Malenická 2, 148 00 Prague,
Czech republic, EU
www.refuelworks.com

DPS
Dokumentace pro provedení stavby

stupeň
projektu

00

Odpovědný
projektant

Ing. arch. Zbyněk Ryška
+420 736 605 107 zbynek@refuel.cz

HIP

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vytvoření kopie,
zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu
autora zakázano.

DX

1:20

Pletivové oplocení

SO 01
Komunikace, veřejné prostranství,
parkoviště

SO 01

Ing. arch. Zbyněk Ryška 
ČKA 04385

Refuel s.r.o.
Botanická 16, 602 00 Brno
tel.: 736 605 107
e-mail: zbynek@refuel.cz 

Ing. arch. Karin Ambrožováprojektant části
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  Společnost Kamencové jezero 

– Přemyslova 
Jiří Blochin 
Silnice Topolany a.s. 

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/052 Běchovická 701/26 
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele  100 00 Praha 10 
Datum: 01.06.2023  

 
Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 35 
Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového 

jezera z ulice Přemyslova a městské pláže 
Smlouva: Číslo smlouvy d202200327 

Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky 
a Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP) 

Související 
korespondence 

„Oznámení Variace č.35 – skutečnost SO 06 – dilatační spára, výztuž, ZP u lípy“ ze dne 
17.05.2023 

  
 

 
Vážený pane Blochine, 

Vaším dopisem ze dne 17.05.2023 jste předložili návrh Variace č. 35, která spočívá 
v následujících změnách stavebního objektu SO 06 Opěrné stěny: 

 z důvodu nízkého terénu za opěrnou stěnou A1 a možnosti přelezení zábradlí v těchto 
místech navrhujete odkopat terén za touto opěrnou zdí, a to co možná nejníže; 

 navrhujete ve výkazu výměr opravit nesoulad v množství výztuže z kari sítí oproti projektové 
dokumentaci a 

 navrhujete doplnění dilatace deskou expandovaného polystyrenu a zatěsnění spáry 
polyuretanovým tmelem mezi opěrnou stěnou a technologickou šachtou fontány, neboť tato 
dilatace nebyla řešena zadávací dokumentací Stavby ani výkazem výměr 

(společně dále jen jako „Variace č. 35“). 

Uvedli jste, že provedení Variace č. 35 podle Vás zahrnuje změny kladné ve výši 22.267,86 Kč bez DPH 
a žádné změny záporné. Zároveň jste uvedli, že provedení Variace č. 35 nebude mít dopad na Dobu 
pro dokončení. 

Autorský dozor (dále jen „AD“) se k návrhu Variace č. 35 vyjádřil svým stanoviskem ze dne 24.05.2023, 
ve kterém s návrhem souhlasil. 

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) (dále 
jen „TDS“) se k návrhu Variace č. 35 vyjádřil ve svém e-mailu ze dne 25.05.2023, ve kterém s návrhem 
souhlasil. 

Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení 
Variace č. 35 podle výše popsaného návrhu. 

Definitivní ocenění Variace č. 35 bude však následně projednáno v rámci změnového řízení. 
Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení 
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Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 35, a to bezodkladně a s co možná největším 
urychlením. 

S pozdravem 

 

   Ing. Jan Dědeček 
Zástupce Objednatele 

 

Přílohy: 

- „Oznámení Variace č.35 – skutečnost SO 06 – dilatační spára, výztuž, ZP u lípy“ stanovisko 
AD ze dne 24.05.2023 

- „Vyjádření TDS k Variaci č. 35“ doručené e-mailem ze dne 25.05.2023 

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.06.01 13:11:40 +02'00'

Jan
Dědeček



Stavba: Rekonstrukce západního vstupního 

prostranství do areálu Kamencového jezera – 

ulice Přemyslova a městské pláže

Věc: Oznámení Variace č.35 – skutečnost SO 06 

– dilatační spára, výztuž, ZP u lípy

1. Z důvodu nízkého terénu za opěrnou stěnou A1 a možnosti přelezení zábradlí v těchto 

místech, navrhl AD odkopat terén za touto opěrnou zdí co možná nejníže (výškové omezení 

datový kabel a kořeny lípy).

2. Ve výkazu výměr byl nesoulad v množství výztuže z karisítí oproti PD (viz. PD v příloze 

hmotnost brutto).

3. V ZDS ani ve výkazu výměr nebyla řešena dilatace mezi opěrnou stěnou a technologickou 

šachtou fontány. Doplnila se dilatace deskou EPS a zatěsnění spáry PU tmelem.

AD souhlasí s provedením těchto změn.

V Brně dne 24. 5. 2023

Ing. arch. Zbyněk Ryška

jednatel Refuel s.r.o.

zbynek@refuel.cz

+420 736 605 107

Refuel s.r.o. | ič 248 49 308 | www.refuelworks.com 

office Prague | KC Zahrada, Malenická 1784/2, 148 00 Prague

office Brno | Botanická 16, 602 00 Brno

page 1/1

Ing. Arch. 

Zbyněk 

Ryška

Digitálně podepsal Ing. Arch. 

Zbyněk Ryška 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-24849308, 

o=Refuel s.r.o., ou=1, cn=Ing. 

Arch. Zbyněk Ryška, sn=Ryška, 

givenName=Zbyněk, 

serialNumber=P676123 

Datum: 2023.05.24 14:46:43 

+02'00'
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Jan Dědeček

Od: Jakub Justra <j.justra@garnets.cz>
Odesláno: čtvrtek 25. května 2023 21:09
Komu: Adéla Matoušová
Kopie: jan; Zbynek Ryska; fisla; Jan Dědeček
Předmět: Re: KJ Přemyslova - Oznámení Variace č.35 - změny SO 06
Přílohy: Oznámení Variace 35 - změny SO 06.pdf

Dobrý den za TDS souhlasím s Zhotovitelem předložený návrh Variace č. 35. Variace č. 35 má spočívat ve změnách 
stavebního objektu SO 06 Opěrné stěny.  
 
S pozdravem 
  
Bc. Jakub Justra 
manažer projektu 
GARNETS CONSULTING a.s. 
kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4,  
Teplice, 415 01 
mobil: +420 602 292 602 
fax: +420 417 532 951 
e-mail: j.justra@garnets.cz  
web: www.garnets.cz 

 
 

24. 5. 2023 v 10:03, Adéla Matoušová <matousova@cmanagement.cz>: 
 
Vážení, 
  
zdravím Vás a přílohou Vám zasílám Zhotovitelem předložený návrh Variace č. 35. Variace č. 35 má 
spočívat ve změnách stavebního objektu SO 06 Opěrné stěny. 
  
Vzhledem k blížící se Době pro dokončení Vás žádám o zaslání Vašeho vyjádření k návrhu Variace č. 
35 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtvrtka 25.05.2023. 
  
Autorský dozor (pana inženýra Ryšku) současně prosím, aby ve svém vyjádření uvedl také to, z 
jakého důvodu nebylo v PD uvažováno s provedením pracích obsažených v návrhu Variace č. 35 a 
z jakých důvodů je tyto práce nyní nezbytné provést. 
  
S pozdravem a poděkováním za spolupráci 

 

 

 
ADÉLA MATOUŠOVÁ 
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Zápis z kontrolního dne stavby 

 

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova 

a městské pláže“ 

 

Kontrolní den č. 26 
Datum: 
Čas: 
Místo: 
Zapsal: 
Přítomni: 

11.04.2023. 
09:00 hodin 
Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká 
Bc. Jakub Justra 
dle prezenční listiny   

Program KD:   

A.  Informace o průběhu prací  
B.  Kontrolní body a jejich plnění  
C.  BOZP  

D.  Závěr a poznámky  

A. Informace o průběhu prací 

 
25KD 

SO 01 Maroldova ul. + vjezd do areálu – konstrukční vrstva ŠD 

SO 01 náměstí – podkladní vrstvy ŠD, pokládka kostek 8/10 

SO 05 – betonáž stěn a podlah, dokončení betonových základů, demontáž bednění 3 takt 

SO 06 – montáž bednění A2, základy oplocení za A1, drenáž za opěrou 

SO 13 – montáž rozvodů fontány, drenáž kolem fontány 

Městská pláž – montáž paluby H, zídka pro rozvaděč sprchy 

 

26KD 

SO 01 Maroldova ul. – pokládka vrstvy ACL 

SO 01 Vjezd do areálu – osazení opěrné stěny L, osazení obrub, podkladní vrstva ze ŠD 

SO 01 Náměstí – podkladní vrstvy ŠD, pokládka kostek 8/10 

SO 02 - osazování stožárů VO 

SO 05 – betonáž podlah 

SO 05a  podhledy, fasáda 

SO 06 – bednění a betonáž A2, montáž zábradlí A1 

SO 13 – podkladní deska 

Městská pláž – trasa A podkladní vrstvy ŠD + pokládka panelů, Trasa B – osazení svítidel VO, trávníky, 

závlaha, navážení písku na pláže, sprchy, osazení rozvaděče 

 

B. Kontrolní body a jejich plnění 

B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele 

13KDZ  
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- Provede aktualizaci realizačního HMG – termín bude určen do příštího KD 17.1.2023 – trvá – do 14 
dnů 

 
16KD 

- Z oznamuje, že do 2.2.2023 bude dokončeno Parkoviště SO01 – info  
24KD 

- Z předložil koncept HMG k 27.3.2023  - info 
 
B1.4 – Zpráva o postupu prací 
 
26KD 
Z předal koncept Zprávy o postupu prací k posouzení - info 
 
 
Nově projednávané body: 

18KD 

- SO 06  - Přeložka kabelové trasy – z důvodu kolize se založením objektu SO 06 – AD souhlasí – Z předloží 

ZL 

19KD 

- SO06 B, C – AD prověří nutnost instalace zábradlí – 28.2.2023 – trvá – AD předal – Z předloží ZL 

- Ul. Maroldova – SČVK požaduje výměnu 3 ks „hrnečnů“ a zemních soustav – O souhlasí – Z předloží 

návrh Variace – Z předložil 

- Stávající vodovodní šachta – hlavní rozvod vody – pláž – nutná oprava – Z předloží návrh – trvá 

- SO05 – nutné doplnění datových kabelů - chráničky – AD předloží návrh – provádí se 

- Typ čerpací stanice vystrojení elektro - Sprchy u převlékáren a U piráta – AD předloží návrh do 

14.2.2023 – trvá  

Je nutné specifikovat objem jímky – (odběr vody stánku – 2m3) – 3ks šachet – pozice - SO05, Stánek 

pirát, Sprcha 

AD zaslal nožnou velikost šachty – Z se vyjádří z hlediska vystrojení - info 

20KD 

- SO 05 – pozice vrat D7 – O požaduje zajistit jejich neprůhlednost – AD předloží návrh – 3.3.2023 – trvá 

– AD je nutné dopracovat – specifikace materiálů  - AD předložil – Z předloží ZL 

- SO05 – bude provedena vypouštěcí šachta pro vypouštění vody v zimním období – Z předloží návrh – 

trvá – Z předloži ZL 

 

22KD 

- SO5 mč 1.09 – zařízení v této místnosti – nutné prověřit z důvodu provedení – info – bylo zasláno – 

opětovně Z zašle 

Nutné prověřit zda je místnost možné uzavřít – z hlediska klimatických podmínek a ochrany a krytí 

instalovaných spotřebičů – koncepčně O/TDS souhlasí nutné dopracovat materiálové řešení – 

Plynosilikát – O/TDS/AD – souhlasí (nutná instalace přímotopu) 

- Svislé dopravní značení – sloupky stávající stav – Z předloží ZL - trvá 

- SO 13 Fontána – odvodňovací žlaby -  Z upozorňuje, že žlaby nejsou součástí zadávacího VV – AD 

souhlasí – O souhlasí – info Z předloží ZL – Z předložil ZL – Z předložil k posouzení 

- Pláž – rozteč nosných prvků paluby není dle PD 75 cm – předpis výrobce říká 45 cm – AD se vyjádří  

21.3.2023 – Z předloží ZL - trvá 

- AD – po konzultaci s odborem dopravy p. Vimr – možné doplnění značení – info – AD zašle 27.3.2023 

– odsouhlaseno – Z předloží ZL 
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23KD 

- Dokončení zatravněných povrchů - Pláž – O požaduje jejich provedení do předání stavby 

Z předloží zjednodušený HMG – těchto prací – Z konstatuje – trávník bude ke dni předání ve funkčním 

stavu dle předpokladu projektové dokumentace a smlouvy o dílo – předpoklad 1.6.2023 - info 

24KD 

- Vjezdová komunikace do areálů výškový rozdíl mezi terénem a komunikací – AD předloží řešení do 

4.4.2023 – info – ZL předloží ZL 

- Dopouštění retenční nádrže vodou pro závlahu – do retenční nádrže bude zaveden sdělovací kabel pro 

ovládání elektroventilu – Datový kabel veden z - SO05 – info – nutné prověřit, že se jedná o vícepráce 

Z předloží návrh – do 31.3. – následně se AD vyjádří 

O/Provozovatel -  koncepčně s návrhem souhlasí – Z předloží ZL s popisem činnosti tohoto systému - 

trvá 

- SO06 – odkopání zdi a její oplocení - nutné řešit – projednáno Z provede úpravy výkopů – napojení do 

oplocení do L – AD předloží revidovanou variantu – Z provedl úpravu – AD souhlasí 

 

25KD 

- O požaduje přesun stromů – pí. Tichá – přesun bude upřesněn – O se vyjádří 

- VDD dělící příčky kójí – nutné řešit - tvá 

- SO05 – nátěr podlah – epoxidové stěrky – AD požaduje doplnění stěrky – info – Z předložil vzorky AD, 

AD souhlasí – Z zašle komplexní návrh 

 

26KD 

- Vjezdová brána – služební vjezd do areálů – změna ovládání – z mechanického na elektrické – O 

souhlasí, Z předloží ZL 

- Turniket SO05 – nutná koordinace vedení kabelových tras pro vlastní turniket – nutná koordinace 

s dodavatelem turniketu – O zajistí 

- AD zaslal mříž  - strom u fontány – info 

- O požaduje následující - Z zajistí neprodleně oplocení stavby včetně informačních tabulí – zákaz 

vstupu – do 12.4.2023 – Z předloží návrh – se zákresem instalovaného oplocení – 11.4.2023 

- O požaduje po Z předložit zákresem do situace stav provedení prací pro zprovoznění části areálu 

k 1.5.2023 – situaci Z předloží do 14.5.2023 

 

B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV 
06KD  
Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od předpokladu ZDS. Jednotlivá 
zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas 
v rámci jednotlivých Variací. Zhotovitel finančně vyčíslí jednotlivé změny na základě AD zpracované PD a 
výkazů výměr a časově vyčíslí na základě jednotlivých aktualizací Harmonogramu a předloží je formou 
Změnových listů. Týká se hlavně SO 05. - info 
 
B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán 
01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 
dní před zahájením prací. 

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy 
včetně KZP,  

- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby. 
o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány 
o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy 
o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby 

blochin
Zvýraznění
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o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky 
o Vadící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vodící linie 

- Vzorky jsou odsouhlaseny. 

 

B1.7 – Zeleň 
 

B1.8 – Dílenská dokumentace 
16KD 

- Brány – trvá  
- AD předloží návrh mříže – okolo stromu – do 25.1.2023 -trvá – AD Předložil v rámci KD 17 - trvá 
- Lavičky  – Z předloží návrh – info – do 14.2.2023 – trvá 

22KD 
- Z zašle průběžný stav odsouhlasování VDD – do 21.3. 2023 – info - probíhají průběžné konzultace 

 

B1.11 – Retenční nádrž  
 
B2.3 – Elektro 
13KD 

- Rozvody elektro a slaboproud SO05 - pozice koncových prvků – před zahájení provádění svislých 
konstrukcí, bude problematika konzultována a pozice koncových prvků budou průběžně 
odsouhlasovány - info 

 
B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák 
16KD 

- R87 Nový napájecí Kabel NN (není uvedeno ve VV, řešeno jiným projektem)– změna pozice Z předloží 
návrh Variace se zakreslení provedení kabelové trasy - info 

 
B3.7 – Turnikety 
04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ 

- Pouze příprava – příprava pro instalaci – info 
 
12KD 

- Odchozí jednosměrné turnikety – řešení koncepce – O se vyjádří 

B4.2 – Příprava pro závory na parkovišti 
04KD 

- Zhotovitel navrhnul provést přípravu k uvažované budoucí závoře na parkovišti před areálem. Bude 
probráno na KD až bude aktuální. 

-  
05KD, 06KD - TRVÁ – AD řeší s Objednatelem – trvá 
 
08KD –  

- projednáno, nutné řešit betonové patky – info (jak bude patka umístěna – O preferuje uložení pod 
dlažbou – Řešení odsouhlaseno 

SO01 Komunikace 
 
B5.4 – Projektová dokumentace 
05KD 

- ZO žádá o vydání jedné kompletní aktuální revize projektové dokumentace a její uložení na uložiště, 
aby stavba pracovala podle aktuální PD. 

 
06KD 
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- Zhotovitel požaduje ukládat na uložiště finální verze změnových výkazů výměr ideálně zkonzultovaný 
se stavbou. V současné chvíli nesedí VV vůči skutečnosti – info 

 
B6.2 – Oklep nákladních automobilů 
 

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína 
na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – info 

 
B6.3 – Kabely CETIN na parkovišti – ruční výkopy v oblasti IS  

- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel se domluví 
s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky“, Zhotovitel zašle oznámení Variace 
včetně VV – trvá – vypořádáno Z zašle variaci – trvá 

B6.4 
15KD 

- Přemístění rozvaděče R87 – řeší O, problematika kabelové trasy napojení dřevák NN – prověřit její 
vedení - info 

 
 

 
C. BOZP 
- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s r.o. , tel: 

+420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz 
 

 
D. Závěr a poznámky 

D1.1 – Všeobecné 
01KD  

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez 
odsouhlaseného TePř vč. KZP nejsou práce povoleny. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: 
Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele. 

- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální 
projektovou dokumentaci. 

- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD 
 

Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne 18.04.2023 od 9.00 hodin v prostoru stavby, zápis bude 

proveden v restaurace Golf Club. 
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