



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Národní
plán
obnovy



Chomutov

Agendové číslo: d202100239/1

Evidenční číslo: d202200215

Výtisk č.

DODATEK č. 1 k Příkazní smlouvě č. d202100239

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastoupené: JUDr. Markem Hrabáčem, primátorem města
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „příkazce“)

a

Contract management, a. s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 – Nusle
zastoupen: [REDACTED] ředseda představenstva
IČ: 05306035
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757.
(dále jen „příkazník“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2021 Příkazní smlouvu č. d202100239 (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem bylo poskytnutí služeb externího poradce hodnotící komise, správce stavby, technického dozoru stavebníka I. (pozemní a dopravní stavby) a technického dozoru stavebníka II. (zeleň) pro investiční akci „Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera — D1 Mostecká“.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci výběru zhotovitele pro realizaci investiční akce došlo ke zrušení veřejné zakázky a jejímu novému vyhlášení, a že v důsledku toho došlo i k časové prodlevě a změně dotačního programu, potvrzují smluvní strany tímto dodatkem, že služby sjednané ve Smlouvě se v plném rozsahu vztahují i na nově vyhlášenou veřejnou zakázku v celém jejím rozsahu, a že nedochází ke změně sjednané hodinové sazby ani maximální ceny plnění. Příkazník potvrzuje, že je připraven příkazci za těchto podmínek sjednané plnění poskytnout. S ohledem na tyto skutečnosti uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým upravují příslušná ustanovení smlouvy.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



Národní
plán
obnovy



Chomutov

Agendové číslo: d202100239/1

Evidenční číslo: d202200215

Výtisk č.

3.

II. Úpravy smlouvy

1. V preambuli Smlouvy se mění specifikace dotačního programu tak, že nově zní:

Veřejná zakázka bude realizována v návaznosti na podanou žádost o finanční příspěvek na projekt pod názvem „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Chomutov, ul. Přemyslova a ul. Mostecká, v blízkosti areálu Kamencového jezera“ v rámci výzvy č. NPŽP-NPO 10/2021-NPŽP 1.5.E Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové ochrany intravilánu – Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích.

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na <https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100>

2. Čl. VI. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

2. Předpokládaná doba plnění je 4/2022 – 5/2028, z toho výběrové řízení na zhotovitele díla od 04/2022 do 06/2022, provádění díla od 07/2022 do 05/2023, a záruční doba od 06/2023 do 05/2028. Tyto termíny jsou orientační a jejich případná změna nemá vliv na závazky vyplývající z této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl David Dinda, náměstek primátora, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chomutově dne

11.05.2022 11:11

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

JUDr. Marek Hrabáč, primátor

V Praze dne

Digitálně podepsal

Contract management, a. s.

předseda
představenstva