


Vodní nádrž Pohraniční - rekonstrukce - harmonogram prací

Měsíc

Týden

Předpokládaný termín výstavby: 4 měsíce 

SO 01: Úpravy ve zdrži nádrže

001: Zemní práce

002: Základy

SO 02: Výpustní objekt

001: Zemní práce

003: Svislé konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

008: Trubní vedení

767: Konstrukce zámečnické

SO 03: Bezpečnostní přeliv + rámová propusť

001: Zemní práce

003: Svislé konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

VON: Vedlejší a ostatní náklady

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

V03: Zařízení staveniště

V04: Inženýrská činnost

Poznámka: harmonogram je zpracovaný za předpokladu nejméně 8 pracovníků na stavbě a 

musí být rozpracován realizační firmou dle jejích možností

Zpracoval:       Milan Lipmann Datum:

1. měsíc 3.měsíc 4.měsíc

10/2022

2.měsíc


