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D.1 Příprava území

Situace přípravy území

Ing. Anna Schwarzová

Řešení prostoru rozária včetně altánu

Legenda:

S

Výškový systém: Bpv

v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Při veškerých zemních pracích,  zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích 

Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. 

Poznámka:

Kótováno v metrechSouřadný systém: S-JTSK

2079

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Actherm, spol. s.r.o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - kanalizace

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - vodovod

Techn. služby města Chomutova - veřejné osvětlení

Techn. služby města Chomutova - kanal. vpusť

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

ČEZ - Distribuce, a.s., ICT Services, a.s.

ČEZ - Teplárenská, a.s. 

dl.

Hranice úprav

Hranice parcel KN

Číslo parcely

Obrysy zaměření

Ponechané skupiny dřevin

Stávající listnatý strom 

Stávající jehličnatý strom 

Obvod koruny stromu

Pořadové číslo taxonu v inventarizačních tabulkách

Skupiny keřů navržené ke kácení

Odstranění betonové zdi

Přemístění stávajících laviček

Přemístění stávajících odpadkových košů

Přemístění stávajících mobilních nádob

Lavička stávající

Odpadkový koš stávající

březen 2014

Sítě technické infrastruktury:
Situace přípravy území

D.1.1

Mobilní nádoba stávající

PROJEKCE ZAHRADNÍ, KRAJINNÁ A GIS, s.r.o.

Lazaretní 11a, 615 00 Brno, tel.: 548 525 991, http://www.pzkagis.cz

Sejmutí travního drnu pod novou dlažbou
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