
Název stavby:

Číslo Změnového listu:
Číslo SO/PS:

Zhotovitel:

Dopad do celkových termínů:

Jméno:

Zástupce objednatele: Ing. Jan Dědeček

Autorský dozor: Ing.arch. Zbyněk Ryška

David Dinda

Mgr. Hana Nováková

Zhotovitel: Ing. Tomáš Holan

Iniciátor změny: Zhotovitel/Objednatel

ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327

SO 02
Název stavebního 
objektu/provozního souboru: KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY

ZL 12

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Společnost Kamencové jezero – Přemyslova

Předmět změny: Změny ploch na městské pláži

Popis změny:                              
(popis předmětu změny, 
specifikace, zda jde o změny 
položek, kvality, rozměrů, 
termínů či 
dodatečné/neprovedené práce a 
zdůvodnění pro zařazení do 
patřičného odstavce § 222 nebo 
§ 100)

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku Objednatele vypracoval AD návrh řešení na změny v plochách v prostoru městské pláže.
1. Propojka pod SO 05 mezi areálovou asfaltovou komunikací a plochou z atypické betonové dlažby nebyla v ZDS
řešena. Dle požadavku Objednatele je nutné propojku realizovat jako průjezdnou, pro možný pojezd dopravní obsluhy
provozovatele. V původním návrhu změny byl navržen kryt z MZK, lemovaný ocelovou pásovinou 120/8mm. Z důvodu
četnosti provozu propojkou a také z estetického a prak tického hlediska údržby propojky, bylo odsouhlaseno provedení
propojky ze žulové dlažby 8/10, která je lemována betonovou obrubou tl. 80mm (viz souhlas AD).
2. Stávající dřevěný rošt u stávajícího objektu převlékáren nebyl v ZDS zakreslen a na jeho místě se plánovalo provedení
plochy z MZK. Stávající rošt byl dle požadavku Objednatele ponechán, byl výškově a polohově srovnán a od plochy
MZK byl oddělen obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm (rozměr odsouhlasen AD viz příloha).
3. Písečná pláž D byla změněna na komunikaci z MZK z důvodu dopravní obslužnosti Dřeváku, SHOPU a WC.
4. Část dřevěné paluby G byla upravena pro pojezd (zásobování dřeváku).
5. Parter před toaletami nebyl v ZDS řešen. Dle požadavku Objednatele byla provedena nová dřevěná terasa, která je
lemována obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm. Dále se v tomto prostoru vybouraly stávající zpevněné plochy (viz ZL
09) a dle požadavku Objednatele byla provedena kamenná dlažba z žulové kostky K8/10 včetně podkladních vrstev,
lemována obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm.
Nové řešení :
Jedná se o tyto změny :
1. Propojka pod SO 05 mezi areálovou asfaltovou komunikací a plochou z atypické betonové dlažby v ploše 132m2 byla
odkopána a provedena ze žulové dlažby 8/10 včetně podkladních vrstev. Je lemována obrubou z betonové obruby tl.
80mm v délce 33,2 m.
2. Dřevěný rošt u stávajícího objektu byl ponechám, výškově a polohově srovnán, a od plochy MZK je oddělen obrubou
z ocelové pásoviny 120/8mm. Výškové a polohové srovnání zajistil Objednatel resp. provozovatel na své náklady.
3. Písečná pláž D v ploše 146 m2 byla změněna na komunikaci z MZK - kryt z písku byl nahrazen krytem z MZK včetně
podkladních vrstev.
4. Část dřevěné paluby G v ploše 19 m2 byla nahrazena dubovými pražci pro možný pojezd dopravní obsluhy.
5. V parteru před toaletami byla provedena nová dřevěná terasa v ploše 80,5 m2, ve stejné skladbě jako paluby G a H.
Mezi terasou a objektem toalet byla provedena kamenná dlažba ze žulové dlažby 8/10 včetně podkladních vrstev v
ploše 47 m2, lemovaná obrubou z ocelové pásoviny 120/8mm v délce 30,2 m.
Zdůvodnění pr zařazení změny :
Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu
nepodstatnou. V důsledku předmětné změny nedochází ke vzniku podstatné změny práv a povinností vyplývajících ze
smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222, odst. (3) ZZVZ.
Změna ploch v prostoru městské pláže vznikla na základě požadavku provozu, po odsouhlasení Objednatele a dle
návrhu AD.
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 15% původní hodnoty zakázky a její hodnota
je nižší než stanovený finanční limit. Změna byla zařazena dle § 222 ZZVZ do odstavce 4.

Celkem včetně DPH

Odkazy na výkresy: ANO/NE
06.04.2023

Termín dle ZL. č. 
Nový temín: viz. Claim č.1

Původní termín dle SOD:Viz. přílohy Změnového listu

1 085 864,79 Kč

NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový 
rozpočet v příloze):

Viz. příloha Změnového listu

Odpočty v Kč bez DPH -64 105,64 Kč
Přípočty v Kč bez DPH 961 514,56 Kč
Celkem bez DPH 897 408,92 Kč
DPH 188 455,87 Kč

Objednatel:
osoby s oprávněním vydání 
povolení konat dle Pod-čl. 3.1 
OP/ZP

Datum: Podpis:



Změnový rozpočet ZL 12 9/3
Přehled nových položek 1/12
Kalkulace dubové pražce 1/13
Cena dodavatele dubových pražců 1/14
Kalkulace zkrácení dubových pražců 1/15
Přehled zařazení změn do skupin 1/16
Oznámení Variace č.12 1/17
PD - změny 2/18
Pokyn ZO 2/20
Vyjádření AD 1/22
Souhlas AD s použitím pásoviny 120/8mm 1/23

1/24

Vyjádření TDS 1/25
Zápis z KD 8/26
Foto propojka pod SO 05 1/34

Souhlas AD s propojkou z kamenné dlažby lemovanou betobovu 
obrubou š. 80mm

Přílohy změnového listu:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Chomutov Datum: 06.09.2023

Zadavatel: IČ: 00261891
Statutární město Chomutov DIČ: CZ00261891

Zhotovitel: IČ: 26769611
Společnost Kamencové jezero - Přemyslova DIČ: CZ26769611

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 085 864,79CZK

897 408,92 188 455,8721,00%
0,000,0015,00%

P/055/22
Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z 
ulice Přemyslova a městské pláže

897 408,92

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P/055/22

Stavba:

Místo: Chomutov Datum:

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Parter před WC 132 185,70109 244,38VCP 2

499 983,70413 209,67VCP 3 VÍCEPRÁCE - Pláž D,propojka u infocentra, Trasa A

MNP 1 MÉNĚPRÁCE - Písek pláž D a Trasa A -77 567,82-64 105,64

Vícepráce Dřevěná paluba 439 060,51VCP 1 531 263,22

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 085 864,79SO 02 897 408,92KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / ZL 12

897 408,92 1 085 864,79

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera 
z ulice Přemyslova a městské pláže

06.09.2023
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -64 105,64

D HSV Práce a dodávky HSV -64 105,64

D 5 Komunikace pozemní -64 105,64

1 K 564211113-01

Kryt z písku  tl.70 mm - křemičitý sportovní  písek 
(frakce 0,1/0,63 nebo jiná frakce vhodná pro plážové 
sporty), rozprostření vč.manipulace,  nehutněný, vč. 
dodávek písku

m2 -30,000 170,00 -5 100,00 SO 02.1

VV Změna č.3

VV " TRASA-A:  k-ce  tl.310mm písková část:   MZK/PÍSEK / 
vrchní kryt z písku pro bosou chůzi "

VV " BT 8/  písek  tl.70mm=přesypná část (Manuál str.10-11, 
Detail =řez trasa A)"      -30 -30,000

VV Součet -30,000

2 K 564231111-01

Kryt z písku  tl.100 mm - křemičitý sportovní  písek 
(frakce 0,1/0,63 nebo jiná frakce vhodná pro plážové 
sporty), rozprostření vč.manipulace,  nehutněný, vč. 
dodávek písku

m2 -146,000 257,00 -37 522,00 SO 02.3

VV Změna č.3

VV " pláž D:  písková část:   křemičitý písek  / vrchní kryt z písku 
pro bosou chůzi "

VV " BT 42/  křem.písek  tl.100mm = pláž D "           -146,0 -146,000
VV Součet -146,000

3 M 58151280-01 písek křemičitý sportovní - frakce 0,1/0,63  (nebo jiná 
frakce vhodná pro plážové sporty)  volně ložený t -21,900 850,00 -18 615,00  SO 02.3

VV Změna č.3

VV " pláž D:  písková část:   křemičitý písek  / vrchní kryt z písku 
pro bosou chůzi "

VV " BT 42/  křem.písek  tl.100mm = pláž D "           -146,0*0,1*1,5 -21,900
VV Součet -21,900

4 K 591241111-9
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do betonu 
tl 60 mm / spáry MC, lože  beton C12/15 - výplně v 
oblouku

m2 -2,000 704,00 -1 408,00 SO 02.2

VV " BT 31a/  výplně v obloucích:  kostky do betonu tl.6cm "           
-2,0 -2,000

VV Součet -2,000

5 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 -2,040 716,00 -1 460,64 SO 02.2

VV " BT 31a/  výplně v obloucích:  kostky do betonu tl.6cm "           
-2,0*1,02 -2,040

VV Součet -2,040

MNP 1 - MÉNĚPRÁCE - Písek pláž D a Trasa A

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 02 - KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / ZL 12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 439 060,51

D HSV Práce a dodávky HSV 138 526,14

D 1 Zemní práce 51 192,81

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 35,760 974,00 34 830,24 SO 02.8

VV Změna č.5 
VV " výkop pro terasu "

VV
" BT 7 výkop hl. 47 cm vč. travního drnu, odvoz na skládku 
nebo kompostárnu, popř. do vlastního skládkového 
hospodářství "   33,84

33,840

VV " BT 8 výkop hl. 12 cm, odvoz na skládku nebo kompostárnu, 
popř. do vlastního skládkového hospodářství " 1,02 1,020

VV " jamky pro patky kotvení lemovek "
VV " patky ocel.trny lemovky = (0,03m3/ks patky)" 30*0,03 0,900
VV Součet 35,760

2 K 122251304
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v 
omezeném prostoru

m3 0,702 129,00 90,56 SO 02.8

VV Změna č.4
VV " výkop pro terasu G "
VV 0,468*(19-17,5) 0,702
VV Součet 0,702

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 36,462 198,00 7 219,48 SO 02.8

VV 35,76  "Změna č.5 " 35,760
VV 0,702  "Změna č.4" 0,702
VV Součet 36,462

4 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním 
odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 
uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04

t 65,632 80,00 5 250,56 SO 02.8

VV 35,76*1,8  "Změna č.5 " 64,368
VV 0,702*1,8  "Změna č.4" 1,264
VV Součet 65,632

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,462 10,00 364,62 SO 02.8
VV 35,76   "Změna č.5" 35,760
VV 0,702  "Změna č.4" 0,702
VV Součet 36,462

6 K 181911102 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
2 se zhutněním ručně m2 80,500 42,70 3 437,35 SO 02.8

VV Změna č.5 
VV 80,5 80,500
VV Součet 80,500

D 2 Zakládání 2 801,81

7 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m m2 80,500 10,00 805,00 SO 02.8

VV Změna č.5 
VV 80,5 80,500
VV Součet 80,500

8 M 69311006.1 geotextilie netkaná vodopropustná m2 90,764 22,00 1 996,81 SO 02.8
VV Změna č.5 
VV 80,5*1,1*1,025 90,764
VV Součet 90,764

D 5 Komunikace pozemní 29 171,95
9 K 564811111.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.4/8 tl 50 mm m2 80,500 47,50 3 823,75 SO 02.8

VV Změna č.5 

VV " BT 15 Štěrkové lože frakce 4/8 - vyrovnávací vrstva, 
zhutněno na 0,2 MPa    50 mm"     80,5 80,500

VV Součet 80,500

10 K 564871116.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.16/32 tl. 300 mm s drenáží m2 80,500 285,00 22 942,50 SO 02.8
VV Změna č.5 

VV " BT 16 Štěrkové lože frakce 16/32 - vyrovnávací vrstva s 
drenáží, zhutněno na 0,2 Mpa tl. 300 mm "     80,5 80,500

VV Součet 80,500

VCP 1 - Vícepráce Dřevěná paluba

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 02 - KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / ZL 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 596992112 Impregnační nátěr betonové a kamenné dlažby beze 
spár akrylátový dvojnásobný m2 9,900 243,00 2 405,70 SO 02.8

VV Změna č.5 
VV 11,7 11,700
VV -1,8 "přejezd pražce -1,800
VV Součet 9,900

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 048,37

12 K 916331111-02
Osazení zahradní  obruby - ocelové lemovky  - kotveno 
do terénu nebo bet.patek  stabilizační kulatinou po 1-
1,5 m přivařením lemovky - bez dodávek

m 44,800 365,00 16 352,00 SO 02.8

VV Změna č.5 
VV " BT 18 pásovina 120/8, ocel bez úpravy "    44,8 44,800
VV Součet 44,800

13 M 13010302-01
zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 
120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 
11 375 120x8mm

m 47,040 485,00 22 814,40 SO 02.8

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hmotnost: 7,54 kg/m

VV Změna č.5 
VV 44,8*1,05 47,040
VV Součet 47,040

14 M 13021012-01

kotvící ocel. kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemovky  
(kolík= roxor  D10/200mm) / výroba+ materiál tyč 
ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do 
betonu D 10mm

kus 30,000 15,00 450,00  SO 02.8

VV Změna č.5 

VV " BT 19 kotvící roxory (10*200 mm) navařeno bodově na 
pásovinu "   

VV 30 30,000
VV Součet 30,000

15 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,900 2 890,00 2 601,00 SO 02.8

VV Změna č.5 

VV " BT 20 patky pro roxory z betonu C 20/25 =spotřeba betonu = 
(0,03m3/ks patky)"

VV 30*0,03 0,900
VV Součet 0,900

16 K 953921111-01 Dlaždice betonové 300x300 mm kladené na sucho na 
geotextilii vč. vyměření kus 66,000 52,30 3 451,80 SO 02.8

VV Změna č.5 

VV " BT 13 Betonová dlaždice 300x300x50mm pro venkovní 
použití "  78 78,000

VV -12 "přejezd pražce -12,000
VV Součet 66,000

17 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého m2 9,900 38,30 379,17 SO 02.8

VV Změna č.5 
VV " srovnávací položka "
VV " očištění dlaždic před impregnač. nátěrem "
VV 78*(0,3*0,3+0,3*0,05*4) 11,700
VV -1,8 "přejezd pražce -1,800
VV Součet 9,900

D 998 Přesun hmot 9 311,20

18 K 564871116.1.1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.13/32 tl. 300 mm s drenáží m2 19,000 285,00 5 415,00 SO 02.8
VV Změna č.4 
VV " terasa G - SO02  "     19 19,000
VV Součet 19,000

19 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 70,840 55,00 3 896,20 SO 02.8

VV Změna č.5 a Změna č.4 
VV 70,84 70,840

D PSV Práce a dodávky PSV 300 534,37

D 762 Konstrukce tesařské 300 534,37

20 K 762523104.1

Dřevěné terasové palubky modřín 26x140 mm 
ochranný nátěr proti vlhkosti a UV záření broušení 
plochy eliminace výškových rozdílů z pokroucených 
prken uchycení skryté T-klipy profily 26x117 mm

m2 61,500 2 050,00 126 075,00 SO 02.8

VV 80,5  "Změna č.5 " 80,500
VV -19"přejezd pražce  Změna č.4 -19,000
VV Součet 61,500

21 K 762523104.2
Osazení a dodávka dřevěných 
pražců,150x260x2600mm, kotvení,doplňky,detaily, 
D+M

kus 34,000 3 817,38 129 790,92 kalkulace

VV Změna č.4
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

22 K 762523104.3 Délková úprava dřevěných pražců,150x260x2600mm kus 34,000 48,59 1 652,06 kalkulace
VV Změna č.4
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

23 K 762526130 Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 
100 cm m2 61,500 79,00 4 858,50 SO 02.8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " BT 12 Dřevěný hranol podkladní 42x68 mm (modřín)  " 80,5 
"Změna č.5 " 80,500

VV -19 "přejezd pražce  Změna č.4" -19,000
VV Součet 61,500

24 M 60552001.1 hranol stavební řezivo modřín průřezu do 100cm2 m3 0,249 67 520,00 16 812,48 SO 02.8

VV " BT 12 Dřevěný hranol podkladní 42x68 mm (modřín) " 
Změna č.5 

VV 107,5*0,042*0,068*1,08 0,332
VV -0,083 "přejezd pražce  Změna č.4 -0,083
VV Součet 0,249

25 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 3,102 51,10 158,51 SO 02.8

VV Změna č.4
VV 107,5*0,026 2,795
VV 107,5*0,042*0,068 0,307
VV Součet 3,102

26 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m t 12,390 1 710,00 21 186,90 SO 02.8

VV Změna č.4
VV 1,8 1,800
VV 20-9,41 10,590
VV Součet 12,390

Strana 6 z 9



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 244,38

D HSV Práce a dodávky HSV 109 244,38

D 1 Zemní práce 2 279,50

1 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 47,000 48,50 2 279,50 SO 02.9

VV Změna č.5 dlažba před  WC
VV 47 47,000
VV Součet 47,000

D 5 Komunikace pozemní 74 369,04
2 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 47,000 231,00 10 857,00 SO 02.9

VV Změna č.5 dlažba před WC
VV " BT 3 štěrkodrť  0/63, 200 mm "     47 47,000
VV Součet 47,000

3 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 47,000 621,00 29 187,00 SO 02.9

VV Změna č.5 dlažba před WC

VV " BT 2 Štěrkové lože frakce 4/8 - vyrovnávací vrstva, zhutněno 
na 0,2 MPa    50 mm"    47 47,000

VV Součet 47,000

4 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 47,940 716,00 34 325,04 SO 02.9
VV Změna č.5 dlažba před WC
VV " BT1 kostka kamenná 8/10 nestandard " 47*1,02 47,940
VV Součet 47,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 556,95

5 K 916331111-02
Osazení zahradní  obruby - ocelové lemovky  - kotveno 
do terénu nebo bet.patek  stabilizační kulatinou po 1-
1,5 m přivařením lemovky - bez dodávek

m 30,200 365,00 11 023,00 SO 02.1

VV změna č.5 dlažba před WC
VV " BT 4 pásovina 120/8, ocel bez úpravy "    30,2 30,200
VV Součet 30,200

6 M 13010302-01
zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 
120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 
11 375 120x8mm

m 31,710 485,00 15 379,35 SO 02.1

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hmotnost: 7,54 kg/m

VV změna č.5 dlažba před WC
VV " BT 4 pásovina 120/8, ocel bez úpravy "    30,2*1,05 31,710
VV Součet 31,710

7 M 13021012-01

kotvící ocel. kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemovky  
(kolík= roxor  D10/200mm) / výroba+ materiál tyč 
ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do 
betonu D 10mm

kus 21,000 15,00 315,00 SO 02.1

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

VV změna č.5 dlažba před WC

VV " BT 5 kotvící roxory (10*200 mm) navařeno bodově na 
pásovinu "   

VV 21 21,000

8 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 0,630 2 920,00 1 839,60 SO 02.1

VV změna č.5 dlažba před WC

VV " BT 6 patky pro roxory z betonu C 20/25 =spotřeba betonu = 
(0,03m3/ks patky)"

VV 21*0,03 0,630
VV Součet 0,630

D 998 Přesun hmot 4 038,89

9 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 34,818 116,00 4 038,89 SO 02.9

VV Změna č.5
VV "kostky 8/10"  47/4,5 10,444
VV "dk 4/8"  47*0,04*2 3,760
VV "ŠD 0/32"  47*0,2*2 18,800
VV "lemy"  31,71*0,00754 0,239
VV "beton"  0,63*2,5 1,575
VV Součet 34,818

VCP 2 - Parter před WC

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 02 - KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / ZL 12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.09.2023

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:  
Zhotovitel: Společnost Kamencové jezero - Přemyslova Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 413 209,67

D HSV Práce a dodávky HSV 413 209,67

D 1 Zemní práce 43 281,09

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 8,567 974,00 8 344,26 SO 02.3

VV Změna č.1 a 3
VV " pláž  D "    1*(2,0*2,0)*0,30 1,200
VV " odkop ručně podél stáv.objektu ( výkr. Situace - u pláže D)"
VV 1,0*(15,0+5,0)*0,30 6,000
VV " kolem kan.+vodo. šachty"    0,5*0,30*(PI*(1,2+0,5/2))*2 1,367
VV Součet 8,567

2 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 34,433 164,00 5 647,01 SO 02.7

VV " výkopy pro ZP (na potřebnou hl.) od PT "
VV 146*0,35 "MZK D Změna č.3 51,100
VV -43,8 "písečná pláž D Změna č.3 původní -43,800
VV 132*0,35 "průjezd infocentrum Změna č.1 46,200
VV -30*0,35 "odpočet Trasa A MZK dřevěný rošt Změna č.2 -10,500
VV Mezisoučet 43,000
VV " - odpočet odkopů podél objektu ( ručně) "
VV -8,567 -8,567
VV Součet 34,433

3 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí m3 17,217 479,00 8 246,94 SO 02.3

VV Změna č.1 a 3
VV "odkop 50 =" 34,433*0,5 17,217
VV Součet 17,217

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 43,000 198,00 8 514,00 SO 02.3

VV Změna č.1 a 3

VV " odvoz výkopků ( třída těžiteln.1)  na skládku, popř. do 
vlastního skládkového hospodářství "

VV 8,567 8,567
VV 34,433 34,433
VV Součet 43,000

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 8,567 125,00 1 070,88 SO 02.3

VV Změna č.1 a 3
VV " naložení ručn. odkopu pro jednotný odvoz "
VV 8,567 8,567
VV Součet 8,567

6 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním 
odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 
uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04

t 77,400 80,00 6 192,00 SO 02.3

VV Změna č.1 a 3

VV " náklady na likvidaci odvozeného odpadu na skládku vč. 
poplatku za skládkovné  nebo "

VV "  recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém 
hospodářství "

VV 43*1,8 77,400
VV Součet 77,400

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 43,000 10,00 430,00 SO 02.3
VV Změna č.1 a 3
VV 43 43,000
VV Součet 43,000

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 248,000 19,50 4 836,00 SO 02.3

VV "propojka u infocentra" 132 "Změna č.1 132,000
VV "pláž D MZK/písek" 146  "Změna č.3 146,000
VV "trasa A MZK/písek" -30  "Změna č.2 -30,000
VV Součet 248,000

D 5 Komunikace 253 011,50

9 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm m2 15,500 95,00 1 472,50 SO 02.7

VCP 3 - VÍCEPRÁCE - Pláž D,propojka u infocentra, Trasa A

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice 
Přemyslova a městské pláže

SO 02 - KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / ZL 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Změna č.1

VV "  BT 99/detaily kolem dřeváku - ŠD 8/16 - pásek stejné 
kamenivo jako MZK, tl. 0,1 m"

VV 15,5 15,500
VV Součet 15,500

10 K 564801112-04 Podklad ze drtě DDK fr. 0-4   tl 40 mm m2 146,000 50,00 7 300,00 SO 02.7

VV " plocha MZK - D: BT 85/ drcený štěrk 0/4, tl. 40 mm"            
146  "Změna č.3 146,000

VV Součet 146,000

11 K 564861112-09 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0-63  se zadrcením   tl 
210 mm m2 102,000 199,50 20 349,00 SO 02.7

VV " plocha MZK - D: BT 85/ drcený štěrk 0/4, tl. 40 mm"            
146  "Změna č.3 146,000

VV "písečná pláž D odpočet"  -146  "Změna č.3 -146,000
VV "průjezd u infocentra" 132  "Změna č.1 132,000
VV "trasa A MZK/písek" -30  "Změna č.2 -30,000
VV Součet 102,000

12 K 564932111-01 Kryt z mechanicky zpevněného kameniva MZK frakce 
0/16 tl 100 mm m2 146,000 105,00 15 330,00 SO 02.7

VV " plocha MZK - D: BT 85/ drcený štěrk 0/4, tl. 40 mm"            
146  "Změna č.3 146,000

VV Součet 146,000

13 K 58221.1

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z KAMENIVA Kamenná kostka žulová mix 
jemnozrnná 8/10 cm, okolo stromů bude proveden pás 
jiné barvy (šedá)

M2 132,000 1 580,00 208 560,00 SO 01

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dodání dlažebního materiálu v požadované 
kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení 
dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách  - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.

VV Propojka pod infocentrem změna č.1
VV 132 132,000
VV Součet 132,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 100 019,98

14 K 916331111-02
Osazení zahradní  obruby - ocelové lemovky  - kotveno 
do terénu nebo bet.patek  stabilizační kulatinou po 1-
1,5 m přivařením lemovky - bez dodávek

m 91,500 365,00 33 397,50 SO 02.1

VV "  lemovky =pásovina 120/8mm: plocha D "    90  "Změna č.3 90,000
VV "trasa A" 31,5  "Změna č.2 31,500
VV "trasa A MZK/písek" -30  "Změna č.2 -30,000
VV Součet 91,500

15 M 13010302-01
zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 
120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 
11 375 120x8mm

m 96,075 485,00 46 596,38 SO 02.1

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hmotnost: 7,54 kg/m

VV Změna č. 1,2 3
VV 91,5*1,05 96,075
VV Součet 96,075

16 M 13021012-01

kotvící ocel. kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemovky  
(kolík= roxor  D10/200mm) / výroba+ materiál tyč 
ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do 
betonu D 10mm

kus 81,000 15,00 1 215,00 SO 02.1

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m

VV Změna č.1,2 a 3

VV " kotvící roxory pro lemovky =prut D 10/dl. 200mm. ocel bez 
úpravy.=60 KS"    60 60,000

VV "trasa A" 21 21,000
VV Součet 81,000

17 K 916991121-25 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého C20/25 m3 2,430 2 850,00 6 925,50 SO 02.7

VV Změna č.1,2 a 3
VV " bet. patky ocel.trny lemovky =0,03m3/ks patky, beton 
VV " beton.patky =60 KS"   60*0,03 1,800
VV "trasa A" 21*0,03 0,630
VV Součet 2,430

18 K 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 
ŠÍŘ 80MM 80/250 M 33,200 358,00 11 885,60 SO 01

P

 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových 
obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

VV Propojka pod infocentrem změna č.1
VV 33,2 33,200
VV Součet 33,200

D 998 Přesun hmot 16 897,10

19 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 307,220 55,00 16 897,10 SO 02.7

VV Změna č.1,2 a 3
VV 307,22 307,220

Strana 9 z 9



Stavba :

PŘEHLED NOVÝCH POLOŽEK ZL 12

P.č. Č.položky Název položky MJ JC Zdůvodnění JC
VCP 1 - Vícepráce Dřevěná paluba

21 762523104.2 Osazení a dodávka dřevěných pražců,150x260x2600mm, kotvení,doplňky,detaily, D+M kus 3 817,38 kalkulace
22 762523104.3 Délková úprava dřevěných pražců,150x260x2600mm kus 48,59 kalkulace

VCP 3 - VÍCEPRÁCE - Pláž D, propojka u infocentra, Trasa A

13 58221.1
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Kamenná kostka žulová mix jemnozrnná 
8/10 cm, okolo stromů bude proveden pás jiné barvy (šedá) M2 1 580,00 SO 01

18 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 80/250 M 358,00 SO 01

Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže



FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY položka č. 21

číslo položky popis m.j.

KUS

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč
762523104.2 Dubový pražec 150x260-2700mm KUS 1,000 2 379,00 2 379,00

Doprava km/kus 8,882 45,00 399,71
Impregnace KUS 1,000 100,00 100,00

0,00
CELKEM HMOTY - H 2 878,71

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

Tesař 0,471 350,00 164,71
Tesař 0,471 350,00 164,71

0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 329,41
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M 111,34

CELKEM MZDY - M 440,75

STROJE
číslo stroje název stroje počet Nh sazba Kč

0,00
0,00
0,00

CELKEM STROJE - S 0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
0,00
0,00

CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 0,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 165,97
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN) 165,97
ZISK - Z=5% z(H+M+S+OPN) 165,97
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 3 817,38

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie  výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

2 878,71 440,75 0,00 0,00 165,97 165,97 165,973 3 817,38 3 817,38

Vypracoval: Blochin Jiří

762523104.2 Osazení a dodávka dřevěných pražců,150x260x2600mm, 
kotvení,doplňky,detaily, D+M



 



FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY položka č. 22

číslo položky popis m.j.

KUS

MATERIÁL - HMOTY
číslo materiálu název materiálu m.j. spotřeba jedn.cena Kč

0,00
0,00
0,00
0,00

CELKEM HMOTY - H 0,00

MZDY
číslo zaměstnání název zaměstnání počet Nh sazba Kč

Truhlář 0,059 350,00 20,59
0,00
0,00
0,00

mezisoučet - mzdy celkem bez poj. 20,59
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M 6,96

CELKEM MZDY - M 27,55

STROJE
číslo stroje název stroje počet Nh sazba Kč

motorová pila 500,-/den 0,029 500,00 14,71
0,00
0,00

CELKEM STROJE - S 14,71

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY MJ počet sazba Kč
0,00
0,00

CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN 0,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN) 2,11
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5% z(H+M+S+OPN) 2,11
ZISK - Z=5% z(H+M+S+OPN) 2,11
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+RV+RS+Z 48,59

REKAPITULACE NÁKLADU

H M S OPN RV RS Z CV CZ
hmoty mzdy stroje ost.p.nákl. režie  výr. rež.správ. zisk cena vyp. cena zaokr.

0,00 27,55 14,71 0,00 2,11 2,11 2,113 48,59 48,59

Vypracoval: Blochin Jiří

762523104.3 Délková úprava dřevěných pražců,150x260x2600mm



Příloha č. 10

Název a evidenční číslo Stavby: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže, ev.č. d202200327 do 31.12.2019 od 1.1.2020 a max. 140 448 000 Kč
od 1.1.2022

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 64 786 160,01 6=30+34   380 925,10 bez ABS 9=(31/1)*100 6,75% ABS
12=39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 3 074 132 Kč ABS

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)  67 619 759,47 7=(6/1)*100 0,59% 10=(35/1)*100 0,09% ABS 13=částka fin.
limitu-39 9 717 924 Kč 9 717 924 Kč 6 643 792 Kč ABS

3=(2/1)*100 Procento změny přijaté smluvní částky 104,37% 8=1*0,3 19 435 848,00 Kč 11=1*0,5 32 393 080,01 Kč 14=(39/1)*100 4,75% ABS

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00% OK v limitu

5=(27/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

15 % z Přijaté smluvní částky 9 717 924,00 Kč -6-

Smluvní kompenzační 
nároky

SO ZL č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné

Suma 
Změn

záporných a
Změn

kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné
Suma Změn
záporných a

Změn kladných

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Změny kladné limit 15 %

Suma abs
hodnot Změn
záporných a

Změn kladných

Změny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36 20=23+26+29+33+3
7+40 21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

..................................................................................... - 2 335 507,89  5 169 107,35  2 833 599,46    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 - 2 024 779,00  2 349 867,22   325 088,22  4 374 646,22    0,00   55 836,88   55 836,88   55 836,88 -  310 728,89  2 763 403,25 4,75%  3 074 132,14    0,00
SO 05 1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / Nová napojovací lampa na MP    0,00   76 788,61   76 788,61    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   76 788,61 0,12% 76 788,61
SO 12 2 PLYNOVOD / Přeložka HUP do země    0,00   109 724,28   109 724,28    0,00    0,00    0,00   109 724,28 109 724,28 109 724,28 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 3 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
změna sanace zemní pláně - 1 619 564,50  1 378 466,01 -  241 098,49    0,00    0,00 - 1 619 564,50  1 378 466,01 -241 098,49 2 998 030,51 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 01 4 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
vybourání dešťové kanalizace v parkovišti    0,00   51 737,06   51 737,06    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   51 737,06 0,08% 51 737,06

SO 09 5 ZÁVLAHY NAPOJENÍ / Nový závlahový systém    0,00  1 194 840,21  1 194 840,21    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1 194 840,21 1,84% 1 194 840,21

SO 04.10 6 Přípravné práce - kácení dřevin, ochrana stromů při stavební 
činnosti / Kácení smrků U Révy    0,00   5 694,80   5 694,80    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   5 694,80 5 694,80 5 694,80 0,00% 0,00

SO 01 7 KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ / 
úprava výjezdu z parkoviště a oddělení parkovacích míst -  405 214,50   404 475,64 -   738,86    0,00    0,00 -405 214,50   404 475,64 -738,86 809 690,14 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 04 8 ZELEŇ / Změna ploch trávníků na městsképláži -  246 623,25   445 696,64   199 073,39    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -246 623,25   445 696,64 1,07% 692 319,89
SO 01.1 9 Demolice / Demolice plochy pře areálovým WC    0,00   32 826,17   32 826,17    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   32 826,17 0,05% 32 826,17
SO 03 10 MOBILIÁŘ / Vypouštění sprch na městské pláži    0,00   50 142,08   50 142,08    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   50 142,08 50 142,08 50 142,08 0,00% 0,00
SO 02 11 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / sanace zemní pláně    0,00   457 201,29   457 201,29    0,00    0,00    0,00   457 201,29 457 201,29 457 201,29 0,00 0,00 0,00% 0,00

SO 02 12 KOMUNIKACE A AREÁLOVÉ PLOCHY / změna rozsahu 
zpevněných ploch -  64 105,64   961 514,56   897 408,92    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 105,64   961 514,56 1,58% 1 025 620,20

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)
Sledování limitů pro Skupinu 5 - limit 15 % z 
Přijaté smluvní částky

Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a
Skupiny 4 

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4

Sledování limitu 50 %
Skupina 3

Sledování limitu 50 %
Skupina 4

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu 3 a Skupinu 4 Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky

Sledování čerpání limitu

Zbývá do vyčerpání limitu

Skupiny změn
-1- -2- -3- -4- -5-

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.) Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 

Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)





BETONOVÉ PREFABRIKÁTY

PÍSKOVÁ CESTA

TRASA A
ZÍDKA / RV1

PÍTKO / STUDNA
původní 658 m2 / nová 628 m2

(-30 m2)

OBRUBA OCELOVÁ PÁSOVINA 200/8 ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK původní

331,5 m2 / nová 347 m2

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK nový 250 m2

etapa přemyslova nová 593 m2

pásovina osazená ve výšce srovnaného roštu

pásovina osazená ve výšce srovnaného roštu

výškově a polohově

srovnaný rošt u objektu

trávník bez zásahu

trávník bez zásahu

ochranná zóna Jasan

průjezd kolem stromu

posuvná brána v.1,85m

oplocení v. 1,5m
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posuvná brána v.1,85m

MÉNĚ PRÁCE

ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK

38 M2



NAPOJENÍ NA MOLO

BETON  SPRCHA / ZEĎ

PÍSEČNÁ PLÁŽ D

DŘEVĚNÁ PALUBA G

MZK E

DŘEVĚNÁ PALUBA H

MZK F

změna na MZK 146 m2

původní 119 m2 / nový 101,5 m2 nová plocha - dřevo
pro pojezd 19 m2

nová terasa - pochozí 80,5 m2

VÍCEPRÁCE NOVÝ TRÁVNÍK  A / INTENZIVNÍ 64 M2

PARTER PŘED TOALETAMI
předláždění?? - kamenná kostka  47 m2

VÍCEPRÁCE demolice obrubník tl. 10 cm 35 m

NAPOJENÍ NA NOVĚ ŘEŠENOU ČÁST
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  Společnost Kamencové jezero 

– Přemyslova 
Jiří Blochin 
Silnice Topolany a.s. 

Číslo jednací: CHKJ-Př/SpS/Ded/025 Běchovická 701/26 
Vyřizuje: Ing. Jan Dědeček, Zástupce objednatele  100 00 Praha 10 
Datum: 06.04.2023  

 
Věc: Pokyn Zástupce objednatele k provedení Variace č. 12 
Dílo: Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového 

jezera z ulice Přemyslova a městské pláže 
Smlouva: Číslo smlouvy d202200327 

Součástí smlouvy je Český smluvní standard (Design-Bid-Build) – Obecné podmínky a 
Zvláštní podmínky (dále jen OP/ZP) 

Související 
korespondence „Oznámení Variace č. 12 – Městská pláž – změn ploch“ ze dne 28.11.2022 

  
 

 
Vážený pane Blochine, 

Vaším dopisem ze dne 28.11.2022 jste předložili návrh Variace č. 12, která spočívá ve změně ploch na 
městské pláži (dále jen „Variace č. 12“). K Variace č. 12 dochází na základě předchozího požadavku 
Objednatele. Popsali jste, že v rámci Variace č. 12 došlo či dojde k následujícím změnám: 

 propojka pod stavebním objektem SO 05 mezi areálovou asfaltovou komunikací a plochou 
z atypické betonové dlažby byla provedena z MZK a je lemována obrubou z ocelové pásoviny 
120/8, 

 dřevěný rošt u stávajícího objektu byl výškově a polohově srovnán a od plochy MZK je oddělen 
obrubou z ocelové pásoviny 200/8, 

 písečná pláž D je změněna na komunikaci z MZK, 
 část dřevěné paluby G bude upravena pro pojezd, 
 v parteru před toaletami bude provedena nová dřevěná terasa, 
 v parteru před toaletami byly vybourány veškeré zpevněné plochy a bude provedena 

kamenná dlažba z žulové kostky K8/10 včetně podkladních vrstev. 

Uvedli jste, že návrh technického řešení Variace č. 12 včetně Soupisu prací, který jste ocenili, zpracoval 
autorský dozor. 

Provedení Variace č. 12 podle Vámi předloženého vyčíslení zahrnuje 1 000 407,89 Kč bez DPH změn 
kladných a 250 857,77 Kč bez DPH změn záporných. Neuvedli jste případný časový vliv provedení 
Variace č. 12 na Harmonogram a smluvní termíny. 

Autorský dozor se k návrhu Variace č. 12 vyjádřil svým vyjádřením ze dne 14.12.2022, ve kterém 
souhlasil s pracemi, které jsou předmětem Variace č. 12. Autorský dozor uvedl, že provedení Variace 
č. 12 je nezbytné pro provedené prací a fungování areálu kamencového jezera. 

Asistent Zástupce objednatele – technický dozor stavebníka (pozemní a dopravní stavby) se k návrhu 
Variace č. 12 vyjádřil svým e-mailem ze dne 10.01.2023, ve kterém s Variaci č. 12 souhlasil. 
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Na základě výše uvedeného Vám tímto vydávám pokyn podle Pod-čl. 12.1 OP/ZP k provedení 
Variace č. 12 podle Vašeho návrhu.  

Definitivní ocenění Variace č. 12 bude následně projednáno a stanoveno v rámci změnového 
řízení. Z tohoto důvodu Vám vydávám pokyn podle Pod-čl. 3.3 OP/ZP ke zpracování a předložení 
Změnového listu včetně příloh na Variaci č. 12, a to bezodkladně, nejpozději však do 21 dní ode 
dne doručení tohoto dopisu. 

S ohledem na to, že jste ve svém návrhu Variace č. 12 neuvedli její časový dopad, mám za to, že 
provedení Variace č. 12 nezpůsobilo a nezpůsobí žádné zpoždění. 

S pozdravem 

 

   Ing. Jan Dědeček 
Zástupce Objednatele 

 

Přílohy: 

- „Vyjádření AD – Oznámení Variace č. 12 – Městská pláž – změna ploch“ ze dne 14.12.202 
- „Vyjádření TDS k Variaci č. 12“ e-mail TDS ze dne 10.01.2023 

Digitally signed by Jan Dědeček
DN: cn=Jan Dědeček, c=CZ,
o=Contract management, a.s.,
ou=00054,
email=dedecek@cmanagement.cz
Date: 2023.04.06 15:57:18 +02'00'

Jan
Dědeček



 Mgr. Ing.  Lucie Radilová DiS. 

Atelier Opletalova 6, 602 00 Brno 

fisla@seznam.cz / +420 604 844 319 

 

 

Stavba: Rekonstrukce jižního vstupního 

prostranství do areálu Kamencového jezera – 

KJ Přemyslova a městské pláže 

 

Věc: Oznámení Variace č. 12 – Městská pláž – změna ploch 

 

 

Jako autorský dozor jsem na základě stavu na místě a požadavků investora zapracovala změny, které 
jsou předmětem této variace, SOUHLASÍM S NIMI a jsou pro úspěšné provedení prací a fungování 
areálu nezbytné. 

Souhlasím s předloženým soupisem prací, který odpovídá předloženému rozpočtu zpracovaném 
týmem AD.  

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 14. 12. 2022 

 

 

 

Za AD Mgr. Ing. Lucie Radilová, Dis. 
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Jiří Blochin

Od: fisla@seznam.cz
Odesláno: středa 21. června 2023 17:53
Komu: Jiří Blochin
Kopie: Jan Dědeček; j justra
Předmět: Re: FW: KJ Přemyslova - připomínky k ZL 12

Dobrý den,  
Souhlasím s použitou pasovinou 120/8 
Radilova 
V případě, že potřebujete oficiální dopis, po 26.6.… 
 
---------- Původní e-mail ---------- 
Od: Jiří Blochin <blochin@silnicetopolany.cz> 
Komu: fisla <fisla@seznam.cz> 
Datum: 21.06.2023 18:01:05 
Předmět: FW: KJ Přemyslova - připomínky k ZL 12 
 

 
 

Dobrý den, v prostoru městské pláže napravo od trasy A u dřevěného roštu objektu převlékáren, 
byla navržena ocelová pásovina 200/8mm. Stavba použila pásovinu 120/8mm, které je dostatečná 
pro oddělení dřevěného roštu od pískové cesty. Tato 
ocelová pásovina je použita v celém prostoru městské pláže.  

 

Prosím o Vaše vyjádření jestli souhlasíte s použitím ocelové pásoviny 120/8mm. 

 

Děkuji 

 

  

 

S pozdravem 

 

  

 

Jiří 
Blochin 
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Jiří Blochin

Od: Zbynek <zbynek@refuel.cz>
Odesláno: čtvrtek 22. června 2023 10:16
Komu: Jiří Blochin
Kopie: j.justra; Jan Dědeček
Předmět: Re: KJ Přemyslova - propojka pod SO 05

Dobrý den, 

změna povrchu propojky pod SO05 byla požadavkem Objednatele na KD a to z důvodů níže zmíněných. AD provedl 
změnu dokumentace a souhlasí s provedením. 

Děkuji 

--  
Ing. arch. Zbyněk Ryška | managing director 
zbynek@refuel.cz | +420 736 605 107 

Refuel | brands, design and architecture 

Prague office | KC Zahrada, Malenická 1784, 148 00 Prague, CZ 
Brno office | Kino ART, Botanická 16, 602 00 Brno, CZ 
datová schránka | 6eu26fv 
info@refuel.cz | www.refuelworks.com 

Refuel s.r.o. | ičo 248 49 308 | zapsána u Městského soudu v Praze sp. zn. 
C180142 

 

Dne 22.06.2023 v 10:06 Jiří Blochin napsal(a): 

Dobrý den, prosím o odsouhlasení provedení propojky pod SO 05 ze žulové dlažby 8/10, která je 
lemována betonovou obrubou tl. 80mm.  
V ZDS nebyla tato plocha řešena, měl zůstat stávající trávník. Provozovatel požadoval zpevnění 
propojky pro možný provoz obsluhy. V původním návrhu změny byl navržen kryt z MZK, lemovaný 
ocelovou pásovinou 120/8mm. Z důvodu četnosƟ provozu propojkou a také z esteƟckého a 
prakƟckého hlediska údržby propojky, bylo odsouhlaseno provedení propojky ze žulové dlažby 8/10, 
která je lemována betonovou obrubou tl. 80mm. 
Děkuji 
  
S pozdravem 
  
Jiří Blochin 
referent specialista 
mobil: 602 233 080 
e-mail: blochin@silnicetopolany.cz 

  

 

Silnice Topolany a. s. ǀNerudova 67/10ǀ 430 01 Chomutovǀ CZ 
IC: 057 58 734 ǀ DIČ CZ699006672 ǀspisová značka B2772 u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
Korespondenční adresa: Tušimice 34 ǀ  432 01 Kadaň 
ID DS:  nkqbe33 ǀweb: www.silnicetopolany.cz 
Společnost zavedla a udržuje systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 

  
Dovolujeme si Vám oznámit, že společnost Silnice Topolany a.s. má s účinností od 1. ledna 2023 nové daňové 
identifikační číslo (DIČ) CZ699006672, ovšem výhradně pro účely daně z přidané hodnoty (DPH). 
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Jan Dědeček

Od: Jakub Justra <j.justra@garnets.cz>
Odesláno: úterý 10. ledna 2023 8:23
Komu: David Klíma; Zbynek Ryska; jan
Kopie: Jan Dědeček
Předmět: RE: KJ - Přemyslova - Oznámení Variace 12 - změna ploch MP

Dobrý den posílám opravu: 
Dobrý den, za TDS souhlasím s předloženým Oznámení Variace 12 - změna ploch MP -  KJ - Přemyslova, rozsah bude 
kontrolován po provedení prací. Kontrolu jednotkových cen zajišťuje pověřený člen týmu Správce stavby, není 
součástí vyjádření TDS 
 
 
From: Jakub Justra <j.justra@garnets.cz>  
Sent: Tuesday, January 10, 2023 8:16 AM 
To: 'David Klíma' <klima@cmanagement.cz>; 'Zbynek Ryska' <zbynek@refuel.cz>; 'jan' <jan@refuel.cz> 
Cc: 'Jan Dědeček' <dedecek@cmanagement.cz> 
Subject: RE: KJ - Přemyslova - Oznámení Variace 12 - změna ploch MP 
 
Dobrý den, za TDS souhlasím s předloženou Oznámení Variace 12 - změna ploch MP - Stavba: Rekonstrukce jižního 
vstupního 
prostranství do areálu Kamencového jezera –ulice Mostecká, rozsah bude kontrolován po provedení prací. Kontrolu 
jednotkových cen zajišťuje pověřený člen týmu Správce stavby, není součástí vyjádření TDS. 
 
S pozdravem 
 
Bc. Jakub Justra 
manažer projektu 
GARNETS CONSULTING a.s. 
kancelář/sídlo: Čs. legií 445/4, Teplice, 415 01 
mobil: +420 602 292 602 
fax: +420 417 532 951 
e-mail: j.justra@garnets.cz  
web: www.garnets.cz 
 
 
 
 
From: David Klíma <klima@cmanagement.cz>  
Sent: Friday, December 9, 2022 12:01 PM 
To: Zbynek Ryska <zbynek@refuel.cz>; jan <jan@refuel.cz>; j.justra <j.justra@garnets.cz> 
Cc: Jan Dědeček <dedecek@cmanagement.cz> 
Subject: FW: KJ - Přemyslova - Oznámení Variace 12 - změna ploch MP 
 
Dobrý den, 
 
přílohou si Vám dovoluji zaslat návrh Variace č. 12 a žádám Vás, abyste mi k němu zaslali Vaše vyjádření. Ve Vašem 
vyjádření uveďte zejména, jestli s provedením a soupisem prací Variace č. 12 podle návrhu Zhotovitele souhlasíte. 
Pana inženýra Ryšku ještě žádám, aby se v jeho vyjádření stručně vyjádřil k nezbytnosti provedení Variace č. 12 
z pohledu ZDS (PDPS).  
 
Vaše vyjádření mi, prosím, zašlete do dne 14.12.2022. 
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Zápis z kontrolního dne stavby 
 

„Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova 
a městské pláže“ 

 
Kontrolní den č. 11 

Datum: 
Čas: 
Místo: 
Zapsal: 
Přítomni: 

29.11.2022 
09:00 hodin 
Salónek restaurace Golf Club – Chomutov, Mostecká 
Bc. Jakub Justra 
dle prezenční listiny   

Program KD:   
A.  Informace o průběhu prací  
B.  Kontrolní body a jejich plnění  
C.  BOZP  
D.  Závěr a poznámky  

A. Informace o průběhu prací 
10KD 
SO 01 – provedena ochranná vrstva pláně z fr. 0/63 
SO 02 – provedeny rozvody VO na parkovišti 
SO 04 – kácení vrby na městské pláži 
SO 12 – dokončena plynová přípojka, provedeny zemní práce pro přemístění HUP do země 
SO 02 - Městská pláž – zemní práce a HTÚ 
SO 05a – demontáž krovu, izolace základů, demontáž oken, mříží, elektroinstalace, dveří, odstranění omítek 
 
11KD 
SO 01 – pokládka žulových krajníků 
SO 03 – montáž retenční nádrže, obsyp a zásyp 
SO 05 - po odpojení rozvodné skříně a kabelu NN (provede ČEZ) budou zahájeny zemní práce pro základy SO 
05 a SO 06 
SO 05a – montáž krovu, penetrace a izolace soklu 
SO 12 – práce GasNet pro přemístění HUP do země 
SO 02 -  Městská pláž – sanace zemní pláně 
 

 
B. Kontrolní body a jejich plnění 

B1.3 – Realizační a finanční harmonogram stavby (HMG) Zhotovitele a organigram týmu Zhotovitele 
06KD  
Zhotovitel zaslal dne 21.10.2022 Počáteční HMG upravený dle připomínek ZO. ZO se vyjádří ve smluvním 
termínu. 
 
08KD  

- SpS se k předloženému HMG vyjádří do 4.11.2022, SpS sdělil z připomínky k HMG – Z předloží koncept 
HMG do příštího KD - trvá 
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B1.4 – Zpráva o postupu prací 
10KD 

- Z předloží Zprávu o postupu prací za 11/22 - info 
 

B1.5 – Včasná varování, claimy, ZBV 
06KD  
Zhotovitel zaslal VV č. 1 dne 24.10.2022 ohledně různých zjištění rozdílných od předpokladu ZDS. Jednotlivá 
zjištění jsou řešena v rámci jednotlivých KD. ZO požaduje řešit vliv jednotlivých zjištění na cenu i na čas 
v rámci jednotlivých Variací. Zhotovitel finančně vyčíslí jednotlivé změny na základě AD zpracované PD a 
výkazů výměr a časově vyčíslí na základě jednotlivých aktualizací Harmonogramu a předloží je formou 
Změnových listů. Týká se hlavně SO 05. - info 
 
B1.6 – Technologické předpisy a kontrolní zkušební plán 
01KD – TDS požaduje předkládat TePř a KZP po jednotlivých činnostech dle členění ZDS v termínu nejméně 8 
dní před zahájením prací. 

- TDS obdržel TePř na zemní práce, nestmelené podkladní vrstvy, dlážděné kryty, asfaltové vrstvy 
včetně KZP,  

- TDS obdržel vzorkování kostek, štípaná hlava a slepecké dlažby. 
o Dlažba řezaná 8/8/8 cm barva šedá – použité kolem fontány 
o Dlažby reliéfní 39,5/39,5/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – hmatové úpravy 
o Hladká dlažba 40/25/6 cm povrch tryskaný barva šedá – lemování kolem reliéfní dlažby 
o Hladká dlažba 60/40/6 cm povrch tryskaný barva žlutá – vstup u autobusové zastávky 
o Vadící linie (průběžné drážky) 40/40/6,5 cm povrch tryskaný barva šedá – vodící linie 

- Vzorky jsou odsouhlaseny. 
 
B1.7 – Zeleň 
 
10KD 

- Na OŽP je podána žádost o kácení 2 lip u kójí, které překáží stavbě opěrné zdi. Předpokladem je, že 
kácení nebude povoleno. Investor se pokusí získat povolení v odvolacím řízení u krajského úřadu, 
časový předpoklad do konce roku 2022 - trvá 

- Pro případ, že kácení nebude povoleno ani v odvolacím řízení, zhotovitel předloží technologický 
postup k zajištění stromů a obnažení části jejich kořenových systémů.. - trvá 

- Na straně stavby směrem k železničnímu přejezdu (k zooparku) nebude provedena výsadba 2 stromů 
z vodu kolize s rozvody plynu. Náhradní místa pro výsadbu řeší AD v rámci parkoviště (1 strom), resp. 
ploch pláže (1 strom) - trvá 

 
B1.8 – Dílenská dokumentace - Závlaha 
01KD 

- Závlaha je v cizím majetku (ne města). 

- Objednatel požaduje navrhnout novou závlahu nad rámec ZDS – Zhotovitel nechá zpracovat PD 
v součinnosti s AD a Objednatelem a nové řešení ocení – PD bude zaslána k odsouhlasení na AD, TDS 
a Objednatele – Z zašle 2.11.2022. 
Následně Zhotovitel zašle Návrh Variace. 
 

- Retenční nádrž bude zadána do výroby dle návrhu Dodavatele – AD odsouhlasí – AD souhlasí – 
čerpací šachta se vypouští. 
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B1.9 – SO 05 vstupní objekt – založení  
 
11KD 

- SO 05A  -Vstupní objekt – v každé místnosti bude světlo s vypínačem a zásuvka 
 
04KD 

- SO 05 Založení objektu - revize (nemožnost realizace z důvodu stávajících rozvodů elektro) – AD zašle 
kompletní revizi k 1.11. – AD do 8.11.2022 – Přesun kabelu NN – následně budou zahájeny práce 
předpoklad do 29.11.2022 v souladu s PD - trvá 

 
B1.11 – Retenční nádrž  
04KD 

- Napojení pitné vody na retenci – TRVÁ, čeká se na vyjádření vodáren. 
- Rozbor vody Zhotovitel vloží na uložiště. 
- Beton i celá jímka bude natřena epoxidem, betonová deska bude v jiné receptuře oproti PD – do 

kyselého prostředí. AD pošle změnovou PD s výkazem výměr. 
- Vyztužení podkladní betonové desky AD ověří a dá vědět do příštího KD. 

06KD 
- AD zpracoval změnovou PD s výkazem výměr na podkladní beton a nátěr, ZO přeposlal na Zhotovitele. 

Zhotovitel předloží návrh Variace. 
- Napojení bude řešeno u nového řešení kanalizace. 

 
09KD 

- Retenční nádrž přítok spodní vody, zvýšení dna změny výšky založení (snížení výšky vlezu) – AD, pozor 
na vstupy a výšku – AD zašle do 23.11.2022 - info 

B2.3 – Elektro 
06KD 

- AD zajistí PD pro nové řešení napojení SO 05. – AD předložil návrh O, O odsouhlasi, PD bude 
následně realizována -  

- Objednatel si zařídí zrušení odběrných místa přípojného sloupku 
- Nové napojení areálu bude provedeno dle Varianty A předložení AD na KD – AD dopracuje nové 

řešení včetně výkazu výměr. Viz příloha zápisu z KD. 
 
07KD  

- Z důvodu kolize stávajících IS bude nutné pozastavit práce v prostoru založení SO 05 a SO 06 
z důvodu vedení nožných datových kabelů – Z prověří s Cetin – do 8.11.2022 

- AD předloží revizi PD NN rozvodů – návrh konceptu do 8.11.2022 
- Ostatní kabelové trasy budou prověřeny 

Trvá 
 
B2.4 – Pláž u restaurace Dřevák 
02KD 

- Zhotovitel navrhnul změnu povrchu na MZK vzhledem k nalezeným 3 šachtám v místě navržené 
pláže. 

- Bude provedeno dle projektu – bude písečná pláž. 
- AD prověří případný požadavek na sjednocení ostatních povrchů v bezprostředním okolí restaurace 

Dřevák. 
03KD – Objednatel požaduje změnu písku na pláži u Dřeváku (písečná pláž D) za mlat z důvodu sjednocení 
povrchů v okolí restaurace. Zhotovitel zašle návrh Variace. 
04KD – Návrh od AD je odsouhlasen Objednatelem – AD zašle PD a výkaz výměr. 
 

blochin
Zvýraznění

blochin
Zvýraznění
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05KD 
- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh Variace. 

06KD 
- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
- Zhotovitel upozorňuje, že výkazy výměr jsou neúplné. Zhotovitel se spojí s AD ohledně dopracování 

výkazů výměr pro jednotlivé Variace - trvá 
 

07KD  
- Z upozorňuje na nutnost předkládání rozdílových VV – AD se vyjádří – trvá - Z zaslal 
- AD zaslal předložil, Z se vyjádří do 29.11.2022 

 
B3.1 Splašková kanalizace  
03KD 

- Je nutno vyřešit napojení SO 05, který měl být napojen do stávající šachty, která na pozemku nebyla 
nalezena. Je třeba šachtu nově vybudovat a provést přípojku na hlavní stoku v Přemyslově ulici. AD 
prověří místo napojení nově navržené splaškové tlakové kanalizace. 

- AD prověří možnost napojení nové splaškové kanalizace ze stávajících objektů na pláži formou 
tlakové kanalizace (čerpací stanice). Předpoklad příští KD. 

04KD 
- Kanalizace na pláži – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 
- Napojení SO 05 – 05KD, 06KD TRVÁ – AD navrhne řešení 

06KD  
- AD předloží koncept do 8.11.2022 – splněno Z/O/SpS se vyjádří do příštího KD –  

09KD  
- 0O doplnil požadavek – dopojení tlakové kanalizace, bylo projednáno v rámci KD – AD zapracuje do 

22.11 (nutné dopojit stánek - pirát ) 
10KD 

- AD zaslal – O/SpS/Z se vyjádří – do 29.11.2022 – Odsouhlaseno, (bude přiložena voda pítko) 
 

 
B3.2 Zázemí u záchodů a grilbaru  
03KD 

- Objednatel požaduje doplnění řešení zázemí před záchody a grilbarem – jedná se o rozšíření 
demolice obrubníků a rozšíření travnaté plochy. 

- Před WC bude ze strany AD předložen návrh řešení parteru. 
- AD prověří, jak je řešeno území před záchody v územní studii. 

04KD 
- Návrh na řešení předložil AD Objednateli k odsouhlasení - trvá vyjádření Z – Z zaslal 

 
 
B3.3 Paluba molo 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace – trvá 
08KD 

- Kabelové komory – lodičky a vstup na molo – nutná koordinace se stavbou včetně tras (O předloží 
návrh do 18.11.2022) 

10KD 
- Zasláno, nutné rozhodnout dispozici komor AD zakreslil do situace – bude zasláno konečné řešení – 

do 29.11.2022 - info 
 
B3.4 Upřesnění navržených řešení ze ZDS 

 

blochin
Zvýraznění

blochin
Zvýraznění

blochin
Zvýraznění
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09KD  
- Sprchy i pítka - AD/O souhlasí s předloženými materiály – info 
-  

11KD  
Poznámky k realizaci - pláž 
Do situace provozovatel zaznamenal své požadavky na rozvody vody, kanalizace  

- Pítko u pláže – je nutné dopojit na rozvod vody 
- Voda u mola 
- Výtah pro imobilní  
- Sprcha vedle paluby – stávající řád od dřeváku – zůstává  
- Napojení dřeváku  
- Sprcha u lodiček – voda natažená  pozor na výkop na pláži  
- Instalační kanál vedení sítí 

 
B3.5 VO v areálu 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
07KD 

- Z předloži typ svítidla do bet dlažeb ke schválení O – splněno 
08KD 

- VO – u vjezdu u dubu – kam bude provedeno řeší AD 
09KD 

- AD předloží návrh řešení do 16.11. AD zajistí projednání p. Hrych – AD předloží do 29.11.2022 
10KD  

- Provedení krajníků parkoviště – krajníky místo kostek – dělení parkovacích stání, pouze v příčném 
směru – info – Doplnění – spáry krajníku budou bez výplně - info 

 
B3.6 – Trasa A 
05KD 

- AD zaslal PD včetně výkazu výměr – ZO přepošle Zhotoviteli, Zhotovitel předloží návrh Variace. 
06KD 

- ZO přeposlal PD včetně výkazu výměr na Zhotovitele. Zhotovitel předloží návrh Variace. 
07KD 

- Z žádá O/AD/SpS o vyjádření jakým způsobem budou řešeny alipické kusy bet dlažed – Trasa B – 
podle vyjádření AD je nutné atipické kůsy provest z PREFA betonu – trvá 

08KD 
- Cesty u pláže – Trasa MZK u A – koncepce řešení dopravy a provedení cest - info 
- Z prověří možnost sanace pláně komunikace - trasy A – doprava a chůze – (trasa A, B  plochy MZK a 

plochy palub  – předpoklad 350.000,- bez DPH) - O/SpS souhlasí s provedením sanací plání, Z předloží 
návrh ZL. 

 
B3.7 – Turnikety 
03KD 

- Je třeba vyřešit řešení turniketu – v projektu není vyřešen samostatný odchod návštěvníků z areálu. 
Objednatel ve spolupráci s AD si zajistí PD. 

04KD, 05KD, 06KD – TRVÁ 
Pouze příprava – příprava pro instalaci – info 
 
11KD 
O prověří koncepci – AD zašle koncepci zákresu vedení IS 6.12.2022 

blochin
Zvýraznění
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B4.2 – Příprava pro závory na parkovišti 
04KD 

- Zhotovitel navrhnul provést přípravu k uvažované budoucí závoře na parkovišti před areálem. Bude 
probráno na KD až bude aktuální. 

05KD, 06KD - TRVÁ – AD řeší s Objednatelem – trvá 
 
08KD –  

- projednáno, nutné řešit betonové patky – info (jak bude patka umístěna – O preferuje uložení pod 
dlažbou – Řešení odsouhlaseno 

 
B5.1 – Vodoměrná šachta 
05KD 

- Je třeba odpojit vodoměry ve vodoměrné šachtě před pokračováním prací. Objednatel si musí podat 
oficiální požadavek na odpojení vodoměru v šachtě na SČVK. 

- Zhotovitel požaduje zajištění PD na dopouštění retenční nádrže včetně nové vodoměrné šachty, kde 
budou 2 vodoměry, včetně všech povolení. AD (Refuel) má PD v řešení. 

06KD 
- Vodoměrná šachta je odpojená. 
- PD k dopouštění retenční nádrže je v řešení – AD projednává se správcem – řeší AD Radilová – 

trvá, je nutné vyřešit koncepci 
 

09KD  
- Trvá je nutné rozhodnout koncepci – z hlediska dopouštění  – AD předloží urychleně řešení do 

22.11.2022 – trvá (hlavní vodoměr , podružné - objekt, retence – měření) – trvá 
Dopouštění - potrubí průměr 50mm 

- Pítko v prostoru parkoviště nebude instalováno, bude instalováno v prostoru areálu – bude určeno 
 
B5.3 – Plyn 
05KD 

- v předané PD nebyl výkres k jedné přípojce plynu (pouze výkaz výměr) a u přemístění HUP do země 
byl výkres, ale chyběl výkaz výměr. Je nutno doplnit – AD předá kontakt na technika z Gasnetu 
Zhotoviteli a ten předloží návrh Variace. 

06KD 
- nalezeno nové stávající vedení plynu na konci parkoviště u trafačky velice mělko pod konstrukčními 

vrstvami. Pařez u plynovodu bude odkopán a zjistí se stav, následně Zhotovitel bude řešit přeložku 
s Gasnetem. 

- Zhotovitel zašle návrh Variace na umístění HUP do země (subdodávka Gasnet). 
- Výkres k přípojce byl doplněn. 

07KD   
- AD předloží změnu PD – 15.11.2022 – projednáno 

09KD 
- HUP – trvá do 30.11.2022 – změna pozice vedení rozvodů – úprava variace 

 
B5.4 – Projektová dokumentace 
05KD 

- ZO žádá o vydání jedné kompletní aktuální revize projektové dokumentace a její uložení na 
uložiště, aby stavba pracovala podle aktuální PD. 

06KD 
- Zhotovitel požaduje ukládat na uložiště finální verze změnových výkazů výměr ideálně zkonzultovaný 

se stavbou. V současné chvíli nesedí VV vůči skutečnosti – info 
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B6.1 – Neznámé vedení u trafostanice 
06KD – Stavba zjistí o co se jedná a bude následně řešeno. 
 
07KD 

- Je nutné oficiální vyjádření ČEZ – souhlas s provedením prací (kabel 22 kV) – zajistí AD 
Vypořádáno 

 
B6.2 – Oklep nákladních automobilů 
 

- TDS požaduje zajištění oklepu pro nákladní vozidla při výjezdu ze stavby, aby nebylo roznášeno špína 
na vedlejší komunikace. Komunikace budou vyčištěny. Stavba si zajistí obratem – info 

 
B6.3 – Kabely CETIN na parkovišti – ruční výkopy v oblasti IS  

- Kabely na parkovišti měly být dle ZDS níže než byly ve skutečnosti nalezeny. Zhotovitel se domluví 
s CC Internet Chomutov (a CETIN) ohledně provedení „přeložky “, Zhotovitel zašle oznámení Variace 
včetně výkazu výměr – trvá – vypořádáno Z zašle variaci - trvá 
 

 
C. BOZP 
- Koordinátor BOZP na stavbě provádí paní Eva Bambasová ze společnosti Sinnet.EU s.r.o. , tel: 

+420 607 051 250, e-mail: eva.bambasova@sinneteu.cz 
 

 
D. Závěr a poznámky 

D1.1 – Všeobecné 
01KD  

- TePř vč. KZP budou nejprve zasílány v konceptu na TDS a Objednatele k připomínkám. Bez 
odsouhlaseného TePř vč. KZP nejsou práce povoleny. Odsouhlasený TePř bude opatřen razítky: 
Zhotovitele + TDS + AD + Koo BOZP + Objednatele. 

- TDS požaduje od Objednatele zaslání 1 paré dokumentace. Zhotovitel bude na KD nosit vždy aktuální 
projektovou dokumentaci. 

- Součástí zápisu KD bude evidenční tabulka claimů a variací od příštího KD 
 

 
 
Příští kontrolní den se bude konat v úterý dne 06.12.2022 od 9.00 hodin  v prostoru stavby, zápis bude 
proveden v restaurace Golf Club. 
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