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Rekonstrukce a bezpec¢nostni opatreni - ulice Hornicka, Chomutov
— zasady organizace vystavby

Pfedkladana projektova dokumentace FeSi rekonstrukci a vystavbu bezpecnostnich
opattenich ulice Hornickd v Chomutové. Tato &ast ulice Hornicka, lezici mezi ulicemi Safafikova a
Husova je jednosmérna a vede okolo zakladni Skoly.

Rekonstruovany usek ma délku 170,31m. V ramci rekonstrukce dojde k vystavbé novych
parkovacich mist pro osobni vozidla, jednoho pohotovostniho zalivu a zvySené plochy pfed Skolou.
Na této zvySené plose bude umistén prechod pro chodce. Dale dojde k vystavbé desStove
kanalizace a novych rozvodu vefejného osvétleni.

Rekonstruovana ulice lezi témérf v centru Chomutova, v ¢asti Nova Ves.

VSechna parkovaci stani jsou navrZzena jako Sikma s uhlem 60°. Skute¢na Sirka
jednotlivych parkovacich mist je 2,50m a krajni parkovaci stani jsou navrzena se skutecnou Sifkou
2,75m. Vyhrazené parkovaci stani je navrzeno se skute€nou Siftkou 3,50m. Zakladni délka
parkovaciho stani mérena kolmo k jizdnimu pasu €ini 5,20m.

Silni¢ni obrubniku jsou kolem silnice a parkovacich mist osazeny s naslapem +10cm,
v misté nastupni hrany je vySka nastupu +16cm. Zahradni obrubniky budou osazeny s naslapem
+6¢m, tim vznikne pfirozena vodici linie.

1. etapa — zafizeni stavenisté

Pfed zahajenim praci bude provedeno pfesné vyznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté.
Rozsah stavby nevyzZzaduje potfebu velkoploSného, oploceného arealu, pro zarfizeni stavenisté
bude prostorové vyuzito misto na p.p.€. 282/1 v k.u. Chomutov Il, kde bude umisténa stavebni
burika pro zaméstnance, spolu s mobilnim WC a ¢&ast plochy bude vyuZita jako deponie pro
uskladnéni materialu.

Na celou vystavbu je uvazovano dle vyvoje stavby se zfizenim jednoho mista pro zafizeni
stavenisté. ( viz. situace ZOV ).

2. etapa — pfipravné prace, demolice

V ramci pfipravnych praci bude provedeno vyfrézovani vrstvy stavajici komunikace,
sejmuta ornice. Ziviéné vrstvy budou v souladu se zakony a vyhlaskami o nakladani s odpady
likvidovany na urcené skladce. Dale budou vykaceny stromy a odstranéno krovi.

Pro pfipravu pokladky potrubi budou provedeny vykopy. Hloubky a Sife vykopuU je odvisla
od hloubky uloZeni drenazniho potrubi. Pfedpokladané sklony vykopu budou realizovany v poméru
2:1, vytéZena zemina bude deponovana v blizkosti vykopd.

VytéZena zemina bude po proseti pouzita pro zpétny zahoz vykopu. Zbyvajici nevyuzita
zemina bude likvidovana na urené skladce.

V prubéhu praci je nutné respektovat veskeré stavajici inzenyrské sité, jejichz pribéh byl
orientacné zakreslen do koordina¢ni situace. Pfed zapoc€etim praci je dodavatel povinen si nechat
jejich prabéh presné vytycCit spravci téchto zafizeni a v pribéhu stavby dbat jejich pokyn.

3. etapa — stavebni prace
Prace na rekonstrukci budou probihat dle technologického postupu.
4. ostatni opatreni v pribéhu stavby

Po dobu praci bude komunikace neprujezdna. Po dobu vystavby bude hlavni vchod do
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Skoly uzavren a Skola bude pfistupna zadnim vchodem, pfes Skolni dvlr z ulice Husova.

Stavenisté, které je uplné umisténo na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
prostranstvich, se zabezpeci, vyrazné oznaci a pfi snizené viditelnosti nalezité osvétli a vybavi
vystraznym osvétlenim. Nepredpoklada se negativni dopad stavebnich praci na zivotni prostiedi.

V pribéhu vSech praci budou dodrzeny veskeré predpisy tykajici se bezpecnosti prace (viz
§ 15 zakona €. 406/2000Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpec€nosti
a ochrany zdravi pfi praci)).
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