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VYSVETLUJICI INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM C.14

Zadavatel: STATUTARNI MESTO CHOMUTOV

Se sidlem: Chomutov, Zborovska 4602, PSC 430 28
Jednajici: JUDr. Marek Hrabac, primator mésta

IC: 00261891

VEREJNA ZAKAZKA:

7 vav

,Obnova povrchu komunikaci v ulici BFezenecka a Pod Strazistém, Chomutov“.

Systémové Cislo VZ: P23v00000021

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV, jako zadavatel vy$e uvedené vefejné zakazky v souladu s § 98

zdkona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ“), Vam sdéluje nasledujici
informace k zadavacim podminkam, jako reakci na dotaz uchazece ze dne 13.3.2023.

DOTAZG. 1:

Zadavatel ve své odpovédi na dotaz uchazece ohledné predloZeni navrhu harmonogramu a projektu
zafizeni stavenisté v Ovérovaci fazi odpovédél nasleduijici:

,Zde se zaménuji dva pojmy a to ,ndvrh harmonogramu” a ,,Pocdtecni harmonogram®.

Ndvrh harmonogramu a ndvrh zafizeni stavenisté se predklddaji v ovéfovaci fdazi a slouZi hodnotici
komisi jako podklad pro to, aby zhodnotila, zdali je uchazec schopen spinit parametry, které jsou
soucdsti jeho nabidky. To znamend, Ze ulohou ndvrhu harmonogramu je dokdzat, Ze jeho nabidnutd
Doba pro dokonceni dila je redind jak z hlediska technologickych postupd, technologickych prestdvek
tak napriklad klimatickych podminek. Den zahdjeni je v tomto ,ndvrhu” pouze orientacni. U ndvrhu
zarizeni stavenisté je to analogické, znamend to, Ze mad uchazec predstavu o tom, jak bude ZS vypadat,
jak bude zajistén vjezd, vyjezd, popf. omezeni obyvatel. Tyto dokumenty maji tedy informativni
charakter.

Zdvazna podoba dokumentl se predklddd v terminech stanovenych smlouvou, a to aZ po obdrZeni
Ozndmeni o dnu zahdjeni, kdy jsou jiZ jasné konkrétni terminy. Podoba harmonogramu je popsdna v
bodeé 9.5. Zvldstnich smluvnich podminek. Pocdtecni harmonogram pripominkuje a kontroluje Zdstupce
objednatele, tzn. zasmluvnény Sprdvce stavby.

Uchazec se vSak naddle zcela opravnéné domniva, Ze Zadavatel dle podminek ZD poZaduje predloZit,
a¢ mozna informativni ,navrh harmonogramu” jiz ve formé a podrobnostech , Pocatecniho
harmonogramu”, nebot odkazy na ¢lanek 4.2 formulafe nabidky a nasledné na ¢lanek 9.5 smluvnich
podminek zcela presné definuje podobu tohoto ,,navrhu” ve formé ,pocatec¢niho harmonogramu®.
Navic nesplnéni tohoto pozadavku podmiriuje v €lanku 7.3 ZD vylouéenim Géastnika z Géasti v Rizeni.
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Pokud tedy Zadavatel pozaduje predloZit jinou formu navrhu harmonogramu, neZli je jeho aktudlni
pozadavek v ZD, tak by mél v ZD presné specifikovat, jak ma tento informativni ndvrh vypadat!

To plati obdobné rovnéz pro pozadavek na projekt zafizeni stavenisté. Pokud do néj zadavatel
nepozaduje doloZzit navrh DIO, proc€ jej ma tedy uvedeno v poZadavcich na rozsah predkladané
dokumentace a nesplnéni této podminky opét podmifiuje vylouéenim Géastnika z Géast v Rizeni?
Uchazec zada Zadavatele o pfesné definovani pozadavku na formu predkladanych informativnich
dokladl v Ovéfovaci fazi, pfipadné i o zrudeni podminéného vylouéeni z U&asti v Rizenf pfi nesplnéni
tohoto pozadavku.

Odpovéd na dotaz €. 1

K vyroku ,,Uchazec se vSak naddle zcela oprdavnéné domnivd, Ze Zadavatel dle podminek ZD poZaduje
predloZit, a¢ mozZnd informativni ,,ndvrh harmonogramu® jiz ve formé a podrobnostech , Pocdatecniho
harmonogramu”, nebot odkazy na ¢ldnek 4.2 formuldre nabidky a ndsledné na ¢ldnek 9.5 smluvnich
podminek zcela presné definuje podobu tohoto ,ndvrhu” ve formé ,pocdtecniho harmonogramu®”,
zadavatel uvadi nasledujici:

Odkaz na bod 9.5 smlouvy pomaha nasmérovat uchazece pf¥i planovani Doby realizace k volbé typu a
obsahu navrhu harmonogramu v takové podobé, ktera bude obecné odpovidat poctu dni realizace
navrzenych ucastnikem (zohlednéni vsech fazi, kritické cesty a technologickych pfestavek v pribéhu
realizace dila).

Zadavatel v ramci kontroly v Ovérovaci fazi posoudi realnost navrzenych dnd v ramci hodnoticiho
kritéria Doba realizace. Aby uUcastnici neopomnéli zohlednit pfi stanoveni hodnoty dil¢iho kritéria
hodnoceni vsechny aspekty, které bude ndsledné po podpisu smlouvy poZadovat zadavatel
v pocatec¢nim harmonogramu, ktery bude jiZz zpracovan na realnou situaci, poskytl zadavatel pro
predstavu ucastnikim odkaz na obsah pocatecniho harmonogramu.

Uvedeny podklad (navrh harmonogramu) a umoznénd obhajoba vramci ovérovaci faze slouzi
k posouzeni nabidnutého dil¢iho hodnoticiho kritéria a jeho redlnosti u vybraného dodavatele.

Navrh harmonogramu neni poZzadovanou soucasti nabidky!

Procesné dle zdkona v rdmci Ovérovaci faze ucastnik predklada v souladu s § 122 odst. 3 pism. a) a b)
ZZVZ doklady, které jsou béiné predkladany vybranym dodavatelem pred podpisem smlouvy a
doklady, které zadavatel poZaduje od vybraného dodavatele jako dalSi podminky pro uzavieni
smlouvy podle § 104 ZZVZ.
Konkrétné se jedna o:

e originaly nebo ovérené kopie dokladi o kvalifikaci,

e navrh harmonogramu zpracovany dle pozadavk( v ust. 4.2 a) formulare nabidky,

e projekt zafizeni stavenisté (imérné rozsahu dila) zpracovany dle poZzadavkl v ust. 4.2 b)

formulare nabidky,

Je logické, Ze pokud se ucastnikovi, ktery byl vybran jako ekonomicky nejvyhodnéjsi na zdkladé dil¢ich
hodnoticich kritérii, ktery prokazoval poZzadovanou kvalifikaci formou cestného prohlaseni, nepodafri
obhdjit nabidnuté dil¢i hodnotici kritérium Doba realizace (pomoci ndvrhu harmonogramu), neuvede
projekt o zafizeni stavenisté tak, jak si predstavuje a nedoloZi origindly k prohlasené kvalifikaci, bude
vylouéen Zadavatelem z Gcasti v Rizeni (v souladu s ustanovenim § 122 odst. 7 ZZVZ) a nasledné bude
zahdjena ovérovaci faze s dalsim vyhodnocenym ucastnikem v poradi. Jedna se o postup v souladu se
ZZVZ.



S pozdravem

Chomutov

Mgr. Marcela Kukiova

@ 14.03.2023

Mgr. Marcela Kukiova

OVV, usek vefejnych zakazek
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