Evidencni Cislo: d202200048

SMLOUVA O DiLO

(dale jen,Smlouva“):

OBJEDNATEL

Nazev: Statutarni mésto Chomutov

Statutdrni zastupce: JUDr. Marek Hrabac, primator
Sidlo: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov

1CO: 00261891

DIC: €Z00261891

sankovnt spojent: [ AR
Zastupce objednatele: JUDr. Marek Hrabac, primator
(dale jen,Objednatel”)

a

ZHOTOVITEL

Nazev: STRABAG a.s.

o _

Sidlo: KACIRKOVA 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
1CO: 608 38 744
DIC: CZ 60838744

Zapis v obchodnim rejstfiku: vedeném Méstskym soudemv Praze, oddil B, vlozka 7634

Bankovni spojen | T
Zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich: _

(daie jen ,Zhotovitel”)

(spolecné dale také jen ,Strany”, nebojednotliva, Strana”)



1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

1. Predmét Smiouvy

Strany uzaviraji tuto Smlouvu za Gcelem provedeni zakdzky s ndzvem Rekonstrukce
kfizovatky ulic Cihlafska x Moravska, Chomutov (ddle jen ,Zakazka“).

Zhotovitel musipro Objednatele provést nasvij naklad a nebezpediDilo specifikované
podrobnéji v daldich ¢astech této Smlouvy, zejména v Césti C — Technické zadani a
v Pfiloze 1: Rozpocet {dale jen ,Dilo").

Objednatel musi Dilo pfevzit a zaplatit za néj Smluvni cenu uvedenou v Pfiloze
¢. 1: Rozpocet (Nabidkova ¢astka) v celkové vysi 8 687 158,12 K¢ bez DPH, upravenou
zptsobem podile élanku 11.1.

2. UcéelSmlouvy

Ugelem Smiouvy je zajisténi stavebnich praci spocivajici v celkové rekonstrukd
kfizovatky Cihlarska — Moravskd, Chomutov.

Strany musi pfi realizaci Zakazky jednat poctivé a s Rddnou odbornou pédi, s potiebnou
znalosti a peclivosti. Strany musivzdjemné v dobré vife spolupracovat a poskytnoutsi
maximalnisoucinnost k dosazeni ucelu této Smlouvy.

3. Obsah Smiouvy

Nedilnou soudasti a pfilohou Smlouvy jsou nasledujici dokumenty:
i/ Cést A —Obecné smluvnipodminky;
1/ Cast B — Zvlastni smluvni podminky;
i/ Cast C —Technické zadani;
Iv/  Cast D — Ostatni pfilohy Smlouvy:
i/ Priloha 1: Rozpocet;

Na jednotlivé dokumenty tvofici Smlouvu je nutné nahlizet jako na vzdjemné se
doplfujici souéasti Smiouvy. V pfipadé vykladu Smlouvy maji jednotlivé dokumenty a
jejich ¢asti nasleduijici poradi zdvaznosti:

i/ Zakladni udaje (¢lanek 4.1);
1/ Ostatni ustanoveniSmlouvy o dilo;
v/  Cast B —Zvl&$tni smiuvni podminky;

v/ Cast A —Obecné smluvnipodminky;



Vl/  Cést C — Technické zadani:
VII/  Cast D — Ostatni pfilohy Smlouvy v nésledujicim pofadi:

i/ Pfiloha 1: Rozpocet;

4. Zakladni udaje

4.1  Udaje uvedené vtomto ¢lanku (dale jen ,Zakladni udaje”) specifikuji jednotliva
ustanoveni Casti A — Obecné smiuvni podminky a Casti B — Zvlastni smluvni podminky
tam, kde tato ustanoveni predpoklddajidoplnéninebo podrobnéjsispecifikaci:

Nazev ustanoveni Cislo Udaje
ustanoveni
Postupné milniky 1.1 NepouZije se.
ReZie 1.1 Vyrobnirezie ve vysi 5 %, spravni reZie ve vysi
5 %.
Zakladni datum 11 22.11.2021
Zisk 1.1 Ve vysi 5 %.
Sekce 1.1 Nepouzije se.
Dalsi formy komunikace | 1.3 Emailem
Omezeniodpovédnosti | 1.8 Nepouzije se.
Pravo pristupu na 2.1 Zhotoviteli bude Stavenisté predano ke Dni
stavenisté zahajeni.
Prohlidka stavenisté 2.2 Fyzicka prohlidka Stavenisté neorganizovana,
jedndse o vefejné pristupny prostor.
Kontrola udajli a 2.3 Nepouzije se.
dokument
Povolenikonat 31 Povoleni konat vyzaduji nasledujici ukony
Zastupce objednatele, které:
a) maji dopad na cenu,
b) maji dopad na termin.
Povoleni konat jsou spolecné opravnéni za




Zastupce objednatele 3.1

Zastupce zhotovitele 4.1

Claimna dodatecnou 6.3 PouzZije se Metodika pro fizeni zmén pfi

platbu vystavbé (CAS, 2020, 1. vydani). Dostupna na
https://www.koncepcebim.cz/738-metodika-
pro-rizeni-zmen-pri-vystavbe

Sleva 6.3.1 Nepouzije se.

Finanéni zaruka za 8.1 5 % z Nabidkové castky (bez DPH), formou

splnénismlouvy bankovni zaruky v listinné podobé.

Finanéni zaruka za 8.2 5 % z Nabidkové Castky (bez DPH), formou

odstranénivad bankovni zéruky v listinné podobé.

Smluvni pokuta 8.3 a) za nedodrZeniDoby pro dokonceni ve vysi
0,05 % z Nabidkové éastky (bez DPH) /den
prodleni
b) za nepredlozeniPocateéniho
harmonogramu ve vysi 500,- K¢/den prodleni
c) za nepfedlozeninebo neudrzeniplatnosti
bankovni zaruky ve vy$i 0,03 % z Nabidkové
¢astky (bez DPH)/den prodleni
d) za nepfedlozeninebo neudrZeni platnosti
pojistné smlouvy ve vysi 0,03 % z Nabidkové
Castky (bez DPH)/den prodleni
e) za neodstranénivady Dila ve vysi 1000,-
Ké/den prodleni

Lhita pro Den zahajeni 9.2 Dle smluvnich podminek

Doba pro dokonceni 9.3 178 dnl ode Dne zahajeni, maximalné vsak
do 31.8.2022

Pozadavky na 9.5 Pouzije se Metodika pro ¢asové Fizeni, CAS,

harmonogram véetné 2020, 1 vydani. Dostupna na

trovné jeho ¢lenéni https://www.koncepcebim.cz/737-metodika-
pro-casove-rizeni

Metoda méreni 11.1 Metody méfenibudou uvedeny v polozkovém
rozpoctu

Cenova soustava 12.2 URS

Zarucni doby 13.2 Zaruéni doba Dila je 60 mésicu.

Subjekt jmenujici 15.2 Nepouzije se.

adjudikatora Priloha 2

Soud 15.3 Obecny soud Objednatele.

! Doba pro dokondeni Dila neni pfedmétem hodnoceni nabidek podanych k Zakazce.



4.2

Za Objednatele:

JUDr. Marek Hrabac, primator

Tato Smlouva nabyvéd platnosti dnem podpisu posledni Stranou a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ainnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpist. Uvefejnéniprovede Objednatel.

Strany nize svym podpisem stvrzuji, Ze si Smlouvu pied jejim podpisem precetly
a s jejim obsahem souhlasi.

V Chomutové V Praze

JUDr. Marek Hrabac

Davod podpisu:
43 Schvaluji

77 Tento dokument.
28.02.2022 13:35

Za Zhotovitele: |
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1. vydani
Nazev dokumentu: CAS-P02-C0002-E3-R02_009_Cesky smluvni standard (Design-Bid-Build)

© Agentura CAS 2020

v owry

Tento dokument mize byt bezplatné 3ifen v jakémkoliv formétu nebo na jakémkoliv nosici bez zvlaét-
niho povoleni, pokud nebude 3iten za t¢elem zisku ani materidlniho nebo finanéniho obohaceni. Musi
byt reprodukovéan pfesné a nesmi byt pouZit v zavadéjicim kontextu. Bude-li tento dokument znovu
vydavan, musi byt uveden jeho zdroj a datum zvefejnéni. Viechny obrazky, grafy a tabulky mohou byt
pouzity bez povoleni, pokud bude uveden zdroj.

CAS ani autofi tohoto dokumentu nenesou Jakoukoli prévni ani jinou odpovédnost za aplikaci tohoto
dokumentu a udélosti nebo nésledky s tim spojené. Osobou odpovédnou za zdkonny pribéh zada-
vaciho fizeni, volbu a znéni smluvni dokumentace je vylu¢né zadavatel. Tento dokument vznikl jako
konsensus Sirokého spektra autor(i a pfipominkujicich subjektd a negarantuje kompletnost, spravnost
ani vhodnost k jakymkoli Gi¢elim. Tomu byl pfizpGsoben i nézev tohoto dokumentu, aby jasné vyjadio-
val tuto hlavni my3lenku. Cilem Ceského smluvniho standardu je motivovat zejména vefejné investory
ke standardizaci smluy, smluvnich proces( a postupi v kontextu digitalizace ve stavebnictvi. Pouziti
Ceského smluvniho standardu by mélo byt pozitivnim signalem, znakem investora, ktery se dr#i prové-
fenych pravidel a jedna transparentné a rozumné. Pro dosazeni cile je zésadni, aby ze strany zadavatel(
nedochézelo ke zménam ustanoveni Césti A — Obecné smluvni podminky, které jsou oznaceny jako
«zakladni”. Nedodrzeni toho principu znamend, ze nebyl pouzit Cesky smluvni standard. Cesky smluvni
standard je provazan s Metodikou pro fizeni zmén pfi vystavbé CAS a Metodikou pro Easové Fizeni CAS.
V8echny pfipadné zmény zavazku musi probihat v souladu s témito metodikami. Pokud je Objednatel
v reZimu ZZVZ (Zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadévani vetejnych zakazek), tak smlouva musi byt provadéna
ve smyslu ZZVZ, veskeré metodiky CAS se musi provadét a vykladat ve smyslu ZZVZ a ZZVZ a jeho vy-
klad vzdy plati pfed jakymkoli jinym textem nebo vykladem.
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SEZNAM POJMU A ZKRATEK

+ CESKA
b | AGENTURA PRO
STANDARDIZACH

SMLOUVA O DILO

(dale jen ,Smlouva”):

OBJEDNATEL

Nazev:

Statutdrni zastupce:
Sidlo:

1CO:

DIC:

Bankovni spojent:
Zastupce objednatele:

(dale jen,Objednatel”)

ZHOTOVITEL

Néazev:

Statutarni zastupce:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Bankovni spojeni:

Zastupce zhotovitele:

(dale jen ,Zhotovitel")

[DOPLNTE]
[DOPLNTE]
[DOPLNTE]
[DOPLNTE]
[DOPLNTE]
[DOPLNTE]
[DOPLNTE]

[DOPLNTE]

[DOPLNTE]
[DOPLNTE]

[DOPLNTE]
[DOPLNTE]
[DOPLNTE]
[DOPLNTE]
[DOPLNTE]

{spole¢né déle také jen ,Strany’, nebo jednotlivé ,Strana”)

www.koncepceBIM.cz
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PREDMET SMLOUVY

1.2

1.3

Strany uzaviraji tuto Smlouvu za G¢elem provedeni zakdzky s nazvem ,[DOPLNTE]” (dale jen ,Zakaz-
ka”).

Zhotovitel musi pro Objednatele provést na svij naklad a nebezpedi Dilo specifikované podrobngji
v dal3ich ¢astech této Smlouvy, zejména v Casti C — Technické zadani a v Priloze 1: Rozpocet (dale jen
.Dilo”).

Objednatel musi Dilo pfevzit a zaplatit za néj Smluvni cenu uvedenou v Piiloze ¢. 1: Rozpocet (Nabidko-
va ¢astka) v celkové vyii [DOPLNTE] K¢, upravenou zpGsobem podle ¢lanku 11.1.

www.koncepceBIM.cz
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UCEL SMLOUVY =
.7 stanpARDIZACI

2.1

2.2

Ucelem Smlouvy je: [DOPLNTE]

Strany musf pfi realizaci Zakézky jednat poctivé a s Radnou odbornou péci, s potfebnou znalosti a pec-
fivosti. Strany musi vzajemné v dobré vife spolupracovat a poskytnout si maximalni soucinnost k dosa-
Zeni Gcelu této Smlouvy.

www.koncepceBiM.cz
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OBSAH SMLOUVY

3.1

3.2

Nedilnou soucasti a piflohou Smlouvy jsou nasledujici dokumenty:

i/ Cast A - Obecné smluvni podminky;
i/ Cast B - Zvla$tni smluvni podminky véetné prilohy BIM Protokol zahrnujici licen¢ni ujednani a
i/ Pozadavky Objednatele na informace;
i.a/  Datovy standard staveb (DSS);
it/ Pozadavky na Spoletné datové prostiedi (CDE);
fit/ PoZadavky na Plan realizace BIM (BEP);
Hi/ Cast C - Technické zadani;
¥/ Cast D - Ostatni ptilohy Smiouvy:
i/ Ptiloha 1: Rozpocet;
#/  Priloha 2: Pravidla adjudikace;
iii/ [DOPLNTE PRIPADNE DALSI PRILOHY].

Na jednotlivé dokumenty tvofici Smlouvu je nutné nahlizet jako na vzdjemné se doplfiujici soucasti
Smiouvy. V pfipadé vykladu Smlouvy maji jednotlivé dokumenty a jejich ¢asti nasledujici potadi zévaz-
nosti:

i/ Zakladniudaje (¢lanek 4.1);
H/  Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo;
1/ Priloha ZvlaStnich smluvnich podminek BIM Protokol s p¥ilohami:
i/ Pozadavky Objednatele na informace;
i.a/ Datovy standard staveb (DSS);
i/ Pozadavky na Spoleéné datove prostfedi (CDE);
i/ PoZadavky na Plan realizace BIM (BEP).
BIM Protokol veetné jeho piiloh ma pfednost pied vlastnim textem Zvlastnich smiuvnich podminek.
1/ Cast B~ Zvlatni smluvni podminky;
i/ Cast A - Obecné smluvni podminky;
¥/ Cast C -Technické zadani;
Wit/ Cast D -Ostatni piilohy Smlouvy v nasledujicim pofadi:
i/ Priloha 1: Rozpoéet;
it/ Priloha 2: Pravidla adjudikace;
iiif [DOPLNTE PRIPADNE DALSI PRILOHY).

www.koncepceBIM.cz
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ZAKLADNI UDAJE -

4.1

4.2

Udaje uvedené v tomto ¢lanku (dale jen ,2akladni Gdaje”) specifikuji jednotliva ustanoveni Casti A -
Obecné smluvni podminky a Casti B — Zvlastni smluvni podminky tam, kde tato ustanoveni pfedpokla-
daji doplnéni nebo podrobnéjsi specifikaci:

Postupné milniky 11
ReZie 1.1
Zakladni datum 1.1
Zisk 11
Dalsi formy komunikace 1.3
Omezeni odpovédnosti 1.8
Pravo pFistupu na stavenisté 2.1
Prohlidka stavenisté 2.2
Kontrola Gdaji a dokumentt 23
Povoleni konat 3.1
Zastupce objednatele 3.1
Zastupce zhotovitele 4.1
Claim na dodatecnou platbu 63 [dopliite rovnéz odkaz na Metodiku pro fizeni zmén pfi

vystavbé, pifpadné jiné dokumenty metodické povahy]
[doplite rovnéZ vy3i, napt. zplsob uréeni slevy, odkaz
Sleva 6.3.1 na Metodiku pro fizeni zmén pfi vystavbé, ptipadné jiné
dokumenty metodické povahy]

Finanéni zaruka za spinéni smlouvy 8.1

Finanéni zéruka za odstranéni vad 8.2

Smluvni pokuta 83

Lhita pro Den zahéjeni 9.2

Doba pro dokonéeni 9.3

Pozadavky na harmonogram 95 [dopliite odkaz na Metodiku pro Casové fizeni, pfipadné jiné
véetné trovné jeho ¢lenéni : dokumenty metodické povahy]

Metoda méfeni 111

Cenova soustava 12.2

Zarudni doby 13.2 »

Subjekt jmenujici adjudikétora 15.2aPfiloha2  [nenili adjudikace sjednéna, dopliite text,nepouzije se"]
Soud 153 :

Tato Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni Stranou a Gcinnosti uvefejnénim v registru
smluv podle zakona & 340/2015 Sh,, o zvlastnich podminkach t¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisti. Uveiejnéni provede Objednatel.

Strany nize svym podpisem stvrzuji, Ze si Smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly a s jejim obsahem
souhlasi.

v dne \Y dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

www.koncepceBIM.cz
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OBECNE SMLUVNi PODMINKY

CAST A - OBECNE SMLUVNI PODMINKY

Cast A~ Obecné smluvni podminky (déle jen,Cast A”) upravuje podrobné jednotlivé prava a povinnosti
Stran souvisejici s pInénim této Smlouvy. Upravy a doplnéni jednotlivych prav a povinnosti v Casti B -
Zvlastni smiuvni podminky (déle jen,Cast B”) maji pfednost pred znénim ustanoveni v Casti A.

Cast A ve znéni Casti B je v této Smlouvé oznacovana také jako ,Smluvni podminky”,

Poznamky ke strukture:

Slova a slovni spojeni zacinajici velkymi pismeny jsou podrobnéji definovany v ¢lanku 1.1 Smluvnich
podminek {Definice pojma).

Smiuvni podminky jsou élenéné na
> €lanky, Cislované arabskymi ¢islicemi,
> odstavce (bez ¢islovani) a

o,

7> seznamy uvedené pismeny nebo fimskymi Cislicemi.

Bt

Seznam uvedeny pismeny obsahuje moznosti alternativniho charakteru, seznam uvedeny malymi fim-
skymi &islicemi obsahuje vycet kumulativnich podminek.

Pro usnadnéni pfipadnych tprav Casti A prostfednictvim Césti B jsou nadpisy ¢lanki dopinény barev-
nym prouzkem s nasledujicim vyznamem (doporuéenim):

zakladni: ustanoveni neni moZné vypustit, zménit ¢i nahradit

zékladni s moZnosti modifiliace: ustanoveni je mozné zménit ¢i nahradit (ale neni vhodné je vypustit
Uping, tj. ponechat problematiku ve Smlouvé neupravenou)

volitelné: ustanoveni je mozné vypustit, zménit ¢i nahradit

V ptipadé zmény ustanoveni typu ,zakladni” jde o poruseni zakladniho principu Ceského smluv-
niho standardu. Smiouvu pak neni mozné oznacit za Cesky smluvni standard.

www.koncepceBIM.cz
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Definice pojmt

Nasledujici slova a slovni spojeni maji pro ticely této Smiouvy nasledujici definovany vyznam.

Claim

Datovy standard staveb

Den zahdjeni

Dilo

Doba pro dokonceni

Docasné dilo
Harmonogram

Kriticka cesta

Materialy

Nabidkova ¢astka

Naklady

Oznameni

Pausalni obnos

Persondl objednatele

Personal zhotovitele

Plan realizace BIM

Postupny milnik

Pocatecni harmonogram

Narok na Casovou nebo financni kompenzaci jedné ze Stran podle Smlouvy nebo
v jiné souvislosti s provadénim Dila podle Smlouvy,

Smluvni dokument, ktery stanovuje pozadavky Objednatele na informaéni model
a v ném obsaZena data (rozsah a specifikaci elementd, objektd a popisnych
vlastnosti), v zavislosti na fazi projekty, se kterymi je p¥i zvolenych uZitich

BIM nakladéno a podle kterych ma byt informaéni model a jeho dil&i ¢asti
vypracovévany a dodavany v souladu s pfistusnymi ustanovenimi Smiouvy.

Den, od kterého bézi Doba pro dokonceni.

Stavba, (podle kontextu) Dotasné dilo a viechny ¢innosti nezbytné pro dokonéeni
Stavby, které ma Zhotovitel podle této Smlouvy provést.

Doba, bé&hem niz musi Zhotovitel dokondit celé Dilo (s vyjimkou drobnych vad

a nedodélkd, které podstatnym zptisobem nebrani jeho uzivani ke smluvenému
Ucelu nebo takové uzivani podstatnym zplsobem neomezuji) véetné naleZitosti
popsanych v ¢lanku 9.4,

Viechna docasnd dila jakéhokoli druhu (jind nez Vybaveni zhotovitele) potfebna
na Stavenisti k provedeni Stavby nebo k odstranéni vad Dila.

*-Plan postupu a natasovani praci Zhotovitele, ktery musf spliiovat naleZitosti

uvedenév ¢lanky 9.5,

Sled navzajem zavislych ¢innosti, u nichZ je nulovy soutet Zasovych rezery, a jejichz
zpozdéni zplsobi prodiouZeni Doby pro dokonéeni.

Véci vieho druhu véetné vyrobki (jiné neZ Technologické zafizeni), které maji
tvofit nebo tvofi ¢ast Stavby, véetné materidlt doddvanych Zhotovitelem bez
zabudovani (jsou-li takové) podie Smiouvy.

Odhadovana cena provedeni Dila pfijatd Objednatelem podpisem Smlcuvy
podiéhajici Gpravam v souladu se Smlouvou.

Viydaje vynaloZené Zhotovitelem tcelné v souvislosti s provadénim Dila na
Stavenidti nebo mimo néj, v€etné ReZif, ndklad( na financovani, ale bez pfirdzky
Zisku.

Pisemny dokument zaslany ve formé stanovené v ¢ldnku 1.3 odkazujici na pfisluiny
¢lanek Smiouvy, podle kterého je Ozndmeni vydano. Uginky Oznameni popsané

v pfisludném ¢lanku nastévaji jeho dorucenim osobé, jiz ma byt takové Oznamen
podle pfisluného ¢lanku adresovéno, nebo jejimu zastupci povéfenému podle
clanku 1.3.

Céstka, kterd bude uhrazena za Dilo nebo jeho ¢ast, ktera se nemét pro ucely
platby, ale podléha dpravam v souladu se Smiouvou,

Zastupce objednatele, jim povéfeni asistenti a veskery dal3i persondl vyuzivany
Objednatelem, o jehoz povéfeni k vykonu uritych pravomoci vici Zhotoviteli
musi dat Objednatel Zhotoviteli Ozndmeni.

Zastupce zhotovitele, jim povéfeni asistenti a veskery dal3i personal, ktery
Zhotovitel nebo podzhotovitel vyuziva na Stavenisti pii provadéni Dila.

Nastroj fizeni, jehoz Glelem je zejména naplanovat a dokladat, jak budou naplnény
poZadavky Objednatele, provedeny aspekty informaéniho modelovani a metody
BIM. Popisuje nastroje a postupy pouZité Zhotovitelem.

Zéavazny milnik definovany v Zakladnich tdajich, k némuz se vztahuji ur¢ité
smiuvni zévazky Zhotovitele.

Harmonogram, ktery musi Zhotovitel pfedioZit Zastupci objednatele do 14 dnli

po tom, co mu byl oznamen Den zahéjeni. Vadi Pocatednimu harmonogramu je
provadéna aktualizace Harmonogramu s ohledem na skute¢ny stav provadéni Dila,

www.koncepceBiM.cz
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Potvrzeni o pfevzeti

Povoleni konat

‘PoZadavky objednatele
na informace

Pravni pfedpisy
Projektovani -
Piejimaci zkousky

Rezie

Rozpocet

’F"{édné odbornd péte
Smilouva

Smlouva o dilo

Smluvni cena

Smiuvni podminky

Spolecné datové prostiedi
Stavba
Stavenisté

Strana

Subjekt jmenujici adjudikatora

Technické zadani
Technologické zafizeni
Variace

Véci uréené pro dilo

Ozndmeni Zéstupce objednatele vydané podle ¢lanku 10.1, potvrzujici dokonéeni

- Dilanebo jeho ¢asti pro ucely pfevzeti Dila Objednatelem.

Pfedchozi souhlas Objednatele uvedeny v Zékladnich Gdajich, podmiriujici vykon
smluvnich prav a povinnosti Zastupce objednatele.

Smluvni dokument, ktery je soucasti BIM Protokolu, obsahujici technické
specifikace Objednatele na data véetné pozadavki na informaéni model.
Dokument urtuje poZadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti,

- specifické z&sady a poZadavky podle oborové pfisluinosti, datové formaty a dalsi
. zésady souvisejici s poZadovanymi daty, podle kterych ma byt informaéni model

a jeho dilci ¢asti vypracovavany a dodavany v souladu s pfisluinymi ustanovenimi
Smiouvy.

Soubor obecné zavaznych pravnich norem, ktery je sougasti pravniho Fadu Ceské
republiky.

Zhotoven, projedndni a provedeni pfedprojektové a projektové dokumentace,

. zaddvaci dokumentace a poskytnuti odbornych vykont a sluzeb souvisejicich
. -s provedenim Dila a jeho uvedenim do provozu a uZivani, a to véetné zfizeni
: “a spravy informacniho modelu v souladu se Smlouvou.

Zkousky specifikované v Technickém zadéani nebo dohodnuté obéma Stranami,
které musi byt provedeny pfed pfevzetim Dila Objednatelem,

Prirazky vyrobni a spravni rezie standvené v Zakladnich Gdajich, které se povaiuji
za zahrnuté v Nakladech nebo které sije Zhotovitel v pfipadé postupu podle
¢lanku 12.2 opravnen piicist k pimym nakladtm polozky.

Detailni rozpis Nabidkové ¢astky ve formé polozkového soupisu praci, dodavek

a sluZeb s vykazem vymér nebo rozpisu Pausialniho obnosu.

Provadéni ¢innosti zplsobem odbornym, pedlivym, poctivym a na zikladé
potfebnych znalosti a schopnosti, které Ize o¢ekavat od osoby se zkuienostmina
zakazce obdobného rozsahu, povahy a sloZitosti.

Smiouva o dilo, Smluvni podminky, Technické zadani a veskeré dalsi dokumenty
a pfilohy, které jsou uvedené ve Smlouvé o dilo a maji v ni stanovené pofadi
z&vaznosti.

Uvodni dokument Smlouvy pojmenovany jako Smilouva o dilo obsahujici
predeviim identifikaci Stran, predmét a Gcel Smlouvy, Zakladni Gdaje a definici
ostatnich smluvnich dokument{l véetné pofadi jejich zdvaznosti.

Celkové cena definovand v dlanku 11.1 podléhajici Gpravém v souladu se
Smiouvou.

Cast A~ Obecné smiuvni padminky Smiouvy ve znéni Casti B = Zvlastnich
smluvnich podminek Smiouvy.

Hiavni zdroj sdilenych informaci, jehoZ prostfednictvim se shromaZduji, udrzuji,
sdili a poskytuji informace, véetné veskerych dokumentd pro ¢leny projektového
tymu.

Dilo trvalé povahy, které ma Zhotovitel provést podle Smlouvy.

Misto provadéni Dila specifikované v Technickém zadani.

Osoba oznacend ve Smiouvé jako Objednatel nebo Zhotovitel.

Subjekt dohodnuty Stranami nebo uréeny Objednatelem v souladu s Piilohou 2:
Pravidla adjudikace, ktery jmenuje adjudikatora podle ¢lanku 15.2 (je-li adjudikace
mezi Stranami sjednana).

Priloha Smlouvy pojmenovanad jako Technické zadani obsahujic pfedeviim
projektovou dokumentaci a dal3i pozadavky Objednatele na ticel a funkci Dila.
Pristroje, stroje a dopravni prosttedky nebo jejich soubory, které maji tvofit nebo
tvofi ¢ast Stavby.

Zména nutna pro provedeni Dila na pokyn Zastupce objednatele podle ¢lanku
12.1.

Vybaveni zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni a Docasné dilo nebo cokoli
z uvedeného tak, jak je to vhodné.
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1.2

1.3

Vybaveni zhotovitele

Vyjimeéna udalost

Vystupy zhotovitele -

Zakazka

Zéru(:ni doba

Zastupce objednatele
Zastupce zhotovitele

Zisk

Zikladni datum
Zakladni ddaje
Zlepseni

Zprava o postupu praci

Vyklad

Pfistroje, stroje, dopravni prostfedky a dal3i véci potiebné pro provedeni

a dokonéeni Dila a odstranéni viech vad, s vyjimkou Docasného dila,
Technologického zafizeni, Materialdi a viech jinych véci, které maji tvofit nebo tvofi
Cast Stavby.

Vyjime¢na udalost nebo okolnost, kterou Strana nemiize ovlivnit, prot které
Strana nemohla rozumné uéinit opatfeni pfed uzavienim Smlouvy, které se po
jejim vzniku nemohla Strana Gi¢elné vyhnout nebo ji pfekonat, a kterou nelze

v podstatné mife pfi¢ist druhé Strané.

Vypotty, politatové programy a jiny software, vykresy, pfirucky, informaéni
modely, modely a daléi dokumenty technické povahy (jsou-li takové) dodané
Zhotovitelem podle Smiouvy.

Zakdazka, pro jejiz provedeni uzaviely Strany Smlouvy, definovana ve Smiouvé
odilo.

Doba pro oznameni vad Dila Objednatelem Zhotoviteli tak, jak je stanovena
v.Clanku 13,

Osoba uvedend v Zakladnich Gdajich povéfena Objednatelem podle ¢lanku 3.1.
Osoba uvedena v Zakladnich Gdajich povéfenda Zhotovitelem podle ¢lanku 4.1,
Prirazka zisku, kterou si je Zhotovitel v souvislosti s Claimem nebo Variaci opravnén
pripodist k Nakladtim v pFipadé, Ze je tak vyslovné uvedeno ve Smlouvé, a to ve
vysi stanovené v Zakladnich Udajich.

Datum uvedené v Zakladnich Gidajich odpovidajici datu 28 dni pred koncem Ihiity
pro podani nabidky Zhotovitele,

Udaje uvedené v &lanku 4.1, Zakladni tdaje” ve Smiouvé o dilo, specifikujici
jednotliva ustanoveni Smiuvnich podminek.

Zména navrzena Zhotovitelem podle &lanku 12,3, kterd neni nutna pro provedeni
Dila, ale pinese Objednatell tsporu.v podobeé snizeni Smiuvni ceny, zvysi hodnotu

. Dila, zkrati Dobu pro dokonéeni nebo bude mit pro Objednatele jakykoli jiny

piinos.
Zpréva o postupu praci vypracovand a pfedana Zhotovitelem podle ¢lanku 4.4.

Nenf-li stanoveno jinak, je pojmem ,den” myslen den kalendafni.

Je-li Doba pro dokonéeni stanovena ve dnech, zapotitava se Den zahdjeni do b&hu Doby pro dokon-

ceni.

Komunikace smluvnich stran

Zastupce zhotovitele a Zastupce objednatele musi:

i/ vést vzajemnou komunikaci Stran, zejména odesilat a pfijimat Ozndmeni na zakladé této

Smiouvy;

5/ jednat za Strany ve viech zaleZitostech souvisejicich s touto Smlouvou, neni-li uvedeno jinak

ve Zvlastnich podminkach.

Komunikace Stran, pfedeviim vegkera Oznameni, musi probihat ve spoletném datovém prostiedi
definovaném ve Smlouvé, zejména v ptiloze BIM Protokolu ,Pozadavky na Spolecné datové prostiedi

(CDE)", ptipadné také:

al pisemné proti potvrzeni o pfevzeti;

s/ pisemné doporucenou postou;

¢/ pisemné prostiednictvim datové schranky;

&/ jinou formou uvedenou v Zékladnich Gdajich.

www.koncepceBIM.cz
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1.6

1.7

1.8

Spoleénost a jeji zastupce

Jestlize ma Zhotovitel pravni povahu spole¢nosti ve smyslu § 2716 zakona & 89/2012 Sb., obcansky
zékonik tvofené nékolika spoleéniky, pak plati, ze:

i/ zdcastnéné osoby musi ozndmit Objednateli svého spole¢ného zéstupce, ktery bude opravnén
zavazovat Zhotovitele a kazdého ze spole¢nikd;

1i/  Zhotovitel nesmi ménit sloZenf spole¢nosti bez pfedchoziho souhlasu Objednatele;

i/ zlCastnéné osoby jsou vii¢i Objednateli odpovédné za spinéni Smlouvy spole¢né a nerozdilné.

Pribéiné zaznamy

Zastupce zhotovitele musi ve formé odsouhlasené Zastupcem objednatele vést pribézné zaznamy,
pfedevsim:

i/ udaje o druzich praci a po¢tu Personalu zhotovitele;

ii/ udaje o Vybaveni zhotovitele, které bylo pouzito;

i/ 0daje o Docasnych dilech, kterd byla uzita;

¥/ Udaje o instalovanych Technologickych zafizenich;

w/ Udaje o poctech a typech pouZitych Materiall véetn& doprovodnych doklad(i (certifikatd,
prohlaseni apod.);

pro kazdou <innost uvedenou v Harmonogramu, na kazdém pracovisti a pro kazdy pracovni den. Z&-
stupce objednatele miize dat Zhotoviteli pokyny k vedeni dalSich priibéznych zéznami, zejména v pii-
padé, Ze Zhotovitel dd Ozndmeni Claimu podle ¢lanku 6.

Tim nejsou dotceny povinnosti Stran plynouci z pfislusnych pravnich pfedpisd.

Postoupeni

Zadnd ze Stran nesmi tfeti osobé bez piedchozi dohody s druhou Stranou postoupit celou Smiouvu ani

......

Zapodteni

Objednatel mlze na zékladé Claimu podle ¢lanku 6.3 zapogist viiéi Zhotoviteli pouze pohledavku ply-
nouci z této Smilouvy, a to formou odpoctu z pribézné platby ve smyslu &lanku 11.3 nebo odpoctu ze
zévérené platby ve smyslu clanku 11.4. K odpoctu viak nesmi dojit dfive, nez je Claim vypoiadan v sou-
ladu s Clankem 6.5, pfipadné ¢lankem 15.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednana).

Omezeni odpovédnosti

Celkova odpovédnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smiouvou nesmi
piekrodit Castku stanovenou v Zakladnich ddajich nebo (neni-li ¢stka stanovena) Nabidkovou ¢astku,

Tento ¢lanek neomezuje odpovédnost Zhotovitele v pfipadé podvodného jednani, Gmysiného neplné-
ni zavazk( nebo hrubé nedbalosti p¥i pinéni Smlouvy,
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CESKA
AGENTURA PRO
STANDARDIZACI

OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI

2.2

2.3

Pravo pFistupu na stavenisté

Objednatel musi Zhotoviteli pfedat Staveniité, zajistit mu pravo Stavenisté uZivat a volné na néj vstu-
povat pro Gcely pInéni Smlouvy bez jakychkoli omezeni, neni-li stanoveno jinak v Zakladnich tdajich.
JestliZe neni doba pro poskytnuti prava pfistupu a uzivani pro jednotlivé ¢asti Stavenisté v Zakladnich
udajich specifikovéna, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli pravo pfistupu na Stavenisté
a jeho uZivani v takové mife, aby bylo Zhotoviteli umoznéno provadéni Dila podle Poatecniho harmo-
nogramu predloZeného Zhotovitelem podle €lanku 9.5.

Objednatel ziskal a predal Zhotoviteli pfed uzavienim Smlouvy stavebni povoleni a jakakoli dalf roz-
hodnuti, vyjadfeni, povoleni nebo jiné vefejnopravni a soukromopravni tituly potiebné pro provadéni
Dila, nebo je musi ziskat a pfedat tak, aby bylo Zhotoviteli zajisténo pravo pfistupu na Stavenisté a jeho
uzivani podle pfedchoziho odstavce, véetné vhodnych a dostupnych pozemki pro ziizeni nebo zajisté-
ni pfistupu na Stavenisté z vefejné pristupnych komunikaci.

O predéni a prevzeti Stavenisté musi Zastupce objednatele sepsat pisemné potvrzeni, které musi Z&-
stupce zhotovitele a Zastupce objednatele podepsat bez vyhrady nebo s konkrétné uvedenymi vyhra-
dami.

Pro nasledky porudeni povinnosti uvedenych v tomto ustanoveni Objednatelem plati, Ze Zhotovitel
mze dét Oznameni Claimu na prodlouZeni Doby pro dokonéeni, Postupnych milnikd a/nebo na doda-
te¢nou platbu Naklad(i véetné pfirazky Zisku.

Poskytnuti vstupnich Gdaji, dokumenti a prohlidka stavenisté

Objednatel poskytl Zhotoviteli pred Zakladnim datem viechny tGidaje a dokumenty, véetné Fadné pfi-
pravenych prizkuma a referencnich prvkd, které ma k dispozici a které jsou vyznamné pro fadné prova-
dénf Dila. Tyto tdaje a dokumenty jsou uvedeny v Technickém zadéni. Objednatel musi Zhotoviteli po-
skytnout také veskeré dal3i idaje a dokumenty vyznamné pro provadéni Dila, které ziska po Zakladnim
datu a jejichZ poskytnuti si Zhotovitel Ozndmenim vyzada. Za interpretaci téchto Gdajd a dokument je
odpovédny Zhotovitel.

Objednatel umozni Zhotoviteli pfed Zakladnim datem prohlidku Stavenisté tak, jak je uvedeno v Za-
kladnich adajich.

Odpovédnost za tdaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky

Objednatel je odpovédny za spravnost (idaj( a dokument(, které poskyt! Zhotoviteli, a nese riziko chyb,
vad a nedostatki téchto Udajl a dokumentd.

Zhotovitel musi zajistit pozadované Vystupy zhotovitele a Projektovani pouze v rozsahu popsaném ve
Smiouvé. Za tyto Vystupy zhotovitele a Projektovani je odpovédny Zhotovitel.

Je-li v Zakladnich Gdajich uveden konkrétni postup a obsah kontroly, musi Zhotovitel po uzavieni
Smlouvy detailné zkontrolovat spravnost a Uplnost lidaji a dokumentd poskytnutych Objednatelem
a presvéddit se o tom, ze je Dilo mozné na zakladé téchto Gdaji a dokumentll provést.

Zastupce zhotovitele musi dat Zastupci objednatele Oznameni o veskerych zjevnych chybach, vadach
a nedostatcich Udaji a dokumenti poskytnutych Objednatelem, co nejdiive, jak je to mozné po tom, co
si je uvédomil nebo mél uvédomit. Pokud je to vhodné, musi Zastupce zhotovitele v tomto Oznamen
uvést datum, do kterého musi Zastupce objednatele vydat Zhotoviteli potfebné spravné daje a doku-
menty, aby nedoslo ke vzniku dodateé¢nych nakladG nebo zpoZdéni pfi provadéni Dila, ptipadné mhze
Zastupce zhotovitele iniciovat Variaci podle ¢lanku 12.1.
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Zastupce objednatele musi na takové Oznameni Zastupce zhotovitele odpovédét co nejdfive, jak je to
mozZne, vydanim potfebného vyjasnéni, doplnénim potfebnych tdajli nebo dokumentd nebo jakymko-
Ii jinym vhodnym pokynem, p¥ipadné iniciovat Variaci podle ¢lanku 12.1.

Pro nasledky chyb, vad a nedostatkt vstupnich tdaji a dokumentil poskytnutych Objednatelem platf,
Ze Zhotovitel mlze dat Ozndmeni Claimu podle ¢lanku 6 na prodlouzeni Doby pro dokonéeni, Postup-
nych milnikd a/nebo na dodate¢nou platbu Nakladu véetné piirazky Zisku.

Pro nasledky chyb, vad a nedostatkd vstupnich tdaj a dokumentl poskytnutych Objednatelem a uve-
denych v Zakladnich Gdajich, u kterych Zhotovitel musi detailné zkontrolovat spravnost a Giplnost a pre-
svédcit se o tom, Ze je Dilo mozné na zakladé téchto idaji a dokumentl provést, mize Zhotovitel dat
Oznameni Claimu podle ¢lanku 6 na prodlouzeni Doby pro dokonceni, Postupnych milnik{l a/nebo na
dodate¢nou platbu Nékladl veetné pfirdzky Zisku pouze v piipadé takovych chyb, vad a nedostatk(,
které Zhotovitel nemohl odhalit pfi vynalozeni Radné a odborné péce.
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E 3.2

E 3.3

Zastupce objednatele

Objednatel musi povéfit vykonem prév a pinénim povinnosti podle této Smlouvy nebo nutné z této
Smiouvy vyplyvajicich svého zéstupce. Zastupce objednatele je odpovédnym projektovym manaZzerem
na strané Objednatele pro Gcely této Smlouvy a ma za Objednatele na starost kompletni spravu a fizeni
Zakazky.

Zastupce objednatele jedna pro Gcely Smiouvy za Objednatele. Plati, Ze od Objednatele ziskal veskera
potiebnd povéfeni a zmocnéni. Jestlize jsou pro nékteré tkony Zastupce objednatele nutna pfedchozi
Povoleni konat od Objednatele, jsou tato Povoleni konat uvedena v Zakladnich tdajich a jsou Zhotovi-
teli znama. Objednatel nesmi Zastupce objednatele déle jinak omezovat.

Zastupcem objednatele je konkrétni fyzicka nebo pravnicka osoba uvedena v Zékladnich ddajich. V pfi-
padé, Ze je Zastupcem objednatele pravnickad osoba, musi byt v Zakladnich tdajich uveden jeji ndzev
a jméno fyzické osoby povéfené k jednani za tuto pravnickou osobu pro ucely této Smlouvy v rozsahu
viech pravomoci Zastupce objednatele podle Smlouvy a vykonavajici funkci projektového manazera
pro Gcely provedeni Zakézky podle této Smlouvy.

V pfipadé zmény Zastupce objednatele musi Objednatel o této skutecnosti Zhotovitele informovat
Ozndmenim.

Asistenti zastupce objednatele

Zastupce objednatele mize Oznamenim povéfit vykonem prav a pInénim povinnosti podle této Smlou-
vy nebo nutné z této Smlouvy vyplyvajicich své asistenty. Podrobny organigram tymu Objednatele musi
byt uveden a aktualizovén (v pifloze BIM Protokolu,,Plan realizace BIM {BEP)” existuje-li, pfipadné jinym
vhodnym zplsobemy. Pro tyto Gely musi Objednatel Zhotoviteli poskytnout soudinnost.

Pokyny zéstupce objednatele

Zastupce objednatele musi dévat Zhotoviteli pokyny nutné pro dokonceni Dila v souladu se Smlouvou,
véetné pokynl k Variacim. Pokyn k Variaci neni zménou Smiouvy.

Jakékoli jednani Zastupce objednatele nesmi zbavit a nezbavuje Zhotovitele jeho zavazk( z této Smlou-
vy, neni-li ve Smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen Objednatele prostfednictvim Zastupce objednatele upozornit co nejdfive, jak je
to mozné, na nevhodnou povahu védi, kterou mu Objednatel predal k provedeni Dila, nebo na nevhod-
nost pokynu, ktery mu udélil. To neplati, nemohl-li Zhotovitel Zjistit nevhodnost ani pfi vynaloZeni Rad-
né odborné péce.
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Zastupce zhotovitele

Zhotovitel musi povéfit vykonem prav a pinénim povinnosti podle této Smlouvy nebo nutné z této
Smlouvy vyplyvajicich svého zdstupce. Zastupcem zhotovitele musi byt konkrétni fyzicka osoba uvede-
na v Zakladnich Gdajich. Zastupce zhotovitele musi pfijimat pokyny od Zastupce objednatele.

Zastupce zhotovitele je odpovédnym projektovym manazerem na strané Zhotovitele pro Glely této
Smlouvy a musi se vénovat fizeni Zakazky v souladu se Smlouvou. NemUze-li byt Zastupce zhotovitele
docasné pfitomen, musi povéfit daldi zastupce. Zastupce zhotovitele mize povéfit vykonem prav a pl-
nénim povinnosti podle této Smlouvy nebo nutné z této Smlouvy vyplyvajicich své dali zastupce.

V piipadé zmény Zastupce zhotovitele musi Zhotovitel o této skutecnosti Objednatele informovat
Ozndmenim.

Provadéni dila

Zhotovitel musi provést Dilo v€etné zajisténi Projektovani v rozsahu specifikovaném ve Smlouvé a od-
stranit v3echny vady Dila. Musi pfitom postupovat s Radnou odbornou pééi, v souladu s Pravnimi pred-
pisy, vefejnopravnimi rozhodnutimi, touto Smiouvou a pokyny Zastupce objednatele, pfipadné pokyny
jeho povérenych asistent(.

Zhotovitel musi dodat Vystupy zhotovitele specifikované ve Smlouvé a zajistit veskery Persondl zho-
tovitele, Véci ur¢ené pro dilo, spotfebni material a jiné véci a sluzby, at uz do¢asné nebo trvalé povahy,
potfebné pro Projektovani, provedeni Dila a odstranéni viech vad.

Zhotovitel musi ziskat rozhodnuti, vyjadfeni a povoleni, pokud je tak uvedeno ve Smlouvé, a to s doda-
telnym pfedstihem tak, aby nedochéazelo ke vzniku zpozdéni pfi provadéni Dila. Zhotovitel musf uci-
nit vedkera podani, zaplatit viechny souvisejici poplatky a ziskat veskeré licence poZadované Pravnimi
pfedpisy, vefejnopravnimi rozhodnutimi a touto Smlouvou ve vztahu k provedeni Dila a odstranéni
viech vad.

Postupy vystavby, jejich pfiméfenost a bezpecnost, a na¢asovéni viech ¢innosti nezbytnych pro dokon-
Ceni a pfedani Dila jsou odpovédnosti a rizikem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zejména:
i/ dodrzovat viechny pfislusné Pravni predpisy;

it/ dbat o bezpelnost viech osob, které se opravnéné nachazi na Stavenisti, a vynaloZit pfiméfené
usili k tomu, aby se zabrénilo ohroZeni téchto osob;

s
=

s
o=y

zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila aZ do jeho dokonéeni a pievzeti podie ¢lanku
10.1, neni-li spInéni této povinnosti vylou¢eno povahou Dilg;

W/ ptijmout veSkerd opatteni k ochrané viech sloZek Zivotniho prostiedi, ktera Ize po Zhotoviteli
rozumneé pozadovat.

Pro nasledky poruseni povinnosti uvedenych v tomto ustanoveni Zhotovitelem plati, e Objednatel
m{iZze dat Oznadmeni Claimu na dodate¢nou platbu a/nebo slevu ze Smluvni ceny a/nebo prodlouzeni
Zérugni doby.

Pristupové cesty

Neni-li v Technickém zadani stanoveno jinak, musi Zhotovitel zajistit na vlastni naklady veskera povoleni
pfislusnych spravnich organl nutné pro uzivani pfistupovych cest, nést veskeré poplatky souvisejici
s uzivanim pfistupovych cest, nést veskeré naklady na jejich tidrzbuy, je-li potfebna nasledkem vyuzivani
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ptistupovych cest Zhotovitelem. Zhotovitel musi zajistit potfebné znaleni piistupovych cest a vyvinout
ptiméfené sili, aby pii uzivani takovych cest zabranil jejich poskozeni a obtézovani vefejnosti nad ra-
mec povoleny Pravnimi predpisy. Zhotovitel musi Objednatele od3kodnit v pfipadé, Ze mu vznikne po-
vinnost k ndhradé skody nésledkem jakéhokoli nevhodného uzivani nebo nepfiméfeného obtéZovani.

Zpréva o postupu praci

Zéastupce zhotovitele musi predloZit Zastupci objednatele Oznamenim Zprévu o postupu praciza kazdy
kalendarni mésic, a to do 7 dnli od konce mésice, kterého se Zprava o postupu praci tyka. Zprava o po-
stupu praci musi obsahovat:

i/ graficka zndzornéni a podrobné popisy postupu, vietné kazdé etapy postupu Projektovani (je-
li n&jake), zpracovani Vystupti zhotovitele, zadavani, vyroby, dodévek na Stavenisté, vystavby,
montaze a zkouseni;

i/ fotografie znazorfiujici stav vyroby a postup na Stavenisti;

#i/  souhrn pribéZnych zdznamt podle ¢lanku 1.5;

1w/ prehled dokumentd o zajisténi kvality, pfehled vysledki zkou3ek a certifikath Materiald;
¥/ seznam viech Oznadmeni Zhotovitele podanych podie ¢lanku 6.2;

vi/ statistiky bezpetnosti prace, véetné podrobnosti o jakychkoli nebezpecnych nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k Zivotnimu prostfedi a vefejnosti.

www.koncepceBIM.cz
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Rizika objednatele

V této Smlouvé nese Objednatel rizika a jejich nasledky vyplyvajici predeviim z nasledujicich nebezpedf:

@f
b/
ol

kS

Vyjimectna udalost;
uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo piipadd specifikovanych ve Smiouvé;

Projektovani jakékoli ¢asti Dila Personalem objednatele nebo nékym jingm, za koho je Objednatel
odpovédny;

jakékoli udaje a dokumenty pro provadéni Dila poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem;

jakékoli pasobeni pfirodnich sil s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které je neptedvidatelné nebo
u kterého se nedalo pfedpokladat, Ze by proti nému Zhotovitel jednajici s Radnou odbornou pédi
ptijal adekvétni preventivni opatient;

preruseni vystavby Dila Objednatelem, pokud neni pficitatelné neplnéni Smiouvy Zhotovitelem
nebo jinému jeho selhéni;

jakékoli pokyny Zastupce objednatele nebo neposkytnuti soucinnosti ze strany Objednatele,
vcetné zpozdéni, které vzniklo jako nasledek toho, Ze Zastupce objednatele nevydal pokyn
v pfiméfené Ih(té pro poskytnuti soucinnosti specifikované v Oznameni Zhotovitele;

jakakoli zpozdéni, prekazky, omezeni nebo ztizené podminky zplisobena Objednatelern nebo
pfi¢itatelnd Objednateli, Personélu objednatele nebo tietim strandm;

jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani;

fyzické pfekazky nebo podminky, véetné geologickych a hydrogeologickych podminek

a archeologickych nélez(, s vyjimkou klimatickych podminek jinych nez mimotadné
nepfiznivych, zaznamenané na Staveniiti béhem provadeéni Dila, které nebyly Zhotovitelem
jednajicim s Rédnou odbornou pééi rozumné predvidatelné a o nich dal Zhotovitel Objednateli
fadné a bezodkladné Oznameni;

jakékoli zpoZzdéni nebo ztizené podminky zapfi¢inéné Variaci;

wru.

jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapticinéné rozhodnutim nebo jinym aktem organu
vefejné moci;

m/  jakdkoli zména Pravnich predpist a technickych norem po Zakladnim datu.
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6.3

Povinnost véasného varovani

Kazd4 ze Stran ma povinnost co nejdfive, jak je to mozné, upozornit prostfednictvim Oznameni druhou
Stranu o jakékoli pravdépodobné budouci udalosti nebo okolnosti, ktera miZze zvysit Smluvni ceny,
zpozdit provadéni Dila nebo jinak ztizit podminky jeho provadéni nebo nasledného provozovéni. Je-li
to vhodné, musi Zastupce objednatele iniciovat Oznamenim Variaci podle ¢lanku 12.1 za dcelem odvra-
ceni nebo zmirnéni nasledk takové udalosti nebo okolnosti.

QOznameni Claimu

Kazda ze Stran mize druhé Strané dat Oznameni Claimu, kdykoli se dozvi o udalosti nebo okolnosti,
v souvislosti se kterou se povaZuje za opravnénou ke kompenzaci. Oznameni musi byt podéno co nej-
dfive, nejpozdé&ji do 14 dnli po tom, co si Strana uvédomila nebo méla uvédomit, Ze ji tato udalost nebo
okolnost zptisobila vznik Naklad(, zpozdéni, naroku na slevu, naroku na prodlouzeni Zaru¢ni doby nebo
jiného kompenzaéniho naroku, a musi v tomto Ozndmeni uvést alespoit popis udalosti nebo okolnosti
a podstatu Claimu.

Jestlize Strana neda Oznameni Claimu ve lhité stanovené timto &lankem, plati, Ze kompenzacni narok
neuplatiiuje a vzdala se prava ho uplatnit. V takovém piipadé Zastupce objednatele nesmj urcit ¢aso-
vou nebo finanéni kompenzaci a druhé Strana je v souvislosti s touto udalosti nebo okolnosti zbavena
veskeré odpovédnosti.

Nasledné musi Strana do 28 dn (po tom, co si Strana uvédomila nebo méla uvédomit, Ze ji tato udalost
nebo okolnost zptisobila vznik Nakladu, zpozdéni, ndroku na slevu, naroku na prodlouzeni Zaru¢ni doby
nebo jiného kompenza¢niho néroku) nebo v jiné Ihiité schvalené druhou Stranou piedloZit podrobné
vytisleni Claimu v souladu s ¢lanky 6.3 a 6.4. Pokud mad udalost nebo okolnost pietrvavajici charakter,
mus{ Strana pravidelné v mésiénich pribéinych Oznamenich pfedkladat druhé Strané Udaje o celko-
vém zpozdéni a celkovych dodate¢nych Nakladech vzniklych k danému datu. Poté, co udalost nebo
okolnost zakladajici Claim Strany pomine, musi Strana pfedloZit do 14 dni (nebo v jiné Ihité schvalené
Zastupcem objednatele) Oznamenim podrobné zavérecné vycisleni Claimu.

Tento ¢lanek stanovuje dopliujici pozadavky na Claim k tém, které jsou stanoveny v jinych ¢lancich
pouzitelnych pro Claim. Jestlize Strana nepostupuje v souladu s timto nebo jinym pouzitelnym clan-
kem, jde pfi uréeni o Claimu k jeji tiZi, pokud takovy nedostatek brani Zastupci objednatele v fadném
posouzeni Claimu.

Claim na dodateénou platbu
Strana mze dat Oznadmeni Claimu na dodate¢nou platbu:
a/ v pfipadech, kdy je tak vyslovné uvedeno ve Smlouvé;

B/ pti jakémkoli jiném neplnéni povinnosti podle Smlouvy druhou Stranou nebo i obecné jakkoli
jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Strana dala Oznameni Claimu na dodate¢nou platbu, musi piedloZit podrobné vycisleni Castek,
které pozaduje uhradit, neni-li v Zakladni ddajich uveden konkrétni postup pro jejich vycisleni nebo
prokazovani.
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g 6.3.1

! 6.4

E 6.4.1

E 6.4.2

6.4.3

6.5

SLEVA

Pti vy&isleni Claimu na slevu {neni-li v Zékladni tdajich uveden konkrétni postup pro jeji vycisleni nebo
prokazovani) musi Objednatel prokazat, v jakém rozsahu nebylo Dilo nebo jeho ¢ast provedeno v sou-
ladu se Smiouvou, a dodlo tak ke snizeni jeho jakosti, vyuzitelnosti, Zivotnosti, esteti¢nosti nebo jinych
pozadovanych vlastnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo Pravnich pfedpist.

Ciaim na prodlouzeni doby

PRODLOUZENi DOBY PRO SPLNENI POSTUPNYCH MILNIiKU

Pro Ozndmeni a vycisleni Claimu na prodlouzeni doby pro splnéni Postupného milniku se pouZiji ob-
dobné pravidla pro prodlouzeni Doby pro dokoncend.

PRODLOUZENI DOBY PRO DOKONCENI

Zhotovitel mlize d&t Ozndmenim Claim na prodlouZeni Doby pro dokonéent:
&/ v pfipadech, kdy je tak vyslovné uvedeno ve Smlouvé;

b/ vpfipadech uvedenych v &lanku 5.1;

¢/ vsouvislosti s jakoukoli jinou udalosti, okolnosti, pfekazkou, neplnénim Smlouvy nebo ztizenymi
podminkami, které jsou pficitatelné Objednateli;

#/  jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Zhotovitel predklada Claim na prodlouzeni Doby pro dokonéeni, musi ve svém podrobném vy-
¢isleni prokdzat, ze plisobeni udélosti nebo okolnosti zapfitinilo zpozdéni planovaného postupu a na-
Casovani provadéni praci v rozsahu, v jakém Zhotovitel pozaduje prodiouZit Dobu pro dokondéeni.

PRODLOUZENI ZARUCNI DOBY

Objednatel mize dat Oznamenim Claim na prodlouZeni Zaru¢ni doby:
a/ v pfipadech, kdy je tak vyslovné uvedeno ve Smlouvé;

b pfi jakémkoli jiném neplnéni Smlouvy Zhotovitelem.

PFi vycisleni Claimu na prodlouZeni Zaru¢ni doby musi Objednatel prokazat, v jakém rozsahu nebylo
Dilo nebo jeho ¢ast mozné uzivat v dlsledku rozporu se Smlouvou v riziku Zhotovitele.

Dohoda nebo uréeni

Zastupce objednatele je odpovédny za feseni Claima a Strany mu v pfipadé, Ze Claim neni uplatiovan
prostfednictvim Zastupce objednatele, musi dorucit kopii viech Oznamenti tykajicich se Claim(. Zastup-
ce objednatele musi do 14 dnd od obdrzeni Oznameni Claimu Stranou (to plati i pro pfipad Claimu
oznameného Zastupcem objednatele) dat obéma Stranam Oznameni fesici predevsim:

i/ zda byl Claim pfislusnou Stranou ozndmen fadné a vcas v souladu s ¢lankem 6.2;
#f/ posouzeni podstaty tohoto Claimu (v¢etné posouzeni nositele rizika a odtvodnéni);

iti/ pripadné pozadavky na doplnéni dalsich podrobnosti na podporu podstaty Claimu piislusnou
Stranou;

iv/ pfipadné pokyny pfisludné Strané k vedeni dalSich pribéznych zaznamdi nezbytnych pro
podrobné vycisleni Claimu podle ¢lanku 1.5.
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Zastupce objednatele musi Claim posoudit s Radnou odbornou pédi, s ohledem na Smlouvu a na ves-
keré relevantni okolnosti daného Claimu, a do 28 dnti od obdrzeni jakéhokoli Ozndmeni Strany obsa-
hujiciho podrobné priibézné nebo zévérecné vydisleni Claimu v souladu ¢lanky 6.3 a 6.4 Oznamenim:

al svolat jednani a vést Strany k uzavieni dohody o rozsahu Claimu;

%/ neni-li Stranami v uvedené dobé takové dohody dosaZeno, urtit s Rddnou odbornou péci v této
dobé tu ¢ast Claimu, kterou pHisludna Strana prokdazala, nebo Claim odmitnout s podrobnym
zdQvodnénim.

Nepostupuje-li Zastupce objednatele v souladu s pismenem a/ nebo b/ ve thiité podle pfedchoziho od-
stavce, povazuje se Claim v rozsahu piedlozeném Zhotovitelem za Zastupcem objednatele odmitnuty.

Pokud Strany nesouhlasi s uréenim ¢i odmitnutim Claimu Zastupcem objednatele, mohou spor postou-
pit k adjudikaci podle elanku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednana).
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Kontrola

Zastupce objednatele mize kontrolovat provédéni Dila, a to i ve vyrobnich nebo skladovacich prosto-
rach Zhotovitele, piipadné v prostorach jeho podzhotovitel(l. Zhotovitel musi na zakladé Oznameni
Zastupce objednatele tuto kontrolu umoznit, poskytnout Zastupci objednatele pfi provadéni kontroly
nezbytnou soucinnost a seznamit Zastupce objednatele s postupem provadéni Dila, a to nejpozdéji do
7 pracovnich dnli ode dne doruceni takového Oznameni.

Zhotovitel musi Zastupce objednatele vyzvat Oznamenim ke kontrole vzdy pted tim, ne budou pfi dal-
$im postupu provadéni Dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené &asti Dila nebo jiné
vysledky provadéni Dila. Ozndmeni Zhotovitele o kontrole ve smyslu tohoto odstavce musi byt u¢inéno
alespori jeden pracovni den ptede dnem provedeni kontroly, nebude-li mezi Zastupcem objednatele
a Zastupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel nesplini povinnost podie pfedchoziho odstavce, miize Zastupce objednatele v pfimé-
fené Ih(ité pozadovat, aby ¢asti Dila ¢i jiné vysledky provadéni Dila, které byly zakryty nebo se staly ne-
pristupnymi, byly odkryty &i zpfistupnény, popiipadé aby bylo jinak zjisténo, Ze byly provedeny fadné.
Vesdkeré néklady obou Stran, které timto vzniknou, nese Zhotovitel.

Pokud se Zastupce objednatele nedostavi ke kontrole ptes to, ze Zhotovitel fadné splni veskeré stano-
vené povinnosti, je Zhotovitel povinen pofidit detailni fotodokumentaci provedené &asti Dila ¢i jinych
vysledkl provadéni Dila a poté miize tyto zakryt, popfipadé jinak znepfistupnit.

O vysledku kontroly, pti které Zastupce objednatele zjisti, ze Zhotovitel poruduje svou povinnost, musi
Strany vyhotovit zapis s uvedenim zptsobu ndpravy a lhGty k jejimu provedeni.

Zkousky

Zastupce zhotovitele se musi se Zastupcem objednatele dohodnout na misté a ¢ase konani zkougek
specifikovanych ve Smlouvé, dohodnutych Stranami nebo natizenych jako Variace. Zhotovitel musi pfi
téchto zkouskach poskytnout Zastupci objednatele veskerou nezbytnou soutinnost, vybaveni a perso-
nal pro jejich provedeni. Pokud se Zastupce objednatele nedostavi véas na predem dohodnuté misto,
mize Zhotovitel pfikrocit ke zkouskam bez jeho Gcasti, ledaZe dostane od Zéstupce objednatele jiny
pokyn.V takovém pifpadé se ma za to, ze zkousky probéhly za pfftomnosti Zastupce objednatele.

Dilo nesmi byt povazovéno za dokoncené pro Géely prevzeti podle ¢lanku 9.4, dokud nebudou Zhotovi-
telem Uspésneé provedeny viechny Piejimaci zkousky, ledaze Objednatel poZaduije jinak.

Odmitnuti a napravné prace

Zjisti-li Zastupce objednatele, Ze jakakoli prace, Material nebo Technologické zafizeni nejsou v souladu
se Smlouvou, nebo ze Zhotovitel porusuje jinou svou smluvni povinnost, miize Ozndmenim s odtivod-
nénim tuto ¢ast Dila odmitnout a poZadovat, aby Zhotovitel na své naklady a odpovédnost proved]
napravu.

Zastupce objednatele m(iZze Zhotoviteli dat pokyn k vyméné takového Materialu nebo Technologického
zafizeni nebo k odstranéni a novému provedeni dané &asti Dila v souladu se Smlouvou. Jestlize Zho-
tovitel takovy pokyn v pfiméiené thiité nesplini, mize Objednatel pfisluiné prace vykonat sdm nebo
prostfednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele.
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Kontrolni dny

Zastupce objednatele musi pravidelné svolavat kontrolni dny a Zastupce zhotovitele se jich musf cast-
nit. Kontrolni dny musi probihat alespofi jednou tydné, nebude-li mezi Zastupcem objednatele a Za-
stupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

Systém zajisténi kvality

Zhotovitel musi zavést systém zajisténi kvality, aby bylo prokézano dodrzovani poZadavkd Smlouvy
aTechnického zadani. Systém musi byt v souladu s Gdaji stanovenymi ve Smlouvé a Technickém zadani.
Zéstupce objednatele je opravnén zkontrolovat jakykoli aspekt tohoto systému. Pfed zahdjenim kaz-
dé faze Projektovani nebo provadéni Dila Zhotovitelem musi byt Zastupci objednatele ptedloZeny pro
informaci podrobnosti o véech postupech a dokumenty prokazujici dodrZovani systému. Dodrzovani
systému zajisténi kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti
paodle Smlouvy.
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Finandni zaruka za spinéni smlouvy

Zhotovitel musi na své naklady zajistit splnéni Smlouvy ve formé finan¢ni zaruky v minimalini vysi sta-
novené v Zakladnich udajich, a musf tuto finanéni zaruku udrzovat v platnosti, dokud neprovede Dilo
podle ¢lanku 9.1. Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahdjeni pfedloZit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové finandni zaruky. Finanéni zéruka musi byt Géinnd nejpozdéji v den jejtho pre-
dani Objednateli.

Objednatel mize uplatnit narok z financni zaruky za splnénfl Smlouvy pouze na Castky, ke kterym je
opravnén podle Smlouvy v piipads, Ze:

»

/  Zhotovitel neprodlouZi platnost této financni zaruky podle pfedchoziho odstavce. V takovém
pfipadé mize Objednatel ndrokovat pinou ¢astku této finanéni zaruky;

Fead
B2
e

Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera byla dohodnuta nebo uréena podle ¢lanku 6.5,
ptipadné byla pfizndna rozhodnutim adjudikatora podie ¢lanku 15.2 (je-li adjudikace mezi
Stranami sjednana), a to do 42 dni po okamziku ucinnosti dohody nebo uréeni, pfipadné do
42dni po vydéni rozhodnuti adjudikatora. V takovém piipadé maze Objednatel narokovat ¢astku,
kterd mu podle dohody nebo urtent, pfipadné rozhodnuti adjudikatora, nalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatele podle ¢lanku 14.4.V takovém pfipadé mizZe
Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit finanéni zaruku za spinéni Smlouvy do 21 dni poté, co Zastupce ob-
jednatele vydal Potvrzeni o prevzeti.

Finandéni zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi na své naklady zajistit zaruku za odstranéni vad Dila ve formé finanén{ zaruky v mini-
malni vy3i stanovené v Zakladnich Gdajich, a to az do konce vSech Zaru¢nich dob, véetné jejiho pfipad-
ného prodlouzeni. Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji do 21 dnli od obdrZeni Potvrzeni o pievzeti
predlozit Zastupci objednatele doklad o zajisténi takové finanéni zaruky.

Objednatel miize uplatnit ndrok z finanéni zaruky za odstranéni vad pouze na ¢éstky, ke kterym je oprav-
nén podle Smlouvy v pifpadé, Ze:

af  Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zaruky podle pitedchoziho odstavce. V takovém
piipadé miZe Objednatel narokovat pinou ¢astku této bankovni zaruky;

B/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo uréena podle ¢lanku 6.5,
pfipadné byla pfizndna rozhodnutim adjudikatora podle ¢ldnku 15.2 (je-li adjudikace mezi
Stranami sjednana), a to do 42 dni po okamziku Ucinnosti dohody nebo urceni, pfipadné do
42 dni po vydani rozhodnuti adjudikatora. V takovém pfipadé mize Objednatel narokovat ¢astku,
kterd mu podle dohody nebo uréeni, pfipadné rozhodnutf adjudikatora, nalezi;

#/  Zhotovitel neodstrani vady Dila ve thité stanovené v Potvrzeni o pfevzeti. V takovém piipadé
muzZe Objednatel narokovat ¢astku této financni zaruky ve vysi pfedpokladanych naklad{ na
odstranéni{ vady Dila.

Objednatel musi Zhotoviteli vrétit finanéni zaruku do 21 dni po ukonceni viech Zaruénich dob za pted-
pokladu, Ze Zhotovitel odstranil viechny vady Dila.
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Smiuvni pokuta

Objednatel ma vii¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty, a to i opakovang, ve vysi stanovené
v Zakladnich tGdajich, jestlize:

al  Zhotovitel nesplni Postupny milnik uvedeny v Zékladnich Gdajich;
%/ Zhotovitel nedodrZi Dobu pro dokonceni podle &éanku 9.3;

¢/ Zhotovitel ani do 7 dnif ode dne, kdy obdrZel od Zastupce objednatele Oznameni o nespinéni
povinnosti:

i/ nepredloZi viibec Pogate¢ni harmonogram podie ¢lanku 9.5;
#f nepredlozi viibec aktualizovany Harmonogram podle ¢lanku 9.5;

&/ Zhotovitel porusi povinnosti tykajici se ochrany zdravi osob a Zivotniho prostfedi na Stavenisti
podle ¢lanku 4.2 a i pres Oznameni ucinéné Zastupcem objednatele nepfijme ve stanovené Ihaté
adekvatni opatieni k ndpravé.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim nezanika povinnost
Zhotovitele, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Ujednanim smiuvni pokuty neni dotceno pra-
vo Objednatele na ndhradu $kody zplisobené porudenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni
pokuta vztahuje, a to v rozsahu prevysujicim ¢astku smluvni pokuty.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnti po doru¢eni Oznameni obsahujiciho vyzvu k dhradé smluvni po-
kuty se struénym popisem a ¢asovym uréenim porudeni smluvni povinnosti, za néz se smiuvni pokuta
pozaduje. Oznameni obsahujici vyzvu musi dale obsahovat informaci o pozadovaném zpusobu thrady
smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty, musi uhradit Objednateli za-
konny trok z prodleni z dluzné &astky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den prodieni.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vy3e smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za porudeni
Smlouvy podie tohoto éldnku nepfesahne ¢astku uvedenou v Zakladnich tdajich.
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9.1

9.2

i 9.3

! 9.4

Provedeni dila

Dilo je provedeno, je-li dokonceno ve smyslu ¢lanku 9.4 a piedano ve smyslu &lanku 10.1.

Zahajeni provadéni dila
Zastupce objednatele musi dat Zhotoviteli Oznameni o Dnu zahdjeni, a to nejméné 21 dnt pted stano-

venym Dnem zahédjeni. Den zahdjeni musi byt nejpozdéji do 90 dnéi ode dne Gcinnosti Smlouvy, neni-li
v Zakladnich tGdajich stanovena jina Ihdta.

Zhotovitel musi zacit provadét Dilo neprodieng po Dni zahajeni v souladu s Harmonogramem.

Doba pro dokonéeni

Zhotovitel se zavazuje dokontit Dilo v Dobé pro dokonceni stanovené v Zakladnich udajich. Doba pro
dokonceni za¢ind bézet Dnem zahajen.

Dokonéeni dila
Dilo je dokon¢eno, pokud:

i/ byly provedeny veskeré préace v souladu se Smiouvou véetné Gspéiného provedeni Pfejimacich
zkoudek a odstranéni piipadnych vad a nedodélk, s vyjimkou ojedinélych nebo drobnych vad
a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi do jejich odstran&ni nebudou podstatnym
zplsobem branit uzivani Dila ke smluvenému t¢elu nebo takové uzivani nebudou podstatnym
zpUsobem omezovat;

it/ Zhotovitel vypracoval a pfedal Zastupci objednatele dokumentaci skuteéného provedeni,
manudly a jiné dokumenty uvedené v Technickém zadani;

it/ Zhotovitel provedl zaskoleni zaméstnanc( Objednatele (je-li tak stanoveno v Technickém zadani).

Zhotovitel mlze pozadat Oznamenim Zastupce objednatele o prevzeti Dila ne dfive nez 14 dni pred
pfedpokladanym dokoncenim Dila. Sou¢asti tohoto Oznameni musi byt uréeni terminu pfedpoklada-
ného dokonceni v¢etné dodéni dokumentu stanovenych v Technickém zadéni. Zastupce objednatele
mize ptizvat k pfevzeti i jiné osoby, jejichz G¢ast poklada za nezbytnou.

Harmonogram

Zhotovitel musi pfedloZit Zastupci objednatele Pogateéni harmonogram do 21 dnti po tom, co obdr-
Zel Oznameni o Dnu zahéjeni. Kazdy Harmonogram musi byt vypracovan ve vhodném softwaru tak,
aby byly naplnény poZadavky stanovené v tomto ¢lanku, Zakladnich tdajich nebo jinde ve Smlouvé.
Zhotovitel musi neprodlené ptedloZit aktualizovany Harmonogram zobrazujici skute¢ny postup pra-
ci, kdykoli pfedchozi Harmonogram neodpovida skute¢nému postupu praci nebo Smlouvé. Zhotovitel
musi predlozit Po¢atecni harmonogram i kazdy dalii aktualizovany Harmonogram v jedné tisténé verzi
a jedné elektronické verzi v editovatelné podobé, pokud neni ve Smlouvé stanoveno jinak. Kazdy Har-
monogram mus{ obsahovat:

¢/ Den zahajeni, Dobu pro dokonéeni a Postupné milniky, véetn& uvedeni kazdé Prejimacf zkousky;

i/ data poskytnuti prava pfistupu, predani a umoznéni ugivani pro (vechny &asti) Stavenisté
v souladu s daty stanovenymi v Zékladnich adajich. Nejsou-li tato data v Zakladnich Gdajich
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stanovena, musi Zhotovitel uvést data, kdy pozaduje, aby mu Objednatel poskytl pravo pfistupu
na (jednotlivé &sti) Stavenisté, predal mu je a umoznil mu jejich uzivani;

i/ viechny ¢innosti v Grovni elenéni podle Zakladnich tidajt s logickymi vazbami a znazornénim
nejdrivéjiiho a nejpozdéjsiho mozného data zahdjeni a dokoncent kazdé z ¢innosti, s uvedenim
tasovych rezerv (jsou-li n&jaké) a se znazornénim Kritické cesty (pFipadné Kritickych cest);

iv/ data zpracovani a odevzdéni jednotlivych ¢ésti Vystupl zhotovitele véetné uvedeni milniku
pro posouzeni nebo schvéleni Vystupl zhotovitele Zastupcem objednatele, je-li ve Smlouvé
ujednéno;

«/ odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila
podle Smiouvy;

¥/ posloupnost a natasovani napravnych praci (jsou-li néjaké) podle ¢lanku 7.3;
wii/ data véech mistné uznanych dni pracovniho klidu a pracovniho volna (statnich svatk{);
wiitf véechna kli¢ova data dodani Technologického zafizeni a MaterialQ;
i/ privodni zpravu, kterd musi obsahovat:
ix.a/ popis viech hlavnich etap provédéni Dila;
i/ obecny popis postupl vystavby, které Zhotovitel zamysli pouzit pfi provadéni Dila;

#.c/ Gdaje znazorfujici Zhotoviteliv pfiméfeny odhad poctu Personalu zhotovitele v kazdé
kategorii a po¢tu kazdého typu Vybaveni zhotovitele potfebného na Stavenisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

iv.cl/ v piipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli vyznamné zmény oproti
predchozimu Harmonogramu pfedlozenemu Zhotovitelem pfed pfedmétnou zménou;

iw.e/ Zhotoviteltiv navrh prekondni vlivu jakychkoli zpozdéni na postup praci na Dile.

Zhotovitel musi postupovat ve shodé s timto Harmonogramem v souladu s jeho dalsimi povinnostmi
podie Smlouvy. Personal objednatele se méze pfi planovani svych &innosti na tento Harmonogram spo-
Iéhat. Zastupce objednatele miiZze do 14 dnli od obdrzeni Potate¢niho harmonogramu (do 7 dn( od
obdrzeni aktualizovaného Harmonogramu) dat Zhotoviteli Oznamenim pfipominky, ve kterych uvede,
v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovida Smiouvé.
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Potvrzeni o prevzeti

Zéstupce objednatele musi do 28 dn(l od obdrzeni Oznameni Zhotovitele podle élanku 9.4:

al vydat Potvrzeni o pfevzeti, v némz bude uvedeno datum, k némuz bylo Dilo Zhotovitelem
dokonceno, a veskeré pfipadné ojedinélé nebo drobné vady a nedodélky v¢etné doby pro jejich
odstranéni;

B/ odmitnout Oznédmenim vydani Potvrzeni o pfevzeti; Zastupce objednatele musi v tomto
oznameni uvést vady a nedodélky, pro které neni mozné Dilo povaZovat za dokon¢ené pro Gcely
jeho pievzeti.

Prevzeti mize byt Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného ob&ma Stranami.

Zastupce objednatele nesmi odmitnout pfevzeti dokon¢eného Dila pro ojedinélé nebo drobné vady
a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi do jejich odstranéni nebudou podstatnym zp(-
sobem branit uzivani Dila ke smluvenému t¢elu nebo takové uzivani podstatnym zplisobem omezovat.

Objednatel neni opravnén uZivat Dilo nebo jeho &3st pted vydanim Potvrzeni o pfevzeti.

Pfechod nebezpedi skody

Nebezpedi skody prechdzi na Objednatele k datu vydani Potvrzeni o pievzeti, nebo k datu, kdy mélo byt
vydéno, podle toho, co nastane dfive.
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11.4

Uréeni smiuvni ceny

Smiuvni cena musi byt stanovena podie skute¢né vyméry praci zméfené metodou stanovenou v Za-
kladnich udajich a ocenéné na zakladé jednotkovych cen uvedenych Zhotovitelem v Pfiloze 1: Rozpo-
¢et, nebyl-li za Dilo nebo jeho ¢ast ujednan Paudélni obnos. Celkova ¢astka uvedena v Ptiloze 1: Roz-
pocet (Nabidkova ¢astka) neni paugalni dhradou za Dilo, nebylo-li tak vyslovné ujednano. Nabidkova
tastka se po tpravach ujednanych ve Smlouvé stane Smiuvni cenou.

VyGctovani

Zhotovitel je opravnén k zaplaceni Smiuvni ceny formou mési¢nich plateb ve vysi smiuvni hodnoty pro-
vadeéného Dila ocenéné podle ¢anku 11.1, pfi zohlednéni jakychkoli pfipocti a odpoctd, které mohou
byt splatné.

Zéastupce zhotovitele musi predloZit Zastupci objednatele do 7 dnii po konci kazdého mésice Ozname-

A

nim vyGetovani vykazujici €astky, ke kterym se povazuje za opravnéného.

PrGbéiné platby

Zastupce objednatele musi do 14 dnid od obdrzeni Oznameni Zastupce zhotovitele podle ¢lanku 11.2
potvrdit Ozndmenim o odsouhlaseni vyuctovani castky zplsobilé k zaplaceni v souladu s ¢lankem 11.1
a Smlouvou.

Jestlize nékteré Gdaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné nebo jestlize jejich
spravnost nemize byt Zastupcem objednatele ovéfena z divodu nedostatecnych podptrnych doku-
ment(, musi dat Zastupce objednatele Zastupci zhotovitele o této skute¢nosti Oznameni vletné odd-
vodnéni, a to do 14 dni od obdrZeni vyictovani. V takovém pfipadé se:

i kvyuactovani nepiihlizi;
i/ Zastupce zhotovitele musi predloZit Zastupci objednatele bez zbytecného odkladu nové
vytctovani spolu se viemi podpimymi dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Zastupce

objednatele pak musf postupovat podle prvniho a druhého odstavce, pficemz musi odsouhlasit
pro ucely platby tu ¢ast vyactovani, kterd je nesporna.

Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni se rozumi den odsouhlaseni vyactovani.

Dariovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit aZ po odsouhlaseni vyictovani. Objednatel musi Zhotovi-
teli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuctovani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude dorucena
faktura Zhotovitele vystavena na zékladé odsouhlaseného vyGctovani.

Zavérelna platba

B&hem 42 dnti od vydani Potvrzeni o pievzeti musi Zastupce zhotovitele pfedloZit Zastupci objedna-
tele Oznamenim zavére¢né vyGctovani spolu se viemi podplrnymi dokumenty, aby mohl Zastupce
objednatele zjistit a odsouhlasenim zévérecného vytctovani potvrdit celkovou smluvni hodnotu ves-
kerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a vysi dalSich obnosu, k nimz se Zhotovitel povazuje
za opravnéného.

Jestlize nékteré Gdaje uvedené v zavéredném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné nebo
jestlize jejich spravnost nem(ize byt Zastupcem objednatele ovéfena z diivodu nedostateénych pod-
parnych dokumentg, musi Zastupce objednatele tuto skute¢nost oznamit spolu s dtvody Zhotoviteli
do 21 dnf od obdrzeni zévére¢ného vyictovani.V takovém pfipadeé se:
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i kzavéreénému vyicétovani nepfihlizi;
it/ Zastupce zhotovitele je povinen pfedloZit Zastupci objednatele bez zbyte¢ného odkladu

Oznamenim nové zavérecné vytctovani spolu se viemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu se Smlouvou.

Jestlize v3ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych zménach na-
vrhu zavéredného vylctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objednatel formou priib&zné platby
uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného vyGctovani. Poté, co je spor koneénym zpu-
sobem vyfeSeny podle ¢lanku 15, musi Zastupce zhotovitele ptipravit a Zastupci objednatele piedlozit
Oznamenim zavéreéné vyictovani.

Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se rozumi den odsouhlaseni vytétovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vyactovani. Objednatel musi Zho-
toviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zévére¢ném vyiétovani do 42 dn(i od data, kdy Objednateli bude
dorucena faktura Zhotovitele vystavens na zakladé odsouhlaseného vyuétovani.

www.koncepceBIiM.cz
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Variace

Zastupce objednatele nebo Zastupce zhotovitele mohou kdykoli pted vydanim Potvrzeni o pfevzeti
Oznamenim iniciovat Variaci, ktera mize spotivat v upfesnéni anebo Upravé Dila, zplsobu jeho prova-
déni, pfipadné ve zméné posloupnosti a natasovani provadéni Dila.

Iniciuje-li Variaci Zastupce objednatele, musi Zhotovitel piedlozit v Zastupcem objednatele pfiméfené
stanovené dobé Oznamenim pisemny navrh Variace iniciované Objednatelem. Iniciuje-li Variaci Zastup-

ce zhotovitele, musi Oznameni podle prvniho odstavce tohoto ¢lanku obsahovat nalezitosti navrhu Va-
riace.

Navrh Variace musi obsahovat:

i detailni popis navrhovanych projekénich a stavebnich praci, vcetné Véci ur¢enych pro dilo, které
Zhotovitel navrhuje pouizit;

i/ harmonogram provadéni téchto praci a navrh Zhotovitele na jakékoli souvisejici Gpravy
harmonogramu provadéni Dila a piipadné prodlouzent Doby pro dokonéeni;

#3/ navrh Zhotovitele na tpravu Smiuvni ceny pfedloZeny v rozpoctu Variace v souladu
s ustanovenim ¢lanku 12.2,

Zéstupce objednatele musi co nejdfive, jak je to mozné, nejpozdéji do 14 dni od doruéeni ndvrhu Va-
riace tento navrh s Rddnou odbornou péci posoudit a zaslat Zhotoviteli Oznamenim odpovéd, v niz:

al  da Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace;

%/ navrh Variace odmitne a uvede dtivody; takové odmitnuti musi vzdy obsahovat pokyn, jak ma
Zhotovitel dale postupovat.

Zhotovitel nesmi Stavbu pozménit bez pokynu k Variaci. Zhotovitel nesmi pfi ¢ekani na pokyn k Variaci
jakkoli zpozdovat postup praci na Dile.

V piipadé, ze Zhotovitel povazuje poZzadovanou Variaci za nevhodnou pro jeji rozpor s Gelem, jenz ma
Dilo plnit, z ddvodu nevhodnosti navrhovanych Véci uréenych pro dilo, z dlvodu ohrozZeni bezpecnosti
provadéni Dila nebo z jinych divodd, je povinen tuto skutecnost Zastupci objednatele bezodkladné
pisemné oznamit, a to pred zahéjenim provadéni Variace. Jestlize Zastupce objednatele pisemné trva
na provedeni Variace v pozadované podobg, Objednatel nema prava plynouci z vady Dila vzniklé pro
nevhodnast, na niz Zhotovitel Zastupce objednatele upozornil.

Zhotovitel musi zajistit Projektovani pro Variaci pouze v rozsahu uvedeném v Technickém zadani. Neni-li
takovy rozsah v Technickém zadani uveden, musi Projektovani pro Variaci vypracovat Objednatel.

Ocenéni variaci

Variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dile, které je pfedmétem
Variace, musi byt méFeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zpUsob uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou
pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova cena, kterd (v nasledujicim pofadi priority):

al je specifikovana ve Smiouvé;
b/ je odvozenaz ceny obdobné polozky specifikované ve Smilouvé;

¢/ je stanovena na zakladé ceny pfisludné polozky (vzhledem k rozsahu technické specifikace
této polozky) podle piisluiné cenové soustavy uvedené v Zakladnich tdajich, platnych ke dni
predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouZitym cenam se nepfipoditava ptirdzka Zisku ani
prirazka ReZii, jestlize je jiz v cendch podle pouZité cenoveé soustavy zahrnuta;
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d/  musi byt ur¢ena Zastupcem objednatele na zakladé navrhu kalkulace pfiméfenych pfimych
nakladd polozky ptedlozené Zastupcem zhotovitele. Tento ndvrh musi Zastupce zhotovitele
predlozit Zastupci objednatele co nejdrive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Zastupce
objednatele, spolu s pfirazkami ReZif a Zisku vypoctenymi z ptimych naklad pfisluiné polozky.

12.3  Zlepseni

Zastupce zhotovitele miZe Zastupci objednatele kdykoli pted vydanim Potvrzeni o prevzeti predlozit
navrh Zlep3eni spocivajiciho predevsim v upfesnéni anebo Gpravé predmétu Dila, zplsobu jeho prova-
déni, popfipadé ve zméné posloupnosti a natasovani provadéni Dila.

Navrh Zlepseni musi obsahovat;

i/ detailni popis navrhovanych projekénich a stavebnich praci, véetné Véci uréenych pro dilo, které
Zhotovitel navrhuje pouZit;

i/ harmonogram provadéni téchto praci a navrh Zhotovitele na jakékoli souvisejici Upravy
harmonogramu provadéni Dila a piipadné prodlouzeni Doby pro dokonéenti;

§#i/ navrh Zhotovitele na Gpravu Smiuvni ceny predloZeny v rozpoc¢tu Zlepéeni v souladu
s ustanovenim ¢lanku 12.2.

Zastupce objednatele musi co nejdfive, jak je to mozné, nejpozdéji do 14 dnt od doruéeni navrhu Zlep-
3eni, zaslat Zhotoviteli odpovéd, v niz:

a/  da Zhotoviteli pokyn k provedeni Zlepsent;
B/ ndvrh Zlepeni odmitne, a to i bez uvedeni divodd.
Zhotovitel musi v pfipadé schvalenf jeho navrhu Zlepseni zajistit Projektovani pro Zlepseni.

V pfipadé schvileni Zlep3ent, které pfinese Objednateli Usporu v podobé snizeni Smiuvni ceny, ma Zho-
tovitel nérok na zaplaceni odmény ve vy3i 50 % této Gspory.

§ 12.4 Upravy v disledku zmén prava

Smluvni cena bude zvy3ena ¢i snizena v souvislosti s jakymkoli zvy$enim ¢&i snizenim Nakladd, které po
Zakladnim datu vyplyne:

a/ ze zmény Pravnich predpish;
B! ze soudniho & dredniho vykladu takovych Pravnich pfedpist;
¢/ zvefejnopravniho rozhodnuti.

Jestlize v ddsledku zmén prava vznikne nutnost provést Variaci, musf podle okolnosti Zastupce zhotovi-
tele nebo Zastupce objednatele dat bezodkladné druhé Strané o takové skuteénosti Oznameni, kterym
iniciuje Variaci podle ¢lanku 12.1.
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Vady dila

Dilo a Vystupy zhotovitele musi byt ve stavu pozadovaném Smlouvou do data uplynuti p¥isiusné Zaruc-
ni doby stanovené v Zakladnich Gdajich nebo jinde ve Smlouvé, s vyjimkou bézného opotiebeni.

Jestlize se objevi vada nebo poskozeni pfed uplynutim piisluéné Zaruéni doby, musi Objednatel dat
Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pfislusné Oznameni. Zhotovitel v takovém piipadé musi neprodle-
né Objednateli oznamit, jakym zptisobem zamysli vadu nebo poskozeni Dila nebo Vystupl zhotovitele
odstranit. Zhotovitelem navrzeny zptisob odstranéni vady nebo poskozeni mize byt ptedem Objedna-
telem pfipominkovan.

Zéaruéni doba a lhiity pro odstranéni vad

Zhotovitel musi na svij néklad a nebezpeti odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Potvrzeni
o pievzeti, a to v dobé uvedené v tomto potvrzeni.

Pocatek bshu Zaruéni doby se poéita ode dne dokonceni Dila uvedeného v Potvrzeni o pfevzeti. Po
zahéjeni béhu Zaru¢ni doby musi Zhotovitel na svdj naklad a nebezpeéi odstranit veskeré vady, pokud
jsou tyto vady pficitatelné jakémukoli poruseni smiuvnich povinnosti ze strany Zhotovitele, a to v pfi-
mé&fené dobé stanovené Objednatelem.

Zhotovitel musi na zakladé Oznameni o vadé ucinéném Objednatelem vyvinout usili ke zjisténi jeji pfi-
giny. Pokud nenf pfi¢ina vady pficitatelna Zhotoviteli podle piedchoziho odstavce, mize Zhotovitel od
Objednatele pozadovat thradu Nakladd takového zjisteni.

V piipadg, e Zhotovitel neodstrani jemu pficitateiné vady v dobé podle pfedchozich odstavcli, mize
Objednatel:

a/  odstranit vady svépomoci nebo prostiednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele (Zhotovitel
véak neponese za tyto prace odpovédnost) a pozadovat na Zhotoviteli nahradu téchto nakladd;

%/ neni-li vadu moné odstranit nebo neni-li to s ohledem na vy3i naklad(i na jeji odstranéni ucelné,
muze Objednatel pozadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Dila.

Objednatel je opravnén k prodlouzeni Zarueni doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v pribéhu
Zarueni doby Dilo nebo jeho vyznamnou Cast uzivat nasledkem vady pfic¢itatelné Zhotoviteli.
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14.2

14.4

Zpisoby ukondeni smlouvy

Smiouvu je mozné ukongit vypovédi Objednatele nebo odstoupenim jedné ze Stran.

Vypovéd objednatele

Objednatel miize kdykoli na zakladé vlastniho uvazeni vypovédét Smiouvu prostiednictvim Oznameni.
Vypovéd Smlouvy nabyva Gcinnosti 28 dni poté, kdy Zhotovitel takové Oznameni obdrzel. Objednatel
nesmi vypovédét Smlouvu za icelem, aby Dilo proved] sam nebo ho nechal provést jinym zhotovitelem.

Zhotovitel musf v ptipadé vypovédi Objednatele:

i/ skondit veSkeré prace na Dile, vyjma praci, ke kterym mu byl ze strany Zastupce objednatele
v souvislosti s Ozndmenim o vypovédi vydan pokyn;

i/ predat Vystupy zhotovitele, Technologicka zafizeni, Materidly a jinou préci, za které Zhotovitel
obdrzel platbu;

i/ vyklidit Stavenisté, vyjma véci potfebnych pro zajisténi bezpe¢nosti na Stavenisti, a nasledné
Stavenisté opustit.

Zhotovitel mé v pfipadé vypovédi Objednatele narok na Ghradu skute¢né provedenych praci na Dile,
na nahradu uslého zisku a dal3ich skod, které mu v diisledku vypovedi Objednatele vznikly.

Odstoupeni zhotovitele

Jestlize Objednatel neplni své zavazky v souladu se Smlouvou, a i pfes vyzvu k napravé u¢inénou Ozna-
menim dal poruduje Smlouvu, miize dat Zastupce zhotovitele Zastupci objednatele Oznadmeni popisu-
jict neplnéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni Objednatelem napraveno b&hem 7 dné po doruéeni
Oznameni, mize Zhotovitel pferusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni Objednatele neni napraveno ani béhem 28 dn(i po doru¢eni Oznameni podle prvniho
odstavce, mlze Zhotovitel nasledné po uplynuti této lhity prostfednictvim druhého Oznameni odstou-
pit od Smlouvy. Odstoupeni nabyva Gcinnosti doru¢enim tohoto druhého Oznameni Objednateli. Zho-
tovitel poté musi demobilizovat a opustit Staveniité.

Zhotovitel ma v pifpadé odstoupeni podle tohoto ¢lanku kromé Ghrady skuteéné provedenych praci na
Dile narok na nahradu uslého zisku a dal3ich skod, které mu v dlsledku odstoupeni vznikly.

Odstoupeni objednatele

Jestlize Zhotovitel opusti Dilo, neplni nebo odmitne pinit opravnény pokyn Zastupce objednatele, ne-
postupuje s naleZitou rychlosti a bez zpozdéni &i jinak nepini Smiouvy, a i pfes vyzvu Zastupce objed-
natele k napravé ucinénou Ozndmenim podle jinych ustanoveni této Smlouvy dal Smlouvu poruduje,
maZe dét Zastupce objednatele Ozndmeni, s odkazem na tento ¢lanek, popisujici nepinéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veskerd proveditelnd opatieni k ndpravé nepinéni Smlouvy b&hem 14 dnfi
poté, co obdrZel Oznameni Zastupce objednatele podle prvniho odstavce, mize Objednatel prostfed-
nictvim druhého Oznameni daného v nasledujicich 21 dnech odstoupit od Smlouvy. Odstoupeni Ob-
jednatele nabyva Gcinnosti dorucenim tohoto druhého Ozndmeni Zhotoviteli.

Po obdrzeni Oznémeni o odstoupeni od Smiouvy musi Zhotovitel demobilizovat a opustit Stavenisté
stim, Ze na misté zanecha takové Véci ur¢ené pro dilo, o kterych da v Oznameni o odstoupeni od Smlou-
vy Zastupce objednatele pokyn, Ze maji byt pouzivany aZ do dokonceni Dila.
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Objednatel ma v piipadé odstoupeni podle tohoto ¢lanku nérok na nahradu dodatecnych nakladd, ztrat
a tkod spojenych s neprovedenim praci Zhotovitelem, vtetné smluvnich pokut. Zhotovitel ma v pfipa-
dé odstoupeni Objednatele narok na uhradu skute¢né provedenych praci na Dile, fddné pfedanych
Vystuptl zhotovitele a Naklad(i na Véci ur¢ené pro dilo, ohledné nichz dal Zastupce objednatele pokyn
podle pfedchoziho odstavce,

Odstoupeni v ptipadé apadku

Je-li soudem rozhodnuto o tpadku jedné ze Stran, mize druhé Strana prostfednictvim Oznameni oka-
mzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pti-
padé tpadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté zanecha jakékoli Véci uréené pro dilo, ohledné nichz dal
Zastupce objednatele v tomto Oznameni pokyn, Ze maji byt pouzivany az do dokonéeni Dila.

Odstupujici Strana md v p¥ipadé odstoupeni podle tohoto clanku narok na nahradu uilého zisku a dal-
$ich $kod, které ji jako nasledek odstoupeni vznikly.
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Smirné Feseni sport

Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni jakykoli spor mezi Stranami, musi se zastupci Stran sejit
a pokusit se vyFesit spor smirnym zptisobem. Nedojde-li k vyfedeni sporu smirnym zp{isobem do 28 dni

po vzniku takového sporu, mize kazda ze Stran postoupit spor k adjudikaci podle ¢lanku 15.2 (je-li mezi
Stranami sjednéana).

Adjudikace

Neni-li jakykoli spor Stran vychézejici z obsahu této Smlouvy nebo vznikly v souvislosti s touto Smlou-
vou vyfeSen smirng&, mizZe byt kteroukoli ze Stran postoupen k adjudikaci. Ob& Strany musi po postou-
peni sporu adjudikdtorovi neprodlené poskytnout veskeré dokumenty a informace, jaké adjudikator
pozaduje, aby mohl spor fadné rozhodnout.

Adjudikéator musi byt jmenovén Subjektem jmenujicim adjudikdtora nebo mezi Stranami dohodnut
v souladu s Plilohou 2: Pravidia adjudikace.

Kazda ze Stran nese své vlastni naklady vzniklé v souvislosti s adjudikaci, pficemz adjudikator nesmi pfi-
znat nahradu nakladd na adjudikaci nékteré ze Stran. Odménu adjudikatora hradi Strany rovnym dilem.

Adjudikator musi rozhodnout o sporu Stran ve thité stanovené v Pfiloze 2: Pravidla adjudikace. Nesou-
hlasi-li Strana s rozhodnutim adjudikatora, mize dat do 28 dnl od obdrZeni rozhodnuti adjudikatora
Ozndmeni o svém nesouhlasu druhé Strané a adjudikétorovi. Takové Oznameni musf obsahovat popis
sporné zaleZitosti a divody nesouhlasu s rozhodnutim adjudikatora. Strana, kterd podala Oznament
o nesouhlasu s rozhodnutim adjudikatora mudze nasledné postupovat podle ¢lanku 15.3.

Kazdé rozhodnuti adjudikdtora je po jeho vydani pro obé Strany zévazné bez ohledu na to, zda bylo
nékterou ze Stran poddno Oznameni o nesouhlasu s rozhodnutim adjudikatora. Nebylo-li zadnou ze
Stran poddno Ozndmenf o nesouhlasu s rozhodnutim adjudikatora ve stanovené 1haté od obdrzeni
rozhodnuti adjudikdtora, stdvé se rozhodnuti adjudikatora kone¢nym a zavaznym.

Soud
Tato smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky.

Jakakoli ze Stran miiZze odkéazat spor k obecnému nebo rozhodéimu soudu (tak, jak je stanoveno v Za-
kladnich tdajich), pokud probéhla adjudikace podle ¢lanku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednana) a:

&/  Strana béhem ni podala ve stanovené lhité Oznameni o nesouhlasu s rozhodnutim adjudikatora
v souladu s ¢lankem 15.2;

B2/ druhé Strana nededrzela rozhodnuti adjudikatora podle ¢lanku 15.2;

¢/ adjudikator nerozhodnul ve Ihiité stanovené v Pfiloze 2: Pravidla adjudikace.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

SEZNAM VOLITELNYCH USTANOVENI

V ndsledujici ¢dsti jsou uvedeny piklady oblasti, jimiz by se Smluvni podminky mohly ddle zabyvat. Jejich
konkrétni tiprava je ponechdna na pottebdch a zvdZeni Stran.

Bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci

Sttet zajm0

Spole¢enska odpoveédnost

Pracovni doba

Upravy v diisledku zmén naklad

Zalohova platba

Vyhrada dométovani

Pojisténi

www.koncepceBliM.cz
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ZVLASTNI SMLUVNI PODMINKY

CAST B - ZVLASTNi SMLUVNIi PODMINKY

Cast B - Zvlastni smluvni podminky (dale jen,Cast B”) upravuje a dopliiuje jednotliva prava a povinnosti
Stran stanovend v Casti A. Upravy a doplnéni jednotlivych prav a povinnosti v Casti B maji prednost pfed
Upravou v Casti A. Uprava Césti A ve znéni Césti B je v této Smlouvé oznacovana také jako ,Smluvni
podminky”.

{déle jen ,BIM Protokol”)

Soudasti BIM Protokolu jsou jeho pfilohy:
i/ PoZadavky Objednatele na informace
L.a/  Datovy standard staveb (DSS)
i/ Pozadavky na Spoletné datové prostiedi (CDE)

.

i/ Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

www.koncepceBIM.cz
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CAST C - TECHNICKE ZADANI

(dale jen ,Technické zadani”)

www.koncepceBlM.cz
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CAST D - OSTATNI PRILOHY SMLOUVY

(dale jen ,Rozpocet”)

www.koncepceBIM.cz




OSTATNI PRILOHY SMLOUVY

CESKA
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(dale jen Pravidla®)

=
e

Slova zatinajici velkymi pismeny maji v téchto Pravidlech stejny vyznam jako ve Smlouvé, jejiz
prilohu Pravidla tvofi.

Strany se musi do 28 dni ode dne Gcinnosti Smlouvy dohodnout na osobé adjudikatora.
Nedojde-li v uvedené Ih(ité k dohodé, uréi adjudikdtora do 14 dnti Subjekt jmenujici adjudikatora,
Neuréi-li Subjekt jmenujici adjudikatora adjudikatora v uvedené Ihaté, adjudikace se nepoufZije.

Subjekt jmenujici adjudikatora jmenuje adjudikatora pro véechny piipadné spory vzniklé
v souvislosti se Smlouvou nebo z nf vyplyvajici.

Adjudikdtorem musf byt vhodné kvalifikovana osoba.

V piipadé odstoupeni, smrti, neschopnosti vykonu funkce, selhani nebo odmitnuti pinéni
povinnostf adjudikatora podle téchto Pravidel musi Subjekt jmenujici adjudikatora do 14 dni
jmenovat nového adjudikatora.

Adjudikator musf byt od poatku po celou dobu vykonu své funkce nestranny a nezavisly na
Stranach a musi neprodlené pisemné oznamit Subjektu jmenujicimu adjudikétora nebo Stranam
jakékoli okolnosti, které vedou nebo mohou vést k ovlivnéni jeho nestrannosti nebo nezavislosti.

Adjudikator nesmi radit Stranam ani jejich zastupcim ohledné provadeni Dila.

Adjudikator neni za zadnych okolnosti odpovédny za jakékoli naroky ve vztahu k pinéni svych
povinnosti, ledaZe se prokaze, Ze pfi plnéni svych povinnosti nejednal v dobré vife.

Adjudikator musi vydat své rozhodnuti do 28 dn(i od Oznameni spory, nebo v jiné Ihité, je-li
takova navrzena adjudikéatorem a schvalena Stranami. Rozhodnuti adjudikatora musi ocbsahovat
shrnuti vécné podstaty sporu, vyrok a odiivodnéni.

www.koncepceBiM.cz
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HARMONOGRAM RECENZNIHO PROCESU DOKUMENTU

Etapa 0

. - f i ign-Bid-Build

Tvorba dokumentu E0.1 - Tvorba dokumentu = Cesky smluvni standard (Design-Bid-Build)

Etapa 1 EL1 Interni recenzni fizent: vichni ¢lenové pracovnich skupin Koncepce BIM
1. kolo recenzniho procesu 1.2 Vypofadani pfipominek z 1. kola recenzniho Fizeni

a kontrola terminologie PS06

E21 Externi recenzni fizeni: externi recenzenti registrovani na portalu
Etapa 2 - Koncepce BIM

2. kolo recenznfho procesu Vypotadani pfipominek z 2. kola recenzniho fizeni

2.2 . R
E a kontrola terminologie PS06
Etapa3 E3.1 Recenznifizeni na MMR
3. kolo recenzniho procesu E4.1  Graficka uprava

U tohoto dokumentu probéhlo interni i externi kolo soucasné.

Tym PS02 odboru Koncepce BIM, Ceska agentura pro standardizaci
pod vedenim Lukase Kiee
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CESKY SMLUVNI STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLASTNI SMLUVNi PODMINKY



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné smluvni podminky, které tvofi soucast Ceského
smluvniho standardu (Design-Bid-Build), 1. vydani, 2020, vydaného Ceskou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a nasledujiciZvladtni smluvni podminky, které obsahuji
Upravy a doplnénitéchto Obecnych smluvnich podminek.
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CAST B — ZVLASTNI SMLUVNiI PODMINKY

Cast B — Zvla&tni smluvni podminky (dale jen ,Cast B“) upravuje a doplfiuje jednotliva prava
a povinnosti Stran stanovena v Casti A. Upravy a doplnéni jednotlivych prdv a povinnosti
v Casti B maji prednost pied Gpravou v Casti A. Uprava Casti A ve znéni Casti B je v této
Smlouvé oznatovéna také jako ,Smluvni podminky”.




ZVLASTNIi SMLUVNIi PODMINKY

1 OBECNA USTANOVENI

1.3 Komunikace smluvnich stran
Posledniodstavec ¢lanku 1.3 se odstrafuje a nahrazuje nasledujicim znénim:
»~Komunikace Stran, pfedevsim veskera Oznameni, musi probihat:

a/ pisemné proti potvrzeni o prevzeti;

b/ pisemné doporuéenou postou;

¢/ pisemné prostifednictvim datové schranky;

d/ jinouformou uvedenou v Zakladnich ddajich."

1.5 Prubéiné zaznamy
Clanek 1.5 se odstratiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

»Zastupce zhotovitele musi vést priibézné zaznamy formou stavebniho deniku podle
prislusnych Pravnich predpisi.”

1.8 Omezeniodpovédnosti

Cldnek 1.8 se odstrariuje bez nahrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provadénidila

Do seznamu v €lanku 4.2 se dopliujitimskeé islice v/, vi/, vii/, viii/, ix/, x/, xi/, xii/, xiii/,
xiv/ v nasledujicim znéni:

v/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s tim, co Zhotovitel uved! & co bylo
jinak soucasti jeho nabidky podané do fizeni k zadani Zakazky;

vi/ postupovat pfi provadéni Dila v souladu s dokumenty zpracovanymi v priibéhu
Ovérovacifaze ve smyslu ust. 5.3 zaddvaci dokumentace, které Zhotovitel musi
pribézné podle stavu a potieb Dila aktualizovat;

vii/  zajistitna vlastni ndklady veskeré energie, vodu a dalsi sluzby ¢i doddvky, které
pro provedeni Dila potfebuje

viii/  zajistit zafizeni staveni$té véetné kazdodenniho Uklidu v prib&hu realizace,
vyklizenia uvedeniploch do pldvodniho stavu zdokumentovaného pfi predani
mista realizace dila



4.4

7.5

8.1

ix/

x/

xi/

xii/

xiii/

provést veskera opatfeni k zamezeni prasnosti a omezeni hlucnosti v misté
provadéni dila a umoznénifadneho uzivani pfilehlych nemovitosti;

zajistit pribéiné odstrafiovanivegkerého odpadu vznikléhov disledku ¢innosti
zhotovitele v souladu se zdkonem (vietné zajisténi potfebnych rozhodnuti,
poplatkd, likvidace odpadul);

zajistit vytyéeni viech podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti a tyto vhodnym
zplisobem chranit a zajistit, aby v pribé&hu stavby nedo3lok jejich poskozeni;

akceptovat, Ze vramci realizace vefejné zakazky je nutnd koordinace
s pfislugnymi majiteli & spravci inzenyrskych siti, ktefi v dané lokalité budou
provadét rekonstrukci technické infrastruktury (plyn, vodovod, kanalizace,
vedeni VN a NN). Jednani o koordinaci je tak nutné zahdjit neprodlené po
podpisusmlouvy.

akceptovat, Ze stavba bude realizovéna za Gplného omezenisilni¢niho provozu.
V ramci PD neni dokladovéano dopravné inZenyrské opatfeni, které bude soucdsti
pFipravné faze. Z tohoto dlvodu je povinen zhotovitel zahdjit &innosti smétujici
k zajiténi potfebnych dopravnich opatfeni a povoleni ke zvladtnimu uzivani
komunikace tak, aby mohl zadit s fyzickou realizaci stavebni Casti dila ve
stanovenych terminech. Administrativni pfipravu je zhotovitel povinen provést
s odbornou péci, zejména je povinen ginit tadné a bez zbyteéného odkladu
vegkeré potiebné dkony v pfislusnych spravnich fizenich a zajistita vyzadat si pro
né véas vetkeré potfebné podkiady tak, aby bylajeho podani pokud mozno Gplna
a nemusel byt vyzyvank jejich dopinéni. Zhotovitel tak bere na védomi, ze doba
trvani administrativni pfipravy nemd vliv na konecny termin pro provedenidila
(ktery nebude z divodu pritahl v fizeni prodluzovan), a je je tedy v zajmu
zhotovitele této &asti dila vénovat ndlezitou pozornost.

Zprava o postupu praci

V seznamuv &lanku 4.4 se odstraiuji bez nahrady fimska &islice iii/avi/.

7  KONTROLA PROVADENI DiLA A ZKOUSKY

Systém zajisténi kvality

Clanek 7.5 se odstrafiuje bez nahrady.

8  ZAJISTENI A SANKCE

Finanéni zaruka za splnénismlouvy

Elanek 8.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:




8.2

8.3

~Zhotovitel musi na své nédklady zajistit spinéni Smlouvy ve formé finanéni zaruky
v minimalnivysi stanovené v Zakladnich tdajich a musi tuto finanéni zaruku udrzovat
v platnosti:

i/ do provedeniDila podle ¢l. 9.1;

ii/ do uplynuti doby 56 dni od okamziku, kdy pfed provedenim Dila podle &l. 9.1 nebo
nejpozdéji v denjeho Provedeninabyde Géinnosti posledni dohoda nebo bude uréena
posledniéastka dle ¢l. 6.5.

Zastupce zhotovitele musi nejpozdéji ke Dni zahajeni pFedloZit Zastupci objednatele
doklad o zajisténi takové financni zaruky. Finanéni zaruka musi byt G¢inné nejpozdéji
v den jejiho pfeddni Objednateli.

Objednatel mizZe uplatnit narok z financni zaruky za spInéni Smlouvy pouze na &astky,
ke kterym je opravnén podle Smlouvyv pfipadé, Ze:

a/ Zhotovitel neprodlouZi platnost této finanéni zéruky podle prvniho odstavce.
V takovém pfipadé mlze Objednate!l narokovat plnou &&stku této finanéni
zaruky;

b/ Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd byla dohodnuta nebo uréena
podle ¢lanku 6.5, a to do 42 dni po okamziku Uéinnosti dohody nebo uréeni.
V takovém pfipadé mize Objednatel ndrokovat ¢astku, kterd mu podle dohody
nebo uréeninalezi;

¢/ dojde k odstoupeni od Smlouvy objednatele podle &dnku 14.4. V takovém
pfipadé mlzZe Objednatel ndrokovat plnou ¢astku této finanéni zaruky.

Finan¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude oprdvnén Eerpat

z bankovni zéruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit finan¢ni zaruku za spinéni Smlouvy do 14 dni poté,
co skonci povinnost jeji platnosti podle prvniho odstavce “

Financni zaruka za odstranénivad
V ¢lanku 8.2 se za posledni odstavecdoplfiuje novy odstavec:

»Finan¢ni zaruka musi byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU ve formé
bankovni zaruky. Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén &erpat
z bankovni zdruky finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich
podminek pravnické osoby, ktera bankovni zaruku vydala.

Smluvnipokuta

V ¢lanku 8.3 se odstrafiuje seznam v prvnim odstavci a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

a/ Zhotovitel nesplniPostupny milnik uvedeny v Zakladnich ddajich;
b/ Zhotovitel nedodrziDobu pro dokonéeni podle ¢lanku 9.3;



9.2

9.5

¢/ Zhotovitelanido 7 dniode dne, kdy obdrZel od Zastupce objednatele Oznamenio
nesplnénipovinnosti:

ca/ nepredloziviibec Pocatetni harmonogram podle ¢ldnku 9.5;

cb/ nepredloiinebo neudriuje v platnosti bankovni zaruky podle ¢lank( 8.1 a 8.2;

cc/ neprediozinebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle ¢lanku 16.8;“

d/ Zhotovitel neodstranivadu Dila ve stanovené Ihité

V dlanku 8.3 se pfidava za posledni odstavec nova véta:

Pro institut smiuvnich pokut se pouziji procesy pro Claim, zejména clanek 6.5, a
smluvni pokuta dohodnutd nebo uréend timto postupem se povaiuje za ¢astku
zphisobilou k uplatnéni financnich zaruk, nebude-li zaplacena podie pism. b/ seznamll

v ¢lancich 8.1. a 8.2.”

DOBA PRO DOKONCENI

Zahajeni provadéni dila

o 1

V prvni vété ¢ldnku 9.2 se text 21 dnt” nahrazuje textem,,5 dnd”.

Harmonogram

Seznam v &lanku 9.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim znénim:

ol

i/

iii/

iv/

Den zahdjeni, Dobu pro dokonéeni a Postupné milniky v podobé Ganttova
diagramu {2 stupniovy);

viechny ¢innosti v drovni ¢lenénipodle Zakladnich Gdajl s logickymivazbamia
zndzornénim nejdiivéjiho anejpozdéjsiho mo?ného datazahajenia dokonceni
ka3dé z ¢innosti, s uvedenim &asovych rezerv (jsou-li néjaké) a se znazornénim
Kritické cesty (pFipadné Kritickych cest);

odhadovanou cenu praci predpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich
provadéni Dila podle Smiouvy (Harmonogram plateb);

pravodni zpravu, kterd musi obsahovat:

iv.a/

iv.b/

iv.c/

iv.d/

popisviech hlavnich etap provadéniDila

obecny popis postupt vystavby, které Zhotovitel zamysli pouZit
pti provadéni Dila;

Gdaje znazorfujici Zhotovitellv pfiméfeny odhad poctu
personalu zhotovitele vkazdé kategorii a poctu kazdého typu
Vybaveni zhotovitele potfebného na Stanovisti pro kazdy
stavebni objekt po mésicich;

v pfipadé aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
vyznamné zmény oproti pfedchozimu Harmonogramu
predioZzenému Zhotovitelem pfed pfedmétnou zménou;




12.2

12.4

16.4

16.8

iv.e/ Zhotovitellv navrh pfekonani vlivu jakychkoli zpoZdéni na
postup praci na Dile.”

12 ZMENY

Ocenénivariaci
Na konec ¢lanku 12.2 se pfidava nasledujiciustanoveni:

,Doméreni mnozstvi polozky v Rozpoctu, jejiz mnoistvi nebylo pfedmétem Variace, je
vyhrazenou zménou zdvazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek. Méreni musi byt smluvnimi
stranami evidovano.”

Upravy v diisledku zmén prava
Clanek 12.4 se odstrafiuje a nahrazuje nésledujicim znénim:

»Smiuvnicena bude zvy$ena ¢i snizena pouze pokud jde o vy$i dané z pfidané hodnoty,
pokud po Zakladnim datu nabyde U¢innosti zména v pravni Upravé této dané.”

16 VOLITELNA USTANOVENI

Pracovnidoba

Zadavatel umozni Zhotoviteli provadét dilo témér nepfetriité, tzn. i ve dnech
pracovniho klidu. Zhotovitel je viak povinen respektovat Obecné zavaznou vyhlasku &
3/2017 Statutarniho mésta Chomutova, o regulaci hluénych &innosti a vyjimetném
zkraceni doby nocniho klidu.

Pojisténi

Zhotovitel musi sjednat a udrzet v u¢innosti pojisténi Dila a okolniho majetku, a to za
spInéninasledujicich minimalnich poZadavku:

i/ pojistnd ¢astka min. ve vysi Nabidkové éastky;
i/ rozsah kryti alesponi stavebné-montazni ,All-risks” a rizika FLEXA do pIné vyse
Nabidkové éastky;

iii/ pojisténiokolniho majetku s limitem pinénimin. ve vysi Nabidkové ¢astky;
iv/ spoluti¢ast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;
v/ pocatek kryti nejpozdéji pri pfevzetiStavenisté;

vi/ konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.



Zhotovitel musi sjednat a udrzet v Ucinnosti pojisténi odpovédnosti, a to za spinéni
nasledujicich minimalnich pozadavk(:

i/

i/

iii/
iv/
v/

vi/

pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti strané véetné Objednatele
musi Zhotovitel sjednat jako pojistnik a pojisténymi touto pojistnou smlouvou
budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za sSkodu zplsobenou véci
pojisténého a odpovédnost za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila
véetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu zplsobenou chvénim, odstranénim
nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; soucasti bude kryti
tzv. ,krizové odpovédnosti“ vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl
kazdy z pojisténych pojistény svojivlastni pojistnou smlouvou;

limitplnénimin. ve vysi Nabidkové Castky;
spolutiast Zhotovitele max. 200.000,— K¢;
pocatek kryti nejpozdéji pfi prevzetiStavenisté;

konec kryti nejdfive dnem provedeni Dila podle ¢l. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem pozadan, musi Zhotovitel predlozit Objednateli
dotéené pojistné smlouvy a umoznit posouzenijejich souladu s ustanovenimi tohoto
¢lanku, a to i pojistovacim makléfem urcenym Objednatelem. Zhotovitel rovnéz musi
na zadost Objednatele doloZit fadné hrazeni pojistného a plnéni dalSich povinnosti
Zhotovitele z téchto pojistnych smluv.




REKAPITULACE STAVBY
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sniZzena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CZK 10 511 461,33
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kad:
Stavba:
Misto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

20210110

REKONSTRUKCE KRIZOVATKY ULIC CIHLARSKA x MORAVSKA, CHOMUTOV

Chomutov

Statutarni mésto Chomutov
STRABAG a.s.

Datum: 09.12.2021

) SWARCO TRAFFIC CZ
Projektant: sro
Zpracovatel:

Kéd

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétua

SO 101
S0 102
50401,40
2,405
SO 401,2,5
SO 401,2,5
S0 401,2,5
SO 401,2,5
SO 401,2,5
50403
S$0404

Stavebni Upravy
Dopravni znaceni
Rekonstrukce kfizovatky ulic Cihiarska x
Moravska, Chomutov

Ostatni nakiady

Technologie

Montazni prace

Demontaze

Stavebné montézni prace
Prelozky stozarl trakce
Prelozky stozar(i VO
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8 687 158,12

3 851 622,47
90 580,21

3140 003,05

130271591
1362 426,99
196 554,88

31 249,34
247 055,93
1377 484,86
227 467,53

10 511 461,33

4 660 463,19
109 602,05

3799 403,69

15676 286,25
1648 536,66
237 831,40
37 811,70
298 937,68
1666 756,68
275 235,71






