
Projekt: Rekonstrukce objektu MS Palackého 4059 v Chomutově

Es » 2 Objednatel: |Statutarni město Chomutov

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) 7

ka Chomutov

jKomu: Statutárnímu městu Chomutov Od ABC Chomutov spol. s r.o.

Stavební Objekt: MŠ Palackého čp. 4059, Chomutov

jPiedmét změny: Doplnění elektroinstalace

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

{Odkazy na výkresy : viz list "výkresy"

iDůvod změny: Projektová dokumentace neobsahuje rozvody elektro pro napojení motorů stinici techniky(žaluzie). PD -

výpis prvků PSV obsahuje popis s počtem (ŽL1 - ŽL3), ve VV řešeno pouze položkou č. 84-Žaluzie

předokenní lamelová, el. ovládaná, montáž + dodávka vč. zapojení/m2-což zahrnuje dodávku a montáž

zařízení. Dle popisu v PD-výpis prvků je ubedeno: "Ovládání elektrické s napojením na kabelový rozvodů

jednotlivých místnostech, vedeno v lištách". Na základě požadavku provozovatele budou rozvody uloženy v
drážkách ve zdivu, místo "lištování" - Lišty ani jiné stavební související úpravy nejsou obsaženy ve VV. V
PD není řešeno umístění ovládacích prvků (vypínačů), včetně zednického začištění a výmalby těchto rýh
(celé kabelové trasv).

IČasové ohodnocení: od podpisu ZL. Dopad do celkových termínů: NE

původní termín dle SOD 28.05.2022

termín dle ZL.č. 4 29.07.2022

nový temin: 29.07.2022

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Zástupcem zhotovitele byl předložen nový návrh - doloženo zakresem (viz. "vykresy").

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): Cena

Odpočty 0,00 Kč

Připočty 189 968,76 Kč

{Celkove předpokládané náklady Cena

'215.833,13

Jan Vaněk a David Dinda - náměstek primátora

|

Mgr. Hana Nováková - vedoucí O
ABT Chomuřov, spol. sro. (12)

430 01 Chomutov, Škroupova 1059

{Datum a podpis: 27.05.2022 atum a podpis: 36.000
: STEPAN

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provede

Zhotovt

/



Projekt: Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově

v Objednatel: |Statutarni město Chomutov

Předmět: Oznámení možné změny (OMZ) 7

Chomutov

jKomu: Statutárnímu městu Chomutov Od: ABC Chomutov spol. s r.o.

Stavební Objekt:

šPředmět změny:

{Odkazy na výkresy :

gDGvod změny:

Časové ohodnocení:

Žádost o změnu vznesl:

MŠ Palackého čp. 4059, Chomutov

Doplnění elektroinstalace

Zhotovitel, na základě zjištěného - skutečného stavu

viz list "výkresy"

Projektová dokumentace neobsahuje rozvody elektro pro napojení motorů stínící techniky(zaluzie). PD -

výpis prvků PSV obsahuje popis s počtem (ŽL1 - ŽL3), ve VV řešeno pouze položkou č. 84-Žaluzie

předokenní lamelová, el. ovládaná, montáž + dodávka vč. zapojení /m2-což zahrnuje dodávku amontáž
zařízení . Dle popisu v PD-výpis prvků je ubedeno: "Ovládání elektrické s napojením na kabelový rozvodů

jednotlivých místnostech, vedeno v lištách".. Na základě požadavku provozovatele budou rozvody
uloženy v drážkách ve zdivu, místo "lištování" - Lišty ani jiné stavební související úpravy nejsou obsaženy
ve VV. V PD není řešeno umístění ovládacích prvků (vypínačů), včetně zednického začištění a výmalby
těchto rýh (celé kabelové trasy).

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

JPOLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):
Odpočty
Přípočty

{Celkové předpokládané náklady

od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

původní termín dle SOD 28.05.2022

termín dle ZL.E. 4 29.07.2022

nový temin: 29.07.2022

Vyčíslení změny bude doloženo po upřesnění. Finanční objem bude následně doplněn. Od správce stavby a AD požadujeme doplnění
{projektové dokumentace, provozovatelem určení míst osazení ovládacích prvků. Dále požadujeme upřesnit rozsah maleb po zahození a
omítnutí kabelových rýh., Zda pouze v místě těchto rýh, nebo celé místnosti, kde budou tyto zednické práce prováděny.

Cena

0,00 Kč

189 968,76 Kč

Cena
189 968,76 Kč

Převzal za Objednatele:
Ing. Marian Trubiroha

Ing. Milan Štefanov Mikulova

Abc Chomutov, spol. s no, (12)
430 01 Chomutov, Škroupova 1059 |

Datum a podpis: 3 -G . lor.

REALITY

JDatuma podpis 27.05.2022

Toto Oznámení nesmí byt považováno za Pokyn k provedení změny.

Oznámil za zhotovitele: A

KČ: 243
Výpisz o

h

kV

z



PD, část „Elektroinstalace" � popis v TZ � NEOBSAHUJE pfedmétnou část � el. rozvody pro
motory stínící techniky (venkovní žaluzie, ZL 1 � ŽL 3)

Projekt je zpracován pro přistavované místnosti a bleskosvod:

- světelná elektroinstalace včetně světelně technického projektu
- zásuvkové rozvody
- napájení tří vzduchotechnických větracích jednotek

Projekt silové elektroinstalace má členění :

- výkres elektroinstalace �~ 2NP (předmětné části ) 1:50
- bleskosvod 1:100
- výkres rozvodnice R1.1 ---

- výkres rozvodnice R1.2
- výkres rozvodnice R2 ---

- legenda kabelů a svítidel ---

- výpočet denního a umělého osvětlení � návrh osvětlovací soustavy
- tato technická zpráva.
- informativní propočet nákladů

z

Vykresova část elektro řeší pouze okruh pro napojení svítidel a zásuvky:

V PD � část „Výpis prvků" je uvedeno:

ŽALUZIE ELEKTRICKÁ S LAMELOU "ZT, ŽALUZIE PRIZNANE
ODSTÍN S3EDE BARVY, OVLÁDANÍ NA VYPÍNAČ NA ZDí
Zaluzie bude kotvena do Spalety ra rám okna istroprsténa).
Qviadar] ekinoté 5 napojením na tabelovy Zod

mrmome-<mmyr-"ů
Přesné řešení me jemotlivých mistnosti při realizací.

ROZMĚR: t,2x1,8M
MĚRNÁ JEDNOTKA KS

vjednotých mistrostech, věděno v dštách, ŽL - ZMĚNA ZASEKÁNÍ
(VE L1s'ry

7)

Ve VV � řešeno jednou položkou č. 84: Tato položka charakterizuje dodávku s montáží + zapojení (zapojení není
el. rozvod, který by měl být ve VV � EL, kde není řešeno)

Brag Calounicke úpravy
84 786221100vD Zaluzie předokenní lamelová, ei. oviadana, montáž + dodava w, zapojení m2

1,2*1,8"2421;

0,9*1,8*22:22:

2,4*2,6*2;,23;

99,96

51,84

35,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Snížení energetické náročnosli M8 Palackého č.p. 4059
Objekt:

07 - Elektroinstalace pro napojení motorů stínící techniky
KSO: 801 31 cc-cz:
Místo: Chomutov Datum: 9. 7. 2021

Zadavatel: ic: 00261891
Statutární město Chomutov DIC: CZ00261891

Zhotovitel: KO:

DIČ:

Projektant: 1G: 862757296
Kamila Možná, J. Haška 1049/1, Most DIČ:

Zpracovatel: io:
Dic:

Poznámka: Konektory na připojení motoru žaluzií dodává dodavatel žatuzii. K eleklromontážím žaluzií není projekt a cena je stanovena na základě
jednání 5 Zaluzii a s i Bylo dojdnén způsob mantáže, zapojení a jištění. Ovládání žaluzií je navrženo
jednoduchým způsobem (tiačítky), bez hildani síly větru a centrálního ovládání.

Cena bez DPH 189 968,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 189 968,76 21,00% 39 893,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

'Cena s DPH v CZK 229 862,20

Strana 1 2 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Snížení energetické náročnosti MŠ Palackého č p 4059
Objekt:

07 - Elekroinstalace pro napojení motorů stínici techniky
Místo: Chomutov Datum: 9.7. 2021

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant:
Kamila Možná, J.
Maška 1049/1, Most

Zhotovitel: Zpracovatel.

Kód ditu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkom 189 968,76

HSV - Práce a dodávky HSV 83 463,00
6 944,00
6 519,009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

S - Přesuny sutí 843,71

PSV - Práce a dodávky PSV 105 662,05

741 - Elektroinstalace - silnoproud
| | M

105 662,05l ala

Strana 22 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Snižení energetické náročnosti MŠ Palackého č.p. 4059
Objekt:

07 - Elektroinstalace pro napojení motorů stinici techniky
Místo: Chomutov Datum: 9. 7. 2021

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Kamila Možná, J.
) Haška 1049/1. Most

Zhotovitel: Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenova soustava

Náklady soupisu celkem 189 968,76

p HSV Práce a dodvky HSV 83 463,00
b os Úpravy

povrchů
podlahy a osazování vypini 46 944,00

- vyr nýt ví Abér čety M an.
Pr Hua vypin yh maltou jakexcil Shky rýhy vě stěnách
Onbne PSC bttosilnodmunta rs citemdCS URS 202201/612132192

wo „28801 28,800 . R

2 K 61231512 i 28,800] 1180 00; 33 984,00'CS URS 2022 01
| pp Vápenná omítka rýh Stukova ve sténach šířky (hy50 150 mem

|

Online PSC httgrldloodaunkyurs. 185. 2008 Oy/612215121

Ostatníkonstrukce a práce, bourani ;
36 519,00

3
„9771514

114 iJádrové vřty diamantovyrni korunkamido stavebních m i 8,70! t 920.00 16 070,40:CS URS 2022 01
� „materiálů D do 35nmmo M

.

"Jadrové vrty do materiálů
|

pp {Zefezobeionu betony, cine, obkladů, dazed, kamene) priméns de 33
rar

Online PSC httos//podrmoky prs szfrem/CšUKS 2002 014977150211
vw stbudovav 140,33. 4,820
vw přístavba
vv 100,375
vw 0 Součet R ja

4 K :877332111 „Frézování drážek ve stěnách
+

z cihel do 30x30 nun m
|

210,000! 86,10 13 881,00 S URS 2022 01

ap Frezavam drážek pro vothde va stěnách z ciel. jozmění do 20x30 mm

QaiirePSC huts seliteendCS URS. 2022 ;

5 K 877332112 iFrézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm m 78.000! 84,20" 6 587,60!CS (RS 2022 01

PP "Prézovám drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 50x50
=

mm

nine PSC ats přďstocu/CS URS, 2022 017977332102

o 8 Presuny sutí 843,71__
THe te Loe nev 156,59

Odvoz suti avybour nmol na skládku do 1 km

7 Příplatek k odvozu za každý další 1km z 0.672
_

1.80
„Připlatek

k
k odvozu za každý|další 4 km .

8 t 197,41, 1

7-
BP

ď
��

C9 RK waved ibid '

pe TTT ) M

-10 K 9799989BYROU i
t 0.672, 661,00" 376,99

PB
: "

Poplalek 7a skiadku

o PSV Práce a dodávky PSV 105 562,05

po 741 _
Elektroinstalace - silnoproud =

„105 662,08

111K 741-01K „Montáž kabel CYKY J 3x1,5 „m 200,000; 24.00 4 800 00
| .

+

M

Montáž kebel CYKY J 3x15.
|

BR ;
�

Kabel CYKYJ 3x 7,5 m 200,000 | M
21.60 4 320,00

m" 00000 24000 2400,00
Tings Lghgte CYKY | Avi K

= =

"Kabet SYKY Jbx i i]
„Montáž kabel Y 4x0,75 m 200,000, 24,00 480000

|

rind kabel CVSY
16 M 741-03M m «00,090 17.40Sh

„Mo
_

Ran
- ont

2
žaluziového vypínače |

R

18 M74 "Žahiriový vvninač kos > 45 ano| 209.40 13 923,00
fo

na K l741.08K 25,0001 36,00 1 620,00
ee

k
EE i

20: M 741-08M :Krabíce KP68 45,000 8.40 378.00
pe

T
„Krabice Kees

21 K '741-08K Montáž krabic rozbogovacich kus i 30.000 96.00, 2 880,00
PB

TT

Montáž krabic rozbočovacích
M 7
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PE Typ Kad Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CK] Cenová soustava

22 M 1741-06M "Krabice rozbocovaci kus 126,00}
pe krabic roxbosavact M

23; K .741-07K Montáž lišt vkládacich 42,00 6 300,00:
CT

Montážkit vkládacích „0m

24 0M 741-07M Lista vkládací 30x40 m 76,10! 11 415,00;

(28K TA108K |

9000 0
26) M |741-08M Jistič 16A/1/8 | kus 157,801 946,80

:
27: K: 7a41-089K : Montáž non w sdruži [REX]

) TTT

Montáž konektorů motor galuzi : ) M

Uprava v rozvaděčů pro napájení žaluzií 1 800,00! 5409600: i

Úprava vrozvaděřů pra napájení žaluzií
600,00 1 800,00;

5 400,00 5 400,00!
Stavební připormoce(průrazy,kapsa,apod : Se
Podružný material 4 800,00; 4 800,00

{Projekt skutečného provedeni i okek )
T000; 4 200,00; 4 200.00:

Vychozi revize

1867.25,
4 867,25{SDO poř.alba kith.2x, 1bar. +strop,pačok 2x, mist, do 3,8m35 K

alba kiin.2x. thar+strop,patok 2x, mist, do 3.8m

784433271 ROO
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VYJÁDŘENÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Pro stavbu: "Rekonstrukce objektu MŠ Palackého 4059 v Chomutově"
Objednatel: Statutárníměsto Chomutov, IČO: 00261891
Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., IČO: 44566760, Chomutov, Škroupova 1059/22
Projektant: Středisko pro úspory energie s.r.o., Moskevská 508, 434 01 Most
Číslo/označení Smlouvy (stavba): d202100344 z 4. 11. 2021

Vážení,

v návaznosti na oznámenou změnu č, 7 �dle textu ZL č.7:

Projektová dokumentace neobsahuje rozvody elektro pro napojenímotorů stínící techniky (žaluzie). PD - výpis
prvků PSV obsahuje popis s počtem (ŽL1 - ŽL3), ve VV řešeno pouze položkou č. 84-Žaluzie předokenní lamelová,
el. ovládaná, montáž + dodávka vč. zapojení/m2-což zahrnuje dodávku a montáž zařízení. Dle popisu v PD-výpis
prvků je uvedeno: "Ovládání elektrické s napojením na kabelový rozvodů jednotlivých místnostech, vedeno v
lištách". Na základě požadavku provozovatele budou rozvody uloženy v drážkách ve zdivu, místo "lištování" -

Lišty ani jiné stavební související úpravy nejsou obsaženy ve VV. V PD není řešeno umístěníovládacích prvků
(vypínačů), včetně zednického začištění a výmalby těchto rýh (celé kabelové trasy).

S$ provedením souhlasím.

v Mostě 1. 6. 2022 | dx Středisko
pro úspory

Moskevsk

nzCWEGio|

5

ie s.r.o.

ne Tomas Novák, jednatel



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE
Pro stavbu: "Rekonstrukce objektu MS Palackého 4059 v Chomutově"

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: ABC Chomutov spol. s r.o., IČO: 44566760, Chomutov, Škroupova 1059/22

Číslo/označení Smlouvy: d202100

Adresovano: REALITY PROJEKT CZ s.r.o., správce stavby - ing. Marian Trubiroha
Jednatel (TDS) � Ing. Milan Stefanov
Mikova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností: dojde
pravděpodobně k uplatnění claimu, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností: Projektová dokumentace neobsahuje rozvody elektro pro napojení motorů
stínící techniky(žaluzie). Na základě požadavku provozovateleí budou rozvody uloženy v drážkách ve
zdivu. Tyto zednické práce nejsou součástí SOD a v rozpočtu chybí.V PD není řešeno umístění
ovládacích prvků (vypínačů). V PD není dále řešeno následné umístění ovládacích prvků, vypínačů,
včetně zednického začištění a výmalby těchto rýh (celé kabelové trasy).

S pozdravem sn zum imme B

jednatel společnosti ABC Chomutov spol. s r.o.

V Chomutově dne; 10.5.2022

Potvrzuji převzetí za REALITY PROJEKT CZ s r.o:

ing. Marian Trubiroha, správce stavby

V kopii odesláno: SMCH REALry PROJE v CL sro:
1581/3, Praha 4, U 0

243oz 556 DIC: cz24307
5¢

výpis z OR u MSY Pree oddll © víoěkY

ing
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